

AP1	AP2	AP3
40 445	16 901	11 090
2017-2030	2018-2030	2019-2030

stav k 28.2.2020	Opatření v přípravě / rozpracování	34
	Nutná iniciace realizace	14
18	Iniciace	Příloha č.1_Přehled realizace opatření AP1-AP4
5	Problémy při realizaci	Příloha č.2_Přehled problémů při realizaci opatření AP1-AP4
13	Naplněno částečně	
38	opatření splněno / běží výzvy	
32	Rozpracováno	

Pilíř	SC	Číslo opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Komentář k naplňování daného opatření
AP1										
A	A.1	I.A.1.1	Program na podporu modernizace technologií firem - Technologie	Nadregionální	MPO	MF	2018-2020	částečně splněno	Opatření beze změny	Na podzim 2019 došlo ze strany MPO k vyhlášení programu Technologie formou finančního nástroje, se zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony, v návaznosti na využití výkonnosti rezervy OP PIK byly vyhlášeny výzvy v programech Inovace, Aplikace, Potenciál, které obsahovaly bodové zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony.
A	A.2	I.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů	Nadregionální	MPO	MF	2017-2023	Iniciace	Opatření beze změny	Realizace běží v MSK, zatím ze zdrojů kraje, opatření je hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je doporučení intenzivního zapojení se do této problematiky, resp. využití zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a doplnit je ze strany státního rozpočtu. Opatření bude naplněno ze zdrojů nového operačního programu Spravedlivá transformace.
A	A.3	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje	Nadregionální	MPO		2019-2026	částečně splněno	Opatření beze změny	V 1.VS byla bonifikační kritéria. Proběhlo jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2.VS. Od 20.2.20 probíhá příjem žádostí do 2. veřejné soutěže (bez bonifikace pro strukturálně postižené regiony). Přípravuje se 3. VS. Ze strany NVT je naplánováno jednání se zástupci MPO. Bude probíhat ověření témat ze strany RSK v regionech.
B	B.2	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MPO	MF	2017-2023	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	3. výzva byla vyhodnocena, v návaznosti na výsledky proběhlo v KVK setkání se zástupci měst a obcí s prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. 4.výzva vyhlášena, příjem žádostí do 31.8.2020, alokace 260 mil. Kč. MPO avizuje změny, jejich konkrétní rozsah a dopad na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT s ohledem na rostoucí zájem o tento program ze strany regionů doporučuje jej neměnit a realizovat ve stávajícím rozsahu.
B	B.1	I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec	ÚK, KVK	MPO		2018-2025	Příprava	Opatření beze změny	V této době se čeká na dokončení průzkumných prací, na jejichž základě bude možné rozhodnout o dalším využití této suroviny. V rámci Ústeckého kraje je mezi strategickými projekty Fondu pro spravedlivou transformaci doporučen s prioritou 2 projekt společnosti ČEZ, a.s. orientovaný na těžbu lithia na Cínovci. Záměr konzultován v rámci OPST. Realizace projektu je v kompetenci investora.

C	C.1	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	Nadregionální	TA ČR		2018-2025	Rozpracování	Opatření beze změny	Program DELTA 2 je zaměřen na podporu spolupráce českých účastníků se zahraničními partnery. První veřejná soutěž nezvyhodňovala projekty ze strukturálně postižených regionů. V rámci této soutěže byl k podpoře vybrán jeden projekt s hlavním příjemcem se sídlem v Moravskoslezském kraji.
C	C.1	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)	Nadregionální	TA ČR		2017-2025	Iniciace	Opatření beze změny	Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních informací bude TA ČR usilovat o nový program. Zde bude VT v této snaze TA ČR podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření. Budou zahájena jednání s TA ČR na podporu pokračování programu.
C	C.1	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)	Nadregionální	TA ČR		2017-2025	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže programu je realizováno 26 projektů s alespoň jedním účastníkem ze strukturálně postiženého regionu. Těmto účastníkům je poskytnuta podpora ve výši 126 mil. Kč. Od roku 2019 již nebyla vyhlášena žádná další národní veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích z důvodu schválení tří nových resortních programů, které mají podobné zaměření jako program EPSILON. Jedná se o Program TREND, Program Prostředí pro život a Program DOPRAVA 2020+. Na podporu VaVal v oblasti energetiky je specificky zaměřen program THÉTA. V současné době je program EPSILON využíván jako nástroj na podporu projektů z mezinárodních ERA-NET Cofund schémat, kde poskytnutí podpory projektům mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích probíhá na základě hodnocení a výběru projektů uskutečněného na mezinárodní úrovni.
C	C.1	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)	Nadregionální	Úřadu vlády ČR - Sekce pro vědu, výzkum a inovace		2017-2018	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je navázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.
C	C.2	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenského a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)	Nadregionální	TA ČR		2018-2026	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Dané opatření běží. Do 3. veřejné soutěže programu ÉTA bylo podáno 72 projektů s hlavním příjemcem ze strukturálně postiženého kraje, z nichž podpořeno bylo 8 projektů. TA ČR provede analýzu hodnocení úspěšnosti těchto projektů v jednotlivých hodnotících kritériích a výsledky zašle zástupcům strategie RE:START.
C	C.2	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci	Nadregionální	MŠMT		2018-2022	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Výzva ukončena 31.1.2020. Strukturálně postižené kraje dostaly možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více oproti ostatním regionům, tzn. alokace pro MSK 60mil, alokace pro UK+KVK 45mil Kč. Realizace twinningu se zatím stále rozvíjí.
C	C.2	I.C.2.4	Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích	Nadregionální	MPO		2018-2021	Iniciace	Opatření beze změny	Opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření. Část opatření bude součástí podpory z OPST, o podrobnějších zmapování potenciálu geotermální energie bude potřeba ještě dále jednat se zástupci regionů a MPO.
C	C.2	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE	ÚK	MD	MPO	2017	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření naplněno, zafinancovaná analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna. Na výstupy této analýzy pak navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém využití výstupů této studie spolupracují. Přípravují výzkumné projekty v této oblasti. V návaznosti na výstupy této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v příloze C jako opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v regionu aktuálně podaných do programu Doprava 2020+, dojednávání realizace Mobility Innovation Hubu. V červenci 2019 podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ÚK a městem ÚL, koordinaci aktivit převzal kraj, částečně i prostřednictvím ICUK. Poslední jednání proběhla v říjnu a prosinci 2021, nyní se chystá Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoje kooperativní, propojené a automatizované mobility v ÚK , a na základě toho, kdo k němu přistoupí, bude fungovat platforma CCAM. Aktuálně se diskutují další kroky (je k dispozici plán priorit , ke kterému se mají do 13.2. vyjádřit partneři), získávání a financování pořízení potřebných dat, ČVÚT přetváří tzv. menší okruh do virtuální podoby. (1/2022)
D	D.1	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivit kraje pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky	Nadregionální	MŠMT		2017-2020	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření. Předpoklad ukončení příjmu žádostí 11.5.2020.
D	D.1	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT		2018-2023	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. Celkově došlo k rozdělení 2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil. Kč.

D	D.1	I.D.1.4	Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo	Nadregionální	MPSV		2018+	Iniciace	Opatření beze změny	Došlo ke schválení nového znění příslušného zákona. Zásadní změnou je, že o veškerých investičních pobídkách bude rozhodovat vláda ČR. Podmínky budou sjednocené pro celé území ČR výjma hl.m.Prahy. Není kladen takový důraz na tvorbu pracovních míst, ale investice s vyšší přidanou podporou, v případě žádosti o příspěvek na pracovní místo 200 000 Kč/místo - je sledována struktura zaměstnanců s VŠ vzděláním a působící ve výzkumu a vývoji. Dále také došlo ke zmiřnění podmínek pro MSP, kdy požadovaný rozsah investice je poloviční oproti podmínkám pro velké podniky. Do budoucna je nutné směřovat případné investiční pobídky do strukturálně postižených regionů. Splněno. Zákonem č. 210/2019 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a ke změně podmínky poskytování investičních pobídek. Nově je kladen důraz na poskytování pobídek do technologických center a oborů s vyšší přidanou hodnotou. Byla však zachována možnost
D	D.2	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	Nadregionální	MŠMT	MPSV	2017-2020	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.
D	D.2	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol	Nadregionální	MŠMT		2017-2023	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření. Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnost do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.
D	D.2	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)	Nadregionální	MŠMT	MPSV	2018-2023	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření. Za MPSV je připraven Akční plán práce 4.0.a od října 2019 běží projekt Kompetence 4.0. se zpracováním do 30.12.2022.
D	D.2	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích.
D	D.2	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)	Nadregionální	MPSV		2017-2021	částečně splněno	Opatření beze změny	Oba projekty jsou průběžně realizovány - projekt EFES by měl být ukončen 31.8.2020, projekt PIPS pak bude realizován až do 31.12.2021. Bude potřeba sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích.
D	D.2	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR
D	D.2	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat fernesné inkubátory	Nadregionální	MPSV		2018+	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR
D	D.2	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017+	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR
D	D.2	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření
D	D.2	I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu	Nadregionální	MPSV		2016-2020	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 2016 (kdy byl tento projekt schválen k realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle plánu, tj. k 31.12.2019.
D	D.2	I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

D	D.2	I.D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti sřadování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem	Nadregionální	MPSV		2018	Iniciace	Opatření beze změny	Zatím beze změny - dojde k zahájení jednání s příslušnou sekcí MPSV
D	D.3	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Rozpracování	Opatření beze změny	Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Splněno - realizován celostátní projekt Podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání.
D	D.3	I.D.3.2	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Rozpracování	Opatření beze změny	Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s Úřadem vlády na tvorbě zákona o sociálním podnikání. MPSV také vyhláší příslušné výzvy na podporu sociálního podnikání. Nutné sledovat realizaci ve vztahu k cílům opatření. Příprava zákona o sociálním podnikání na úrovni úřadu vlády byla zastavena, zákon o integračním sociálním podniku byl připravován jako poslanecká iniciativa - nestihl se v minulém volebním období projednat. Aktuálně je příprava návrhu zákona o sociálním podnikání opětovně zařazena do legislativních prací vlády na rok 2022 v gesci MPSV. MPSV však sociální podniky podporuje, a to jak prostřednictvím poskytnutí dotací, tak prostřednictvím vybudování podprůmné sítě a využitím finančních nástrojů (záruk). Např. výzvy č. 105, 129, projekt Podpora sociálního podnikání pokračuje, úvěry ČMRZB (https://www.nrb.cz/produkt/s-podnik/?rc)
D	D.3	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016	Nadregionální	MPSV		2016-2018	Rozpracování	Opatření beze změny	Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření. Je nutné průběžně sledovat. Splněno. Poslední zpráva za období 2. poloviny 2019 a 1. poloviny 2020 byla předložena vládě pod č.j. OVA: 1263/20 dne 2. listopadu 2020. Ze 17 opatření bylo 16 splněno, poslední opatření týkající se rekvalifikací bylo řešeno
D	D.3	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobě nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Rozpracování	Opatření beze změny	V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K řešení dlouhodobě nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho cílených aktivit směřujících k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Jedná se nejen o odborné poradenství, nabídku vhodných rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP ČR připravil projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, který je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny na poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích sociálního zabezpečení, v oblasti pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job cluby a Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním přístupem při zprostředkování zaměstnání.
D	D.3	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny	Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídicích aktů ÚP ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci ÚP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.
D	D.3	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility	Nadregionální	MPSV		2016-2018	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Naplněno
D	D.4	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání	Nadregionální	MŠMT		2017-2020	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

E	E.1	I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV	MŠMT; MF; MS	2017-2030	Rozpracování	Opatření beze změny	Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, která spadá do její gesce. V rámci aktivit ÚP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. V lednu 2020 byla vládou schválena aktualizace Národní strategie finančního vzdělávání (2.0), která tuto problematiku také akcentuje. Spínáno částečně. Finanční gramotnost posilována v rámci aktivit ÚP ČR pro uchazeče o zaměstnání. V rámci projektu POVEZ podporováno vzdělávání v měkkých dovednostech pouze v případě, že souvisí s vykonávanou profesí
E	E.1	I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MPSV	MMR	2017-2023	Rozpracování	Opatření beze změny	Opatření jako takové trvá. Plněno jinak - ÚP ČR vytváří na regionální i lokální úrovni poradní sbory na základě § 7 zákona o zaměstnanosti poradní sbory, které se mohou vyjadřovat k situaci na trhu práce a nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, složený jsou ze všech relevantních aktérů regionálních trhů práce. Další spolupráce na regionální úrovni probíhá prostřednictvím paktů zaměstnanosti
E	E.1	I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje	Nadregionální	MPSV		2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Analýza hotová, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifických jednotlivých regionů.
E	E.4	I.E.4.1	Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích.	Nadregionální	MK		2018-2022	Rozpracování	Opatření beze změny	Probíhají průběžná jednání s MK , které připravuje možnost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných programech, které umožní naplnění tohoto opatření.
E	E.2	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary	KVK	MZ		2018-2021	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgency o její zaslání). Není možné tak dané opatření ve sledovaném období vyhodnotit. Je nutná opětovná aktivizace.
F	F.1	I.F.1.1	Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)	Nadregionální	MF		2017+	Rozpracování	Opatření beze změny	<i>Nutná akcelerace naplňování těchto smluv zejména ve strukturálně postižených regionech..</i> ad plnění Úkolu a) Požádat MF o podání zprávy k plnění daného opatření vč. aktuálního přehledu o stavu plnění závazků v čase, a vzhledem k ročním finančním alokacím na realizaci sanací aloka, za celé období, včetně harmonogramu; zajistit urychlení procesu zadávání veřejných zakázek na sanaci ekolog. škod vyplývajících z uzavřených ekologických smluv ad plnění Úkolu b) Ověřit ve spolupráci s MF stav plnění daného opatření (prioritní projekty Sanace skládkové oblasti v lokalitě Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s.; Sanační zásah na lokalitě AGLOMERACE ve společnosti Vítkovice, a.s.)
F	F.1	I.F.1.2	Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)	Nadregionální	MŽP	MMR	2017-2023	Příprava	Opatření beze změny	<i>Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán výjima na počátku roku 2019 dobíhající alokace v rámci ITI Úcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího operačního programu bude snaha jej s ohledem na velkou absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového programovacího období.</i> potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod? (třeba ověřit) Změny: dochází ke zlepšení dokumentace kontaminovaných ploch včetně jejich prioritizace a evidence v databázi kontaminovaných míst: Nejucelenější přehled potřeb poskytuje databáze SEKM, která se doplňuje prostřednictvím projektu NIKM II.etapa. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí vypracovat Metodiku pro postup vůči soukromým vlastníkům a komunikační strategii, definovat práva a odpovědnosti jednotlivých úřadů → zajistit účinnější zapojení a aktivizaci vlastníků dotčených lokalit s nejvyšší prioritou z hlediska náležitosti odstraňování závažných ekologických rizik (zejm. neakceptovatelných rizik → motivace bonifikací pro související rozvojové projekty nového využití Pozn. V přípravě ITI ÚCHA na období 21+ hlídat a vyloučit případné duplicitu a překrývání opatření a potenciálních zdrojů financování Z Analytické části ITI ÚCHA na období 21+: V roce 2017 byla pro potřeby ITI ÚChA provedena inventarizace a pasportizace starých ekologických zátěží vázaných na nevyužívanou infrastrukturu v Ústecko-chomutovské aglomeraci. → vzorek indikuje na absorpční kapacitu → uvedené zjištění nejsou moc lichotivá a zjevně indikují existenci bariér nebo i nízkou motivaci ze strany vlastníků co do jejich zájmu a zapojení se do odstraňování starých ekologických zátěží (10/2021)

F	F.1	I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě	Nadregionální	MPO	MMR, MŽP, MF	2019-2025	Rozpracování	Opatření beze změny	<p><i>Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu určeného na resocializaci rekultivovaných ploch a území po těžbě.</i></p> <p><i>V rámci přípravy a jednání pracovní skupiny byly vytvořeny základní podklady, rámce a parametry, definice území, identifikovány možné fin. zdroje a typy aktivit/opatření. Výstupy byly využity mj. při přípravě PSÚT.</i></p> <p>Plnění úkolu (a jeho cíle) se nyní tematicky (přímá obnova území po těžbě) v resp. zpracovávají do Operačního programu Spravedlivá transformace OP ST (pod koordinací MŽP)</p> <p>V přípravě ITI ÚCHA na období 21+ (opatření 4.1.2 Rekultivace krajiny po těžbě; uvedeno však, že bude řešeno mimo nástroj ITI hlídat, resp. vyloučit případné duplicity a překryvy opatření a potenciálních zdrojů financování) (10/2021)</p>
F	F.1	I.F.1.4	Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP	Nadregionální	MŽP	MZe	2017-2019	Rozpracování	Opatření beze změny	<p><i>Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná část z nich je ve stávajícím programovacím období již uzavřená a nepředpokládá znovu vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich efektivnějšímu využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev.</i></p> <p><i>K řešení: opatření se jeví jako "uzavřené", anebo pokud nikoliv, pak by mělo být konkrétněji specifikováno, co v případě nastavení výzev brání/bránilo k jejich efektivnějšímu využití</i></p> <p><i>Průběžný monitoring, zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje jednotlivých složek ŽP ve vztahu k plnění relevantních programů a účinnosti jejich výstupů je standardně předpokládáno.</i></p>
F	F.1	I.F.1.8	Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MPO		2018-2022	Iniciace	Opatření beze změny	<p><i>Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, s.p., který v letošním roce dokončí studie týkající se možnosti využití hydrických rekultivací na území ÚK k tomuto účelu. Pro naplnění opatření je však důležité obdobné kroky realizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech. V jednu zrealizována schůzka se zástupci MPO a předána Analýza potenciálu PVE . Opatření se tímto posunulo, ale stále ještě není naplněno.</i></p>
F	F.2	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MMR	MF	2018-2021	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření splněno. V listopadu 2019 vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil, příjem žádostí ukončen 14.2.2020. Kč. S ohledem na poptávku z regionu je v rámci AP4 navrženo pokračování tohoto dotačního titulu.
F	F.2	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)	Nadregionální	MMR		2019-2021	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření splněno. Proběhlo hodnocení 1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených krajů. V prosinci 2019 vyhlášena výzva č.2 s předpokládanou alokací cca 200 mil. Kč, příjem žádostí do 11.5.2020.
F	F.1	I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje	ÚK, KVK	MF	MPO; MMR	2017-2020	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Opatření splněno, naplňování je otázku vyhlášení a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení alokace a vyhlášené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč. Nedochozí však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu. Vláda ČR prosadila, že se vyloučí sanační a rekultivační projekty a snížil se počet projektů na 10 společně s MSK z původních 13 za rok. Toto se tedy v rámci opatření moc nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů mezi UK+KVK a MSK.
F	F.1	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)	ÚK, KVK	MZe	MŽP	2017-2030	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlášovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápnění. Ze strany Mze bude v roce 2019 zahájeno periodické hodnocení daného programu. Aktuálně proběhlo v rámci oddělení ochrany lesa k internímu vyhodnocování podkladů za čtyři roky 2017 - 2020 , údaje budou průběžně aktualizovány a následně zveřejněny.
F	F.2	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	ÚK, KVK	MMR		2017-2023	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci specifického programu MMR
F	F.2	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín	ÚK, KVK	MMR		2017	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Město Terezín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie

F	F.1	I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje	MSK	MF	MPO	2017-2023	Příprava	Opatření beze změny	Ročně by měly být vyčleněny 2 mld. Kč na financování projektů z obou krajů. Aktivita však stojí na vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF. Z MSK žádost na MF - o shrnutí aktuálního stavu, ale je potřeba ještě dořešit podobu reportování implementace, jednání se zástupci MF proběhlo v prosinci 2019. Ze strany MSK proběhla revize projektů, které prošly schválením v meziresortní komisi a byla nastavena kritéria pro krajskou prioritizaci. Ze strany MPO byl MSK požádán o stanovení 5 prioritních projektů pro harmonogram zadávání na rok 2020 a střednědobý výhled. Akcelerace čerpání naráží omezené kapacity vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF
G	G.1	I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy	Nadregionální	MD		2017-2030	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů byly ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 3,9 mld. Kč. Vyhodnocení roku 2019 lze udělat až po vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 2020.
G	G.1	I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí	Nadregionální	MD		2017-2035	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.
G	G.1	I.G.1.5	Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary		MD	MŽP, MZe, MMR, MF, MPO	2019-2022	Iniciace	Opatření beze změny	Projekt rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary získal v červenci 2021 souhlasné závazné stanovisko ze strany Ministerstva životního prostředí (EIA). V současné době se finalizuje materiál se zadávací dokumentací na výběr projektanta stavby, předpoklad schválení ze strany Rady KVK dojde je koncem února, zahájení zadávacího řízení začátkem března. Ze strany Odboru investic KÚKK se stále jedná o prioritou kraje, odboru byla svěřena projektová příprava akce a započne schválením finančních prostředků z přebytku hospodaření kraje za rok 2021. Letiště Karlovy Vary, s.r.o. bude dělat odborného konzultanta.
AP2										
A	A.1	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)	Nadregionální	MPO		2018-2023	Finalizace/Společně	Naplněno/běží výzvy	Opatření naplněno, byla vyhlášena výzva a následně proběhlo její vyhodnocení, alokace výzvy 1,4 mld. Kč nebyla vyčerpána. Podrobné vyhodnocení lze nalézt v přehledu čerpání
A	A.2	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	Nadregionální	MMR		2019-2023	Iniciace	Opatření beze změny	K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR tak, aby akcentovali obsah tohoto opatření. Zrealizované schůzky na odboru CR - nastavena spolupráce při identifikaci integrovaných projektů pro identifikaci vhodných zdrojů financování ESIF v kombinaci s nově připravovaným národním DT pro oblast CR.
B	B.2	II.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití	Nadregionální	MMR	MPO, MŽP, MZe	2020-2024	Iniciace	Opatření beze změny	Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení otázek veřejné podpory. Využijí se zkušenosti z běžícího DT na zpracování studií proveditelnosti a jejich přenesení do přípravy nového programovacího období, kdy se předpokládá podpora tohoto typu BF v rámci OPST a také NPO.
C	C.2	II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MŠMT		2018-2026	Rozpracování	Opatření beze změny	Předpoklad řešení opatření z úrovně Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. - uvažovány dvě varianty řešení zpracování analýzy: 1) extenzivní varianta, která by v sobě zahrnovala mj. i průzkum mezi relevantními stakeholdery na území (primárně) Ústeckého a Karlovarského kraje a byla by tak schopna relevantněji zrcadlit pocítovanou potřebu rozvoje činnosti charakteru „science“ center (horizont zpracování cca 6 měsíců), 2) užší varianta, ve které by CSVŠ využilo primárně data z již realizovaných průzkumů / projektů a doplnila ji jen několika málo rozhovory s aktéry v území, analýza by byla v tomto případě omezena primárně na území Ústeckého kraje (horizont zpracování cca 3 měsíce). VT RE:START se kloní spíše k prvnímu zmíněnému řešení, které má potenciál přinést relevantnější a pro možný reálný dopad do praxe konkrétnější podněty. Varianta k řešení bude vybrána s ohledem na možnost promítnutí zjištění vzešlých z analýzy v kontextu dotačních možností příštího programovacího období, potažmo OP JAK.
C	C.2	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THETA	Nadregionální	TA ČR		2019-2025	Finalizace	Opatření beze změny	Program THETA - byla ukončena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Probíhá hodnocení. Celková alokace 735 mil. Kč obsahovala samostatnou alokaci 58,8 mil.Kč pro strukturálně postižené regiony.

D	D.2	II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení	Nadregionální	MŠMT	MPO, MK	2018-2030	Rozpracování	Opatření beze změny	Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Do plnění opatření byl aktivně zapojen Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s nímž proběhlo vyhodnocení dosavadní činnosti tzv. center celoživotního učení v jednotlivých krajích - společně byly zároveň definovány rozvojové možnosti, které by do budoucna mohly přispívat k posílení činnosti center celoživotního učení, resp. multislužbových center celoživotního učení. Tyto rozvojové možnosti budou na začátku r. 2020 vyhodnoceny a provázané budou iniciovány konkrétní kroky na úrovni centrálních orgánů a současně v rámci jednotlivých regionů. Rozvoj center podporuje v MSK už současný projekt IKAP II, který pomáhá středním školám, aby se staly Centry excellence, byť převážně pro počáteční vzdělávání. Naplnění cíle se ale váže zejména na nové programové období, kdy taková centra budou vznikat s podporou ÚP a findu obnovy. V MSK také významně přispěje projekt Trautom - kompetence pro 21. stol., který vytvoří ekosystém pro celoživotní vzdělávání a podpoří vznik center u několika vzdělávacích institucí
E	E.1	II.E.1.1	Podpora komunitního života a sociálních služeb	Nadregionální	MMR	MPSV	2018-2020	Příprava	Opatření beze změny	Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK. Dle aktuálních informací z IROPu již ve stávajícím programovacím období nedojde k vyhlášení výzev z důvodu přealokování kapacity IROPu. Oblast Komunitních center není součástí návrhu IROP 2021-2027 a bude potřeba hledat jiné cesty podpory tohoto typu aktivit na území strukturně postižených regionů.
E	E.2	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A	Nadregionální	MZ		2018-2021	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ, základní body tohoto programu seřeší s MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto ministerstva. Opatření bylo částečně naplněno prostřednictvím realokací v rámci programu IROP spec. cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“. Hlavním cílem opatření však zůstává vytvoření dlouhodobého finančního zdroje, který umožní průběžně modernizovat materiálovou základnu krajského zdravotnictví, tedy i pomocných provozů těchto zařízení.
E	E.2	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B	Nadregionální	MZ		2018-2019	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity trvají s tím, že MZ nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí kroky k podpoře vybraných oblastí zdravotnictví napříč celou ČR - podpora praktických lékařů atp. Je však potřeba dále nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného zdravotnického personálu ve strukturálně postižených regionech. VAZBA na II.E.3.1 - viz Koncepce rozvoje venkova, str. 51: V oblasti veřejných služeb je jako významný problém vnímán nedostatek lékařů, což je nedostatek, u nějž je vzhledem ke stárnutí lékařů očekáváno jeho postupné prohlubování.
E	E.2	II.E.2.3	Podpora integrace zahraničních pracovníků	Nadregionální	MV	MPSV	2019	Příprava	Opatření beze změny	V oblasti trhu práce došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich byla v roce 2018 ze strany FDV realizace projektu "Podpora cizincům". V oblasti širší podpory integrace cizinců ze strany MV fungují přes 10 let v těchto krajích Centra na podporu integrace cizinců. Je nutné iniciovat jednání na úrovni MPSV, MV a zástupců krajů. Je potřeba zvýšit tlak na centrální orgány po nástupu nové vlády, je potřeba zvýšit kvóty a urychlit procesy. Na úrovni kraje je potřeba zvýšit podporu propagace pracovních míst a zaměstnavatelů. data ukazují, že transformované regiony mají velmi nízký podíl pracovníků ze třetích zemí ve srovnání s jinými kraji. To prohlubuje zaostávání v konkurenceschopnosti.
E	E.3	II.E.3.1	Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MMR	Mze, MŠMT, MPSV, MK, MV, MŽP	2018-2030	Iničiac	Opatření beze změny	Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutná celková aktivizace všech dotčených resortů. Bude iniciováno jednání i s ohledem na vznik nové Koncepce rozvoje venkova. Aktuální konkrétní náměty: podpora společných/sdílených opatření/aktivit (ev. služeb) dobrovolných svazků obcí, mj. s cílem posílení vzájemné spolupráce, koordinace, udržitelnosti a sdílení veřejné vybavenosti a služeb na úrovni kooperace více malých obcí ; důraz na omezení suburbanizačních procesů do obcí v zázemí měst (mj. nástrojů územního plánování); přiměřená, umírněná a přísne účelná a efektivní podpora doplnění základní vybavenosti; podpora financování investičně náročnějších opatření/projektů (např. úvěry, záruky); podpora digitalizace veřejné správy obcí;cílené posilování dostupnosti lokálních (resp. mikroregionálních) center osídlení a jejich stabilizace jejich obslužného významu; obnova a údržba památek, památkové chráněných území a dalších hodnot v území pro posílení atraktivity venkovských území (cestovní ruch, turistika a rekreace) a identity; podpora komunitních aktivit v oblasti společenského života Dle typologie venkova: KVK - dominuje sociálně a polohově znevýhodněný typ; ÚK - dominuje sociálně znevýhodněný typ; MSK - Oblast Jeseníků dominuje sociálně a polohově znevýhodněný typ; Karvinsko - sociálně znevýhodněný typ V případě polohově znevýhodněných typů podporovat/apelovat na zlepšení nadmístní dopravní infrastruktury v rámci širších územních vztahů; důraz na úsporné formy zástavby; zásadní omezení extenzivního rozvoje sídel, zejm. omezení; naopak posílení regenerace center - jader obcí.
E	E.3	II.E.3.2	Komplexní obnova sídlišť	Nadregionální	MMR		2019-2023	Příprava	Opatření beze změny	Vznikla pracovní skupina, v rámci které je řešena příprava a způsob zpracování koncepcí politiky bydlení v pilotních městech - s tím spojené vytvoření dotačního titulu. Na základě těchto koncepcí je pak možné připravovat další kroky a dotační programy. Ze strany MMR není problém navázat na neinvestiční podporu pro zpracování pilotních koncepcí. Lze vyjít z minulého vyhlášeného dotačního titulu. Na základě výstupů z koncepce lze pak řešit nastavení a další podpory. Probíhají pilotní projekty v rámci: řešení TAČR ETA: TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy pilotní lokality v Ostravě, již s konkrétními výstupy Relevantní také výstupy z TAČR ETA: TL01000143 Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel

E	E.4	II.E.4.1	Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury	Nadregionální	MK		2019-2024	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	MK připravuje investiční program "Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury", v rámci kterého předpokládá předložení programové dokumentace MF v průběhu prvního kvartálu 2021. Prostředky na program jsou alokovány v rozpočtu na rok 2021 v objemu 180 mil. Kč a v rámci dalších let v objemu 100 mil. Kč. Zásadním bodem sestavovaného programu je předpokládáná výše spolufinancování ze strany státu, která by se měla pohybovat dle předběžných jednání s MF mezi 10-20%.
E	E.4	II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaných Ministerstvem kultury.	Nadregionální	MK		2019-2024	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Z hlediska celkového objemu finančních prostředků v programu MTZ státních kulturních zařízení jsou akce či projekty na území strukturálně postižených regionů realizovány postupně a to v rámci podílu alokace na celkových požadavcích zřizovaných organizací. Ačkoliv byl např. v roce 2020 program mimořádně navýšen o 1 mld. Kč, nebylo možné uvolnit prostředky čistě na projekty uvedené v akčním plánu (např. SZ Valeč (Karlovarská kraj), SZ Jezeří (Ústecký kraj) a SZ Janovice (Moravskoslezský kraj)), jelikož byly v rámci COVID upřednostněny výdaje spojené více s provozem a havarijními stavy. Průběžně tedy dochází k uvolňování prostředků do postižených regionů, avšak ne ve výši, která by byla patrná při specifickém navýšení v průběhu několika let.
E	E.4	II.E.4.3	Navýšení alokace Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad programu s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MK		2019-2021	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	V průběhu posledních několika let je alokace prostředků v rámci Programu záchrany architektonického dědictví s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek v zásadě neměnná a tedy v celkových požadavcích potenciálních žadatelů nedostatečná. V případě úprav parametrů a stanovení určitého objemu pouze pro strukturálně postižené kraje by mohlo dojít k neúměrné zátěži a omezení žadatelů ve zbývajících regionech, tedy ohrožení stavu objektů a celkového pojetí poskytovaných příspěvků na obnovu kulturních památek. Dané opatření by bylo možné alespoň částečně naplnit, v případě navýšení prostředků nad rámec stávajícího objemu alokovaného v kapitole na kulturní dědictví a to alespoň ve výši 100-150 mil. ročně.
F	F.1	II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší	Nadregionální	MŽP	MD, MPO, MMR, MF	2018-2020	částečně splněno	Opatření beze změny	Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace tohoto opatření se v rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu č.136 na Snížení znečištění ze stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP. Pro strukturálně postižené regiony je vyčleněna cca 1mld. na bezúročné půjčky pro žadatele na dofinancování jejich projektů na tzv. Kotlíkové dotace. Dále byla vyhlášena výzva na Bezemisní a nízkoe emisní dopravu v rámci programu IROP ve výši 1mld. Kč (aktuálně je ve výzvě převis alokace cca 3,6 mld. Kč), v již uzavřené výzvě č. 20 dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. V lednu 2020 byla vyhlášena další výzva s alokací cca 840 mil. Kč také pro oblast bezemisní a nízkoe emisní dopravy, ukončení příjmu žádostí 27.2.2020. V těchto aspektech lze tedy považovat za částečné splnění. Další aktivitou směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a),b) a d). Další oblastí tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.
F	F.1	II.F.1.3	Bezpečné kraje	Nadregionální	MMR	MV, MŽP	2018-2021	Iniciace	Opatření beze změny	Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením. Co se týče center IZS, tak v IROP 2021 – 2027 budou podporovány všechny tři základní složky IZS, a pokud by nějaké základní složka chtěla integrované centrum v závislosti na finálním nastavení projektu by to neměl být zásadní problém.
F	F.1	II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu	Nadregionální	MŽP	MPO, MMR, MZe	2018-2027	Příprava	Opatření beze změny	V gesci MŽP jsou vyhlášovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podpory zatím není potřeba specifických výzev, jelikož alokace výzev určených pro celou ČR nebyvají výrazně překročeny a při splnění podmínek se daří uspokojit většinu žadatelů. Dále nakládání se srážkovou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK v programu NEMOVITOSTI. Další oblastí tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.

F	F.2	II.F.2.1	Odpadové hospodářství	Nadregionální	MŽP		2018-2026	Příprava	Opatření bez změny	Ověření využívání dostupných nástrojů na podporu třídění a nakládání s odpady jako předstupně jejich skládování a v budoucnu umožňující jejich energetické využití. Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta 2019. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s výlepšnými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START. Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027. Aktuální poznámka: Nízká motivace (obcí) pro omezení skládování v důsledku odloženého zákazu a pro rozvoj komunitních/obecních infrastruktur/zřízení a kapacit pro účelné, ekologicky šetrné a udržitelné nakládání s odpady. Stále chybí dostatečná infrastruktura v oblasti nakládání s odpady. Nutný apel na podporu v této oblasti, byť se jedná o finančně nákladná opatření, proto podporovat synergie - např. provázání a integrace s opatřeními do rozvoje komunitní energetiky. Podporovat územně lokalizovaná řešení v rámci funkčních územních celků, městských regionů. (10/2021)
F	F.1	II.F.1.2	Snížení nebezpečnosti provozu – Spolichemie	ÚK	MŽP		2018-2019	Iniciace	Opatření bez změny	Ve vztahu ke konkrétnímu způsobu naplňování proběhlo jednání s ministrem MŽP, který přislíbil ověření způsobu zadání této prováděcí studie. V současné době se čeká na zpětnou vazbu z MŽP.
G	G.1	II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou	ÚK	MD	MMR, MPO	2019-2020	Rozpracování	Opatření bez změny	Koncepce odpočívek je již schválena – definuje harmonogram výstavby, rozpracovanost jednotlivých odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, daná analýza bude provedena v souladu s harmonogramem.
G	G.1	II.G.1.3	Napojení Podkrušňohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	KVK	MD		2018-2019	Finalizace/Splněno	Naplňeno/běží výzvy	Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo k zahájení stavby dne 19. 9. 2019. Naplněna byla pouze první fáze, na schválení financí pro fázi druhou se čeká - předpoklad schválení jaro 2022.
G	G.2	II.G.2.1	Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století	MSK	MPO		2018-2023	Příprava	Opatření bez změny	Ze strany MSK a NVT probíhají přípravná jednání s resorty. S ohledem na další podněty z regionu NVT doporučuje aktualizaci tohoto opatření v rozšíření dopadů do všech tří strukturálně postižených krajů a také o další související aktivity viz podněty ze sběru dat pro AP4. Po dohodě s regiony i na základě nových podnětů je opatření aktualizováno v návrhu AP4 - Aktualizace v AP4 - IV.G.2.1
AP3										
A	A.1	III.A.1.1	Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)	Nadregionální	MPO		2020-2025	Příprava		V rámci aktivit souvisejících s Fondem pro spravedlivou transformaci dochází k navýšení o 1 osobu v regionálních kancelářích ÚK, MSK a KVK s termínem cca od 1.4.2022. Aktuálně probíhají výběrová řízení na obsazení pozic.
B	B.2	III.B.2.1	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj	Nadregionální	MPO	MMR	2019-2030	Příprava		Fin. nástroj JESSICA II. zatím běží od dubna 2019 pouze v MSK z krajských zdrojů s alokací 221mil.
B	B.2	III.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón	Nadregionální	MPO		2020-2025	Příprava		
C	C.2	III.C.2.1	Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŽP	MPO, MD, TA ČR	2019-2026	Částečně splněno		MD, MŽP a MPO - realizováno vstupní jednání a příprava aktivace území pro vyhlášení bonifikovaných soutěží v roce 2020. Aktuálně vyhlášené výzvy TREND a Doprava 2020+ jsou bez specifické podpory. Soutěž v programu Doprava 2020+ byla vyhlášena 8.4.2020 a umožňuje přednostní podporu projektů ze strukturálně postižených regionů. MD aktivně podporuje zapojení ÚK a ÚJEP do projektu H2020 (AD-LIME): Aktualizováno v AP 4 IV.C.2.1
C	C.2	III.C.2.2	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK	Nadregionální	MPO	MZV, MŠMT	2019-2030	Příprava		V rámci TAČR - program ÉTA, byl podpořen projekt TL05000543 žadatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem s názvem Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu. MMR - oddělení Restart je oficiální zájemce o výstupy projektu a komunikuje s realizátory dílčí výstupy. Ty pak budou zapracovány do aktualizace AP5 a též budou využity při vyjednávání o možné systémové podpoře realizace opatření pro vznik tzv. Welcome Office.

C	C.2	III.C.2.3	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT	MD, TA ČR	2019-2030	Iniciace		<p>Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání na MŠMT s pí Řihovou (feditelkou odboru). J. Řihová uvedla, že program musí být schválen nejpozději v lednu 2020 (tzn. příprava programu musí začít v průběhu roku 2019). Dne 25. 10. 2019 byl odeslán dopis na náměstka Dolečka ohledně časového harmonogramu přípravy programu. Do jednání je potřeba více zapojit regiony a zajistit pravidelnou aktualizaci stavu přípravy tohoto programu. Dle sdělení náměstka Dolečka ze dne 7. 11. 2019 MŠMT začalo vyjednávat možnost obsahově širšího pojetého programu pro strukturálně znevýhodněné kraje do OP JAK. K tomuto kroku MŠMT dospělo v souvislosti s předpokladem vyšších nároků na spolupráci národních zdrojů v budoucím programovém období v porovnání s odhadem možností pro uplatnění požadavku do návrhu výdajů státního rozpočtu určených pro tuto oblast. O další podpoře se bude dále jednat s MŠMT.</p> <p>Další informace:</p> <p>--- Očekáváme finanční prostředky v rámci NPO, prozatím nedošlo ke konkrétním jednáním</p> <p>--- Možnost podpory této oblasti je diskutována v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci. Očekáváme předložení strategického projektu na území Karlovarského kraje, který bude financován z OPST - projekt s názvem Centrum Lázeňského výzkumu, žadatele Institut lázeňství a balneologie</p>
C	C.2	III.C.2.4	Podpora VaV infrastruktury	Nadregionální	MPO	MŠMT	2019-2026	Rozpracování		<p>Realizace seminářů pro NUTS II Severozápad. První byl zaměřen pro uchazeče o dotaci v 1.VS programu The Country for The Future, Podprogramu 3 "Inovace do praxe" a na další dotační možnosti - např. na program TREND, Podprogram "Nováčky". Přednášející - MPO. Druhý seminář téma: průřezové představení realizovaných projektů UJEPu, informace o projektech TA ČR v ÚK a připravované VS (konkrétně jak zpracovat žádost, monitorovací systém, aplikační garant, smlouvy, ...). Další aktivity budou následovat v rámci nového programového období.</p>
D	D.1	III.D.1.1	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje	Nadregionální	MŠMT		2019-2030	Příprava		<p>První pracovní verze návrhu materiálu pro vládu k rozšíření působnosti některých VŠ do Karlovarského kraje byla zaslána MŠMT (Ing. Řihová), kde se 1. 11. 2019 uskutečnilo jednání v dané záležitosti za účasti Ing. Bradáče a zástupců MŠMT. Nyní probíhá spolupráce s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni; na podporu realizace kurzů celoživotního vzdělávání bylo v roce 2020 vynaloženo 1 mil. Kč, v roce 2021 již 2 mil. Kč a pro rok 2022 je v rozpočtu kraje schválena podpora rovněž ve výši 2 mil. Kč. Od září 2021 otevřela v Chebu Pedagogická fakulta ZČU v Plzni kombinované studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který do budoucna nahradí kurzy celoživotního vzdělávání. Vedle podpory pedagogické fakulty je finančně podporována i Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, která od Karlovarského kraje obdržela v posledních dvou letech 5 mil. Kč a pro rok 2022 je schválena podpora ve výši 2,5 mil. Kč. Vedle realizace studijních programů na území kraje probíhají jednání s Pedagogickou fakultou v oblasti rozšíření okruhu fakultních škol, kde probíhají praxe studentů, i do Karlovarského kraje. S MŠMT proběhla jednání i na téma finanční podpory VŠ studia, ale zatím bez konkrétních výsledků, což významně ovlivnila i pandemie COVID-19 (2/2022)</p>
D	D.2	III.D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	Nadregionální	MMR	MŠMT	2019-2023	částečně splněno		<p>Došlo k vyhlášení výzvy pro základní školy jako výstup aktualizovaného opatření II.D.2.2. Jedná se o výzvu č. 92 pro ZŠ určenou pro strukturálně postižené regiony s alokací 265 mil. Kč (příspěvek EU). Stávající opatření je zaměřeno zejména na SŠ, na základě podnětů z regionů je v rámci AP4 připravena aktualizace daného opatření rozšiřující toto opatření obecně na školy a školská zařízení ve strukturálně postižených regionech - Aktualizováno v AP 4 - IV. D. 2.1</p>
D	D.2	III.D.2.2	Podpora rozvoje vysokého školství	Nadregionální	MŠMT		2019-2027	Příprava		<p>V kontextu aktivit zástupců Karlovarského kraje byla realizována jednání se zástupci MŠMT (Ing. Řihová), kdy na posledním jednání byl představen prvotní návrh materiálu, který představil prvotní koncept možnosti posílení financování regionálního vysokého školství. S ohledem na termíny nastavování rozpočtu MŠMT bylo dohodnuto, že další pracovní verze návrhu bude MŠMT předložena k jednání v průběhu roku 2020. Jednání s MŠMT tedy budou pokračovat i dále v průběhu roku 2020/21 - aktualizace v AP4 IV. D.2.2</p>

E	E.2	III.E.2.1	Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému	Nadregionální	MV	MMR	2020-2023	Příprava		Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne 27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání. Hlavním úkolem Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s cílem vyvinout tlak na urychlení procesu při výkupu nemovitostí. Dne 10. 9. 2019 byli osloveni zástupci HZS Karlovarského kraje, aby NVT zaslali podklady pro přípravu dopisu. Dne 13. 9. 2019 zástupci HZS Karlovarského kraje zaslali NVT aktuální stav věci s tím, že podklady pro podpůrný dopis by formulovali až po převodu předmětných pozemků na ÚPZSVM a po výsledcích jednání s MV - GR HZS ČR. Ze strany NVT bylo realizováno jednání se zástupci ŘO IROP, kdy byla diskutována možnost podpory této oblasti po roce 2021+. Ze strany ŘO IROP byla potvrzena informace, že se tato oblast podpory vyjednává v rámci návrhu nástupce programu IROP viz informace v opatření Bezpečné kraje.
E	E.3	III.E.3.1	Specifická podpora bydlení a bytové politiky	Nadregionální	MMR	MŽP	2019-2022	Příprava		Probíhají pravidelná jednání se zástupci MMR Odboru bytové politiky za účelem řešení tohoto opatření. Téma je jedním ze stěžejních témat v programovém prohlášení vlády, očekáváme plnění opatření v následujícím období.
F	F.2	III.F.2.1	Odpadové hospodářství II	Nadregionální	MŽP		2020-2028	Příprava		Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta 2019. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s výše uvedenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE-START. Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027.
F	F.2	III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	Nadregionální	MMR		2019-2021	Finalizace ROPu		V listopadu 2019 byla vyhlášena 2. výzva umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnosti pro specifické brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hledebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území MS kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokality Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově. Výzva ukončena 14.2.2020. Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům v rámci aktualizace opatření v AP4 definovat 1 další specifický BF. Na území Ústeckého kraje: Žatec - Dreherův pivovar, na území MS kraje : Frýdek-Místek - Areál bývalých válcoven ACM a Služovice - bývalá kasárna, na území KVK - Areál železničního depa - město Sokolov". Aktualizováno v AP4 - IV. F.2.2
G	G.1	III.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MD	MMR	2019-2022	Příprava		Rozsah a nastavení tohoto opatření je potřeba aktualizovat, jeho rozsah a nastavení i s ohledem na nové programové období.
G	G.2	III.G.2.1	Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje České republiky	Nadregionální	MMR	MF	2020-2021	Iniciace		Je námět k diskusi s MF ČR. Aktuálně AK ČR připravuje novelizaci RUD krajů. MMR vnímá diskuzi kolem případné změny RUD. Zároveň si MMR uvědomuje, že téma není izolované a úzce je provázané s dotační politikou státu a její revizí, zachováním principu subsidiarity a autonomie samospráv nedokončenou reformou veřejné správy až po charakter sídelní struktury, která je charakteristická svou "rozdrobeností".
AP4										
A	A.2	IV. A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů, a potenciálních podnikatelských záměrů a MSP s vlastním produktem/službou	Nadregionální	MPO		2021-2023			Opatření bude v následujícím programovém období naplněno ze zdrojů nového Operačního programu Spravedlivá transformace. Od roku 2021 probíhají jednání k definování podpory se zástupci regionů a resortů.
A	A.3	IV. A.3.1	Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcingových služeb výzkumu, vývoje a poradenství	Nadregionální	MPO		2021-2024			Probíhá diskuze s MPO, které připravuje takto nastavené zdroje v rámci NPO a také OP TAK. Případné specifické zvýhodnění není s ohledem na předpokládanou alokaci v této oblasti v uvedených zdrojích zatím řešeno.
A	A.3	IV. A.3.2	Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji	KVK	MŽP MPO, MMR		2021-2027			Aktivity podporu lázeňství jsou mimo jiné také součástí Operačním programu Spravedlivá transformace, očekáváme realizaci opatření v následujícím období prostřednictvím OPST.

C	C.2	IV. C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT, MD, MPO,		2021-2030			Vzniklo sloučením opatření I. C.1.8 a II.C.2.1. a aktualizací III.C.2.3 – předmětem aktualizace je rozšíření podpory vybraných oborů na všechny strukturálně postižené regiony. Problematika podpory výzkumu je řešena na národní úrovni. S dílčí podporou výzkumu je počítáno v rámci OPST.
D	D.2	IV. D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	Nadregionální	MMR, MŠMT		2021-2027			Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.1. Možnost podpory ve vazbě na transformaci energetiky a související změny vzdělávacího systému, resp. modernizace oborů atp. bude součástí podpory v rámci OPST, další zdroje se předpokládají také v rámci IROPu (kde se zatím i na základě diskuzí o možných překrychech právě z OPST o specifickém zvýhodnění pro uhelné regiony nepřipravuje.
D	D.2	IV. D.2.2	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	Nadregionální	MPSV		2021-2023			Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.2. Dopady pandemie jsou více méně celostátní, primárním nástrojem k udržení zaměstnanosti je cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus, který je realizován celoplošně, nicméně vzhledem ke konstrukci opatření jej využívají skutečně postižené subjekty. Na strukturálně postižené regiony, resp. jejich obnovu, je zaměřen Fond spravedlivé transformace
E	E.4	IV.E.4.1	Změna image strukturálně postižených regionů	Nadregionální	MMR		2021-2030			Budou pokračovat jednání. Realizace opatření a jeho příprava byla poznamenána pandemií Covid19, kdy většina zdrojů mířila na pomoc subjektům v cestovním ruchu a do jiných odvětví.
E	E.4	IV.E.4.2	Podpora kulturních a kreativních odvětví	Nadregionální	MK		2021-2023			V roce 2021 se již z těchto nových opatření podařilo zahájit přípravné aktivity vedoucí k podpoře Kulturních a kreativních odvětví (KKO). Aktuálně: NPO - komponenta 4.5 - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (Ministerstvo kultury) - výzva cca v březnu 2022, uvažuje se o zapojení RSK do hodnotícího procesu výběru projektů v regionu. Současně se očekává financování aktivit KKO z OPST, zejména v rámci zastřešujících projektů.
F	F.1	IV.F.1.1	Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK	MSK	MPO		2021-2023			Opatření je naplňováno, DIAMO se primárně věnuje využití geotermální energie, což pro ně zpracovává VŠB. Aktuální stav studie - zatím neznáme. DIAMO zpracovalo vyhodnocení využití důlních vod s ohledem na dopady klimatických změn. MSID, MPO, KRAJ a DIAMO uzavřelo memorandum o spolupráci a jsou dle informací v pravidelném kontaktu.
F	F.2	IV.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT	Nadregionální	MMR		2021-2023			V roce 2021 vyhlášena výzva programu Podpora revitalizace území - dotační titul DT1 byl určen pouze pro žadatele ležící na území MSK, ÚK a KVK. Výzva je v procesu hodnocení, očekávané zveřejnění výsledků cca březen 2022, očekáváme podporu projektů ve výši více jak 0,5 mil. Kč. Dále budou Demolice budov v SVL v dalších letech součástí DT v rámci programů vyhlašovaných SFPI.
F	F.2	IV. F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	Nadregionální	MMR		2021			V roce 2021 vyhlášena ve vazbě na opatření výzva MMR podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů s alokací výzvy 8 mil. Kč. Do výzvy se přihlásili 2 uchazeči - město Žatec a obec Služovice. Na jaře 2022 očekáváme vyhlášení výsledků výzvy a následnou podporu obou podaných projektů v celkové očekávané výši 4 mil. Kč (a 2 mil. Kč na každý projekt).

F	F.2	IV. F.2.3	Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MMR		2021-2030			V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře opatření, byla zahájena příprava dotačního programu na podporu občanské vybavenosti. Spuštění programu očekáváme v následujícím období.
F	F.3	IV. F.3.1	Podpora komunitní energetiky ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MPO, MŽP, MMR		2021-2030			V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře komunitní energetiky. Podpora bude směřovat zejména z Modernizačního fondu, kde mají strukturálně postižené regiony plánované zvýhodnění. Podpora přípravy projektů je také plánována v rámci připravovaného OPST. Dále je o podpoře této oblasti diskutováno s EIB, která připravuje či již spustila řadu nástrojů zaměřených na podporu projektové přípravy (ELENA, TARGET).
F	F.3	IV. F.3.2	Podpora zřízení Center veřejných energetiků	Nadregionální	MPO, MŽP		2021-2029			V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře přípravy opatření v rámci OPST - konkrétně očekáváme naplnění opatření zaměřeného na Centra veřejných energetiků prostřednictvím strategických projektů. Spuštění programu a výzvy očekáváme v následujícím období.
F	F.3	IV. F.3.3	Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci	Nadregionální	MŽP		2021-2027			V průběhu podzimu roku 2021 byla ze strany SFŽP vyhlášena výzva na podporu projektové přípravy strategických projektů. Výzvu využilo 27 z 35 potenciálně strategických projektů. Dále se připravují další nástroje podpoře projektové přípravy mimo jiné v rámci OPST, NPO, ale také jsou zahájeny diskuze s EIB o větším rozšířením poradenství v oblasti přípravy projektů nejenom pro OPST, ale i do dalších zdrojů.
G	G.1	IV. G.1.1	Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti	KVK	MD		2021-2022			Byla zahájena diskuze s MD.
G	G.2	IV. G.2.1	Podpora rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionů	Nadregionální	MPO, MMR, MŠMT		2021-2027			Aktualizace opatření z AP2- II. G.2.1: Plnění opatření očekáváme v následujícím období, kdy téma je uvedeno jako priorita v rámci Programového prohlášení vlády. Digitalizace a další oblasti eGovernmentu jsou předmětem řady finančních nástrojů a podpor mimo jiné v rámci NPO, OP TAK a také v rámci OPST.