



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Operační program Spravedlivá transformace


Aktuální informace

Radana Leistner Kratochvílová, ŘO OP ST, MŽP
Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 1. 4. 2026



1. Stav čerpání OP ST
2. Řízení alokace programu a opatření pro splnění pravidla $n+3$
3. Harmonogram výzev 2026

Stav implementace programu – 18. 3. 2026



Stav implementace programu – 18. 3. 2026

	Karlovarský kraj		Ústecký kraj		Moravskoslezský kraj		OP ST	
Celková alokace	5 845 767 457	100%	14 748 145 431	100%	17 613 717 737	100%	39 799 615 226	100%
Vyhlášeno	7 232 654 000	123,7%	19 368 991 048	131,3%	18 414 868 091	104,5%	46 516 513 139	116,9%
Zažádáno	6 223 472 164	106,5%	14 283 973 507	96,9%	17 950 687 770	101,9%	39 566 848 894	99,4%
V právních aktech	5 481 834 094	93,8%	12 218 167 690	82,8%	16 305 307 435	92,6%	35 096 384 673	88,2%
Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu	847 787 854	14,5%	2 026 751 950	13,7%	3 912 124 614	22,2%	7 491 826 735	18,8%

Pro výpočet použit směnný kurz používaný EK pro měsíc březen 2026: **1 EUR = 24,246 CZK**

ŘÍZENÍ ALOKACE PROGRAMU - rizika a další vývoj programu

Hodnocení programu

- Posun z **vysoce rizikového** → **středně rizikový** program
- Intenzivní jednání s **MMR-NOK** a **MF**

Hlavní riziko

- Splnění pravidla **n+3 pouze velmi těsně**
- Vysoká citlivost na jakékoliv zpoždění projektů

Možná ztráta alokace při sebemenším zpoždění

- Odhadovaná ztráta ze strany MMR NOK: **1–2 mld. Kč**

Řešení ze strany MMR NOK - na vládu v polovině roku 26

→ nutná prevence ztráty prostředků



Zdroj: MMR NOK
únor 2026

ŘÍZENÍ ALOKACE PROGRAMU - stav čerpání a návrh opatření

Aktuální situace

- Pro splnění pravidla **n+3** nutné vyčerpat **9,3 mld. Kč**
- Aktuálně vyčerpano cca **0,7 mld. Kč**
- V žádostech o platbu pouze cca **0,8 mld. Kč**
- Žádosti propláceny **bez odkladu (zrychlený režim)**

Klíčový problém

Nedostatek projektů generujících čerpání v roce 2026

Navrhovaná opatření

Nové finanční nástroje → 30 % alokace může být započteno ihned po podpisu smlouvy

Podpora projektů: s krátkou realizací nebo již zahájených

ŘÍZENÍ ALOKACE PROGRAMU - nutná opatření v roce 2026

Omezení

- Téměř 90 % alokace programu je již vázáno v právních aktech (v KVK 94 %)

! Přesuny alokací mezi kraji nejsou v tuto chvíli plánovány

Navrhovaná opatření

- Projekty nad alokaci výzev **nebudou automaticky podpořeny** - nepředpokládá se, že výrazným způsobem pozitivně zlepší čerpání programu v letošním roce – dojde k vytváření **zásobníků pro případ uvolněných zdrojů v dalších letech**
- **Nelze již automaticky navyšovat alokace výzev na žádost RSK**
- **Část volné alokace KVK bude využita na vytvoření rezervy pro splnění pravidla n+3** (stejně bude postupováno i v ULK a MSK), a to prostřednictvím:
Podpory projektů **dostupného bydlení (SFPI)**
Zastřešujícího projekt **NZU light (SFŽP)**

➤ **Monitorovací výbory OPST**

✓ Online **28. 4. 2026**

Revize programového dokumentu pro
doplnění témat pro podporu čerpání a
plnění pravidla N+3

✓ Řádný MV **3. - 4. 6. 2026** / Ústecký kraj

➤ **Participace v území - projekt technické asistence DG Regio**

➤ **Budoucnost transformace po roce 2028 – stav jednání**

Harmonogram výzev 2026 (od minulé RSK – 1. 12. 2025)


Výzva	Kraje	Termín vyhlášení / příjem žádostí	Alokace v milionech Kč (příspěvek EU)
Kulturní a kreativní centra	KVK, ULK, MSK	19.11./3.12.2025	KVK: 70
Digitální inovace v oblasti záchranných a bezpečnostních složek KVK	KVK	19.11./3.12.2025	KVK: 350
Záruka Transformace (FN)	KVK, ULK, MSK	28.11./15.12.2025	KVK: 126
Vouchery pro podnikatele II (ZP)	KVK, ULK, MSK	18.12./6.1.2026	MSK: 50
Regenerace brownfieldů (FN)	KVK, ULK	26.2./12.3.2026	KVK: 350
Příprava strategických projektů 2028+	KVK, ULK, MSK	11.2. /30.4.2026	KVK: 30
Umělá inteligence a virtuální realita do škol	KVK, ULK	16.9./1.10.2026	KVK: 10


Příprava strategických projektů 2028+

✓ Strategický projekt =

- zásadní dopad na transformaci regionu
- ekonomický + sociální + environmentální přínos
- multiplikační efekt
- vazba na rozvoj kraje
- musí získat **souhlasné stanovisko expertního panelu**

 **Podávání žádostí:** 30. 4. – 30. 7. 2026

 **Alokace:** cca 30 mil. Kč / KVK

 **Max. podpora:** cca 6 mil. Kč / projekt
až 85 % způsobilých výdajů

 **Realizace přípravy:** do 31. 3. 2028

Podpora přípravy **nezakládá nárok na financování po roce 2028**

Je to nástroj k vytvoření „**pipeline projektů**“

- předpřipravuje zásobník projektů
- filtruje kvalitní záměry
- napojuje je na:

- OPST 2028+ (pokud bude)
- jiné programy
- RE:START akční plán

#transformujem



Operační program Spravedlivá transformace



[spravedlivá transformace](https://www.facebook.com/spravedliva.transformace)



[@spravedliva.transformace](https://www.instagram.com/@spravedliva.transformace)



[OP_SpravedlivaTransformace](https://www.youtube.com/OP_SpravedlivaTransformace)

