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Metodický text k vyhodnocení 
V této části se zaměřujeme popis způsobu hodnocení akčního plánu a také názorný popis aktuálního 

dění v rámci jednotlivých pilířů a následně v podrobnější charakteristice na úrovni jednotlivých 

opatření. Při zahájení realizace akčního plánu jsou všechna opatření brána jako ve fázi konceptu, tj. 

ve stavu bez zahájení jakékoliv činnosti. Níže uvedené tabulky tak dokládají změnu jejich stavu. 

Fáze naplňování opatření 
Fáze naplňování opatření je analyticky rozlišována do těchto tří stupňů: 

Fáze I. - příprava zahrnuje aktivity jako např.:    

- Úvodní schůzka s nositeli/resorty;  

- Stanovení priority kritéria vůči celému AP;  

- Zadané a potvrzené přijetí úkolů nositelů/resortů/participujících subjektů;  

- Definované aktivity nezbytné pro realizaci opatření/úkolu/analýzy. 

Fáze II. - rozpracování zahrnuje aktivity jako např.:     
- Stanovený časový harmonogram realizace opatření/aktivit;  

- Realizace šetření, sběr dat, absorpční kapacity atp.;  

- Posouzení souladu nastavení opatření, analýzy s platnou legislativou;  

- Konzultace a ověření stavu SEA/NATURA atp., podání oficiální žádosti o posouzení na 

MŽP/AOPK; 

- Potvrzené závazky nositele a participujících subjektů k realizaci opatření. 

Fáze III. - finalizace zahrnuje aktivity jako např.:    
- Odsouhlasení nastavení opatření a podmínek výzvy;  

- Odsouhlasení právních, administrativních a legislativních požadavků;  

- Schválení podmínek realizace opatření/výzvy;  

- Dokončené studie a analýzy/Dokončení dokumentace pro vyhlášení výzvy;  

- Vyhlášení výzvy ; 

- Vyhodnocení výzvy. 

Tabulka 1 – Rozpracovanost a plnění jednotlivých opatření 

Pilíř Počet 
opatření 
AP v pilíři 

Počet 
opatření AP 
zahájených 

celkem 

Počet opatření ve fázi 
přípravy a rozpracování* 

Počet 
opatření ve 

fázi III 
realizace* 

Počet opatření 
dokončených 
či s prvními 

výstupy* 
Počet 

opatření ve 
fázi I 

Počet 
opatření ve 

fázi II 

A 5 5 3 2    

B 6 6 4 1 1   

C 9 8 1 6 1   

D 22 22 15 7   
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E 7 7 5 2   

F 12 12 7 4 1  

G 4 3 1 2   

 Celkem 65 63  36 24 3   
* Jelikož realizace AP, který byl schválen Vládou 10.7. 2018, začala ve větším rozsahu od září 2018, je většina opatření 
přirozeně v různé fázi příprav a bude spouštěna postupně v průběhu roku 2018. Fáze I – příprava, Fáze II - rozpracovanost a 
Fáze III - finalizace.  
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