
Vyjádření k DOPORUČENÍ SFŽP A EXPERTNÍ KOMISE k projektu 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 

ŠKOLY KERAMICKÉ A SKLÁŘSKÉ KARLOVY VARY 

 

Navýšení rozpočtu 

Konstatování SFŽP 

Rozpočet projektu byl oproti předběžné studii proveditelnosti (PSP) navýšen z 342 mil. Kč na 1 mld. Kč. 

K navýšení dochází z důvodu zvyšujících se cen stavebních prací a materiálu. 

Reakce nositele 

Aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, ze které vzejde konečná 

cena. Je tak vysoce pravděpodobné, že náklady projektu budou ještě růst s ohledem na vývoj cen 

stavebních prací, materiálů, energií, atd. růst. Nárůst ceny bude předmětem dalších jednání v rámci 

vedení kraje.   

Financování projektu 

Konstatování SFŽP 

Nositel projektu, kterým je Karlovarský kraj, předpokládá financování ve výši 85 % celkových 

způsobilých výdajů z dotace OP ST a 15 % financování z rozpočtu Karlovarského kraje, z fondu 

budoucnosti. 

Reakce nositele 

S ohledem na charakter projektu nepředpokládáme, že bude zakládat veřejnou podporu, proto 

počítáme s mírou podpory ve výši 85 %.  

Harmongram projektu 

Konstatování SFŽP 

V harmonogramu projektu dochází k ročnímu posunu všech předpokládaných fází projektu oproti 

údajům v předběžné studii proveditelnosti, nicméně vzhledem ke stupni připravenosti stavební části 

projektu nositel nepředpokládá nedodržení časové způsobilosti nákladů do konce roku 2027.  

Reakce nositele 

Harmonogram projektu závisí na mnoha faktorech. Po dohodě se zhotovitelem projektové 

dokumentace došlo ke sloučení řízení pro územní rozhodnutí a stavební povolení, čímž došlo k určité 

časové úspoře, nicméně celkovou délku schvalovacího procesu nelze přesně odhadnout. Rovněž 

veřejnou zakázku na samotnou realizaci takto velké stavby může ovlivnit řada faktorů. Cílem nositele 

je maximální součinnost se všemi zhotoviteli. Nedodržení harmonogramu vnímáme jako významné 

riziko, které bude podrobně rozepsáno v aktuálně zpracovávané studii proveditelnosti.      

Aktivity projektu 

Konstatování SFŽP 



Projektové aktivity zůstávají beze změny, nicméně nejsou detailněji popsány výstupy vzdělávacích 

aktivit a oblast spolupráce s dalšími školami a vzdělávacími institucemi. 

Reakce nositele 

Podrobný popis projektových aktivit bude obsahovat aktuálně zpracovávaná studie proveditelnosti. 

Součástí této studie bude i doprovodná analýza.  

 

ZHODNOCENÍ STAVU PŘÍPRAVY A DALŠÍ DOPORUČENÍ 

Financování projektu 

Dotaz SFŽP 

Doporučujeme RSK a KVK posoudit a rozhodnout o možnosti dofinancování projektu, a to s ohledem na 

navýšený rozpočet projektu, kdy není vyloučeno další navýšení. 

Reakce nositele 

Nárůst ceny bude předmětem dalších jednání v rámci vedení kraje. Konečné rozhodnutí v této věci je 

zásadní pro další přípravu tohoto strategického projektu. 

Konkretizace aktivit 

Dotaz SFŽP 

Nositeli projektu doporučujeme v rámci studie proveditelnosti hlubší rozpracování oblastí a výstupů 

týkajících se vzdělávacích aktivit, vymezit jednotlivé studijní programy, plánovaný koncept 

celoživotního vzdělávání, předpokládané počty studentů atp.  

Údaje uvedené v připravované SP doporučujeme doložit například formou průzkumu trhu, případně 

jinou analýzou poptávky. Dále doporučujeme specifikovat role dalších zapojených škol, případně 

vysokých škol a popsat transformační přínos pro region.    

Reakce nositele 

Oblast výstupů dle výše uvedeného doporučení bude podrobně rozepsána ve studii proveditelnosti. 

Součástí studie bude i podpůrná analýza reflektující přínosy projektu pro region a udržitelnost 

vzdělávacích aktivit. 

Veřejná podpora 

Dotaz SFŽP 

Nositeli je dále doporučováno specifikovat aktivitu pronájmu prostor z důvodu důkladného posouzení 

veřejné podpory.  

Reakce nositele 

V rámci práce na studii proveditelnosti bude tato připomínka prověřena a aktivita popsána tak, aby 

nezakládala veřejnou podporu. 


