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KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ - KRAJSKÁ KULTURNÍ A KREATIVNÍ 

KANCELÁŘ - 4K 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU A ZMĚN V PROJEKTU 

Oproti předběžné studii proveditelnosti je v dotazníku uveden rozpočet beze změn (186,3 mil. Kč), 

předpokládá se ovšem jeho navýšení vzhledem k probíhající integraci se strategickým projektem 

Transformační agentura Karlovarského kraje (TA KVK). Nositel projektu rovněž předpokládá dílčí 

navýšení projektu v kategorii investic (Modernizace stavby), náklady stavebních úprav nejsou v tuto chvíli 

známy.  

Žadatel předpokládá financování ve výši 85 % z dotace OP ST a 15 % z prostředků KVK. Nositel projektu 

předpokládá realizaci podpory mimo režim veřejné podpory 

V projektu je předpokládán půlroční posun a prodloužení fáze předprojektové přípravy (posun do 2. pol. 

2022), přičemž přímá realizace zůstává bez změny (konec projektu ve 1. pol. 2027). 

 

K původně deklarovaným aktivitám nositele 4K byla zařazena aktivita „Poradenství v oblasti koncepční 

činnosti“, která bude nápomocná pro tvorbu koncepcí a strategií v regionu. Zájemci o tuto 

službu/podporu budou provedeni celým procesem tvorby zamýšlené koncepce či strategie. „New 

European Bauhaus“ - plánovaná výzkumná část bude rozšířena o aplikační část v rámci regionu. Rozsah 

aktivit bude zároveň rozšířen na základě podřazení projektu TA KVK pod projekt 4K. 

ZHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU PŘÍPRAVY PROJEKTU A DALŠÍ DOPORUČENÍ 

Vzhledem k nedávnému rozhodnutí na straně nositele projektu o sloučení TA KVK a 4K pod hlavičku 

projektu 4K není přesně známo, jaký bude mít daná fúze efekt na charakter a rozsah přesunutých aktivit 

a rozpočet projektu. Dle dostupných informací by se rozpočet navyšovat neměl, za této situace ovšem 

není jasné, jakým způsobem dojde k přesunu aktivit a jak bude zajištěno jejich adekvátní financování, 

případně zda se nezmění rozsah aktivit původního projektu 4K. Doporučujeme, aby RSK vyslovila souhlas 

s tímto sloučením projektů, a zároveň doporučujeme, aby byly všechny souvislosti fúze projektů 

zpracovány v rámci studie proveditelnosti. 

S ohledem na vlastní náplň projektu 4K (v rozsahu a podobě před sloučením) doporučujeme, aby v rámci 

studie proveditelnosti došlo k dalšímu zpracování zaměření a cílů projektu, přesný mechanismus jeho 

fungování a zajištění absorpční kapacity nabízených aktivit. A to i za účelem definice režimu veřejné 

podpory.  


