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DOPORUČENÍ SFŽP A EXPERTNÍ KOMISE  

CENTRUM LÁZEŇSKÉHO VÝZKUMU (CLV) 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU A ZMĚN V PROJEKTU 

Rozpočet projektu se oproti předběžné studii proveditelnosti nezměnil (325,5 mil. Kč). 

Žadatel předpokládá financování ve výši 85 % rozpočtu z dotace OP ST a 15 % financováno z vlastních 

zdrojů Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i karlovarského kraje. Nositel projektu předpokládá, že 

projekt bude realizován mimo režim veřejné podpory. 

Harmonogram realizace projektu se oproti PSP nezměnil, stejně tak charakter nebo rozsah aktivit a cílů 

projektu. 

Subjekt nově definoval 41 projektových partnerů, z nichž 4 mají být partnerem s finančním příspěvkem 

(2 x veřejná vysoká škola, 2 x PO).  

ZHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU PŘÍPRAVY PROJEKTU A DALŠÍ DOPORUČENÍ 

Široká partnerská struktura předkládaného projektu obsahuje řadu aplikačních garantů z komerční sféry, 

není nicméně jasné, zda a jakou roli budou tito partneři hrát ve vztahu k potenciální komercializaci 

výstupů, udržitelnosti projektu, a tudíž i otázky veřejné podpory. Doporučujeme, aby nositel projektu 

v rámci studie proveditelnosti jednoznačně a podrobně popsal zapojení aplikačních garantů, jakož i 

dalších partnerů projektu.  

Nositel projektu zároveň předpokládá, že finanční udržitelnost projektu bude zajištěna především 

kombinací institucionální podpory a grantového financování. Vzhledem k relativně vysokým personálním 

nákladům doporučujeme RSK, aby zvážila faktickou udržitelnost této formy financování projektu po 

dobu udržitelnosti. Doporučujeme, aby nositel projektu doložil zajištění následného financování 

minimálně na úrovni zřizovatele.  

Doporučujeme, aby nositel projektu v rámci studie proveditelnosti dále upřesnil podobu konkrétních 

výzkumných výstupů projektu a jejich přínos s ohledem na transformační potenciál projektu.  

 


