Vyjadfeni k DOPORUCEN| SFZP A EXPERTNI KOMISE k projektu
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STREDN{ UMELECKOPRUMYSLOVE
SKOLY KERAMICKE A SKLARSKE KARLOVY VARY

Navyseni rozpoctu
Konstatovani SFZP

Rozpocet projektu byl oproti predbézné studii proveditelnosti (PSP) navysen z 342 mil. K¢ na 1 mld. Kc.
K navyseni dochdzi z divodu zvysujicich se cen stavebnich praci a materidlu.

Reakce nositele

Aktudlné probiha zpracovani projektové dokumentace ve vSech stupnich, ze které vzejde konecna
cena. Je tak vysoce pravdépodobné, Ze naklady projektu budou jesté rlist s ohledem na vyvoj cen
stavebnich praci, materiald, energii, atd. rdst. NarUst ceny bude pfedmétem dalSich jednani v ramci
vedeni kraje.

Financovdni projektu
Konstatovani SFZP

Nositel projektu, kterym je Karlovarsky kraj, predpokldadd financovdni ve vysi 85 % celkovych
zpusobilych vydaji z dotace OP ST a 15 % financovdni z rozpoctu Karlovarského kraje, z fondu
budoucnosti.

Reakce nositele

S ohledem na charakter projektu neptredpoklddame, Ze bude zaklddat verejnou podporu, proto
pocitdme s mirou podpory ve vysi 85 %.

Harmongram projektu
Konstatovani SFZP

V harmonogramu projektu dochdzi k rocnimu posunu vsSech predpokladanych fdazi projektu oproti
udajum v predbézné studii proveditelnosti, nicméné vzhledem ke stupni pripravenosti stavebni ¢dsti
projektu nositel nepredpoklddd nedodrZeni casové zpisobilosti ndkladi do konce roku 2027.

Reakce nositele

Harmonogram projektu zdvisi na mnoha faktorech. Po dohodé se zhotovitelem projektové
dokumentace doslo ke slouceni fizeni pro izemni rozhodnuti a stavebni povoleni, ¢imz doslo k urcité
Casové uspore, nicméné celkovou délku schvalovaciho procesu nelze presné odhadnout. Rovnéz
verejnou zakazku na samotnou realizaci takto velké stavby mize ovlivnit fada faktorl. Cilem nositele
je maximalni soucinnost se vSemi zhotoviteli. Nedodrzeni harmonogramu vnimame jako vyznamné
riziko, které bude podrobné rozepsano v aktualné zpracovavané studii proveditelnosti.

Aktivity projektu

Konstatovani SFZP



Projektové aktivity zustdvaji beze zmény, nicméné nejsou detailnéji popsdny vystupy vzdéldvacich
aktivit a oblast spoluprdce s dalsimi Skolami a vzdéldvacimi institucemi.

Reakce nositele

Podrobny popis projektovych aktivit bude obsahovat aktudlné zpracovavana studie proveditelnosti.
Soucdsti této studie bude i doprovodna analyza.

ZHODNOCENI STAVU PRiPRAVY A DALSi DOPORUCENI
Financovdni projektu
Dotaz SFZP

Doporucujeme RSK a KVK posoudit a rozhodnout o moZnosti dofinancovdni projektu, a to s ohledem na
navyseny rozpocet projektu, kdy neni vylouceno dalsi navyseni.

Reakce nositele

Narlst ceny bude pfedmétem dalSich jednani v ramci vedeni kraje. Konecné rozhodnuti v této véci je
zasadni pro dalsi pfipravu tohoto strategického projektu.

Konkretizace aktivit
Dotaz SFZP

Nositeli projektu doporucujeme v ramci studie proveditelnosti hlubsi rozpracovdni oblasti a vystupi
tykajicich se vzdéldvacich aktivit, vymezit jednotlivé studijni programy, pldnovany koncept
celoZivotniho vzdéldavani, predpoklddané pocty studenti atp.

Udaje uvedené v pfipravované SP doporucujeme doloZit napriklad formou prizkumu trhu, pfipadné
jinou analyzou poptdvky. Ddle doporucujeme specifikovat role dalsich zapojenych sSkol, pripadné
vysokych skol a popsat transformacni pfinos pro region.

Reakce nositele

Oblast vystupll dle vyse uvedeného doporuceni bude podrobné rozepsana ve studii proveditelnosti.
Soucasti studie bude i podplrnd analyza reflektujici pfinosy projektu pro region a udrZitelnost
vzdélavacich aktivit.

Verejnd podpora
Dotaz SFZP

Nositeli je ddle doporucovdno specifikovat aktivitu prondjmu prostor z divodu dikladného posouzeni
verejné podpory.

Reakce nositele

V rdmci préce na studii proveditelnosti bude tato pfipominka provérena a aktivita popsana tak, aby
nezakladala verejnou podporu.



