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DOPORUČENÍ SFŽP A EXPERTNÍ KOMISE  

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 

ŠKOLY KERAMICKÉ A SKLÁŘSKÉ KARLOVY VARY 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU A ZMĚN V PROJEKTU 

Rozpočet projektu je oproti předběžné studii proveditelnosti (PSP) navýšen o 342 mil. Kč, kdy celkové 

způsobilé výdaje nyní činí 1 mld. Kč. Navýšení je zdůvodňováno vyšší cenou stavebních prací  

a stavebního materiálu.  

Projekt předpokládá financování 85 % z dotace OP ST a 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

budou vlastní zdroje nositele projektu, KVK. 

V harmonogramu dochází k ročnímu posunu všech předpokládaných fází projektu oproti údajům 

v předběžné studii proveditelnosti, nicméně vzhledem ke stupni připravenosti stavební části projektu 

nositel nepředpokládá nedodržení časové způsobilosti nákladů do konce roku 2027. 

Projektové aktivity zůstávají beze změny, nicméně nejsou detailněji popsány výstupy vzdělávacích aktivit 

a oblast spolupráce s dalšími školami a vzdělávacími institucemi. 

 

ZHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU PŘÍPRAVY PROJEKTU A DALŠÍ DOPORUČENÍ 

 

Doporučujeme RSK a KVK posoudit a rozhodnout možnosti dofinancování projektu, a to s ohledem na 

navýšený rozpočet projektu, kdy navíc není zcela vyloučeno další navyšování z důvodu dodatečného 

růstu cen stavebních prací a materiálu.  

Nositeli projektu doporučujeme v rámci studie proveditelnosti hlubší rozpracování oblastí a výstupů 

týkajících se vzdělávacích aktivit, vymezit jednotlivé studijní programy, plánovaný koncept aktivit 

celoživotního vzdělávání, předpokládané počty studentů atp.  

Údaje uvedené v připravované SP doporučujeme doložit například formou průzkumu trhu, případně 

jinou analýzou poptávky. Dále doporučujeme specifikovat role dalších zapojených škol, případně 

vysokých škol a popsat transformační přínos aktivit pro region.  

Nositeli je dále doporučováno specifikovat aktivitu pronájmu prostor z důvodu důkladného posouzení 

veřejné podpory.  

 

 


