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PREHLED SOUCASNEHO STAVU A ZMEN V PROJEKTU

Rozpocet projektu je oproti predbézné studii proveditelnosti (PSP) navysen o 10 mil. K¢, celkové vydaje
nyni ¢ini 203,564 mil. K¢, pficemz je toto navySeni zdUvodnéno zvySenim cen stavebnich praci,
stavebniho materialu a obecné vyssi inflaci.

Zadatel predpoklada financovani 85 % z dotace OP ST a 15 % financovani z vlastni zdroji — Mésto AS.

Od predbézné studie proveditelnosti bylo zaméfeni projektu upraveno v oblasti na podporu podnikani
a zaméstnani, kde nebude k dispozici grantové schéma, ale pro zdjemce o podnikani bude pfipraven
preinkubacni program ¢i program pro podporu startu podnikani.

V rémci pfipravy a realizace studie proveditelnosti doslo k mirnému posunu harmonogramu projektu a
projektu bude zahéajen az na podzim roku 2022. Aktualné jsou stanovovany podminky pro vybér clend
realizac¢niho tymu, probihaji dil¢i prdzkumy a kulaté stoly se zapojenymi partnery, pripadné dalSimi
subjekty. V investicni Casti probiha pfiprava projektové dokumentace k modernizaci budovy.

V soucasné dobé rovnéz probihaji dil¢i jednani s cilem nastavit strukturu partnerstvi mezi méstem AS a
partnerem s financnim pfispévkem.

ZHODNOCENiI AKTUALNiIHO STAVU PRiIPRAVY PROJEKTU A DALSi DOPORUCENI

Do studie proveditelnosti doporucujeme vice rozpracovat stavebni ¢ast projektu a také vyjasnit otazku
pfimé podpory, pficemz soucasti studie proveditelnosti by mélo byt i vyhodnoceni absorpcni kapacity a
samotna analyza poptéavky.

Pro jasné vymezeni a nastaveni spoluprace s podnikatelskymi inkubatory doporucujeme nositeli pfi
pfipravé studie proveditelnosti vyuzit zkuSenosti z dalSich podnikatelskych inkubator(, napf. Kunovice.
Oblast je mozné a zadouci konzultovat s pracovniky agentury Czechlnvest.

Planovana revitalizace objektu je aktualné ve fazi pfipravy a doba realizace 1 rok, nicméné zatim nema
nositel zajisténé stavebniho povoleni. Doporucujeme proto nositeli harmonogram projektu a tuto
aktivitu ve studii proveditelnosti detailné rozpracovat zejména s ohledem na casovou uznatelnost
nakladd.
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