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KULTURNI A KREATIVNI ODVETVI - KRAJSKA KULTURNI A KREATIVNI
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PREHLED SOUCASNEHO STAVU A ZMEN V PROJEKTU

Oproti predbézné studii proveditelnosti je v dotazniku uveden rozpocet beze zmén (186,3 mil. K¢),
predpoklada se ovsem jeho navySeni vzhledem k probihajici integraci se strategickym projektem
Transformacni agentura Karlovarského kraje (TA KVK). Nositel projektu rovnéz predpoklada dilci
navyseni projektu v kategorii investic (Modernizace stavby), naklady stavebnich Uprav nejsou v tuto chvili
zZnamy.

Zadatel predpoklada financovani ve vysi 85 % z dotace OP ST a 15 % z prostiedk( KVK. Nositel projektu
predpoklada realizaci podpory mimo rezim verejné podpory

V projektu je predpokladan pullrocni posun a prodlouzeni faze predprojektové pripravy (posun do 2. pol.
2022), pricemz pfima realizace zlistava bez zmény (konec projektu ve 1. pol. 2027).

K pGvodné deklarovanym aktivitam nositele 4K byla zafazena aktivita ,Poradenstvi v oblasti koncep¢ni
dinnosti”, kterd bude ndpomocnad pro tvorbu koncepci a strategii v regionu. Zajemci o tuto
sluzbu/podporu budou provedeni celym procesem tvorby zamyslené koncepce ¢i strategie. ,New
European Bauhaus” - planovana vyzkumna cast bude rozsifena o aplikacni ¢ast v ramci regionu. Rozsah
aktivit bude zaroven rozsifen na zakladé podrazeni projektu TA KVK pod projekt 4K.

ZHODNOCENiI AKTUALNiIHO STAVU PRiIPRAVY PROJEKTU A DALSi DOPORUCENI

Vzhledem k neddvnému rozhodnuti na strané nositele projektu o slouceni TA KVK a 4K pod hlavicku
projektu 4K neni pfesné znamo, jaky bude mit dana fuze efekt na charakter a rozsah presunutych aktivit
a rozpocet projektu. Dle dostupnych informaci by se rozpocet navysovat nemél, za této situace oviem
neni jasné, jakym zplsobem dojde k pfesunu aktivit a jak bude zajisténo jejich adekvatni financovani,
pfipadné zda se nezméni rozsah aktivit plvodniho projektu 4K. Doporucujeme, aby RSK vyslovila souhlas
s timto slouc¢enim projektl, a zaroven doporucujeme, aby byly vSechny souvislosti fuze projektl
zpracovany v ramci studie proveditelnosti.

S ohledem na vlastni napln projektu 4K (v rozsahu a podobé pred sloucenim) doporucujeme, aby v rdmci
studie proveditelnosti doslo k dalSimu zpracovani zaméreni a cilG projektu, presny mechanismus jeho
fungovani a zajisténi absorpcni kapacity nabizenych aktivit. A to i za Ucelem definice rezimu verfejné
podpory.
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