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DOPORUČENÍ SFŽP A EXPERTNÍ KOMISE  

REGENERACE BROWNFIELDU HORSKÝ HOTEL KLÍNOVEC A JEHO OKOLÍ 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU A ZMĚN V PROJEKTU 

Oproti předběžné studii proveditelnosti nedošlo ke změně rozpočtu (420 mil. Kč), harmonogramu ani 

plánovaných aktivit. 

Žadatel předpokládá financování 85 % celkových způsobilých výdajů z dotace OP ST a 15 % z prostředků 

města Boží dar a strategického partnera projektu. Nositel projektu předpokládá, že projekt bude 

podpořen mimo režim veřejné podpory. 

ZHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU PŘÍPRAVY PROJEKTU A DALŠÍ DOPORUČENÍ 

Nositel projektu předpokládá podíl na spolufinancování realizace projektu (v nedefinované výši) od 

strategického partnera. Tento partner nebyl nositelem projektu dosud vybrán. Jeho absence zásadně 

ohrožuje realizovatelnost projektu, a to jednak v rovině financování a jednak v rovině zajištění 

následného provozu rekonstruovaného objektu v době udržitelnosti projektu. Doporučujeme, aby byl 

nositel projektu vyzván k určitému datu prokazatelně potvrdit, že uzavřel dohodu se strategickým 

partnerem, jejímž cílem je dofinancování a provoz hotelu Klínovec. 

Nositel projektu předpokládá, že projekt bude realizován mimo režim veřejné podpory, vzhledem 

k charakteru a následnému využití rekonstruovaných prostor jako hotelu / restaurace nicméně není 

možné v tuto chvíli tento předpoklad potvrdit, existuje zde významné riziko, že projekt nebude moci být 

podpořen v míře, jakou nositel projektu předpokládá, ale pouze v míře tzv. nákladové mezery dle 

odpovídajícího článku GBER. Doporučujeme, aby RSK zvážila skutečnost, že pro realizaci projektu je 

nutné, aby byl nositel projektu připraven financovat větší část nákladů projektu, než aktuálně odhaduje. 

Vzhledem k tomu, že objekt je kulturní památkou, doporučujeme, aby nositel projektu, pokud tak již 

neučinil, zahájil konzultace s místně příslušným úřadem památkové péče. Nositel projektu by měl 

reflektovat výstupy z jednání do plánů projektu a studie proveditelnosti tak, aby byla zajištěna jeho 

včasná, a zároveň finančně udržitelná realizace. 

   

 


