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DOPORUCENI| SFZP A EXPERTN| KOMISE
KRAJSKY BUSINESS PARK SOKOLOV (KBPS)

PREHLED SOUCASNEHO STAVU A ZMEN V PROJEKTU

Rozpocet projektu je predpokladan ve stejné vysi jako v ramci predbézné studie proveditelnosti (450
mil. K¢&).

Nositel projektu predpoklada dle predbézné studie proveditelnosti (PSP) financovani 85 % rozpoctu
projektu z dotace OP ST a 15 % ze zdroj0 Karlovarského kraje. V ramci dotazniku toto téma nereflektuje.
Zatimco v ramci PSP nositel projektu predpokladal, ze projekt bude realizovdn mimo rezim verejné
podpory. V dotazniku jiz predpoklada variantu, Ze na podporu projektu se mlze vztahovat néktery
z rezim0 verfejné podpory.

Oproti PSP nedoslo ke zméné aktivit projektu ani k posunu harmonogramu, dokonéeni projektu nositel
projektu planuje na konec roku 2028.

ZHODNOCENiI AKTUALNiIHO STAVU PRiIPRAVY PROJEKTU A DALSi DOPORUCENI

Nositel projektu predpoklada, ze investicni cast projektu bude zC¢asti realizovana i v roce 2028, naklady
vzniklé po datu 31.12.2027 jsou nicméné z hlediska pravidel OPST jiz nezplsobilé. Z dostupnych
informaci je rovnéz zfejmé, Ze nositel projektu planuje aktualizaci harmonogramu indikujici dalsi
potencialni zpozdéni. Existuje tak riziko, Ze nositel projektu bude muset kofinancovat realizaci projektu
ve vyssi mife, nez aktuadlné predpoklada. Doporucujeme, aby RSK zvazila vyzvu nositeli projektu
k pfehodnoceni harmonogramu realizace projektu a dané podrobné rozpracoval ve studii
proveditelnosti. V opacném pfipadé by mél byt nositel projektu pfipraven kofinancovat vyssi Cast
nakladd projektu, nez plvodné predpokladal.

Z aktudlniho stavu pfipravenosti projektu jednoznaéné nevyplyva, jaké ma byt koncové vyuziti plochy,
jejiz priprava infrastruktury je predmétem projektového zadméru. Nositel projektu ale zaroven
predpoklada, ze pfijmy z ,ndjemnich prostor” budou pfijmem projektu v dobé udrzitelnosti projektu.
Z toho vyplyva nékolik bodt / doporuceni:

e Predlozeny navrh zaméreni / financovani dalSiho rozvoje Uzemi vnimame jako rizikovy, protoze
ve své nejasnosti zaklada riziko nevyuziti podporené plochy v souladu s aktualnimi plany
nositele projektu. Doporucujeme, aby RSK zhodnotila akceptovatelnost tohoto rizika s ohledem
na dalsi vyuziti Gzemi, nejistotu transformacniho potencialu a Gcelnost vynalozenych prostredkd
na strategicky projekt. Kazdopadné doporucujeme, aby nositel projektu zahdjil konzultace se
zastupci agentury Czechlnvest. Smyslem konzultaci by mélo byt adekvatni zacileni projektu a
posouzeni absorpéni kapacity. Vystupy konzultaci nasledné doporucujeme zapracovat do studie
proveditelnosti, jakoz i konkrétni strategii zajisténi vyuziti podporené plochy v souladu
s deklarovanym transformacnim prinosem.

e Ackoliv neni predmétem realizace projektu vystavba jakychkoliv staveb, nositel projektu
predpokladd, Ze najem ploch bude predstavovat zdroj jeho pfijmu v dobé udrzZitelnosti.
Doporucujeme proto, aby nositel projektu jednoznacné rozkryl, o najem jakych prostor se ma
jednat, jaky je harmonogram dalsiho vyuziti plochy a z jakych zdroji ma byt financovan.
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e Nositel projektu predpoklada, ze podporena plocha bude v blize neurceném case komercné
vyuzivana. Pfedpokladané pfijmy z pronajmu prostor se nicméné promitnou do vyse eventualni
podpory (vypocet podpory skrze nakladovou mezeru), ktera tak mdze byt nizsi, nez nositel
projektu predpoklada.

Déle doporucujeme, aby nositel projektu vyjasnil majetkopravni vztahy ve vztahu k podporenému tzemi,
a to minimalné na obdobi pro dobu udrZitelnosti, coz soucasné RSK jiz stanovila jako podminku samotné
realizace projektu.
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