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DOPORUČENÍ SFŽP A EXPERTNÍ KOMISE  

VL:AŠTOVKA  

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU A ZMĚN V PROJEKTU 

Rozpočet projektu je oproti předběžné studii proveditelnosti (PSP) navýšen o 10 mil. Kč, celkové výdaje 

nyní činí 203,564 mil. Kč, přičemž je toto navýšení zdůvodněno zvýšením cen stavebních prací, 

stavebního materiálu a obecně vyšší inflací.  

Žadatel předpokládá financování 85 % z dotace OP ST a 15 % financování z vlastní zdrojů – Město Aš. 

Od předběžné studie proveditelnosti bylo zaměření projektu upraveno v oblasti na podporu podnikání 

a zaměstnání, kde nebude k dispozici grantové schéma, ale pro zájemce o podnikání bude připraven 

preinkubační program či program pro podporu startu podnikání. 

V rámci přípravy a realizace studie proveditelnosti došlo k mírnému posunu harmonogramu projektu a 

projektu bude zahájen až na podzim roku 2022. Aktuálně jsou stanovovány podmínky pro výběr členů 

realizačního týmu, probíhají dílčí průzkumy a kulaté stoly se zapojenými partnery, případně dalšími 

subjekty. V investiční části probíhá příprava projektové dokumentace k modernizaci budovy.  

V současné době rovněž probíhají dílčí jednání s cílem nastavit strukturu partnerství mezi městem Aš a 

partnerem s finančním příspěvkem.    

 

ZHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU PŘÍPRAVY PROJEKTU A DALŠÍ DOPORUČENÍ 

 

Do studie proveditelnosti doporučujeme více rozpracovat stavební část projektu a také vyjasnit otázku 

přímé podpory, přičemž součástí studie proveditelnosti by mělo být i vyhodnocení absorpční kapacity a 

samotná analýza poptávky.  

Pro jasné vymezení a nastavení spolupráce s podnikatelskými inkubátory doporučujeme nositeli při 

přípravě studie proveditelnosti využít zkušenosti z dalších podnikatelských inkubátorů, např. Kunovice. 

Oblast je možné a žádoucí konzultovat s pracovníky agentury CzechInvest. 

Plánovaná revitalizace objektu je aktuálně ve fázi přípravy a doba realizace 1 rok, nicméně zatím nemá 

nositel zajištěné stavebního povolení. Doporučujeme proto nositeli harmonogram projektu a tuto 

aktivitu ve studii proveditelnosti detailně rozpracovat zejména s ohledem na časovou uznatelnost 

nákladů.  

 

  

 


