Spolufinancovano — STRTH] EHS
:* " *: EVI'OpSkOU unii Ministerstvo Zivotniho prostiedi L ,) ‘ [ !:‘ F [" “\ RED

DOPORUCENI| SFZP A EXPERTN| KOMISE
UDRZITELNA REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD

PREHLED SOUCASNEHO STAVU A ZMEN V PROJEKTU

Rozpocet projektu se oproti predbézné studii proveditelnosti (PSP) nezvysil (583 mil. K¢).

Nositel projektu, ktery je velkym podnikem, predpoklada, ze 78 % nakladl projektu bude hrazeno z
dotace (455 mil K¢.). Zbyvajici ¢ast naklad( uhradi nositel projektu. Nositel projektu predpoklada, ze
bude projekt realizovat mimo néktery z rezim( verejné podpory.

Harmonogram realizace projektu byl zkracen o rok a p(l, nové ma byt projekt ukoncen s koncem roku
2026 bez zjevné identifikovatelné pficiny zmény harmonogramu.

Oproti PSP nedoslo ke zasadnim zménam aktivit a cild projektu. Nové je nositelem projektu SUAS
GROUP as.

ZHODNOCENiI AKTUALNIHO STAVU PRiIPRAVY PROJEKTU A DALSi DOPORUCENI

Nositel projektu, jako vlastnik pozemkd, na nichz maji byt podporené aktivity realizovany predpoklada
(mimo jiné) na blize nespecifikovaném UGzemi nasledny reziden¢ni development. Investice do
rezidencnich zon, at'jiz formou vlastni vystavby nebo pripravy Gzemi, jsou nicméné z OP ST nezpUsobilé.

Nositel projektu dale predpokléda, ze na tomto Uzemi ma rovnéz dojit k rozvoji podnikatelského
ekosystému, a sice po uplynuti 5 let od konce realizace projektu. Neni pfitom jednoznacné ziejmé, jak
ma tento proces probihat. Doporucujeme, aby nositel v ramci studie proveditelnosti podrobné
rozpracoval celkovy ekonomicky model projektu.

Ackoliv nositel projektu predpoklada, ze projekt muze byt realizovan mimo rezim verejné podpory,
zhodnoceni vlastnich pozemku skrze rozvoj infrastruktury vefejnou podporu zakladat mize. Existuje zde
tak riziko, Ze nositel projektu obdrzi nizsi nez prepokladanou dotaci, coz mlze ohrozit realizovatelnost
projektu.

Dle dostupnych informaci nositel projektu planuje cast pozemk( s podporenou investici prevést na
okolni obce k vlastnimu uzivani. Doporucujeme, aby v ramci studie proveditelnosti byl plan tohoto
prevodu podrobné popsan. Podotykdame pritom, ze samotny prevod podporenych pozemkid na obce
neni dostatecnym ddivodem pro realizaci projektu mimo rezim verejné podpory.
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