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Instrukce pro nositele projektt:

Dotaznik k strategickym projektim predstavuje struéné a vécné shrnuti, které ma za cil prehledné ukézat zakladni parametry zamysleného projektu
a jeho zmény vici plivodnim zameérim specifikovanym v predbéznych studiich proveditelnosti. Vzhledem k rozsahu a pfipravenosti vlastnich studii
proveditelnosti bude pro posouzeni projektu Regionalni stalou konferenci kraje vyuzito tohoto shrnuti. Tyto Udaje budou slouzit jako jeden z podkladii
pro jednani RSK ohledné dalsiho postupu u strategickych projektl. U jednotlivych bodl prosim uvedte, v jakém stadiu rozpracovanosti se v dany
moment nachazeji, tzn., zda se jedna jiz o soucast finalni Upravy, anebo o pfedbézné stanovisko. Rozsah celého dokumentu omezte na max. 5 stran.

Uvod:
e Popiste ve 3 vétach, jakym zplsobem projekt prispéje spravedlivé transformaci regionu (je-li relevantni, vycislete).

Podpofi malé a stfedni podniky, vyzkum a inovace vcetné prenosu a zavadéni novych technologii, digitalizace, ¢imz prispéje k rychlejsi
zméné hospodarské struktury a snizeni dopadll transformace energetiky, tézby uhli a napomuze k jejich modernizaci a zaméreni se na nové
perspektivni obory, vyhledavani novych prilezitosti, pfispéje k inovacim a vyvoji novych produktd a technologii. V podnicich tak mohou
vznikat nové pracovni mista, mohou se rozvijet start-up a spin-off firmy a realizované aktivity povedou k rozvoji novych technologii a
podpofe podnikani v rznych odvétvich. Zvysi se pfileZitosti pro vyzkumné a vyvojové aktivity ve firméach i ve vefejnych vyzkumnych
organizacich (napf. vyzkum v energetice, materialovy vyzkum, vyzkum v oblasti odpad().

e Popiste ve 3 vétach, jakym zplsobem projekt prospéje osobam zasazenym transformaci regionu.

Realizaci projektu Karlovarského inovacniho centra dojde k vybudovéni komplexni infrastruktury pro podporu inovaéniho podnikani
v Karlovarském kraji, poskytnuti podpory inovativnim firmam, ke spolupraci mezi inova¢nimi firmami a vyzkumnymi pracovisti, k prilezitosti
pro vznik novych technologii, modernizaci a rozvoji robotizace, digitalizace, ke spolupraci s velkymi vyzkumnymi infrastrukturami, védecké,
vyzkumné a inovacni aktivity nejen ve firmach, ale také ve vefejnych vyzkumnych organizacich.

Ukolem Karlovarského inova¢niho centra tak bude identifikovat a rozvijet inovacni projekty, podporovat pronikani takto zamétenych firem
na oborové blizké ¢i nové trhy a pomahat vytvorit jejich stabilni pozici na trhu prace. Na tuto transformaci regionu bude reagovat i trh prace,
nebot budou vyzadovany nové kompetence pracovni sily, nové odborné cinnosti ¢i zvySovani kompetenci na vSech Urovnich a pfitomnost
takto unikatni infrastruktury bude generovat i poptavku u zdjemcli o podnikani, ktefi by bez tohoto impulsu moznost podnikani v zajimavém
a pravdépodobné i inovativnim oboru si pro uplatnéni na trhu prace nevybrali.

1. Zakladni tidaje o projektu a partnerech
e Uvedte néazev projektu, nazev a pravni formu nositele projektu a misto realizace.

nézev projektu: Karlovarské inova¢ni centrum
nézev a pravni forma nositele projektu: Karlovarsky kraj
misto realizace: Karlovy Vary — Dvory

o Identifikujte: klicové partnery nezbytné pro realizaci projektu, partnery Cerpajici prispévek z dotace a partnery z komercni sféry. U vSech
uvedte jejich Ulohu v projektu.

klicovy partner v dobé udrzitelnosti projektu: Karlovarska agentura rozvoje podnikani, pfispévkova organizace Karlovarského kraje

2. Charakteristika projektového zaméru
e Strucné a vécné popiste obsah projektu vcetné aktivit a jejich konkrétnich parametrd.

V Karlovarském kraji se jedna se o vybudovani zcela jedinecné inovacni infrastruktury, jejimz cilem je zvySeni intenzity vyzkumnych,
vyvojovych a inovacnich aktivit v kraji mezi podnikatelskymi subjekty, vefejnym sektorem a vyzkumnymi pracovisti. Projekt zahrnuje vystavbu
viceléelového komplexu budov, ktery se sklada ze tfi vzajemné propojenych objektl. Tento komplex budov se stane zakladnim fyzickym
mistem pro vSechny zajemce o podnikani, start-upy, kreativné smyslejici osoby, designéry, osoby s napady a inovacemi v bézném zivoté
(nejen v podnikani), mistem pro setkavani, mistem pro realizaci ndpad(i, know-how, mistem pro spolupréaci. Kromé pronajmu prostor a s nim
spojenych sluzeb bude také nabizet poradenstvi souvisejici se zahajenim podnikani a rozvojem inovacnich aktivit (tzv. inovacni inkubator),
tj. predevsim oblast komercializace know-how, transfer technologii a bude poskytovat jak inkubacni, tak akceleracni programy. Poradenstvi
bude zahrnovat také navrh potrebnych Skolicich a vzdélavacich akci na miru potfebam jednotlivych firem. Soucasné bude dochazet
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k prezentaci aktivit v ramci Karlovarského inovacniho centra, uvadéni prikladi dobré praxe, stejné jako pujde o platformu pro setkavani a
vyménu zkusenosti mezi podnikatelskou, vzdélavaci (vyzkumnou) a vefejnou sférou.

Projekt respektuje zasady rovnych pfilezitosti — nové vznikld pracovni mista nebudou pro prfedem uréené skupiny vymezené pohlavim,
vyznanim, narodnosti apod.

Charakter projektu se oproti predbézné studii proveditelnosti nezménil.

Mzete dolozit potfebnost projektu a poptavku po jeho aktivitach? Uvedte odpovidajici data.

facto jedinym tahounem inovacnich a vyzkumné-vyvojovych aktivit. U firem prevlada zakazkovy charakter vyroby, ktery je v nékterych
pfipadech doplnén o vyvoj konstrukénich fedeni dle zadani od zakaznika. V Karlovarském kraji neexistuje vefejnopravni védeckotechnicky
park nebo inkubator, ktery by svymi sluzbami rozvijel inovacni a podnikatelské prostredi. Pro rozvoj regionu je tato klicova infrastruktura
(nabizejici sluzby, zkuSenosti a know-how uvedené v zadosti) nepostradatelna.

Béhem mapovani inovacniho prostredi v Karlovarském kraji realizovaného v roce 2020 (a i dalsich naslednych mapovani) uvadéla naprosta
vétsina firem jako hlavni prekéazky pro realizaci inovaci absenci odbornych kapacit a inovacnich tahound (tj. silnych a inovacné orientovanych
firem a dalSich organizaci stimulujicich mistni firmy k inovacnim aktivitdm a vytvareni atraktivnich pracovnich prilezitosti pro vysoce
kvalifikované a talentované lidi), nedostatecné ambice a motivace mistnich firem k inovacnim aktivitdm, systém dotaci, absenci potfebného
vybaveni, nedostatek financi a nedostatecné investice mistnich firem do znalosti, inovaci a vysoce kvalitnich lidskych zdrojd. V neposledni
fadé pak nizkou atraktivitu kraje pro zahraniéni investory a mladé, talentované a schopné lidi. Pravé tyto prekazky mize napomahat projekt
VTP diky svému zaméreni prekonavat.

3. Popis oéekavanych cilii projektu, jeho vysledki a vystupt

Uvedte 3 hlavni cile projektu.

- zkvalitnovani sluzeb podparné infrastruktury, kterd povede ke zvySeni intenzity spolecnych vyzkumnych, vyvojovych a inovacnich aktivit
mezi podnikatelskymi subjekty a mezi vefejnym a podnikovym sektorem se zaméfenim zejména na realizaci novych technologii a
konkurenceschopnych vyrobkd a sluzeb

- zvydeni intenzity spolecnych vyzkumnych, vyvojovych a inovacnich aktivit v Karlovarském kraji mezi vzdélavacim, vyzkumnym a
podnikovym sektorem

- zlepSeni mezisektorové spoluprace a podminek pro rozvoj inovacnich firem a konkurenéni vyhody jako zésadniho prvku ovliviujiciho
efektivitu celého inova¢niho systému v ramci Karlovarského kraje, potazmo Ceské republiky

Cile projektu se oproti predbézné studii proveditelnosti nezménily.

4. Technické Feseni projektu

Popiste hlavni ¢asti investi¢niho a neinvesti¢niho feSeni projektu v podrobnosti etap projektu.

Pfipravna faze:

Jedna se o investicni ¢ast feseni projektu v rdmci projektové pripravy, ve které bude zpracovéna projektova dokumentace pro provadéni
stavby metodou BIM — Building Information Modeling — digitalni model stavby na zakladé schvalené projektové dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni, vsechny stupné projektové dokumentace systému vyuziti destovych vod odvedenych v rdmci nové vystavby a
zpevnénych ploch, provedeni predprojektové a inzenyrské &innosti, zajisténi vydani tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (pfipadné
povoleni k nakladani s vodami) v pravni moci. Soucasti plnéni bude vypracovani studie proveditelnosti (energetického posudku) dle vyhlasky
¢. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o Udajich vedenych v Systému monitoringu spotieby energie, zpracovany energetickym
specialistou s pfisluSnym opravnénim podle zékona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, v platném znéni, a to na opatfeni snizujici
energetickou narocnost u stavebnich objekt, a to zejména posouzeni proveditelnosti nejvhodnéjsi kombinace opatreni vedouci ke snizeni
energetické narocnosti — zatepleni obalky budov, zastinéni, zdroj vytapéni, vétrani, vzduchotechnika, osvétleni, osazeni fotovoltaickych a
solarnich systém, vypIné otvor( s izola¢nim parametrem, navrh technologického feseni systémi technologického zafizeni budov apod.,
s cilem zajistit optimalni feSeni z pohledu ekonomického, energetického a Zivotniho prostredi s vyuzitim obnovitelnych zdroj energie. PInéni
také zahrnuje vypracovani projektové dokumentace vnitfniho vybaveni interiérd, véetné podrobné specifikace, kterd bude zpracovana
po jednotlivych objektech, po mistnostech a po podlazich.
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Probiha pInéni smlouvy o dilo na zpracovani projektové dokumentace a smlouvy o poskytovani sluzeb autorského dozoru projektanta a
plnéni pfikazni smlouvy o poskytovani sluzeb projektového manazera BIM.

Realizacni faze:

Hlavni ¢asti investicniho feseni projektu je vystavba Karlovarského inovacniho centra, které se sklada ze tfi vzdjemné propojenych objekt(,
které v sobé obsahuji veskeré provozy nutné pro bezproblémové fungovani. V souvislosti s vystavbou je fesena technické a dopravni
infrastruktura, systém vyuziti destovych vod odvedenych v rdmci nové vystavby a zpevnénych ploch, sadové Upravy a oploceni.

Pfi vyuziti stavajici konfigurace terénu se jedna o dvoupodlazni pavilony I. - lll. propojované jednopodlaznimi objekty. VSechny budovy jsou
navrzené jako nepodsklepené. ZalozZeni se predpoklada plosné na zakladovych patkach, pasech a deskach s Upravou zakladové spary.
Jednotlivé pavilony jsou navrzeny jako trojtakt se stredovou chodbou. Nosna konstrukce bude tvorena zelezobetonovym monolitickym nebo
montovanym skeletem s betonovymi stropnimi deskami. Obvodovy plast bude vyzdivany z keramickych tvéarnic vcetné zatepleni
certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem. Vnéjsi povrch bude v kombinaci omitanych a obklddanych ploch. Zastfeseni bude
provedeno plochou jednoplastovou stfechou s vnitfnimi svody, bezpecnostnimi prepady a pojistnou hydroizolaéni vrstvou. Vertikalni
komunikace v objektu bude tvofena zelezobetonovym schodistém (montované i monolitické) a vytahem. Délici konstrukce budou prevazné
sadrokartonové dvojité oplasténé s viozenou akustickou izolaci. VypIné otvord v obvodovém plasti: okna plastova nebo hlinikova s izolaénimi
trojskly. Rovnéz tak prosklené stény. Vyplné vnitfnich otvorG: vnitini dvere dyhované nebo foliované do oblozkovych zarubni s predepsanou
pozéarni odolnosti. Upravy povrchli budou pfizplisobeny funkénimu vyuziti prostor. Naglapné vrstvy budou ve vefejnych a hygienickych
prostorech opatfovany dlazbami nebo vinylovou podlahou. Ostatni povrchy budou tvoreny zatézovymi povlakovymi krytinami (napf.
marmoleum, vinyl), nebo zatézovymi koberci. Podhledy budou v prostorech s vedenim instalaci s nutnosti pfistupu tvoreny kazetami.
V ostatnich prostorech budou sadrokartonové hladké podhledy. Stény budou opatreny otéruvzdornymi malbami, v hygienickych prostorech
keramickymi obklady. VSechny komunikacné zatéZované prostory budou vybaveny narazovymi ochranami a madly. Pfipravné prace budou
zahrnovat zejména sejmuti ornice a hrubé terénni Gpravy.

Dopravni napojeni bude probihat z prostoru arealu Krajského Uradu. Jedné se o jednu z paternich komunikaci arealu Krajského Gradu
s pfimym napojenim na Zavodni ulici. V souvislosti s vystavbou budou vybudovany parkovaci plochy a komunikacni plochy pro pési.
Na zavér budou zatravnény nezpevnéné plochy, bude provedena vysadba stroml podél a oploceni.

Predmétem neinvesticniho feseni projektu je nékup vnitiniho vybaveni objektd drobnym dlouhodobym hmotnym majetkem, u kterych je
doba pouzitelnosti delsi nez 1 rok s pofizovaci hodnotou od 3 000 K¢ do 40 000 a ostatni drobny dlouhodoby hmotny majetek s dobou
pouzitelnosti delsi nez 1 rok s pofizovaci hodnotou od 1 000 K¢ do 3 000 K¢.

V plvodnim zdméru byla planovana vystavba Ctyr objektl, aktualné se pripravuje vystavba tfi objekt (zdGvodnéni zmény je v bodé ¢. 10).
e Jsou popsana feseni (aktivity/procesy/postupy) nezbytna pro splnéni cild projektu? DolozZte.

Ano, jsou. Aktivity jsou logickym vyusténim dlouhodobé snahy Karlovarského kraje budovat a rozvijet inovacni a podnikatelské prostredi.
Jsou plné v souladu s Regionalni inovacni strategii Karlovarského kraje.

5. Financovani projektu a rozpocet projektu

e Predlozte jednoduchy rozpocet projektu a predpokladané zdroje financovani.

Aktivity projektu K¢ bez DPH K¢ bez DPH
Projektova pfiprava 15 668 935,54 K¢ 18 959 412,00 K¢
Sluzby projektového manazera BIM 540 000,00 K¢ 653 400,00 K¢

Projektova dokumentace pro provadéni stavby, projektova
dokumentace interiér(, vykon inzenyrské cinnosti a autorského 13 090 000,00 K¢ 15 838 900,00 K¢
dozoru projektanta

Autorsky dozor projektanta 1 047 200,00 K¢ 1267 112,00 K¢

Studie proveditelnosti 991 735,54 K¢ 1200 000,00 K¢
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Fyzicka realizace 604 252 552,06 K¢ 731 040 588,00 K¢
Stavebni prace 572 176 932,23 K¢ 692 334 088,00 K¢
Technicky dozor stavebnika 2 500 000,00 K¢ 3025 000,00 K¢
Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti 150 000,00 K¢ 181 500,00 K¢
Vybaveni interiért 16 528 925,62 K¢ 20 000 000,00 K¢
Pristrojové vybaveni 12396 694,21 K¢ 15 000 000,00 K¢
Celkem 619 921 487,60 K¢ 750 000 000,00 K¢

Jedna se o predbézny odhad nakladli. Naklady na stavebni prace a vybaveni interiérG jednotlivych objektl budou znamy az po vyhotoveni
ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v aktualni cenové soustavé URS CZ a.s. a dolozenim ocenéného
soupisu vnitfniho vybaveni interiérd ndbytkem a pfislusenstvim na zékladé katalogovych cenikd jednotlivych vyrobcll a dodavateld, pripadné
prizkumem trhu.

Predpokladané zdroje financovani projektu z Operacniho programu Spravedlivé transformace a z rozpoctu Karlovarského kraje, z fondu
budoucnosti
e Popiste, prip. vycislete, jaké budou pfijmy projektu plynouci z jeho vlastni realizace?

Pfijmy z projektu budou vydefinovany az na zakladé zpracované studie proveditelnosti. Vzhledem k tomu, Ze ale jiz v minulych letech byla,
v souvislosti s pfipravou projektu do OPPI a OPPIK zpracovavana studie proveditelnosti, Ize ocekavat, ze pfijmy budou v projektu
identifikovany.

6. Predpokladany harmonogram realizace projektu

e Predlozte aktualni harmonogram projektu a rozclente jej dle jednotlivych etap projektu ve smyslu vécnych fazich realizace (Neuvddéjte
clenéni ve smyslu “pripravnd / realizacni / provozni fdze", ale napr. “realizace stavby / akreditace studijniho programu / spusténi provozu
rekvalifikacniho centra” apod.).

Harmonogram projektu:

Realizace stavby kvéten 2023 - duben 2025
Vybaveni interiérQ Cerven 2025 - listopad 2025
Zahéajeni provozu leden 2026 - ¢erven 2026

Aktuélné vychazime z pracovnich podkladll - podrobnéjsi informace budou k dispozici po dokoncené studie proveditelnosti a CBA v roce
2023.

7. Udrzitelnost

e Jaké zdroje zajisti financni udrzitelnost projektu v predlozeném vécném rozsahu? Uvedte separatné ve vztahu k udrzitelnosti projektu (10
let po skonceni realizace) a ve vztahu k ekonomické Zivotnosti projektu.

Finan¢ni udrzitelnost projektu bude vydefinovana az na zadkladé zpracované studie proveditelnosti a zjednodusené CBA. Financni
udrzitelnost projektu bude garantovéna rozpoctovym vyhledem kraje a projednana v rozhodnych organech kraje. Vychazime z vnitrnich
predpisti Karlovarského kraje a platné legislativy CR.
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e Uvedte, zda a jak konkrétné budou kracené / obménované aktivity projektu ve vztahu k udrzitelnosti projektu (10 let po skonéeni realizace)
a ve vztahu k ekonomické Zivotnosti projektu.

Opét se jednd o Udaj, ktery zodpovi budouci studie proveditelnosti. Zaroven je tfeba upozornit, ze Karlovarsky kraj a jeho pfispévkova
organizace Karlovarska agentura rozvoje podnikéni, kterd mé ve zfizovaci listiné nejen implementaci RIS 3 (viz vyse), ale zaroven realizuje
projekty Smart akcelerator (ostatné jako vSechny ostatni kraje), dbaji na prlibézny monitoring a aktualizaci rozvojovych oblasti RIS3. Funkce
inovacniho centra bude tedy zachovéna po dobu udrzitelnosti a Ize predpokladat i po ni a to s aktudlnimi potfebami a trendy v oblasti
vyvoje potieb a narokl i novacniho prostredi Uzemi (kraje).

8. Rizikova analyza
e Vyjmenujte nejzasadnéjsi rizika projektu a uvedte, jakym zplsobem budou mitigovana a jak budete postupovat v pripadé jejich naplnéni?

Analyza rizik bude opét soucasti budouci studie proveditelnosti. VSeobecné se ale mlze jednat v ramci realizace projektu o standardni rizika
(napf. v oblasti personalni nedostatecnosti, technickych prekazek, navyseni cen vstupnich materidll i prace apod.). Eliminace rizik bude
peclivé diskutovana a vystupy budou zahrnuty ve jmenované studii proveditelnosti (2023)

9. Verejna podpora
e  Domnivate se, Ze projekt zaklada verejnou podporu? Je-li relevantni, popiste, jakych aktivit se tyka a v jakém rozsahu.

K podrobnéjsi analyze, zda projekt zaklada vefejnou podporu dojde v rdmci studie proveditelnosti. Nicméné vzhledem k zaméreni se da
predpokladat nutnost se touto problematikou zabyvat. Vystupem projektu budou najemni prostory, které budou nabizeny za konkrétnich
podminek (podminky budou stanoveny dle ekonomické situace). Je tedy ziejmé, Ze vystupy projektu budou uréitym zplisobem ovliviiovat
trzni prostredi v daném segmentu.

10. Zmény
e  Uvedte souhrnné zmény, ke kterym v jednotlivych oblastech projektu doslo.
o  Struktura partner( - nedochazi ke zméné
o  Projektovy zdmér - nedochazi ke zméné
o  Cile projektu, vystupy a vysledky - nedochazi ke zméné

o  Aktivity a technické reseni projektu
- bude realizovéna pouze vystavba tii objektd I. - lll. véetné technické a dopravni infrastruktury a vybaveni interiérd nabytkem
a prislusenstvim
- nebude realizovan objekt IV. s konferencnim salem, u néhoz nelze spinit pozadavek na energeticky standard budov dle
pravidel pro Zadatele a pFijemce podpory v Opera¢nim programu Zivotni prostiedi

o  Financovani a rozpocet
- vzhledem k situaci na stavebnim trhu zplsobené pandemii Covid-19 a vale¢nym konfliktem na Ukrajiné dochazi
k podstatnému navyseni cen za stavebni prace a za dodavky stavebnich materiall (zejména betonarské oceli, Zeleza, hutnich
vyrobkd, feziva a deskového materialu, tepelné izolace, hydroizolace, plastového potrubi apod.), z tohoto ddvodu jsou
navyseny celkové predpokladané néklady na realizaci projektu

o Harmonogram realizace - nedochazi ke zméné
o  Zajisténi udrzitelnosti - nedochazi ke zméné

o Rizika
- rdst cen v rozpoctovanych nakladech projektu
- neprihlaseni zadného dodavatele do vybérovych fizeni na stavebni prace, opakovani zadavaciho fizeni vefejné zakazky a
posunuti terminu zahajeni provozu
- personalni nedostatecnosti

[¢]

Pfipadné dalsi zmény - nejsou zndmy - opét odkazujeme na z&véry budouci studie proveditelnosti v roce 2023
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