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Instrukce pro nositele projektů: 

Dotazník k strategickým projektům představuje stručné a věcné shrnutí, které má za cíl přehledně ukázat základní parametry zamýšleného projektu 

a jeho změny vůči původním záměrům specifikovaným v předběžných studiích proveditelnost. Vzhledem k rozsahu a připravenosti vlastních studií 

proveditelnosti bude pro posouzení projektu Regionální stálou konferencí kraje využito tohoto shrnutí. Tyto údaje budou sloužit jako jeden z podkladů 

pro jednání RSK ohledně dalšího postupu u strategických projektů. U jednotlivých bodů prosím uveďte, v jakém stádiu rozpracovanosti se v daný 

moment nacházejí, tzn. zda se jedná již o součást finální úpravy, anebo o předběžné stanovisko. Rozsah celého dokumentu omezte na max. 5 stran.   

Úvod: 

• Popište ve 3 větách, jakým způsobem projekt přispěje spravedlivé transformaci regionu (je-li relevantní vyčíslete). 

Projekt Medard představuje výrazný průlom v transformaci regionu prostřednictvím zpřístupnění doposud nepřístupných více než 2500 ha ploch 

k novému využití obyvatelům nejenom Karlovarského kraje, ale také návštěvníků z celé ČR, kteří až doposud museli žít s negativními dopady těžby, 

zpracování a využívání hnědého uhlí v lokalitě a jejím okolí. V souladu s rozvojovou vizí „břeh patří všem“ bude lokalita jezera Medard rozvíjena tak, 

aby byla volně přístupná široké veřejnosti a byly tak obyvatelům Karlovarského kraje kompenzovány negativní dopady uhelného průmyslu na životní 

prostředí, životní komfort a vytvořen potenciál pro budoucí rozvoj regionu, a to hned v 6 oblastech: Smart lokalita (energetika), Ostrov (VaV), Břeh a 

stezka (ochrana biodiverzity), Sportovně rekreační zóna (volný čas), Město přístav (lokální MSP), Bydlení nad jezerem (rezidenční bydlení). Vytvoření 

udržitelné a atraktivní lokality pro život je nejen předpokladem pro návrat lidí do regionu (KVK se dlouhodobě vylidňuje), ale také představuje potenciál 

pro přilákání nových investic do území a s tím spojenou tvorbu pracovních míst.         

• Popište ve 3 větách, jakým způsobem projekt prospěje osobám zasaženým transformací regionu. 

Projekt bude mít přínosy pro řadu cílových skupin, kdy se jedná především o obyvatele a podnikatele v řešeném území a jeho bezprostředním okolí. 

Přínosy projektu lze shrnout takto: vytvoření podmínek pro navazující investice a rozvoj řešeného území se zaměřením na různé aktivity a ekonomická 

odvětví, vytvoření podmínek pro vznik nových podniků a vznik nových pracovních míst, zatraktivnění lokality pro obyvatele i návštěvníky kraje, 

vytvoření potenciálu realizace dalších záměrů jiných investorů i mimo řešené území v jeho bezprostředním okolí financovaných soukromým kapitálem. 

Projekt tedy svým komplexním pojetím řeší systémové problémy kraje, zejména potřebu znovuvyužití území po těžbě uhlí a vytvářet podmínky pro 

transformaci ekonomiky se zaměřením na jiná odvětví. 

 

1. Základní údaje o projektu a partnerech 

• Uveďte název projektu, název a právní formu nositele projektu a místo realizace. 

Název projektu: Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard 

Nositel projektu: SUAS GROUP a.s. 

Místo realizace: Karlovarský kraj, okres Sokolov, katastrální území: Čistá u Svatavy, LV 547, Habartov, LV 991, Bukovany u Sokolova LV 421, řešené 

území je ohraničené na jihu silnicí č. 21217 spojující obce Bukovany a Citice, Citice LV 299, řešené území je ohraničené na jihu silnicí č. 21217 a na 

východě železniční tratí, Lítov LV 114, 11 řešené území je ohraničené na západě silnicí č. 21219 a 21234. 

• Identifikujte: klíčové partnery nezbytné pro realizaci projektu, partnery čerpající příspěvek z dotace a partnery z komerční sféry. U všech 

uveďte jejich úlohu v projektu. 

V rámci příprav projektu byla zpracována komplexní analýza zainteresovaných stran. Mezi hlavní partnery nezbytné pro realizaci projektu patří 

především přímo dotčené obce – Citice, Bukovany, Habartov, Sokolov, Svatava a dále také Karlovarský kraj. Tito partneři jsou již nyní aktivně zapojeni 

do příprav projektu a hrají aktivní roli v přípravách a koordinaci rozvoje území. Projekt nemá v současné době formálně stanoveny partnery, počítá se 

však s přípravou návrhu „společnosti“, která by mohla sdružit partnery a nositele projektu za účelem společné koordinace budoucího rozvoje lokality 

Medard. Partneři projektu nebudou čerpat příspěvek z dotace. V rámci celkového rozvoje území a navazujících investičních aktivit (nad rámec projektu 

financovaného z OPST) se počítá se zapojením partnera(ů) ze soukromého sektoru, proces výběru takovéhoto partnera(ů) bude popsán v připravované 

studii proveditelnosti bude-li to pro projekt relevantní.   

 

2. Charakteristika projektového záměru 

• Stručně a věcně popište obsah projektu včetně aktivit a jejich konkrétních parametrů. 

Předmětem projektu je vybudování veřejné infrastruktury, základní občanské vybavenosti a tematických edukačních prvků v okolí jezera Medard 

s cílem umožnit další využití této lokality pro aktivity, které přinesou udržitelnou revitalizaci a resocializaci území po ukončení těžby a návrat lidí. Tato 

příprava území je nad rámec zákonné rekultivace lokality, která probíhala nejintenzivněji v letech 1993 až 2015 a byla definitivně ukončena v roce 2021 

a na její realizaci bylo vynaloženo téměř 1,6 mld. Kč. Jedná se tedy o první zpřístupnění zrekultivovaného území pro veřejnost a zároveň ochranu 

veřejných zájmů (ochrana biodiverzity, přístupnost a využití veřejností) v rámci budoucího rozvoje. V území návazně proběhnou další soukromé 

investice (mimo strategický projekt pro OPST), které přinesou rozvoj lokality i celého regionu, neboť se jedná o unikátní rozvojovou lokalitu s 

mezinárodním potenciálem. V rámci budování veřejné infrastruktury se počítá s výstavbou 2 parkovacích ploch (na východní a západní straně jezera) 

představující vstupní body do území a budoucí póly rozvoje. Tyto body budou propojeny podél jižního a severního břehu jezera okruhem pro pěší, 

cyklo a IZS doplněného o zájmová místa či odpočinková prostranství. Do míst vstupních bodů (parkovišť) budou přivedeny inženýrské sítě, aby bylo 

možné pro návštěvníky vybudovat potřebné veřejné hygienické zázemí, pítka, osvětlení, kamerovou ostrahu apod. V neposlední řadě v rámci vstupních 

bodů budou vytvořena společně s veřejným zázemí také malá tematické informační centra (jako součást objektu hygienického a návštěvnického 
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zázemí) pro návštěvníky, které mimo základních návštěvních informací nabídnou návštěvníků atraktivní formou informace o historii lokality, 

klimatických změn a ochraně biodiverzity.             

 

• Můžete doložit potřebnost projektu a poptávku po jeho aktivitách? Uveďte odpovídající data. 

Potřebnost projektu je dána především nutností zavčas zahájit rozvoj aktivit a činností, které do budoucna nahradí dosavadní pohon lokální ekonomiky, 

kterým je hodnotový řetězec založený na těžbě uhlí. Tento projekt zároveň vytváří velice důležitý předpoklad pro tvorbu pracovních míst skrze 

zatraktivnění Sokolovska jakožto místa k životu, vytvořením volnočasového zázemí pro stávající a nově přicházející obyvatele a možností rozvoje 

drobného podnikání a je tak synergický s dalšími projekty a rozvojovými záměry v kraji. Aktuálně je zpracovávána Studie potenciálu území, která má 

za cíl kvantifikovat potenciální přínosy a poptávku po rozvoji lokality Medard, výstupy z této studie budou zapracovány do připravované studie 

proveditelnosti dle požadavků Výzvy č. OPST PP-1/2021. 

 

3. Popis očekávaných cílů projektu, jeho výsledků a výstupů  

• Uveďte 3 hlavní cíle projektu. 

Globálním cílem projektu je přispět k rozvoji regionu Sokolovska a Karlovarského kraji prostřednictvím znovu využití území po těžbě uhlí a k 

posílení ekonomického významu jiných odvětví v regionu. Tři hlavní cíle projektu pak lze definovat následovně: 

1) Zpřístupnění a návrat lidí do doposud nepřístupné unikátní přírodní lokality o rozsahu přibližně 2500 ha v souladu s rozvojovou vizí „břeh 

patří všem“. 

2) Vybudování základní veřejné infrastruktury sloužící návštěvníkům lokality s cílem zajisti základní komfort a bezpečnost, a také základní 

volnočasové vyžití. 

3) Vytvořit podmínky pro budoucí rozvoj lokality prostřednictvím jejího oživení, posílením spolupráce mezi klíčovými subjekty v regionu a 

vytvořením podmínek pro širší spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. 

 

4. Technické řešení projektu 

• Popište hlavní části investičního a neinvestičního řešení projektu v podrobnosti etap projektu. 

Aktuálně probíhá zpracování komplexní územní a urbanistické studie řešící budoucí rozvoj lokality Medard. V rámci příprav projektu byla 

zpracována ověřovací studie, která definovala předmět projektu (viz bod č. 2) a jeho umístění v území v souladu s budoucím rozvojem lokality. Projekt 

je rozdělen do tří hlavních etap a jedné rezervní: 

1) Etapa Jih – jižní propojení 

2) Etapa Sever – severní propojení 

3) Etapa pěší stezky 

4) Etapa Promenáda – nábřežní promenáda (rezervní etapa – probíhá ověřování realizovatelnosti z technického, časového a finančního aspektu) 

Detailní technické řešení bude popsáno v připravované studii proveditelnosti, aktuálně probíhá příprava podkladů pro zpracování projektové 

dokumentace. Orientační bilance: parkovací plochy 12 000 m2, komunikace 14,1 km, inženýrské sítě 3,5 km, objekty 2ks.  
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• Jsou popsaná řešení (aktivity/procesy/postupy) nezbytná pro splnění cílů projektu? Doložte. 

Pro potřeby realizace projektu byl sestaven tzv. Master plán, který identifikuje hlavní milníky přípravy projektu tak, aby jeho úspěšná realizace vedla 

k včasnému naplnění stanovených cílů. Jedná se o následující aktivity, procesy a postupy a jejich předpokládanou časovou náročnost: příprava zadání 

výběrových řízení DÚR – 2 měsíce, výběr dodavatele DÚR – 3 měsíce, vyhotovení DÚR – 3 měsíce, vydání územního rozhodnutí – 3 měsíce, příprava 

zadání výběrových řízení na DRS – 2 měsíce, výběr dodavatele DRS – 3 měsíce, zpracování DRS – 6 měsíců, žádost o stavební povolení – 6 měsíců, 

realizace stavby – 27 měsíců, kolaudace – 1 měsíc.  

 

5. Financování projektu a rozpočet projektu – bude zpřesněno v rámci SP, nepředpokládají se významné změny 

• Předložte jednoduchý rozpočet projektu a předpokládané zdroje financování.  

 

 

• Popište, příp. vyčíslete, jaké budou příjmy projektu plynoucí z jeho vlastní realizace? 

S ohledem na to, že v rámci projektu bude vybudována veřejná infrastruktura, z toho důvodu se nepředpokládá, že projekt bude generovat významné 

příjmy. Případné příjmy plynoucí z projektu budou v porovnání s provozními náklady zanedbatelné, projekt nebude generovat zisk. Nákladová stránka 

správy a údržby zázemí a infrastruktury je řešena v rámci studie proveditelnosti dle požadavků Výzvy č. OPST PP-1/2021. 

 

6. Předpokládaný harmonogram realizace projektu 

• Předložte aktuální harmonogram projektu a rozčleňte jej dle jednotlivých etap projektu ve smyslu věcných fázích realizace (Neuvádějte 

členění ve smyslu “přípravná / realizační / provozní fáze”, ale např. “realizace stavby / akreditace studijního programu / spuštění provozu 

rekvalifikačního centra” apod.).  

 

 

 

 

Celkem v Kč bez DPH Komentář

Stavební práce a příprava území 50 000 000 Kč

Zahrnuje činnosti spojené s přípravou 

území pro následnou výstavbu 

infrastruktury

Komunikace a parkoviště 320 000 000 Kč

Zahrnuje vybudování fyzické 

infrastruktury a dopravodných prvků 

(osvětlení, lavičky, přemostění apod.)

Inženýrské sítě 50 000 000 Kč
Inženýrské sítě pro veřejnou 

infrastrukturu

Objekty a jejich vybavení 85 000 000 Kč

Výstavba a vybavení objektů - 

toalety, pítka, veřejná prostranství 

apod.
Nákup služeb spojených s 

investicí
50 000 000 Kč PD, posudky, TDI apod.

Investice celkem 555 000 000 Kč

Nákup služeb 6 000 000 Kč

Činnosti spojené s rozvojem území -

např. přeshraniční spolupráce, 

koordinace zapojené územních 

aktérů, participace

Doplňkové aktivity 6 000 000 Kč

Tematické vzdělávací aktivity - 

historie, klimatická změna, ochrana 

biodiverzity

Osobní výdaje 15 000 000 Kč Zajištění realizačního týmu

Povinná publicita, marketing 1 000 000 Kč
Náklady spojené s marketingem a 

propagací projektu

Neinvestice celkem 28 000 000 Kč

583 000 000 Kč

Druh výdaje

In
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st
ic

e
N
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n
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e

Celkové výdaje projektu

1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

projekční činnost a povolovací procesy až do vydání SP

Realizace stavby (všechny etapy)

Kolaudace

Zahájení provozní části

2025 2026

Zpracování území a urbanistické studie

Zpracování ověřovací studie SP

Zpracování ZD pro VŘ na PD

Pořadí a název fáze
Začátek 

fáze

Konec 

fáze

2022 2023 2024
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7. Udržitelnost 

• Jaké zdroje zajistí finanční udržitelnost projektu v předloženém věcném rozsahu? Uveďte separátně ve vztahu k udržitelnosti projektu (10 

let po skončení realizace) a ve vztahu k ekonomické životnosti projektu. 

Pro realizaci projektu se předpokládá kombinace zapojení vlastních finančních prostředků a dotačního financování. Pro navazující aktivity, které budou 

dále rozvíjet území (nad rámec strategického projektu z OPST) se počítá s kombinací vlastních prostředků a využitím finančních nástrojů 2 pilíře MST, 

případně tam, kde to bude vhodné s možným využitím jiných dotačních nástrojů. Nositel zajistí plnění účelu infrastruktury po dobu udržitelnosti 

projektu.  

• Uveďte, zda a jak konkrétně budou krácené / obměňované aktivity projektu ve vztahu k udržitelnosti projektu (10 let po skončení realizace) 

a ve vztahu k ekonomické životnosti projektu. 

Budovaná infrastruktura bude průběžně uváděna do provozu dle jednotlivých navržených etap. Po dobu udržitelnosti a ekonomické životnosti projektu 

se nepředpokládají žádné změny účelu vybudované infrastruktury. Případné další realizované aktivity v území (mimo strategický projekt) budu 

realizovány komplementárně, tedy tak, aby neohrozily ani neomezily funkčnost či charakter vybudované infrastruktury v rámci strategického projektu. 

Tyto navazující investice naopak posílí ekonomickou životnost projektu. 

 

8. Riziková analýza 

• Vyjmenujte nejzásadnější rizika projektu a uveďte jakým způsobem budou mitigována a jak budete postupovat v případě jejich naplnění? 

Detailní riziková analýza bude zpracována v rámci studie proveditelnosti dle požadavků Výzvy č. OPST PP-1/2021. V rámci příprav projektu bylo 

provedeno předběžné vyhodnocení potenciálních rizik, jejich kvantifikace a sestaveny návrhy opatření k jejich předcházení. 

Fáze Téma Riziko Opatření 

Příprava 

a 

plánování 

Finanční riziko: Riziko navýšení nákladů projektu Vysoké 

Stanovení vhodného inflačního koeficientu, nutnost 

vytvoření finanční rezervy pro případ, že rozpočet nebude 

dostatečný a hrozilo by nedokončení projektu. Příprava 

minimalistické a maximalistické varianty řešení. Analýza 

financování činností z dalších zdrojů. Úhrada navýšení 

nákladů z vlastních zdrojů. 

Personální riziko: Nedostatečná institucionální kapacita 

nositele projektu 
Nízké 

Zajišťování personálních kapacit s dostatečným 

předstihem, vhodná (atraktivní) prezentace projektu. 

Zajištění kapacit z interních zdrojů. 

Projektové riziko: Časový nesoulad příprav projektu s 

časovým rámcem OPST 
Střední 

Zahájení příprav co nejdříve, vytvoření master plánu 

realizace obsahující nepřekročitelné milníky při realizaci 

projektu. 

Riziko řízení: Dodržení procesu výběru a zadávání veřejných 

zakázek 
Střední 

Zajištěním dostatečné a odborné kapacity – interně, nebo 

z externích zdrojů – specialista na veřejné zakázky. 

Riziko projektové: Riziko neúplných informací o dotačním 

programu OPST 
Nízké 

Průběžná komunikace s poskytovatelem dotace, 

prezentace aktuálního stavu (reporting) směrem k ŘO 

Riziko projektové: časové prodlení povolovacích procesů do 

vydání SP 
Střední 

Důsledné zpracování podkladů pro povolovací procesy, 

HMG s přiměřenou časovou rezervou. 

Riziko marketingové: Riziko negativního PR projektu Nízké 
Nastavení vhodné komunikační strategie, zapojení PR 

agentury. 

Projektové riziko: Riziko nezískání dotační podpory Střední 
Průběžná komunikace s poskytovatelem dotace – 

verifikace předmětu projektu 

Realizace 

Finanční riziko: Náročnost investičního financování 

rozsáhlého projektu v čase 
Střední 

Vytvoření finančního plánu a plánu čerpání pro potřeby 

nastavení dostatečných peněžních toků 

Personální riziko: Nedostatečná institucionální kapacita 

nositele projektu 
Střední 

Zajišťování personálních kapacit s dostatečným 

předstihem, vhodná (atraktivní) prezentace projektu. 

Zajištění kapacit z interních zdrojů nebo vytvořením 

nových pracovních pozic. 

Finanční riziko: Riziko dodatečných nákladů ve vztahu k 

specifičnosti projektu 
Střední 

Důkladný průzkum lokality před zahájením projekčních 

prací a realizace, volba vhodných technologických 

postupů. 

Právní riziko: Riziko nevýhodného zasmluvnění dodávek a 

služeb 
Nízké 

Důsledná kontrola smluvních podkladů, zajištění odborné 

kapacity pro řešení smluvních záležitostí. 
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Projektové riziko: Nedodržení podmínek přidělené dotace 

OPST (např. indikátory) 
Nízké 

Vhodný výběr indikátorů, nastavení dosažitelných 

hodnot. 

Projektové riziko: Nedostatky v projektové dokumentaci Střední 
Výběr kvalitního dodavatele PD, nastavení vhodných 

podmínek a kvalifikačních předpokladů v rámci VŘ. 

Projektové riziko: Nedostatečná koordinace stavebních prací Střední 
Vytvoření kapacity technického koordinátora realizace 

projektového záměru. 

Projektové riziko: Výběr nekvalitního dodavatele Střední 
Výběr kvalitních dodavatelů, nastavení vhodných 

podmínek a kvalifikačních předpokladů v rámci VŘ. 

Projektové riziko: Nesplnění termínu realizace ze strany 

dodavatele 
Střední 

Výběr spolehlivého dodavatele, smluvní zajištění prodlení 

(penále), včasné zahájení příprav na realizaci, časová 

rezerva v harmonogramu. 

Provozní 

Tržní riziko: Nedostatečná poptávka po předmětu projektu Střední 
Provedení marketingového průzkumu, vytvoření studie 

potenciálu řešených témat 

Právní riziko: Riziko nevýhodného zasmluvnění dodávek a 

služeb 
Nízké 

Důsledná kontrola smluvních vztahů, vyčlenění interní 

kapacity právního oddělení. 

Personální riziko: Nedostatečná institucionální kapacita 

nositele projektu 
Střední 

Zajišťování personálních kapacit s dostatečným 

předstihem, vhodná (atraktivní) prezentace projektu. 

Zajištění kapacit z interních zdrojů. 

Projektové riziko: Zajištění funkčnosti předmětu projektu po 

dobu udržitelnosti 
Nízké 

Odborné sestavení rozpočtu, při nastavování cílů mít na 

paměti možnost budoucího navyšování nákladů. 

Zapojení vlastních zdrojů po dobu udržitelnosti. 

 

9. Veřejná podpora 

• Domníváte se, že projekt zakládá veřejnou podporu? Je-li relevantní, popište, jakých aktivit se týká a v jakém rozsahu. 

Na základě analýzy projektu z pohledu veřejné podpory se domníváme, že projekt veřejnou podporu nezakládá. Veřejná komunikace a cyklostezka a 

její napojení na okolní infrastrukturu i veřejné prostranství podél komunikace – lavičky, odpočívadla, osvětlení apod. je infrastruktura, která není určena 

k nabízení zboží a služeb na trhu. Tato infrastruktura nemá hospodářskou povahu. Evropská komise říká, že financování infrastruktury, která není 

určena ke komerčnímu využití, je v zásadě vyloučeno z uplatňování pravidel veřejné podpory. Sokolovská uhelná při výstavbě veřejné komunikace a 

veřejného prostranství nejedná jako „podnik“ ve smyslu pravidel veřejné podpory. Proto není naplněn minimálně jeden ze znaků veřejné podpory a to 

zvýhodnění „podniku.“ Také další znaky nebudou naplněny, veřejné komunikace a veřejná prostranství nenarušují hospodářskou soutěž ani neovlivňují 

obchod mezi členskými státy. Do oblasti působnosti pravidel veřejné podpory nespadá také financování související infrastruktury. Proto financování 

budování sítí pro přivedení pitné vody do pítek či hygienického zázemí také nebude zakládat veřejnou podporu. Pítka budou veřejná přístupná a ani 

v tomto případě Sokolovská uhelná nebude jednat jako „podnik.“ Stejně je to v případě veřejného osvětlení. Financování výstavby záchytných parkovišť 

pro návštěvníky lokality a jejich napojení na stávající komunikace také nebude zakládat veřejnou podporu. Jak již bylo zmíněno výše, při posuzování 

veřejné podpory je potřeba zkoumat, zda Sokolovská uhelná jedná jako „podnik.“ Jestli dochází k nabízení zboží a služeb na trhu. V případě parkoviště 

je potřeba zkoumat, zda v lokalitě existuje tržní prostředí ve smyslu nabídky parkování. Z dostupných zdrojů vyplývá, že v lokalitě neexistují komerční 

parkoviště. Záchytná parkoviště tedy nebudou konkurovat jiným parkovištím. Parkování tedy nebude předmětem nabízení zboží a služeb na trhu, bude 

se jednat o veřejné přístupnou infrastrukturu a Sokolovská uhelná nebude jednat při provozování záchytných parkovišť jako „podnik“ ve smyslu 

pravidel veřejné podpory. Proto financování vybudování záchytných parkovišť nebude naplňovat znaky veřejné podpory a tato část projektu veřejnou 

podporu nezakládá. Stejně je potřeba pohlížet na vybudování kanalizace a přívodu vody pro WC a hygienické zázemí u parkoviště. Jedná se o související 

infrastrukturu k parkovišti, které bude veřejné přístupné, a WC a hygienické zázemí bude součástí tohoto parkoviště. Informační centra, která budou 

návštěvníkům poskytovat informace o lokalitě, historii, přírodě apod. nejsou komerční záležitost a veřejnou podporu rovněž nezakládají. 

10. Změny  

• Uveďte souhrnně změny, ke kterým v jednotlivých oblastech projektu došlo. 

V rámci přípravy projektu nedošlo z věcného hlediska k zásadním změnám a projekt je připravován v souladu s předběžnou studií proveditelnosti, 

která byla předkládána do Výzvy Karlovarského kraje k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá 

transformace dne 31.3.2021. V souladu s Transformační strategií Skupiny Sokolovské uhelné dochází ke změně nositele projektu, kterým je nově 

společnost SUAS GROUP a.s., sesterská společnost Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., která rozvíjí aktivity, které nejsou vázané na těžbu, 

zpracování a využívání uhlí. V rámci posunu příprav technických podkladů (analytická část územní a urbanistické studie, ověřovací studie) došlo 

k optimalizaci a zpřesnění parametrů plánované infrastruktury. Bylo provedeno zpřesnění rozpočtových položek projektu, při zachování celkové výše 

rozpočtu. V rámci aktuálně zpracovávané studie proveditelnosti dle požadavků Výzvy č. OPST PP-1/2021 může dojít k upřesnění některých částí 

projektu, nikoliv však k zásadním změnám. 


