Vyjadieni k DOPORUCENI SFZP A EXPERTNI KOMISE k projektu
KRAJSKY BUSINESS PARK SOKOLOV (KBPS)

Je tfeba uvést, Ze PSP vznikala v dobé, kdy podminky OPST nebyly vyjasnéné a je téz treba
upozornit, Ze dostupné informace jsou stale v omezené mire.

Realizace projektu bude samoziejmé respektovat podminky OPST, tak jak budou stanoveny
v pfislusné vyzvé. Je treba téZ pripomenout, Ze v soucasné dobé probihd zpracovani studie
proveditelnosti, kterd je financovana z VYZVY &. OPST PP-1/2021. Tento dokument neni vnimany
jako nutna formalita, ale jako dullezZity podklad, ktery poskytne dulezZité informace jesté pred
samotnym predloZenim projektu a stanovy rdmec podminek proto, aby mohl byt projekt do OPST
predloZen. Da se tedy predpokladat, Ze tento dokument odpovi i na otazky uvedené v Doporuceni
SFZP.

1.

Harmonogram projektu a uznatelnost vydaji
Dotaz SFZP:

Nositel projektu pfedpokladd, Ze investicni ¢dst projektu bude z¢dsti realizovand i v roce 2028,
ndklady vzniklé po datu 31.12.2027 jsou nicméné z hlediska pravidel OPST jiZ nezpusobilé.
Z dostupnych informaci je rovnéz ziejmé, Ze nositel projektu pldnuje aktualizaci harmonogramu
indikujici dalsi potencidlni zpoZdéni. Existuje tak riziko, Ze nositel projektu bude muset
kofinancovat realizaci projektu ve vyssi mirfe, neZ aktudlné predpoklddd. Doporucujeme, aby
RSK zvadZila vyzvu nositeli projektu k pfehodnoceni harmonogramu realizace projektu a dané
podrobné rozpracoval ve studii proveditelnosti. V opacném pripadé by mél byt nositel projektu
pripraven kofinancovat vyssi ¢dst ndkladi projektu, neZ ptvodné predpoklddal.

Reakce nositele:

Harmonogram bude upresnén tak, aby splfioval podminky OPST.

Problematika verejné podpory a vystupy projektu
Dotaz SFZP:

PredloZeny ndvrh zaméreni / financovdni dalSiho rozvoje tzemi vnimdme jako rizikovy, protoZe
ve své nejasnosti zaklddd riziko nevyuZiti podpofené plochy v souladu s aktudInimi pldny
nositele projektu. Doporucujeme, aby RSK zhodnotila akceptovatelnost tohoto rizika s ohledem
na dalsi vyuZiti uzemi, nejistotu transformacniho potencidlu a ucelnost vynaloZenych
prostfedki na strategicky projekt. KaZdopddné doporucujeme, aby nositel projektu zahdjil
konzultace se zdstupci agentury Czechlnvest. Smyslem konzultaci by mélo byt adekvdtni
zacileni projektu a posouzeni absorpcni kapacity. Vystupy konzultaci ndsledné doporucujeme
zapracovat do studie proveditelnosti, jakoZ i konkrétni strategii zajiSténi vyuZiti podporené
plochy v souladu s deklarovanym transformacnim prinosem.

Reakce nositele:

Tato problematika bude vyfesena do predloZeni projektu. Zakladni podminkou je zvefejnéni
podminek OPST a zpracovani jiz zminované studie proveditelnosti. Ndsledné bude stanovena
vySe dotace a projekt bude projedndn v orgdnech kraje. Pravidelné konzultace o situaci



v daném Uzemi s agenturou Czechinvest (regionalnim zastoupenim) jako jednim z daleZitych
aktér( podpory transformace v regionu, samoziejmé probihaji.

K tomuto dopliujeme, Ze v prvni fazi realizace projektu budou realizovany studie pro navrzeni
vitdlniho Zivotaschopného Uzemi, které podstatné zvysi potencial rozvoje SirSiho Uzemi mésta
s presahem do celého kraje. V druhé fazi projektu se vytvofi podminky budovanim nezbytné
infrastruktury a tato postupna pfiprava povede k budovani tzemi, na kterém jiz budou moci
vzniknout poZadované primyslové, inovativni nebo védecko-technické subjekty.

Cilem projektu ve druhé fazi ma byt tedy vytvoreni GUzemi, které bude lakavé pro budouci
investory. Rozsah nezbytnych Uprav Uzemi bude dén provérenim a navrhy, jez vzniknou z prvni
faze projektu.

VyuZiti uzemi v dobé udrZitelnosti (i ve vazbé na financovdni)

Dotaz SFZP:

Ackoliv neni predmétem realizace projektu vystavba jakychkoliv staveb, nositel projektu
predpokladd, Ze ndjem ploch bude predstavovat zdroj jeho prijmu v dobé udrZitelnosti.
Doporucujeme proto, aby nositel projektu jednoznacné rozkryl, o ndjem jakych prostor se mad
jednat, jaky je harmonogram dalsiho vyuZiti plochy a z jakych zdroji md byt financovadn.

Nositel projektu predpoklddd, Ze podporend plocha bude v blize neurceném case komercné
vyuZivana. Predpoklddané prijmy z prondjmu prostor se nicméné promitnou do vyse eventudlIni
podpory (vypocet podpory skrze ndkladovou mezeru), kterd tak muiZe byt nizsi, nezZ nositel
projektu predpokldda.

Reakce nositele:

Na zakladé vystupl predevsim z prvni faze realizace projektu, bude stanoven rozsah a
podminky pro vyuziti ndjemnich ploch ¢i budov. Pfipadné prijmy budou samoziejmé dle
pravidel OPST zohlednény ve vysi poZadované dotace.

Majetkoprdvni vztahy k pozemku
Dotaz SFZP:

Ddle doporucujeme, aby nositel projektu vyjasnil majetkoprdvni vztahy ve vztahu
k podporenému uzemi, a to minimdlné na obdobi pro dobu udrZitelnosti, coZ soucasné RSK jiZ
stanovila jako podminku samotné realizace projektu.

Reakce nositele:

Podminkou pro realizaci projektu je samoziejmé splnéni vesSkerych podminek OPST.
Pfedpoklada se, Ze jednou z podminek bude i doloZeni vlastnickych prav k pozemku. Tato
problematika se intenzivné fesi a pred podanim projektu budou podminky OPST splnény.



