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Mezníky  hospodářské 
restrukturalizace 

MEZNÍKY REALIZACE SCHVÁLENÉHO AKČNÍHO PLÁNU A POSTUP JEHO AKTUALIZACE 

• V roce 2015 bylo usnesením Vlády ČR č. 826 uloženo zpracování Strategie hospodářské 
restrukturalizace ÚK, MSK a KVK. 

• V lednu 2017 usnesením Vlády ČR č. 3 bylo uloženo zpracování Akčního plánu Strategie 
hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK. 

• Souhrnný akční plán byl schválen vládou ČR na základě usnesení č. 503 ze dne 
10. 7. 2017 a v současné době probíhají jednání s dotčenými resorty o přípravě a 
realizaci jednotlivých opatření.  

• Pro komunikaci se širokou veřejnost byl zvolen název RE:START, který  vystihuje 
znovunastartování hospodářského rozvoje. 

• Program RE:START a akční plán představuje první realizační dokument procesu 
hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK 

• Akční plán je rozdělen podle 7 pilířů Strategického rámce hospodářské 
restrukturalizace.  

• Každý z pilířů obsahuje opatření tzv. nadregionálního charakteru a v případě potřeby i 
specifická regionální opatření. 
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ROZPRACOVANOST OPATŘENÍ PO JEDNOTLIVÝCH PILÍŘÍCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilíř Počet opatření 

AP v pilíři 

Fáze I- 

příprava 

Fáze II - 

rozpracovanost  

Fáze III - 

finalizace 

Bez aktivity 

A 5 3 2     

B 6 4 1 1   

C 9 2 5 2   

D 22 15 6 1    

E 7 5 2     

F 12 7 4 1   

G 4 1 2   1 

Celkem 65 37 22 5 1 
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PŘEHLED FINALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 

 B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů 

        gesce Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO), celková alokace 2 mld. Kč, 1. výzva 2017 ve    

        výši 100 mil. Kč 
 

 C.1.3 Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON) 

        gesce Technologická agentura ČR (dále jen TAČR), celková alokace 300 mil. Kč, 1. výzva únor 2018 
 

 C.2.5 Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu 

města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE  

        gesce Ministerstvo dopravy (dále jen MD), rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI),  

        nositelem je město Ústí nad Labem, alokace 2. mil. Kč 
 

 D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve 

strukturálně postižených regionech 

        gesce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, celková alokace 2,2 mld. Kč, vyhlášení výzev únor 2018 
 

 F.1.5 Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení 

vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje 

        gesce Ministerstvo financí (dále jen MF) a MPO, státní rozpočet, alokace 3 mld. Kč, schválena usnesením                                  

vlády č. 625 ze září 2017 
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PŘEHLED FINANČNÍCH ZDROJŮ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ OPATŘENÍ 

  Prostředky v letech v mil. Kč 

  2017 2018 2019+ Celkem 

Plánované v Akčním plánu 6 090 11 680 25 567 43 337 

Disponibilní 5 716 10 097 4 670 20 483 

Zbývá zajistit/  374 1 583 20 897 22 854 

 

 

Ve sloupci 2019+ je uveden odhad, v naplňování opatření budou hodnoty upřesněny na základě 
následných analýz, které následně budou předmětem dalších aktualizací akčních plánů. Jedná se 
o období 2019-2030. 
Výhled již rozpracovaných opatření, se kterými je již počítáno při přípravě rozpočtů v resortech 
nezahrnuje opatření ve fázi přípravy. 
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REALIZACE OPATŘENÍ PLÁNOVANÁ NA 1. POLOVINU ROKU 2018 

 vyhlášení 2. výzvy programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů 
v rámci opatření B.2.1; 

 

 vyhlášení specifických výzev v programu ÉTA (opatření C.2.1) a DELTA (opatření 
C.1.1.) v gesci TA ČR; 

 

 zpracování analýzy potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj dotčených krajů 
(opatření E.1.4) v gesci MPSV; 
 

 zadání zpracování analýz týkajících se využití potenciálu geotermální energie 
(opatření C.2.4) a také přečerpávacích elektráren  (opatření F.1.8) - obě v gesci 
MPO; 

 

 průběžná realizace s dlouhodobými milníky plnění zejména u opatření v pilíři D 
a E. 
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rozpočet v mil.Kč  

Opatření 

Rozpočtované 

prostředky 

2017 

Opatření kryté 

rozpočty resortů 

2018 

2019+ zbývá 

dočerpat z daných 

opatření na základě 

usnesení 

Celkové náklady 

na realizaci 

opatření 

Pilíř A 0 0 0 0 

Pilíř B 100 300 1 600 2 000 

Pilíř C 2 220 1 020 1 242 

Pilíř D 0 2 200 0 2 200 

Pilíř E 0 0 0 0 

Pilíř F 400 1 000 2 200 3 600 

Pilíř G 5 216 6 625 0 11 841 

Celkem 5 718 10 345 4 820 20 883 

Příloha IIIb schváleného AP 6 090 11 680     



ZDROJE NÁMĚTŮ 

   Aktualizace akčního plánu 

Zásobník opatření 
schválený v rámci 
AP1 

•opatření, která se stala 
součástí vládou 
schváleného materiálu a 
vláda usnesením č. 503 
zadala jejich 
rozpracování do 
aktualizace akčního 
plánu 

Opatření navržená 
již v rámci procesu 
přípravy AP1 

•opatření, která byla 
diskutována již v rámci 
procesu přípravy AP1, 
avšak byla z jeho rámce 
(i ze zásobníku) 
vyřazena v návaznosti 
na výsledky MPŘ, 
případně s ohledem na 
proces SEA apod. 

Nově navržená 
opatření 

•opatření nově navržená 
v rámci procesu sběru 
podnětů pro aktualizaci 
Akčního plánu z úrovně 
odborné i laické 
veřejnosti 
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Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření 
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AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU 
• Finalizace návrhů opatření a příprava podkladů pro KDR 

Jednotlivá opatření jsou aktuálně dopracovávána na základě připomínek z 
pracovních skupin, také konzultace s resorty a podněty z regionů. 

Dne 26.2.2018 dojde k finalizaci podoby opatření a budou rozeslány jako 
podklady pro KDR v jednotlivých krajích a všem zúčastněným stakeholderům. 

Tato podoba opět projde posouzením v Krajských dozorčích radách. Termín 2. 
KDR v Ústeckém kraji je stanoven na 8.3.2018. 

• Vnitřní připomínkové řízení – 16. 3. 2018 - duben 2018  

Vnitřní připomínkového řízení (VPŘ) MMR a MPO 

• Proces vnějšího připomínkového řízení - duben 2018 – květen 2018 

Dokument předložen ze strany MMR do meziresortního připomínkového řízení 
(MPŘ).  

V druhé polovině května bude: 
o Materiál projednán Radou hospodářské a sociální dohody ČR. 
o Předsedou vlády svolána Konference restrukturalizace. Po jejím 

uskutečnění a dořešení případných připomínek z této konference bude 
materiál předložen na vládu nejpozději 31. 5. 2018 

• Projednání Vládou ČR 06/2018 
 

 

   Aktualizace akčního plánu 



 

 



 
 
 

Děkuji za pozornost. 

Úřad zmocněnce vlády 
 pro MSK, ÚK a KVK 

 

Gabriela Nekolová, DiS. 

 

www.restartregionu.cz 


