
19.04.2021 Projednání možnosti podání žádosti o zařazení mezi strategické projekty OPST brownfield 
Horský hotel Klínovec (Usnesení č. 38/32).

30.04.2021 Předložení Předběžné studie proveditelnosti pro zařazení mezi potenciální strategické 
projekty v rámci OPST.

16.06.2021 Schválení zařazení projektu mezi potenciální strategické projekty Karlovarského kraje, a to 
s výhradou (RSK).

27.07.2021 Oznámení o zařazení projektu mezi potencionální strategické projekty.

30.08.2021 Představení projektu na mimořádném jednání Zastupitelstva KK.

17.09.2021 Prezentace projektu na setkání zástupců KK a MŽP.

16.11.2021 Zahájení příjmu žádostí o podporu na předprojektovou přípravu (SFŽP).

06.12.2021 Schválení Zastupitelstva města BD podat žádost o poskytnutí podpory na předprojektovou 
přípravu (Usnesení č. 47/7).

15.12.2021 Mimořádné setkání se zástupci SFŽP, MŽP, RSK KK a nositeli potencionálních strategických 
projektů.

17.01.2022 Podána Žádost o podporu z programu "Předprojektová příprava strategických projektů".

21.02.2022 Společná schůzka se zástupci SFŽP, RSK KK a nositeli potencionálních stretegických 
projektů.

10.03.2022 Společná schůzka se zástupci SFŽP, MŽP, MMR ČR, RSK KK a nositeli potencionálních 
stretegických projektů.

15.03.2022 Expertní komise doporučila projekt k financování.

22.03.2022 Společná schůzka se zástupci SFŽP, MŽP, MMR ČR, RSK KK, vedení KK a nositeli 
potencionálních stretegických projektů.

04.04.2022 Vydání Rozhodnutí č. 1219100023 o poskytnutí finančních prostředků (SFŽP).

duben 2022 Vystavení objednávek pro zpracování studií a průzkumů.

17.05.2022 Společná schůzka se zástupci SFŽP, MŽP, MMR ČR, RSK KK, vedení KK a nositeli 
potencionálních stretegických projektů.

květen 2022 Příprava a realizace veřejné zakázky malého rozshu - Studie proveditelnosti.

12.07.2022 Smlouva o poskytnutí podpory (SFŽP + město Boží Dar).

MILNÍKY PROJEKTU
Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí



26.07.2022 Vyhlášení Výzvy pro podání nabídek pro Studii proveditelnosti.

srpen 2022 Biologické posouzení - dokončeno.

září 2022 Stavebně-technický mykologický průzkum dřeva - dokončen.

12.09.2022 Podepsání SoD na zpracování Studie proveditelnosti, zahájení prací.

září 2022 Stavebně technický mykologický průzkum dřeva - dokončen.

říjen 2022 Statické posouzení včetně laboratorního průzkumu základních staviv - dokončeno.

01.11.2022 Schůzka k realizaci projektu mezi zástupci SFŽP, zpracovateli Studie proveditelnosti a 
městem Boží Dar.

30.11.2022 Vyhlášení výzvy pro strategické projekty KK.

02.12.2022 Schůzka k realizaci projektu mezi zástupci SFŽP, zpracovateli Studie proveditelnosti a 
městem Boží Dar.

prosinec 2022 Geodetické práce (zaměření) - dokončeny.

leden 2023 Radonový průzkum - dokončen.
Hydrogeologický průzkum včetně vrtných prací a průzkumu kontaminace podloží - 
dokončen.
Studie proveditelnosti - dokončena.

únor 2023 Rozšíření Studie proveditelnosti na základě jednání SFŽP a Evropské komise  - oddělení 
výdajů zakládajících veřejnou podporu.

březen 2023 Stavebně historický průzkum včetně dendrologie (trvá).

Poslední aktualiace: 02. 03. 2023


