Regenerace brownfieldu Horsky hotel Klinovec a jeho okoli
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Projednani mozZnosti podani Zadosti o zarazeni mezi strategické projekty OPST brownfield
Horsky hotel Klinovec (Usneseni ¢. 38/32).

PredloZeni Pfedbézné studie proveditelnosti pro zarfazeni mezi potencialni strategické
projekty v ramci OPST.

Schvaleni zarazeni projektu mezi potencialni strategické projekty Karlovarského kraje, a to
s vyhradou (RSK).

Oznameni o zarazeni projektu mezi potencionalni strategické projekty.
Predstaveni projektu na mimoradném jednani Zastupitelstva KK.
Prezentace projektu na setkdni zastupct KK a MZP.

Zahajeni pfijmu zadosti o podporu na pfedprojektovou ptipravu (SFZP).

Schvaleni Zastupitelstva mésta BD podat Zadost o poskytnuti podpory na predprojektovou
pripravu (Usneseni ¢. 47/7).

Mimoriadné setkani se zastupci SFZP, MZP, RSK KK a nositeli potencionélnich strategickych
projekta.

Poddna Zadost o podporu z programu "Piedprojektova pfiprava strategickych projektd".
Spole¢nd schiizka se zastupci SFZP, RSK KK a nositeli potencionalnich stretegickych
projekta.

Spole&nd schiizka se zastupci SFZP, MZP, MMR CR, RSK KK a nositeli potencionalnich
stretegickych projektu.

Expertni komise doporucila projekt k financovani.

Spole¢nd schiizka se zastupci SFZP, MZP, MMR CR, RSK KK, vedeni KK a nositeli
potencionalnich stretegickych projektd.

Vydani Rozhodnuti ¢. 1219100023 o poskytnuti finanénich prostiedk( (SFZP).
Vystaveni objednavek pro zpracovani studii a prizkum.

Spole&nd schiizka se zastupci SFZP, MZP, MMR CR, RSK KK, vedeni KK a nositeli
potencionalnich stretegickych projekt(.

Ptiprava a realizace verejné zakazky malého rozshu - Studie proveditelnosti.

Smlouva o poskytnuti podpory (SFZP + mésto Bozi Dar).
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Vyhlaseni Vyzvy pro podani nabidek pro Studii proveditelnosti.

Biologické posouzeni - dokonceno.

Stavebné-technicky mykologicky prizkum dreva - dokoncen.

Podepsani SoD na zpracovani Studie proveditelnosti, zahajeni praci.

Stavebné technicky mykologicky prizkum dreva - dokoncen.

Statické posouzeni véetné laboratorniho prlizkumu zakladnich staviv - dokonceno.

Schiizka k realizaci projektu mezi zastupci SFZP, zpracovateli Studie proveditelnosti a
méstem Bozi Dar.

Vyhlaseni vyzvy pro strategické projekty KK.

Schiizka k realizaci projektu mezi zastupci SFZP, zpracovateli Studie proveditelnosti a
méstem Bozi Dar.

Geodetické prace (zaméreni) - dokonceny.

Radonovy prizkum - dokoncen.

Hydrogeologicky prizkum véetné vrtnych praci a pridzkumu kontaminace podlozZi -
dokoncen.

Studie proveditelnosti - dokoncena.

Rozifeni Studie proveditelnosti na zakladé jednani SFZP a Evropské komise - oddéleni
vydajli zakladajicich verejnou podporu.

Stavebné historicky prlizkum vcéetné dendrologie (trva).

Posledni aktualiace: 02. 03. 2023




