

Akční plán	AP1	AP2	AP3	verze 4.0 11/2019
Alokace celkem v mil. Kč	40 445	16 901	11 090	2 632
Doba realizace	2017-2030	2018-2030	2019-2030	v mil. €

<b>Legenda:</b>	Opatření v přípravě
	opatření splněno / běží výzvy

Pilíř	SC	Č. opatření	Název opatření	Odpovědst/Sledování	Region	Komentář k naplňování daného opatření
A	A.1	I.A.1.1	Program na podporu modernizace technologií firem -Technologie	Soukup	Nadregionální	V současné době (podzim 2019) probíhají ze strany MPO přípravy k vyhlášení programu Technologie formou fnačního nástroje, se zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony, v návaznosti na využití výkonostní rezervy OP PIK byly vyhlášeny výzvy v programech Inovace, Aplikace, Potenciál, které budou obsahují bodové zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony.
A	A.2	I.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů	Kaletová	Nadregionální	Realizace běží v MSK, zatím převážně ze zdrojů kraje a je hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je doporučení intezivního zapojení se do této problematky, resp. využít zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a jejich doplnění ze strany státního rozpočtu. Aktuálně se v rámci opatření měli připravit setkání vybraných podnikatelských subjektů, kteří by participovali na realizaci tohoto opatření.
A	A.3	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje	Langhammerová	Nadregionální	V současné době probíhá hodnocení 1. veřejné soutěže a připravuje se iniciace jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2. veřejné soutěže. Ze stany NVT naplánované jednání se zástupci MPO. Bude probíhat ověření témat ze strany RSK v regionech.
B	B.2	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu		Nadregionální	Probíhá hodnocení 3. výzvy - vyhlášení výsledků se očekává říjen/listopad 2019. Dále se v návaznosti na výsledky této 3. výzvy v KVK připraví setkání se zástupci měst a obcí s prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. Pro další výzvu vyhlášenou na jaře 2020 by mělo být k dispozici 260 mil. Kč
B	B.1	I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec, zpracování koncentrátu na běžně prodejny poloproduct a využití lithia případně dalších kovů v inovativních firmách provádějících zároveň společně i aplikovaný výzkum týkající se vstupních surovin (lithium apod.) a produktů těchto firem.	Nekolová	ÚK, KVK	V současné době byla vládou ČR pověřena společnost ČEZ vstoupit do průzkumných prací a případně také do procesu dalšího využití zásob. V této době se čeká na dokončení průzkumných prací, na jejichž základě bude možné rozhodnout o dalším využití této suroviny.



C	C.1	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	Langhammerová	Nadregionální	Byla ukončena veřejná soutěž, která však byla zaměřena na vzdálené trhy, kdy jejich využití ve strukturálně postižených regionech lze očekávat spíše mizivé.
C	C.1	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)	Langhammerová	Nadregionální	Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních informací bude TA ČR usilovat nový program. Tady NVT bude v této snaze TA ČR podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření.
C	C.1	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)		Nadregionální	Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže bylo podpořeno 25 žádostí ze strukturálně postižených regionů s dotací přesahující 102 mil. Kč. S ohledem na přípravu a realizaci resortních programů se další veřejné soutěže v programu EPSILON neplánují. I z tohoto důvodu je nezbytné zachovat zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony obecně v dotačních programech v oblasti V a V. Takto nastavené opatření bude součástí AP3 III.C.2.1
C	C.1	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)		Nadregionální	NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je na vázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.
C	C.2	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenského a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)		Nadregionální	Dané opatření běží připravují se další veřejné soutěže obsahující specifické zvýhodnění strukturálně postižených regionů. V rámci 2. veřejné soutěže bylo na území strukturálně postižených krajů 16 projektů. Aktuálně byla ukončena 3. veřejná soutěž.
C	C.2	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci		Nadregionální	Výzva vyhlášena, jednotlivé kraje dle svých potřeb připravují své projekty s termínem jejich předložení do konce března 2019. Strukturálně postižené kraje dostali možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více. Oproti ostatním regionům.
C	C.2	I.C.2.4	Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích	Kaletová	Nadregionální	Nutná aktivizace. opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření.
C	C.2	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE		ÚK	V 1.Q 2019 došlo ke zveřejnění výstupů této analýzy, která prokázala možnost a nezbytné podmínky pro testování automobilů v městských podmínkách, definovala nezbytné aktivity, které souvisejí s realizací takového testování v několika úrovních. V rámci AP3 je součástí opatření v rámci C i opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v regionu aktuálně podaných do programu Doprava 2020+



D	D.1	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel, a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky	Tichý	Nadregionální	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci připravované výzvy IKAP. V současné době probíhají přípravy jednotlivých projektů, které by daná témata měla obsahovat.
D	D.1	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech		Nadregionální	Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. V současné době probíhá proces přidělení dotace úspěšným žadatelům. Celkově došlo k rozdělení 2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil. Kč
D	D.1	I.D.1.4	Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo	Soukup	Nadregionální	Došlo ke schválení nového znění příslušného zákona, který by měl vstoupit v platnost ve 4.Q 2019. Klíčová bude také příprava prováděcí směrnice. Zásadní změnou je, že o veškerých investičních pobídkách bude rozhodovat vláda ČR. Podmínky budou sjednocené pro celé území ČR vyjma hl.m.Prahy. Není kladen takový důraz na tvorbu pracovních míst, ale investice s vyšší přidanou podporou, v případě žádosti o příspěvek na pracovní místo 200 000 Kč/místo - je sledována struktura zaměstnanců s VŠ vzděláním a působící ve výzkumu a vývoji. Dále také došlo ke zmírnění podmínek pro MSP, kdy požadovaný rozsah investice je poloviční oproti podmínkám pro velké podniky.
D	D.2	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	Tichý	Nadregionální	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci připravované výzvy IKAP. V současné době probíhají přípravy jednotlivých projektů, které by daná témata měla obsahovat. MPSV realizuje prostřednictvím rozvoje IPS (projekt PIPS)
D	D.2	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol	Tichý	Nadregionální	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci připravované výzvy IKAP. V současné době probíhají přípravy jednotlivých projektů, které by daná témata měla obsahovat. Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnosti do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.
D	D.2	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)	Tichý	Nadregionální	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci připravované výzvy IKAP. V současné době probíhají přípravy jednotlivých projektů, které by daná témata měla obsahovat. Za MPSV připraven Akční plán práce 4.0.
D	D.2	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS		Nadregionální	Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu
D	D.2	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)	Tichý	Nadregionální	Oba projekty jsou průběžně realizovány
D	D.2	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)		Nadregionální	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR





D	D.2	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory		Nadregionální	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR
D	D.2	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti		Nadregionální	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR
D	D.2	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti		Nadregionální	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření
D	D.2	I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu		Nadregionální	Cíle již byly splněny působením pozitivního výje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 2016 (kdy byl tento projekt schválen k realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle plánu, tj. k 31.12.2019.
D	D.2	I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti		Nadregionální	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření
D	D.2	I.D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem	Tichý	Nadregionální	Nutná aktivizace činností a ověření informací na straně MPSV
D	D.3	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob	Tichý	Nadregionální	Opatření je plněno. ÚP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje ÚP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Nutná aktivizace v některých dílčích opatřeních.
D	D.3	I.D.3.2	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	Tichý	Nadregionální	Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s UVL na tvorbě zákona o sociálním podnikání. MPSV také vyhlašuje příslušné výzvy na podporu sociálního podnikání. Nutné sledovat realizaci ve vztahu k cílům opatření.
D	D.3	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016	Tichý	Nadregionální	Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření. Je nutné průběžně sledovat





D	D.3	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti	Tichý	Nadregionální	V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloužit toto opatření s I.D.3.1. K řešení dlouhodobé nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho cílených aktivit směřujících k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Jedná se nejen o odborné poradenství, nabídku vhodných rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP ČR připravil projekt s názvem „OZP“ v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, který je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivita tohoto programu jsou zaměřeny na poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích sociálního zabezpečení, v oblasti pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job cluby a Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním přístupem při zprostředkování zaměstnání.
D	D.3	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	Tichý	Nadregionální	Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídicích aktů ÚP ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci ÚP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.
D	D.3	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility		Nadregionální	
D	D.4	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání	Tichý	Nadregionální	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci připravované výzvy IKAP. V současné době probíhají přípravy jednotlivých projektů, které by daná témata měla obsahovat. Realizuje se intenzivně v rámci MSK, nutné aktivizovat MŠMT s cílem více zapojit resort do realizace opatření.
E	E.1	I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti	Nekolová	Nadregionální	Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, které spadá do její gesce a v rámci aktivit ÚP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. V současné době také probíhá aktualizace Národní strategie finančního vzdělávání, která tuto problematiku také akcentuje.
E	E.1	I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích	Tichý	Nadregionální	Opatření jako takové trvá. Je nutná větší aktivita na území ÚK a KVK. Původním smyslem opatření bylo vyhlášení nových výzev OP Z, kdy toto nebylo s ohledem na stávající čerpání alokací možné. Plnění tohoto opatření je tak potřeba dále směřovat na efektivní využívání stávající legislativy a také navrzení cílů opatření jako součást nového programovacího období a dále také provázání s výstupy národních aktivit s cílem realizovat systémové změny pro řešení SVL, tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením



E	E.1	I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje		Nadregionální	Analýza hotova, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifík jednotlivých regionů.
E	E.4	I.E.4.1	Úkol: Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích.	Soukup	Nadregionální	Probíhají průběžná jednání s MK, které připravuje možnost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných programech, které umožní naplnění tohoto opatření.
E	E.2	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary	Weissová	KVK	Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgency o její zaslání). Není možné tak dané opatření ve sledovaném období vyhodnotit. Je nutná opětovná aktivizace.
F	F.1	I.F.1.1	Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)	Kaletová	Nadregionální	Z MSK žádost na MF - o shrnutí aktuálního stavu. Ze strany MSK probíhá revize projektů, které jsou v meziresortní komisi a vyhodnotí se prioritizace. Ze strany MPO byl MSK požádán o 5 prioritních projektů, aby se tyto projednali a vyhodnotili. Zatím vše také naráží na pomalé tempo vyhlásování veřejných zakázek ze strany MF.
F	F.1	I.F.1.2	Přenasazení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)	Kaletová	Nadregionální	Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán vyjma na počátku roku dobíhající alokace v rámci ITI Úcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího operačního programu bude snaha jej s ohledem na velkou absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového programovacího období.
F	F.1	I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě	Nekolová	Nadregionální	Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu určeného na resocializaci rekultivovaných ploch a území po těžbě.
F	F.1	I.F.1.4	Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP	Soukup	Nadregionální	Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná část z nich jež v stávajícím programovacím období nepředpokládá znovu vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich efektivnějšímu využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev. Na MŽP zaslány připomínky k analýze ze strany regionů a nyní se čeká na zpětnou vazbu.
F	F.1	I.F.1.8	Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů	Kaletová/Nekolová	Nadregionální	Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, s.p., který v letošním roce dokončí studii týkající se možnosti využití hydroelektrických rekultivací na území ÚK k tomuto účelu. Pro naplnění opatření je však obdobné kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech.
F	F.2	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu		Nadregionální	Opatření splněno. Ukončena a vyhodnocena výzva č.2. Na podzim 2019 bude pravděpodobně vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil. Kč.



F	F.2	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem prostřednictvím jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)		Nadregionální	Opatření splněno. Proběhlo hodnocení 1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Na podzim 2019 by měla být vyhlášena další výzva č.2 s předpokládáno alokací cca 200 mil. Kč
F	F.1	I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje		ÚK, KVK	Opatření splněno, je otázka vyhlášení a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení alokace a vyhlášené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně by měli být vyčleněny cca 2 mld. Kč. <b>Nedochází však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu.</b> <b>Vláda ČR prosadila, že se vylučují sanační a rekultivační projekty a snížil se počet projektů na 10 společně s MSK z původních 13. Toto se tedy v rámci opatření moc nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů.</b>
F	F.1	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)		ÚK, KVK	Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlášovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápění. Ze strany Mze bude v roce 2019 zahájeno periodické hodnocení daného programu.
F	F.2	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	Tichý	ÚK, KVK	Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie - v současné době září 2019 probíhá příprava na podpis rozhodnutí o poskytnutí dotace.
F	F.2	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín		ÚK, KVK	Město Terezín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie - v současné době září 2019 probíhá příprava na podpis rozhodnutí o poskytnutí dotace.
F	F.1	I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje	Kaletová	MSK	Finance u tohoto opatření F.1.7 ročně by měli být vyčleněny 2 mld. Kč ročně. Aktivita však stojí na vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF.
G	G.1	I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy		Nadregionální	Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů bylo ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 6,2 mld. Kč
G	G.1	I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí		Nadregionální	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.
G	G.1	I.G.1.5	Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary	Weissová		Aktualizovaná SP, dopracování dokumentace k EIA. Připravuje se aktuální materiál navržené varianty pro jednání kraje. Na základě stanoviska kraje budou následně iniciována jednání mezi MMR a MD k této problematice.
A	A.1	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)	Soukup	Nadregionální	Opatření se daří naplňovat. Vyhlášená výzva za 1,4 mld.Kč, kdy žádosti je možné předkládat do 03/2020. Po vyhodnocení předchozí výzvy MPO případně převisu žádostí nad touto alokací uvažuje o jejím navýšení až na 2 mld. Kč.





A	A.2	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	Nekolová	Nadregionální	K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání ke konci roku 2019 i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR.
B	B.2	II.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití	Kaletová/Soukup	Nadregionální	Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení otázek veřejné podpory. Využijí se zkušenosti s běžícího DT na zpracování studií proveditelnosti a jejich přenesení do přípravy nového programovacího období.
C	C.2	II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů	Langhammerová	Nadregionální	MŠMT řeší s CSVŠ zadání studií na toto téma.
C	C.2	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA	Langhammerová	Nadregionální	Program THÉTA vyhlášena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Celková alokace je 735 mil. Kč a v obsahuje samostatnou alokaci 58,6 mil.Kč pro strukturálně postižené regiony.
D	D.2	II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení	Tichý	Nadregionální	Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Je dohodnuto, že do naplňování opatření se aktivně zapojí Národní ústav pro vzdělávání, který ve spolupráci s pakty zaměstnanosti jednotlivých strukturálně postižených krajů a krajskou samosprávou otevře komunikaci k vybraným středním školám – centrům celoživotního učení – tak, aby mohly být vyhodnoceny možnosti pro zajištění dalšího rozvoje, fungování a financování činnosti center celoživotního učení, resp. ustavení těchto center v lokalitách, kde tyto dosud nefungují.





E	E.1	II.E.1.1	Podpora komunitního života a sociálních služeb	Langhammerová	Nadregionální	Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK. Dle aktuálních informací z IROPu již ve stávajícím programovacím období nedojde k vyhlášení výzev z důvodů přelokování kapacity IROPu.
E	E.2	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A	Weissová	Nadregionální	Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ, které základní body tohoto programu řeší s MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto ministerstva.
E	E.2	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B	Weissová	Nadregionální	V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity trvají s tím, že MZ nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí kroky k podpoře vybraných oblastí zdravotnictví napříč celou ČR - podpora praktických lékařů atp. Je však potřeba dále nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného zdravotnického personálu ve strukturálně postižených regionech.
E	E.2	II.E.2.3	Podpora integrace zahraničních pracovníků	Tichý	Nadregionální	Tato opatření zatím nebyla naplněna došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich byla v roce 2018 ze strany FDV realizace projektu "Podpora cizincům".
E	E.3	II.E.3.1	Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených regionech	Nekolová	Nadregionální	Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutné celková aktivace všech dotčených resortů. Bude iniciované jednání.
E	E.3	II.E.3.2	Komplexní obnova sídlišť	Langhammerová	Nadregionální	Vznikla pracovní skupina v rámci které je řešena příprava a způsob zpracování koncepcí politiky bydlení v pilotních městech - s tím spojené vytvoření dotační titulu. Na základě těchto koncepcí je pak možné připravovat další kroky a dotační programy. Ze strany MMR není problém navázat na neinvestiční podporu pro zpracování pilotních koncepcí. Lze vyjít v minulosti vyhlášeném dotačním titulu. Na základě výstupů z koncepce lze pak řešit nastavení a další podpory.
E	E.4	II.E.4.1	Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury	Soukup	Nadregionální	Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF nerelektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti předchozím ujištěním mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších letech.
E	E.4	II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaných Ministerstvem kultury.	Soukup	Nadregionální	Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF nerelektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti předchozím ujištěním mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších letech.
E	E.4	II.E.4.3	Navýšení alokace Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad programu s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně postižených krajích	Soukup	Nadregionální	Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF nerelektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti předchozím ujištěním mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších letech.



F	F.1	II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší	Kaletová	Nadregionální	Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit v první fázi realizace tohoto opatření se v rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu na Snížení znečištění ze stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽPa cca 740 mil. Kč a pro strukturálně postižené regiony je vyčleněno dalších 740 mil. Kč na bezúročné půjčky pro žadatele na dofinancování jejich projektů. strukturálně postižené regiony na tzv. Kotlíkové dotace. Dále vyhlásit výzvu na Bezemisní a nízkoemisní dopravu v rámci programu IROP ve výši 1 mld. Kč (aktuálně je ve výzvě převis alokace cca 3,4 mld. Kč a také navýšení prostředků v rámci již uzavřené výzvy č. 20 a dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. Ke konci roku 2019 bude vyhlášena další výzva s alokací cca 800 mil. Kč také pro oblast bezemisní a nízkoemisní dopravy. V těchto aspektech lze tedy považovat za částečně splněné. Další aktivity směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a), b) a d). Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.
F	F.1	II.F.1.3	Bezpečné kraje	Kaletová	Nadregionální	Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením.
F	F.1	II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu	Kaletová	Nadregionální	V gesci MŽP jsou vyhlašovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podproy zatím není potřeba specifických výzev, jelikož alokace výzev určených pro celou ČR nebývají výrazně překročeny a při splnění podmínek se daří uspokojit většinu žadatelů. Dále se nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK v programu NEMOVITOSTI. Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.
F	F.2	II.F.2.1	Odpadové hospodářství	Soukup	Nadregionální	nakládání s odpady jako předstupně jejich skládkování a v budoucnu umožňující jejich energetické využití. Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START. Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027
F	F.1	II.F.1.2	Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie	Tichý	ÚK	Čeká se na reakci MŽP a příslušného odboru, který se má touto problematikou zabývat. Čeká se na výsledek schůzky s náměstkem MŽP
G	G.1	II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou	Soukup	ÚK	Koncepce odpočívek je již schválená – definuje harmonogram výstavby, rozpracovanost jednotlivých odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, daná analýza bude provedena v souladu s harmonogramem.
G	G.1	II.G.1.3	Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	Weissová	KVK	Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo zahájení stavby dne 19. 9. 2019. Nejnižší nabídku podala společnost Strabag s cenou 73,7 mil Kč s DPH.
G	G.2	II.G.2.1	Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století	Kaletová	MSK	Ze strany MSK probíhají přípravná jednání s resortem.



A	A.1	III.A.1.1	Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)	Soukup	Nadregionální	
B	B.2	III.B.2.1	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj	Kaletová	Nadregionální	
B	B.2	III.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón	Soukup	Nadregionální	
C	C.2	III.C.2.1	Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech	Langhammerová	Nadregionální	
C	C.2	III.C.2.2	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK	Tichý	Nadregionální	Připravuje se jednání v této věci na území ÚK a následovat budou jednání v KVK a MSK.
C	C.2	III.C.2.3	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	Weissová	Nadregionální	Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání na MŠMT s pí Říhovou (ředitelkou odboru). J. Říhová uvedla, že program musí být schválen nejpozději v lednu 2020 (tzn. příprava programu musí začít v průběhu roku 2019). Dne 25. 10. 2019 byl odeslán dopis na náměstka Dolečka ohledně časového harmonogramu přípravy programu.
C	C.2	III.C.2.4	Podpora VaV infrastruktury	Langhammerová	Nadregionální	
D	D.1	III.D.1.1	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje	Weissová	Nadregionální	Základní podobu materiálu v této chvíli připravuje odbor školství KVK, v závěru září je plánováno v této věci uskutečnit jednání s paní Říhovou z MŠMT. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zpracoval analytické podklady, které budou vstupem pro přípravu obdobného materiálu jako v případě lékařských fakult. NVT čeká na postoupení tohoto materiálu.
D	D.2	III.D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	Soukup	Nadregionální	Aktuálně se připravuje výzva s termínem vyhlášení (předpoklad) prosinec 2019. 20.9. 2019 dojde k nastavení kritérií výzvy na pracovní skupině vzdělávání IROP. Následně dojde k jejímu schválení na MV IROP konané 20.11.2019.
D	D.2	III.D.2.2	Podpora rozvoje vysokého školství	Tichý	Nadregionální	
E	E.2	III.E.2.1	Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému	Weissová	Nadregionální	Dne 27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání. Hlavním úkolem Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s cílem vyvinout tlak na urychlení procesu při výkupu nemovitostí. Dne 10. 9. 2019 byli osloveni zástupci HZS Karlovarského kraje, aby NVT zaslali podklady pro přípravu dopisu. Dne 13. 9. 2019 zástupci HZS Karlovarského kraje zaslali NVT aktuální stav věci s tím, že podklady pro podpůrný dopis by formulovali až po převodu předmětných pozemků na ÚPZSVM a po výsledcích jednání s MV - GR HZS ČR.
E	E.3	III.E.3.1	Specifická podpora bydlení a bytové politiky	Weissová/Langhammerová	Nadregionální	Probíhají pravidelná jednání se zástupci MMR Odboru bytové politiky za účelem řešení tohoto opatření.
F	F.2	III.F.2.1	Odpadové hospodářství II	Soukup	Nadregionální	Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START. Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027
F	F.2	III.F.2.2	Specifické brownfielity pro přípravu studií využitelnosti	Kaletová	Nadregionální	

