



DOPORUČENÍ SFŽP A EXPERTNÍ KOMISE

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY KERAMICKÉ A SKLÁŘSKÉ KARLOVY VARY

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU A ZMĚN V PROJEKTU

Rozpočet projektu je oproti předběžné studii proveditelnosti (PSP) navýšen o 342 mil. Kč, kdy celkové způsobilé výdaje nyní činí 1 mld. Kč. Navýšení je zdůvodňováno vyšší cenou stavebních prací a stavebního materiálu.

Projekt předpokládá financování 85 % z dotace OP ST a 15 % celkových uznatelných výdajů projektu budou vlastní zdroje nositele projektu, KVK.

V harmonogramu dochází k ročnímu posunu všech předpokládaných fází projektu oproti údajům v předběžné studii proveditelnosti, nicméně vzhledem ke stupni připravenosti stavební části projektu nositel nepředpokládá nedodržení časové způsobilosti nákladů do konce roku 2027.

Projektové aktivity zůstávají beze změny, nicméně nejsou detailněji popsány výstupy vzdělávacích aktivit a oblast spolupráce s dalšími školami a vzdělávacími institucemi.

ZHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU PŘÍPRAVY PROJEKTU A DALŠÍ DOPORUČENÍ

Doporučujeme RSK a KVK posoudit a rozhodnout možnosti dofinancování projektu, a to s ohledem na navýšený rozpočet projektu, kdy navíc není zcela vyloučeno další navyšování z důvodu dodatečného růstu cen stavebních prací a materiálu.

Nositeli projektu doporučujeme v rámci studie proveditelnosti hlubší rozpracování oblastí a výstupů týkajících se vzdělávacích aktivit, vymezit jednotlivé studijní programy, plánovaný koncept aktivit celoživotního vzdělávání, předpokládané počty studentů atp.

Údaje uvedené v připravované SP doporučujeme doložit například formou průzkumu trhu, případně jinou analýzou poptávky. Dále doporučujeme specifikovat role dalších zapojených škol, případně vysokých škol a popsat transformační přínos aktivit pro region.

Nositeli je dále doporučováno specifikovat aktivitu pronájmu prostor z důvodu důkladného posouzení veřejné podpory.