

# Vyjádření k DOPORUČENÍ SFŽP A EXPERTNÍ KOMISE k projektu REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY KERAMICKÉ A SKLÁŘSKÉ KARLOVY VARY

## Navýšení rozpočtu

### Konstatování SFŽP

*Rozpočet projektu byl oproti předběžné studii proveditelnosti (PSP) navýšen z 342 mil. Kč na 1 mld. Kč. K navýšení dochází z důvodu zvyšujících se cen stavebních prací a materiálu.*

### Reakce nositele

Aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, ze které vzejde konečná cena. Je tak vysoce pravděpodobné, že náklady projektu budou ještě růst s ohledem na vývoj cen stavebních prací, materiálů, energií, atd. růst. Nárůst ceny bude předmětem dalších jednání v rámci vedení kraje.

## Financování projektu

### Konstatování SFŽP

*Nositel projektu, kterým je Karlovarský kraj, předpokládá financování ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů z dotace OP ST a 15 % financování z rozpočtu Karlovarského kraje, z fondu budoucnosti.*

### Reakce nositele

S ohledem na charakter projektu nepředpokládáme, že bude zakládat veřejnou podporu, proto počítáme s mírou podpory ve výši 85 %.

## Harmonogram projektu

### Konstatování SFŽP

*V harmonogramu projektu dochází k ročnímu posunu všech předpokládaných fází projektu oproti údajům v předběžné studii proveditelnosti, nicméně vzhledem ke stupni připravenosti stavební části projektu nositel nepředpokládá nedodržení časové způsobilosti nákladů do konce roku 2027.*

### Reakce nositele

Harmonogram projektu závisí na mnoha faktorech. Po dohodě se zhotovitelem projektové dokumentace došlo ke sloučení řízení pro územní rozhodnutí a stavební povolení, čímž došlo k určité časové úspoře, nicméně celkovou délku schvalovacího procesu nelze přesně odhadnout. Rovněž veřejnou zakázku na samotnou realizaci takto velké stavby může ovlivnit řada faktorů. Cílem nositele je maximální součinnost se všemi zhotoviteli. Nedodržení harmonogramu vnímáme jako významné riziko, které bude podrobně rozepsáno v aktuálně zpracovávané studii proveditelnosti.

## Aktivity projektu

### Konstatování SFŽP

*Projektové aktivity zůstávají beze změny, nicméně nejsou detailněji popsány výstupy vzdělávacích aktivit a oblast spolupráce s dalšími školami a vzdělávacími institucemi.*

#### **Reakce nositele**

Podrobný popis projektových aktivit bude obsahovat aktuálně zpracovávaná studie proveditelnosti. Součástí této studie bude i doprovodná analýza.

### **ZHODNOCENÍ STAVU PŘÍPRAVY A DALŠÍ DOPORUČENÍ**

#### *Financování projektu*

##### **Dotaz SFŽP**

*Doporučujeme RSK a KVK posoudit a rozhodnout o možnosti dofinancování projektu, a to s ohledem na navýšený rozpočet projektu, kdy není vyloučeno další navýšení.*

#### **Reakce nositele**

Nárůst ceny bude předmětem dalších jednání v rámci vedení kraje. Konečné rozhodnutí v této věci je zásadní pro další přípravu tohoto strategického projektu.

#### *Konkretizace aktivit*

##### **Dotaz SFŽP**

*Nositeli projektu doporučujeme v rámci studie proveditelnosti hlubší rozpracování oblastí a výstupů týkajících se vzdělávacích aktivit, vymezit jednotlivé studijní programy, plánovaný koncept celoživotního vzdělávání, předpokládané počty studentů atp.*

*Údaje uvedené v připravované SP doporučujeme doložit například formou průzkumu trhu, případně jinou analýzou poptávky. Dále doporučujeme specifikovat role dalších zapojených škol, případně vysokých škol a popsat transformační přínos pro region.*

#### **Reakce nositele**

Oblast výstupů dle výše uvedeného doporučení bude podrobně rozepsána ve studii proveditelnosti. Součástí studie bude i podpůrná analýza reflektující přínosy projektu pro region a udržitelnost vzdělávacích aktivit.

#### *Veřejná podpora*

##### **Dotaz SFŽP**

*Nositeli je dále doporučováno specifikovat aktivitu pronájmu prostor z důvodu důkladného posouzení veřejné podpory.*

#### **Reakce nositele**

V rámci práce na studii proveditelnosti bude tato připomínka prověřena a aktivita popsána tak, aby nezakládala veřejnou podporu.