



DOPORUČENÍ SFŽP A EXPERTNÍ KOMISE SOKOLOVSKÁ INVESTIČNÍ A GREEN DEVELOPMENT

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU A ZMĚN V PROJEKTU

Rozpočet projektu byl snížen z důvodu redukce počtu pilotních projektů v lokalitách z 3,16 mld. Kč na 1,2 mld. Kč.

Žadatel předpokládá financování 40 % z dotace OP ST a 60 % z vlastní ekonomické činnosti žadatele.

Od předběžné studie proveditelnosti došlo ke změně nositele projektu na SUAS GROUP a.s., sesterskou společnost Sokolovské uhelné, a.s.

Harmonogram projektu se dle údajů v doloženém dotazníku nemění, přičemž na lokalitu Přátelství již bylo vydáno stavební povolení.

Aktuálně bylo rovněž iniciováno jednání s agenturou CzechInvest týkající se zařazení lokality Staré Sedlo do databáze brownfieldů.

ZHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU PŘÍPRAVY PROJEKTU A DALŠÍ DOPORUČENÍ

Doporučujeme do studie proveditelnosti vymezit plánované budoucí využití území, definovat jeho transformační přínos pro region a zapojit do procesu přípravy i zástupce regionu a přilehlých obcí.

Nositel plánuje v rámci zpracovávané PSP vyjasnit otázku budoucích příjmů projektu, nicméně je rovněž potřeba co nejdříve vyjasnit problematiku Starého Sedla a jeho zařazení do databáze brownfieldů. Ze strany kraje je toto deklarovanou podmínkou pro zařazení této lokality do podpory v rámci strategického projektu OP ST. S ohledem na teprve nedávno zahájené prověřování možnosti zařazení Starého Sedla do databáze brownfieldů je riziko časovosti potřeba v rámci diskuse RSK zohlednit.

V případě, že by byl projekt výhledově realizován v některém z režimů VP, musel by pravděpodobně být individuálně notifikován, což minimálně zapříčiní další zdržení realizace.

Nositeli projektu je doporučeno se v rámci přípravy studie proveditelnosti zaměřit na definování dopadu na zaměstnanost v regionu, vymezit přínos aktivit „servisní organizace“.

RSK doporučujeme znovu posoudit transformační potenciál projektu.