



DOPORUČENÍ SFŽP A EXPERTNÍ KOMISE

KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ - KRAJSKÁ KULTURNÍ A KREATIVNÍ KANCELÁŘ - 4K

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU A ZMĚN V PROJEKTU

Oproti předběžné studii proveditelnosti je v dotazníku uveden rozpočet bez změn (186,3 mil. Kč), předpokládá se ovšem jeho navýšení vzhledem k probíhající integraci se strategickým projektem Transformační agentura Karlovarského kraje (TA KVK). Nositel projektu rovněž předpokládá dílčí navýšení projektu v kategorii investic (Modernizace stavby), náklady stavebních úprav nejsou v tuto chvíli známy.

Žadatel předpokládá financování ve výši 85 % z dotace OP ST a 15 % z prostředků KVK. Nositel projektu předpokládá realizaci podpory mimo režim veřejné podpory

V projektu je předpokládán půlroční posun a prodloužení fáze předprojektové přípravy (posun do 2. pol. 2022), přičemž přímá realizace zůstává bez změny (konec projektu ve 1. pol. 2027).

K původně deklarovaným aktivitám nositele 4K byla zařazena aktivita „Poradenství v oblasti koncepční činnosti“, která bude nápomocná pro tvorbu koncepcí a strategií v regionu. Zájemci o tuto službu/podporu budou provedeni celým procesem tvorby zamýšlené koncepce či strategie. „New European Bauhaus“ - plánovaná výzkumná část bude rozšířena o aplikační část v rámci regionu. Rozsah aktivit bude zároveň rozšířen na základě podřazení projektu TA KVK pod projekt 4K.

ZHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU PŘÍPRAVY PROJEKTU A DALŠÍ DOPORUČENÍ

Vzhledem k nedávnému rozhodnutí na straně nositele projektu o sloučení TA KVK a 4K pod hlavičku projektu 4K není přesně známo, jaký bude mít daná fúze efekt na charakter a rozsah přesunutých aktivit a rozpočet projektu. Dle dostupných informací by se rozpočet navyšovat neměl, za této situace ovšem není jasné, jakým způsobem dojde k přesunu aktivit a jak bude zajištěno jejich adekvátní financování, případně zda se nezmění rozsah aktivit původního projektu 4K. Doporučujeme, aby RSK vyslovila souhlas s tímto sloučením projektů, a zároveň doporučujeme, aby byly všechny souvislosti fúze projektů zpracovány v rámci studie proveditelnosti.

S ohledem na vlastní náplň projektu 4K (v rozsahu a podobě před sloučením) doporučujeme, aby v rámci studie proveditelnosti došlo k dalšímu zpracování zaměření a cílů projektu, přesný mechanismus jeho fungování a zajištění absorpční kapacity nabízených aktivit. A to i za účelem definice režimu veřejné podpory.