

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 1.0

7.3.2019

	Realizace probíhá - není nutná další změna
	Naplňováno/běží výzvy
	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno
	Návrh na sloučení do jednoho opatření
	Potřebují návazné opatření

Pilíř	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Doba realizace	Stav opatření	Komentář k naplňování daného opatření	Poznámka k realizaci	Celkem v mil. Kč	
									12 816	14 523
A	I.A.1.1	Program na podporu modernizace technologií firem - Technologie	Nadregionální	MPO	2018-2020	Opatření beze změny	Probíhají jednání, žadatelé ze strukturálně postižených regionů jsou sice bonifikováni v průběžně vyhlášených výzvách, ale jsou omezeni zaměřením těchto výzev např. na oblast průmyslu 4.0, případně jsou určeny pouze začínajícím mikropodnikům. Tyto a další limity neumožňují naplnění tohoto opatření v plné míře.	Realizace se zatím ale nedaří. Aktuálně je možnost využít připravovaných realokací v rámci OP PIK, čeká se finální schválení jejich interního rozdělení v rámci OP PIK		
A	I.A.1.2	Exportní vzdělávání – posílení kapacit a specifických zaměření služeb podpory exportu	Nadregionální	MPO	2017-2021	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1	Sloučit s I.A.2.2, I.B.1.1, I. B.3.1. CI sice získal více kapacit pro tyto tři kraje, ale není to nic, co by odlišovalo od zbytku ČR - zde doporučení tato opatření sloužit dohromady a v rámci nově připravované Strategie vyjednat specifické aktivity pro naše regiony		
A	I.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů	Nadregionální	MPO	2017-2023	Opatření beze změny	Realizace běží v MSK, zatím převážně ze zdrojů kraje a je hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je doporučení intenzivního zapojení se do této problematiky, resp. využít zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a jejich doplnění ze strany státního rozpočtu.	Nutná aktivizace. Běží z vlastních prostředků MSK - a je to poměrně úspěšné. Otázka zapojení i ostatních krajů. MSK doporučuje ostatním krajům zapojení se. Ze strany ÚK existující vlastní dotační programy na podporu začínajících podnikatelů. Návrh na sdílení informací a zkušeností mezi MSK, ÚK a KVK. Obecně ze zkušeností z MSK doporučení posílit krajské zdroje, aby byla kombinace zdrojů státního rozpočtu a krajský rozpočet atp.		
A	I.A.2.2	Rozvoj podnikatelského poradenství CzechInvestu	Nadregionální	MPO	2017-2021	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1	Sloučit s I.A.1.2, I.B.1.1, I. B.3.1. Nerealizuje se. Připravuje se návrh na propojení s dalšími opatřeními. Sloučit s I.A.1.2, I.B.1.1, I. B.3.1		
A	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje	Nadregionální	MPO	2019-2026	Opatření beze změny	V rámci probíhajícího připomínkového řízení ke vzniku tohoto programu byla do textu programu zanesena vazba na Strategii restrukturalizace ÚK, MSK a KVK a možnosti zvýhodnění při vyhlášení výzev/veřejných soutěží a přizvání zástupců regionů k jejich přípravě. V této fázi je tedy opatření naplněno a nadále bude sledováno pro zajištění specifické podpory pro strukturálně postižené regiony.	Realizace se zatím ale nedaří. Ve 2018 proběhla nová výzva ve stávajícím programu, bez zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony. V současné době se čeká na tvorbu nového programu TREND a toto je úkol pro ÚZV vstoupit do přípravné fáze programu a zajistit naplnění tohoto opatření		
B	I.B.1.1	Vzdělávání v oblasti rozvoje místních ekonomik, lákání investic a podpory podnikání	Nadregionální	MPO	2017-2022	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1	Sloučit s I.A.1.2, I.A.2.2, I. B.3.1. Nerealizuje se. Připravuje se návrh na propojení s dalšími opatřeními.		
B	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MPO	2017-2023	Naplňováno/běží výzvy	Byly již vyhlášeny 2 výzvy a je připravována výzva č. 3, připravuje se pro rok 2019. Hrozí však snížení alokací oproti původnímu plánu.	Hotovo - možnost aktualizace podmínek programu pro větší absorpční kapacitu. MPO - zbývá 40 mil. Kč do 200 mil. Kč z ukončené výzvy č. 2 - vláda ČR dle informací z MPO, ale již nechce už vyčlenit žádné prostředky. Je zde nutná podpora ze strany Krajů, starostů - je nutný tlak na vládu pro podporu i národní strategii BF.	104	1 896

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 1.0

7.3.2019

	Realizace probíhá - není nutná další změna
	Naplňováno/běží výzvy
	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno
	Návrh na sloučení do jednoho opatření
	Potřebují návazné opatření

Příloha	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Doba realizace	Stav opatření	Komentář k naplňování daného opatření	Poznámka k realizaci	Celkem v mil. Kč	
									12 816	14 523
									Již bylo přiděleno k danému opatření v mil. Kč	Celková zbývající alokace opatření v mil. Kč
B	I.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón	Nadregionální	MPO	2005-2020	Aktualizace	Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit. Proto dochází k jeho transformaci do opatření III.B.2.1 s cílem zajistit realizaci takových projektů, které budou primárně využívat stávající průmyslové zóny a brownfieldy.	Možnost zrušení. Ve stávajícím opatření neprobíhají žádné zásadní změny. Návrh na aktualizaci opatření na větší podporu pro stávající průmyslové zóny a větší využití BF než podpory GF. Ze strany MPO informace, že národní zdroje na podnikatelské nemovitosti za 2 roky končí, v současné době se řeší primárně pouze zóna Kvasiny. Takže v rámci GF doporučují je využívat pouze pro takové projekty, které by se realizovali tam kde by hrozilo vyhlášení regionu.		
B	I.B.3.1	Komplexní opatření k rozvoji regionální politiky Aftercare	Nadregionální	MPO	2017-2022	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1	Sloučit s I.A.1.2, I.A.2.2, I.B.1.1. Nerealizuje se. Připravuje se návrh na propojení s dalšími opatřeními		
B	I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Činovec, zpracování koncentráty na běžné prodejny poloproduktu a využití lithia případně dalších kovů v inovativních firmách provádějících zároveň společně i aplikovaný výzkum týkající se vstupních surovin (lithium apod.) a produktů těchto firem.	ÚK, KVK	MPO	2018-2025	Opatření beze změny	Nutná aktivizace. MPO doporučuje při realizaci tohoto opatření, pokud k němu dojde, postupovat podle metodiky pro výstavbu velkých průmyslových zón - která definují i posuzování dopadů do okolí těchto zón, do infrastruktury města a obcí v okolí těchto zón.	Nutná aktivizace. MPO doporučuje při realizaci tohoto opatření, pokud k němu dojde, postupovat podle metodiky pro výstavbu velkých průmyslových zón - která definují i posuzování dopadů do okolí těchto zón, do infrastruktury města a obcí v okolí těchto zón.		
B	I.B.1.2	Jessica Moravskoslezsko II	MSK	MPO	2017-2030	Aktualizace	Opatření je průběžně realizováno ze strany MSK, na základě zkušeností s realizací se doporučuje jeho aktualizace a rozšíření o další finanční nástroje a jeho rozšíření i na zbývající regiony ÚK a KVK. Tak aby regiony měli šanci si tyto nástroje včas vyzkoušet a připravit se na jejich využívání. Toto opatření se tak mění na opatření III.B.1.2	Možnost rozšíření o KVK a ÚK - po roce 2020. MSK navrhuje aktualizovat toto opatření a zahrnout do něj i další obecné finanční nástroje, kdy Jessica je jedním z nich ve prospěch tří regionů. Tak, aby regiony měly šanci si vyzkoušet využívání těchto finančních nástrojů, jelikož v budoucnu budou představovat možná jediné nástroje pro podporu rozvoje regionů.		
C	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	Nadregionální	TA ČR	2018-2025	Opatření beze změny	Probíhá příprava veřejných soutěží s předpokládaným termínem vyhlášením v červnu 2019			
C	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)	Nadregionální	TA ČR	2017-2025	Opatření beze změny	Probíhá příprava veřejných soutěží s předpokládaným termínem vyhlášením v dubnu 2020			
C	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)	Nadregionální	TA ČR	2017-2025	Naplňováno/běží výzvy	Dané opatření běží, připravují se další veřejné soutěže obsahující specifické zvýhodnění strukturálních postižených regionů. V návaznosti na reakci v regionu bude připraveno nové opatření, které by mělo směřovat zanesení specifického zvýhodnění strukturálně postižených regionů navazujících i dalších VaV programů.	Hotovo	102,2	150
C	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)	Nadregionální	Úřadu vlády ČR - Sekce pro vědu, výzkum a inovace	2017-2018	Naplňováno/běží výzvy	NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozbehnutí je na vzhledu na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.	Je připravena v RIS 3 a půjde na vládu, rozběhne se od nového roku. Čeká se již pouze na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR		

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 1.0

7.3.2019

	Realizace probíhá - není nutná další změna
	Naplněno/běží výzvy
	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno
	Návrh na sloučení do jednoho opatření
	Potřebují návazné opatření

Příloha	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Doba realizace	Stav opatření	Komentář k naplňování daného opatření	Poznámka k realizaci	Celkem v mil. Kč	
									12 816	14 523
C	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenského a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ETA)	Nadregionální	TA ČR	2018-2026	Naplněno/běží výzvy	Dané opatření běží, připravují se další veřejné soutěže obsahující specifické zvýhodnění strukturálně postižených regionů.	Hotovo	8,4	50
C	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci	Nadregionální	MŠMT	2018-2022	Naplněno/běží výzvy	Výzva vyhlášena, jednotlivé kraje dle svých potřeb připravují své projekty s termínem jejich předložení do konce března 2019. Strukturálně postižené kraje dostali možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více. Oproti ostatním regionům.	Hotovo - ověřit stav připravovaných projektů v regionech a k tomu návrh pokračujících opatření	60	
C	I.C.2.4	Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích	Nadregionální	MPO	2018-2021	Opatření beze změny	Nutná aktivizace. opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření.	Nutná aktivizace. opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření. Je však klíčová role MPO, jak je toto ochotno naplnit.		
C	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE	ÚK	MD	2017	Naplněno/běží výzvy	V 1.Q 2019 dojde ke zveřejnění výstupů této analýzy, která prokázala možnost a nezbytné podmínky pro testování automobilů v městských podmínkách, definovala nezbytné aktivity, které souvisejí s realizací takového testování v několika úrovních. V rámci AP3 je součástí opatření v příloze C i opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu.	Je potřeba návazných opatření pro podporu cílů této studie. Návazná opatření součástí AP3 III. C.2.3	2,15	
C	I.C.1.8	Vzdělávání a výzkum v oblasti lázeňství a balneologie	KVK	MZ	2017-2030	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Při jednání s MŠMT o podpoře tohoto opatření došlo k zahrnutí této oblasti výzkumu do střednědobého výhledu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zároveň s ohledem na opatření směřující k podpoře VaV ve strukturálně postižených regionech bylo rozhodnuto o možnosti sloučit výstupy tohoto opatření s opatřením II.C.2.1 Na základě toho nově vzniká místo dvou opatření nové v rámci AP3 s označením III.C.2.1	Výstupy součástí jiného opatření, sloučit v AP2 s podporou v gesci MŠMT s opatřením II. C.2.1		
D	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel, a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních výhledů pro mladé a kvalifikované odborníky	Nadregionální	MŠMT	2017-2020	Opatření beze změny	MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednáních. Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnosti do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.	Nutná aktivizace. MSK udělala pilotáž a nabízejí tuto zkušenost do ostatních regionů a je nutné iniciovat jednání s MŠMT. Opatření není nutné měnit, ale s výše uvedeným tlačít na realizaci - platí pro všechny opatření tohoto charakteru v AP.		
D	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT	2018-2023	Naplněno/běží výzvy	průběhu roku 2018. V současné době probíhá proces přidělení dotace úspěšným žadatelům. Celkově došlo k rozdělení 2,184 mld.Kč	Hotovo	2 184	
D	I.D.1.4	Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo	Nadregionální	MPSV	2018+	Opatření beze změny	Systém investičních pobídek je revidován zejména z úrovně MPO. MPSV návazně připravuje změnu nařízení vlády č. 515/2004 Sb. Nicméně s ohledem na změnu přístupu k investičním podmínkám navrhujeme opatření jako celek vypustit. IP jsou posouvány zejména směrem k podpoře investic s vyšší přidanou hodnotou, podpora zaměstnanosti je až sekundárním cílem IP.	Zatím převážně v MSK - aktivizace v ÚK, KVK		

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 1.0

7.3.2019

	Realizace probíhá - není nutná další změna
	Naplňováno/běží výzvy
	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno
	Návrh na sloučení do jednoho opatření
	Potřebují návažné opatření

Příloha	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Doba realizace	Stav opatření	Komentář k naplňování daného opatření	Poznámka k realizaci	Celkem v mil. Kč	
									12 816	14 523
D	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	Nadregionální	MŠMT	2017-2020	Opatření beze změny	MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednáních. MPSV realizuje prostřednictvím rozvoje IPS (projekt PIPS)	Nutná aktivizace		
	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol	Nadregionální	MŠMT	2017-2023	Opatření beze změny	a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednáních. Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnosti do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.	Nutná aktivizace. MSK uděluje pilotáž a nabízejí tuto zkušenost do ostatních regionů a je nutné iniciovat jednání s MŠMT. Opatření není nutné měnit, ale s výše uvedeným tlačít na realizaci - platí pro všechny opatření tohoto charakteru v AP.		
	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)	Nadregionální	MŠMT	2018-2023	Opatření beze změny	MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednáních. Za MPSV připraven Akční plán práce 4.0.	Nutná aktivizace		
	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS	Nadregionální	MPSV	2017-2020	Naplňováno/běží výzvy	Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu			
D	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)	Nadregionální	MPSV	2017-2021	Opatření beze změny	Oba projekty jsou průběžně realizovány	Realizuje se průběžně sledovat		
D	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)	Nadregionální	MPSV	2017-2018	Naplňováno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR			
D	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory	Nadregionální	MPSV	2018+	Naplňováno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR			
D	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV	2017+	Naplňováno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR			
D	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV	2017-2018	Naplňováno/běží výzvy	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření			
D	I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu	Nadregionální	MPSV	2016-2020	Naplňováno/běží výzvy	Cíle již byly splněny působením pozitivního výje na trhu práce	cíle již byly splněny působením pozitivního výje na trhu práce		

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 1.0

7.3.2019

	Realizace probíhá - není nutná další změna
	Naplňováno/běží výzvy
	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno
	Návrh na sloučení do jednoho opatření
	Potřebují návazné opatření

Píř	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Doba realizace	Stav opatření	Komentář k naplňování daného opatření	Poznámka k realizaci	Celkem v mil. Kč	
									12 816	14 523
									Již bylo přiřazeno k danému opatření v mil. Kč	Celková zbývající alokace opatření v mil. Kč
D	I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV	2017-2018	Naplňováno/běží výzvy	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření			
D	I.D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnanosti v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem	Nadregionální	MPSV	2018	Opatření bez změny		Nutná aktivizace		
D	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob	Nadregionální	MPSV	2017-2020	Opatření bez změny	Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivita se skládá z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Nutná aktivizace v některých dílčích opatřeních.	Nutná aktivizace. MSK udělala pilotáž a nabízejí tuto zkušenost do ostatních regionů a je nutné iniciovat jednání s MŠMT. Opatření není nutné měnit, ale s výše uvedeným tlačít na realizaci - platí pro všechny opatření tohoto charakteru v AP.		
D	I.D.3.2	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	Nadregionální	MPSV	2017-2020	Opatření bez změny	Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s UVL na třeboře zákona o sociálních podnikání. MPSV také vyhláší příslušné výzvy na podporu sociálních podnikání.	Realizace průběžná ze strany MPSV - Nutná aktivizace. MSK udělala pilotáž a nabízejí tuto zkušenost do ostatních regionů a je nutné iniciovat jednání s MŠMT		
D	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016	Nadregionální	MPSV	2016-2018	Opatření bez změny	Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření.	Realizuje se průběžně sledovat		
D	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobě nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV	2017-2018	Opatření bez změny	V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloužit toto opatření s I.D.3.1	Realizuje se průběžně sledovat		
D	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů UP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	Nadregionální	MPSV	2017-2018	Opatření bez změny	Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídicích aktů UP ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci UP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.	Realizuje se průběžně sledovat		
D	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility	Nadregionální	MPSV	2016-2018	Naplňováno/běží výzvy	Dané opatření je ze strany MPSV průběžně realizováno a vyhodnocováno	program běží a jeho vyhodnocování také		
D	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání	Nadregionální	MŠMT	2017-2020	Opatření bez změny	MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřeby škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednáních. Realizuje se intenzivně v rámci MSK, nutné aktivizovat MŠMT s cílem více zapojit resort do realizace opatření.	Nutnost ověřit stav. MSK udělala pilotáž a nabízejí tuto zkušenost do ostatních regionů a je nutné iniciovat jednání s MŠMT Opatření není nutné měnit, ale s výše uvedeným tlačít na realizaci - platí pro všechny opatření tohoto charakteru v AP.		

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 1.0

7.3.2019

	Realizace probíhá - není nutná další změna
	Naplňováno/běží výzvy
	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno
	Návrh na sloučení do jednoho opatření
	Potřebují návažné opatření

									Celkem v mil. Kč	
									12 816	14 523
Pilíř	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Doba realizace	Stav opatření	Komentář k naplňování daného opatření	Poznámka k realizaci	Již bylo přiděleno k danému opatření v mil. Kč	Celková zbývající alokace opatření v mil. Kč
E	I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV	2017-2030	Opatření beze změny	Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, která spadá do jejího gesce a v rámci aktivit ÚP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. V současné době také probíhá aktualizace Národní strategie finančního vzdělávání, která tuto problematiku také akcentuje.	MPSV systém opatření řeší a realizuje, ostatní části je potřeba aktivizovat.		
E	I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MPSV	2017-2023	Opatření beze změny	Opatření jako takové trvá. Je nutná větší aktivita na území ÚK a KVK. Původním smyslem opatření bylo vyhlášení nových výzev OP Z, kdy toto nebylo s ohledem na stávající čerpání alokací možné. Plnění tohoto opatření je tak potřeba dále směřovat na efektivní využívání stávající legislativy a také navrzení cílů opatření jako součást nového programového období a dále také provázání s výstupy národních aktivit s cílem realizovat systémové změny pro řešení SVL, tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením	Opatření TRVÁ - MPSV stále řeší. Zatím převážně v MSK - aktivizace v ÚK, KVK. Cílem opatření měly být výzvy v OP Z, ale nenaplní se. Je otázka, zda stávající nástroje jsou dostačující a soustředíme se legislativu a necháme toto do nového operačního programu. Provázet realizaci s výstupy kulatého stolu při MPSV konaném dne 10.9.2018 a definující systémové změny pro řešení SVL v tzv. 15 bodech		
E	I.E.1.3	Integrovaný projekt zaměřený na posílení zapojení dětí ze sociálně slabých rodin do vzdělávacího systému	Nadregionální	MPSV	2017-2020	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno	Nutná revize opatření, malá ochota k legislativním změnám umožňující toto opatření, i zde je nutné zohlednit národní aktivity v této věci a změny přístupu k systémovému řešení SVL v tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením			
E	I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje	Nadregionální	MPSV	2018	Naplňováno/běží výzvy	Analýza hotova	Analýza hotova		
E	I.E.3.1	Integrovaný projekt zaměřený na řešení problematiky bydlení jako základního faktoru stabilizace rodin a jednotlivců	Nadregionální	MPSV	2017-2020	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno	S ohledem na aktuální změny v politice vlády a připravovaným dotačními tituly na podporu výstavby bytů je navrženo toto opatření aktualizovat. Částečné naplnění tohoto opatření lze spatřovat prostřednictvím výzev s celorepublikovou působností v programu OP Z zaměřených na Housing First, kdy tyto výzvy jsou ještě v běhu a není tak možné vyhodnocení jejich dopadu ve sledovaném období. Navazujícím opatření je snaha o zvýšení kvality bydlení ve strukturálně postižených regionech v rámci opatření III.E.3.1	Nutná aktivizace. Cílem opatření měly být výzvy v OP Z, ale nenaplní se. Je otázka, zda stávající nástroje jsou dostačující a soustředíme se legislativu a necháme toto do nového operačního programu. Provázet realizaci s výstupy kulatého stolu při MPSV konaném dne 10.9.2018.		
E	I.E.4.1	Úkol: Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích.	Nadregionální	MK	2018-2022	Opatření beze změny	Probíhají průběžná jednání s MK, který připravuje mžonost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných programech, které umožní naplnění tohoto opatření.	Nová kontaktní osoba na MK, probíhá průběžná komunikace		
E	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary	KVK	MZ	2018-2021	Opatření beze změny	Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgency o její zaslání). Není možné tak dané opatření ve sledovaném období vyhodnotit.	Nutná aktivizace. možnost označit za hotové, resp. označit za hotové, pokud nám ji MZ poskytne tak, jak slíbilo. Jelikož již řeklo, že danou analýzu má, ale stále ji neposkytlo.		
F	I.F.1.1	Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)	Nadregionální	MF	2017+	Opatření beze změny	Opatření běží, dle dostupných informací bylo na jeho re realizaci vyčleněno 2,5 mld. Kč/rok	vyčleněno 2,5 mld. Kč na rok		
F	I.F.1.2	Přenasazení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)	Nadregionální	MŽ	2017-2023	Opatření beze změny	Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán vyjma na počátku roku dobihaající alokace v rámci ITI Úča. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího operačního programu, bude snaha jej s ohledem na velkou absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového programového období.	Program vyčerpán vyjma alokace v ITI Úča, posílení asi nebude možné realokace směřují jinam. Nutné zkusit jednání a ponechat se, jestli se naleznou nějaké další prostředky.		

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 1.0

7.3.2019

	Realizace probíhá - není nutná další změna
	Naplňováno/běží výzvy
	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno
	Návrh na sloučení do jednoho opatření
	Potřebují názvné opatření

Pilíř	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Doba realizace	Stav opatření	Komentář k naplňování daného opatření	Poznámka k realizaci	Celkem v mil. Kč	
									12 816	14 523
									Již bylo přiřazeno k danému opatření v mil. Kč	Celková zbývající alokace opatření v mil. Kč
F	I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve reaktivovaných ploch a území po těžbě	Nadregionální	MPO	2019-2025	Opatření beze změny	Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu určeného na resocializaci reaktivovaných ploch a území po těžbě.	práce běží		
F	I.F.1.4	Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP	Nadregionální	MŽP	2017-2019+	Opatření beze změny	Došlo ke zpracování analýzy jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná část z nich v ve stávajícím programovacím období nepředpokládá znovu vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich efektivnějšímu využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev. O možnosti uspokojení potřeb regionů či změny některých dotačních titulů bude nutné iniciovat ze strany regionů jednání pro nalezení shody na jejich řešení s MŽP.	Nutná aktivizace. Nutné jednat s MŽP		
F	I.F.1.8	Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MPO	2018-2022	Opatření beze změny	Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, s.p., který v letošním roce dokončí studie týkající se možnosti využití hydroelektrických rekultivací na území ÚK k tomuto účelu. Pro naplnění opatření je však dobré obdobné kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech.	Nutná aktivizace		
F	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MMR	2018-2021	Naplňováno/běží výzvy	Opatření splněno. Vyhlášena první výzva s alokací 100 mil. Kč a na rok 2020 je v plánu výzva č. 2	Vyhlášení výzev plánováno na konec listopadu 2018. Do konce roku první výzva za 100 mil. Kč	100	200
F	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem prostřednictvím jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)	Nadregionální	MMR	2019-2021	Naplňováno/běží výzvy	Opatření splněno. Vyhlášena první výzva s alokací 200 mil. Kč a na rok 2020 je v plánu výzva č. 2	Vyhlášení výzev plánováno na konec listopadu 2018. do konce roku první výzva za 200 mil. Kč	200	400
F	I.F.1.5	Akcelerační a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje	ÚK, KVK	MF	2017-2020	Naplňováno/běží výzvy	Opatření splněno, je otázka vyhlášení a realizace veřejných zakázek. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč.	Hotovo. Finance u těchto opatření F.1.5 a F.1.7 - ročně by měly být vyčleněny 2 mld. Kč ročně F. 1.7 - MSK vše stojí na MF nestihá vyhlášovat VŘ. Uvedené 3 mld.Kč představují souhrnou výši celého opatření, aktuální čerpání závisí na vyhlášení VŘ	3 000	
F	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)	ÚK, KVK	MZe	2017-2030	Naplňováno/běží výzvy	Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlášovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění vápnění lesních porostů.	Průběžně sledovat	252	3 748
F	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	ÚK, KVK	MMR	2017-2023	Opatření beze změny	Vyhlášen dotační titul ze strany MMR na přípravu studie využitelnosti daného území. Město Děčín připravuje aktuálně žádost do tohoto dotačního titulu.			
F	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezní	ÚK, KVK	MMR	2017	Naplňováno/běží výzvy	Vyhlášen dotační titul ze strany MMR na přípravu studie využitelnosti daného území. Město Děčín připravuje aktuálně žádost do tohoto dotačního titulu.			
F	I.F.1.7	Akcelerační a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje	MSK	MF	2017-2023	Opatření beze změny	Finance u tohoto opatření F.1.7 - ročně by měly být vyčleněny 2 mld. Kč ročně. Aktivita však stojí na vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF.	Finance u těchto opatření F.1.5 a F.1.7 - ročně by měly být vyčleněny 2 mld. Kč ročně. F. 1.7 - MSK vše stojí na MF, nestihá vyhlášovat VŘ.		
G	I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků - dálnice a silnic I. třídy	Nadregionální	MD	2017-2030	Opatření beze změny	Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů byla ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 6,2 mld. Kč	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů Výhled do konce roku 2018 cca 3,146 mld.Kč	3 146	
G	I.G.1.2	Komplex opatření k výstavbě a modernizaci významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy	Nadregionální	MD	2017-2022	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno	Toto opatření se z důvodů nemožnosti v současné době připravit systémové řešení transformuje do opatření III.G.1.1	SFDI nedalo do rozpočtu		

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 1.0

7.3.2019

	Realizace probíhá - není nutná další změna
	Naplňováno/běží výzvy
	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno
	Návrh na sloučení do jednoho opatření
	Potřebují návažné opatření

Píř	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Doba realizace	Stav opatření	Komentář k naplňování daného opatření	Poznámka k realizaci	Celkem v mil. Kč	
									12 816	14 523
G	I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapačitnění a modernizaci železničních tratí	Nadregionální	MD	2017-2035	Opatření beze změny	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Výhled do roku do konce roku 2018 cca 3, 658 mil.Kč	3 658	
G	I.G.1.5	Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary		MD	2019-2022	Opatření beze změny		nutné ověření stavu na straně KVK		
A	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)	Nadregionální	MPO	2018-2023	Opatření beze změny	Opatření se daří naplňovat. V současné době běží příprava výzev, jejichž vyhlášení je plánováno na srpen 2019. Pro strukturálně postižené regiony je v programu Nemovitosti určeno cca 2 mil. Kč.	běží příprava, čeká se na schválení realokací		2 000
A	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	Nadregionální	MMR	2019-2023	Opatření beze změny	K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR.			
B	II.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití	Nadregionální	MMR	2020-2024	Opatření beze změny	Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definujících tento typ brownfieldů, jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení otázek veřejné podpory.			
C	II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MŠMT	2018-2026	Opatření beze změny	MŠMT řeší s CSVŠ možnou studii na toto téma.			
C	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA	Nadregionální	TAČR	2019-2025	Opatření beze změny	Program THÉTA je v přípravě v gesci TAČR s termínem vyhlášení veřejné soutěže v říjnu 2019			
C	II.C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	ÚK, KVK	MŠMT	2018-2023	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Toto opatření bylo s ohledem na výsledky jednání k opatření I. C.1.8 sloučeno s tímto opatřením do opatření III.C.2.1 zejména s ohledem na obdobné výstupy a podporu v gesci MŠMT pro vybrané aktivity těchto opatření.	K tomuto opatření přiřadit aktivity z C.1.8, kdy výzkum v oblasti Balnologie bude podpořen z opatření v gesci MŠMT		
D	II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení	Nadregionální	MŠMT	2018-2030	Opatření beze změny	Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Je dohodnuto, že do naplňování opatření se aktivně zapojí Národní ústav pro vzdělávání, který ve spolupráci s pakty zaměstnanosti jednotlivých strukturálně postižených krajů a krajskou samosprávou otevře komunikaci k vybraným středním školám – centřum celoživotního učení – tak, aby mohly být vyhodnoceny možnosti pro zajištění dalšího rozvoje, fungování a financování činnosti center celoživotního učení, resp. ustavení těchto center v lokalitách, kde tyto dosud nefungují.			

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 1.0

7.3.2019

	Realizace probíhá - není nutná další změna
	Naplňováno/běží výzvy
	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno
	Návrh na sloučení do jednoho opatření
	Potřebují názvné opatření

Příloha	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Doba realizace	Stav opatření	Komentář k naplňování daného opatření	Poznámka k realizaci	Celkem v mil. Kč	
									12 816	14 523
									Již bylo přiřazeno k danému opatření v mil. Kč	Celková zbývající alokace opatření v mil. Kč
D	II.D.2.2	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	Nadregionální	MMR	2018-2022	Aktualizace	Opatření je částečně naplněno prostřednictvím připravované specifické výzvy určené pro základní školy ve strukturálně postižených regionech v programu IROP. A také uspokojením projektů v zásobních výzev č. 46 a 47 programu IROP, kdy tyto aktivity jsou možné zejména díky realokacím ve prospěch tohoto operačního programu. Daná opatření se však z pohledu regionů jeví jako nedostatečná, jelikož se nedaří nalézt zdroje pro projekty v oblasti Středních škol. Tato situace vyústila v definování strategických projektů tématiky společných pro všechny tři regiony zaměřených na problematiku středního školství. Toto opatření je tak potřeba aktualizovat a nově bude jeho část směřována na střední školy v rámci opatření III.D.2.1. Za MŠMT výzvy na plnění naplánovaných opatření jsou vytvářeny na základě potřeby škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednání. ŘO OP VVV průběžně vyhodnocuje efektivitu KAP a MAP v regionech a to prostřednictvím evaluace akčního plánování a také analýzou sebehodnotících zpráv realizačních týmů.	běží příprava		309
E	II.E.1.1	Podpora komunitního života a sociálních služeb	Nadregionální	MMR	2018-2020	Opatření beze změny	Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK.			
E	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A	Nadregionální	MZ	2018-2021	Opatření beze změny	Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ, které základní body tohoto programu řeší s MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto ministerstva.			
E	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B	Nadregionální	MZ	2018-2019	Opatření beze změny	V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity trvají s tím, že MZ nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí kroky k podpoře vybraných oblastí zdravotnictví napříč celou ČR - podpora praktických lékařů atp. Je však potřeba dále nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného zdravotnického personálu ve strukturálně postižených regionech.			
E	II.E.2.3	Podpora integrace zahraničních pracovníků	Nadregionální	MV	2019	Opatření beze změny	Tato opatření zatím nebyla naplněna, došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich byla v roce 2018 ze strany FDV realizace projektu "Podpora cizincům"			
E	II.E.3.1	Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MMR	2018-2030	Opatření beze změny	Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ.			
E	II.E.3.2	Komplexní obnova sídlišť	Nadregionální	MMR	2019-2023	Opatření beze změny	Připravuje se vznik pracovní skupiny.			
E	II.E.4.1	Návýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury	Nadregionální	MK	2019-2024	Opatření beze změny	MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu tak, aby jej bylo možné začít v průběhu roku 2020 postupně naplňovat.			1 085

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 1.0

7.3.2019

	Realizace probíhá - není nutná další změna
	Naplňováno/běží výzvy
	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno
	Návrh na sloučení do jednoho opatření
	Potřebují návazné opatření

Píř	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Doba realizace	Stav opatření	Komentář k naplňování daného opatření	Poznámka k realizaci	Celkem v mil. Kč	
									12 816	14 523
E	II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaných Ministerstvem kultury.	Nadregionální	MK	2019-2024	Opatření beze změny	MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu tak, aby jej bylo možné začít v průběhu roku 2020 postupně naplňovat.			835
E	II.E.4.3	Navýšení alokace Programu zachrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad programu s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MK	2019-2021	Opatření beze změny	MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu tak, aby jej bylo možné začít v průběhu roku 2020 postupně naplňovat.			1 050
F	II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší	Nadregionální	MŽP	2018-2020	Opatření beze změny	Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace tohoto opatření se v rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu na Snížení znečištění ze stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP a zahájit přípravu výzvy na Bezemisní a nízkemisní dopravu v rámci programu IROP ve výši 1,8 mld. Kč a také navýšení prostředků v rámci již uzavřené výzvy č. 20 a dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. Další aktivity směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a), b) a d). Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.	běží příprava v rámci realokací v programu IROP výzva na nízkemisní a bezemisní dopravu a v rámci OP ŽP na snížení znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů		2 800
F	II.F.1.3	Bezpečné kraje	Nadregionální	MMR	2018-2021	Opatření beze změny				
F	II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu	Nadregionální	MŽP	2018-2027	Opatření beze změny	V gesci MŽP jsou vyhlášovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podproy zatím není potřeba specifických výzev, jelikož alokace výzev určených pro celou ČR nebyvají výrazně překročeny a při splnění podmínek se daří uspokojit většinu žadatelů. Dále nakládání se srážkovou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu Nemovitosti. Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.	srážkové vody za MPO - jsou součástí výzev v programu Nemovitosti v OP PIK		
F	II.F.2.1	Odpadové hospodářství	Nadregionální	MŽP	2018-2026	Opatření beze změny				
F	II.F.1.2	Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie	ÚK	MŽP	2018-2019	Opatření beze změny	Opatření trvá, dojde k iniciaci jednání s dotčeným resortem			
G	II.G.1.1	Komplex opatření k opravám významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy, napojení rozvojových, průmyslových a podnikatelských areálů na silniční infrastrukturu	Nadregionální	MD	2019-2023	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno	Toto opatření se z důvodů nemožnosti v současné době připravit systémové řešení transformuje do opatření III.G.1.1			
G	II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou	ÚK	MD	2019-2020	Opatření beze změny	Koncepce odpočívek je již schválená – definuje harmonogram výstavby, rozpracovanost jednotlivých odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, tam bude ještě daná analýza provedena v souladu s harmonogramem.			
G	II.G.1.3	Napojení Podkráňuhorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	KVK	MD	2018-2019	Opatření beze změny	Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá.	běží příprava		

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 1.0

7.3.2019

	Realizace probíhá - není nutná další změna
	Naplňováno/běží výzvy
	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno
	Návrh na sloučení do jednoho opatření
	Potřebují návazné opatření

Píř	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Doba realizace	Stav opatření	Komentář k naplňování daného opatření	Poznámka k realizaci	Celkem v mil. Kč	
									12 816	14 523
G	II.G.2.3	Digitální technické mapování	KVK	ČÚŽK	2018-2022	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno	Na společném jednání zástupců ČÚŽK a Karlovarského kraje bylo nalezeno jiné řešení tohoto opatření mimo rámec programu RE:START, které umožní naplnění cílů opatření.	Opatření zrušeno, resp. v rámci jeho naplňování nalezena jiná cesta k jeho realizaci ze strany ČÚŽK při jednání se zástupci KVK.		
G	II.G.2.1	Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století	MSK	MPO	2018-2023	Opatření beze změny	Ze strany MSK probíhají přípravná jednání s resortem.			