
Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu verze 7.0 12/2019 

Akční plán AP1 AP2 AP3

Alokace celkem v mil. 

Kč 40 445 16 901 11 090

Doba realizace 2017-2030 2018-2030 2019-2030

Legenda:
37

13

6

4

34

Pilíř SC Č. opatření Název opatření Region Gesce
Gesce 

+

Doba 

realizace

Aktuální fáze 

realizace daného 

opatření

Stav opatření 

oproti schválení
Komentář k naplňování daného opatření

A A.1 I.A.1.1
Program na podporu modernizace 

technologií firem -Technologie
Nadregionální MPO MF

2018-2020 Příprava

Opatření beze 

změny

Na podzim 2019 došlo ze strany MPO přípravy k vyhlášení programu Technologie formou 

fnačního nástroje, se zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony, v návaznosti na 

využití výkonostní  rezervy OP PIK byly vyhlášeny výzvy  v programech Inovace, Aplikace, 

Potenciál, které budou obsahovali bodové zvýhodnění pro strukturálně postižené 

regiony.

A A.2 I.A.2.1

Podnikavý region (PODREG) - program 

na podporu začínajících podnikatelů či 

potenciálních podnikatelských záměrů

Nadregionální MPO MF

2017-2023 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Realizace běží v MSK, zatím převážně ze zdrojů kraje a je hodnoceno jako úspěšné. Ze 

strany MSK je doporučení intezivního zapojení se do této problematiky, resp. využít 

zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK 

na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a jejich doplnění ze 

strany státního rozpočtu.

Aktuálně se v rámci opatření měla připravit setkání vybraných podnikatelských subjektů, 

kteří by participovali na realizaci tohto opatření.

A A.3 I.A.3.1
Podprogram programu TREND pro 

strukturálně postižené kraje
Nadregionální MPO

2019-2026 Rozpracování

Opatření beze 

změny

V současné době probíhá hodnocení 1. veřejné soutěže a připravuje se iniciace jednání k 

bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2. veřejné soutěže. Ze stany 

NVT je naplánovano jednání se zástupci MPO. Bude probíhat ověření témat ze strany RSK 

v regionech.

B B.2 I.B.2.1

Program na regeneraci a podnikatelské 

využití brownfieldů vč. navýšení alokace 

tohoto programu

Nadregionální MPO MF

2017-2023

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Probíhá hodnocení 3. výzvy - vyhlášení výsledků se očekává říjen/listopad 2019. Dále se v 

návaznosti na výsledky této 3. výzvy  v KVK připraví setkání se zástupci měst a obcí s 

prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. 

Pro další výzvu vyhlášenou na jaře 2020 by mělo být k dispozici 260 mil. Kč. MPO avizuje 

změny, jejich konkrétní rozsah a dopad na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT 

s ohledem na rostoucí zájem o tento program ze strany regionů doporučuje jej  neměnit 

a realizovat ve stávajícím rozsahu.

B B.1 I.B.1.3

Návrh komplexního projektu 

propojujícího v Ústeckém a 

Karlovarském kraji těžbu lithia a 

doprovodných kovů na ložisku Cínovec

ÚK, KVK MPO

2018-2025 Příprava

Opatření beze 

změny

V současné době byla vládou ČR pověřena společnost ČEZ vstoupit do průzkumných prací 

a případně také do procesu dalšího využití zásob. V této době se čeká na dokončení 

průzkumných prací, na jejichž základě bude možné rozhodnout o dalším využití této 

suroviny. 

opatření splněno / běží 

výzvy 

Opatření v přípravě / 

rozpracování

Nutná iniciace realizace

Problémy při realizaci

Naplněno částečně

www.restartregionu.cz 1/36



Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu verze 7.0 12/2019 

C C.1 I.C.1.1

Program zaměřený na podporu 

bilaterární spolupráce v aplikovaném 

výzkumu, včetně podpory 

přeshraničních projektů (Program 

DELTA2 – přímá návaznost na program 

DELTA)

Nadregionální TA ČR

2018-2025 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Byla ukončena veřejná soutěž, která však byla zaměřena na vzdálené trhy, kdy jejich 

využití ve strukturálně postižených regionech lze očekávat spíše mizivé. Aktuálně 

probíhají jednání pro rozvoj spolupráce Česko-Sasko.

C C.1 I.C.1.2

Program zaměřený na podporu 

technologického transferu, který by 

mohl do budoucna podporovat 

propojování lokálních inovativních MSP 

s výzkumnými organizacemi (Program 

GAMA2 – přímá návaznost na program 

GAMA)

Nadregionální TA ČR

2017-2025 Iniciace 

Opatření beze 

změny

Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních 

informací  bude TA ČR usilovat o nový program. Zde bude NVT v této snaze TA ČR 

podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření. Budou zahájena jednání s TA ČR na 

podporu pokračování  programu.

C C.1 I.C.1.3

Podpora bilaterární a multilaterální 

spolupráce v aplikovaném výzkumu 

(program EPSILON)

Nadregionální TA ČR

2017-2025

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže bylo podpořeno 25 žádostí ze 

strukturálně postižených regionů s dotací přesahující 102 mill. Kč. S ohledem na přípravu 

a realizaci resortních programů se další veřejné soutěže v programu EPSILON neplánují. I 

z tohoto důvodu je nezbytné zachovat zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony 

obecně v dotačních programech v oblasati V a V. Takto nastavené opatření bude součástí 

AP3 III.C.2.1

C C.1 I.C.1.9
Vytvoření Národní inovační platformy 

pro chemii (NIP VIII. Chemie)
Nadregionální

Úřadu 

vlády ČR - 

Sekce 

pro 

vědu, 

výzkum 

a 

inovace 2017-2018 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je 

navázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.

C C.2 I.C.2.1

Program na podporu aplikovaného 

společenskovědního a humanitního 

výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací (program ÉTA)

Nadregionální TA ČR

2018-2026

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Dané opatření běží, připravují se další veřejné soutěže obsahující specifické zvýhodnění 

strukturálně postižených regionů. V rámci 2. veřejné soutěže byly na území strukturálně 

postižených krajů 16 projektů. Aktuálně byla ukončena 3. veřejná soutěž.

C C.2 I.C.2.3
Program získávání expertů pro krajskou 

VaV excelenci
Nadregionální MŠMT

2018-2022

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Výzva vyhlášena, jednotlivé kraje dle svých potřeb připravují své projekty s termínem 

jejich předožení do konce března 2019. Struktukrálně postižené kraje dostaly možnost 

využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více. Oproti ostatním regionům. 

C C.2 I.C.2.4

Zpracovat podrobnou analýzu 

potenciálu a reálných možností využití 

geotermální energie ve všech dotčených 

krajích

Nadregionální MPO

2018-2021 Iniciace 

Opatření beze 

změny

Nutná aktivizace. opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření. Na 

leden 2020 je připravena schůzka se zástupci MPO.
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C C.2 I.C.2.5

Testování autonomních silničních 

vozidel v reálném (nebo téměř reálném) 

silničním provozu města Ústí nad Labem 

- U "SMART" ZONE

ÚK MD MPO

2017

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření naplněno, zafinanocvána analýza byla v 1.Q 2019 zveřejěna. Na výstupy této 

analýzy pak navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém využití výstupů této 

studie spolupracují.  Připravují výzkumné projekty v této oblasti. V návaznosti na výstupy 

této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v pilíři C jako opatření návazného 

charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká 

jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na 

výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v 

regionu aktuálně podaných do programu Doprava 2020+.

D D.1 I.D.1.1

Komplexní opatření „Regionální talent 

management“ - zvýšení atraktivity krajů 

pro život obyvatel a rozšíření nabídky 

perspektivních pracovních a kariérních 

vyhlídek pro mladé a kvalifikované 

odborníky

Nadregionální MŠMT

2017-2020

Finalizace/Splně

no

Opatření beze 

změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně 

postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". 

V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude 

věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto 

opatření.

D D.1 I.D.1.3

Cílené komplementární výzvy z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání pro VŠ ve strukturálně 

postižených regionech

Nadregionální MŠMT

2018-2023

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. V současné 

době probíhá proces přidělení dotace úspěšným žadatelům. Celkově došlo k rozdělení 

2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost 

ve výši 15 mil. Kč

D D.1 I.D.1.4

Revize systému investičních pobídek - v 

případě všech okresů dotčených krajů 

bez ohledu na podíl nezaměstnaných 

osob poskytovat hmotnou podporu na 

vytváření pracovních míst v rozsahu 200 

000 Kč/místo

Nadregionální MPSV

2018+ Iniciace 

Opatření beze 

změny

Došlo ke schválení nového znění příslušného zákona, který by měl vstoupit v platnost ve 

4.Q 2019. Klíčová bude také příprava prováděcí směrnice. Zásadní změnou je, že o 

veškerých investičních pobídkách bude rozhodovat vláda ČR. Podmínky budou 

sjednocené pro celé území ČR vyjma hl.m.Prahy. Není kladen takový důraz na tvorbu 

pracovních míst, ale investice s vyšší přidanou podporou, v případě žádosti o příspěvek 

na pracovní místo 200 000 Kč/místo - je sledována struktura zaměstnanců s VŠ vzděláním 

a působící ve výzkumu a vývoji. Dále také došle ke zmírnění podmínek pro MSP, kdy 

požadovaný rozsah investice je poloviční oproti podmínkám pro velké podniky. Nutné 

řešení a snaha pro umísťování investičních pobídek do strukturálně postižených regionů.

D D.2 I.D.2.1

Komplex opatření rozvíjející kariérové 

poradenství a celoživotní vzdělávání v 

krajích

Nadregionální MŠMT MPSV

2017-2020

Finalizace/Splně

no

Opatření beze 

změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně 

postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". 

V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude 

věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto 

opatření.

D D.2 I.D.2.2

Program „Yes, I do“ - zlepšení 

komunikace v anglickém jazyce u 

absolventů základních a středních škol 

Nadregionální MŠMT

2017-2023

Finalizace/Splně

no

Opatření beze 

změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně 

postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". 

V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude 

věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto 

opatření.

Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnosti do dalších strukturálně 

postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.

D D.2 I.D.2.3

Program zaměřený na přípravu 

zaměstnanců pro moderní průmyslové 

firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro 

průmysl 4.0)

Nadregionální MŠMT MPSV

2018-2023

Finalizace/Splně

no

Opatření beze 

změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně 

postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". 

V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude 

věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto 

opatření.

Za MPSV je připraven Akční plán práce 4.0.a Kompetence 4.0

D D.2 I.D.2.4
Rozvoj predikčního systému trhu práce 

prostřednictvím projektu KOMPAS
Nadregionální MPSV

2017-2020

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření naplňeno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v 

dlouhodobém časovém horizontu

D D.2 I.D.2.5
Realizace projektů PIPS (Podpora 

informačních a poradenských středisek) 

a EFES (efektivní služby zaměstnanosti) Nadregionální MPSV 2017-2021 částečně splněno

Opatření beze 

změny

Oba projekty jsou průběžně realizovány - projekt EFES by měl být ukončen 30.8.2020, 

projekt PIPS pak bude realizován až do 31.12.2021.
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D D.2 I.D.2.6

Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP 

ČR (zprostředkování, poradenství, 

rekvalifikace)

Nadregionální MPSV

2017-2018

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D D.2 I.D.2.7

V souladu se zákonnými postupy při 

zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR 

při výběru dodavatelů poradenských 

služeb akceptovat nabídky a aktivně 

oslovovat řemeslné inkubátory

Nadregionální MPSV

2018+

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D D.2 I.D.2.8

Intenzifikace využití zvolené 

rekvalifikace – cílené využívání 

ustanovení § 109a Zákona o 

zaměstnanosti

Nadregionální MPSV

2017+

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D D.2 I.D.2.9

Zpracování analýzy možnosti zavedení 

podpory v rekvalifikaci i v případě § 

109a Zákona o zaměstnanosti

Nadregionální MPSV

2017-2018

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

D D.2 I.D.2.10

Realizace stávajících preventivních 

opatření v MSK a vyhodnocení jejich 

účinnosti na cílovou skupinu

Nadregionální MPSV

2016-2020

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve 

firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 

2016 (kdy byl tento  projekt schválen k realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace 

projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle plánu, tj. k 31.12.2019.

D D.2 I.D.2.11

Zpracování analýzy možnosti vytvoření 

nových či přizpůsobení stávajících 

nástrojů podporujících přizpůsobení 

podniků a jejich zaměstnanců 

technologickým změnám v prostředí 4. 

průmyslové revoluce při zachování 

maximální možné míry zaměstnanosti

Nadregionální MPSV

2017-2018

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

D D.2 I.D.2.12

Analýza současného stavu v oblasti 

slaďování rodinného a pracovního života 

ve vybraných regionech, které jsou 

typické vyšším podílem zaměstnání 

v průmyslových odvětvích a s tím 

spojeným směnným provozem

Nadregionální MPSV

2018 Iniciace 

Opatření beze 

změny Nutná aktivizace činností a ověření informací na straně MPSV

D D.3 I.D.3.1

Program „Krok za krokem na trh práce“ 

– rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě 

nezaměstnaných osob

Nadregionální MPSV

2017-2020 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti 

dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a 

obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných 

osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a 

podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR komplexně k osobám, 

které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a 

nepojistných sociálních dávek. 

Nutná aktivizace v některých dílčích opatřeních.

D D.3 I.D.3.2

Komplexní opatření zaměřený na 

podporu tzv. tranzitních sociálních 

podniků

Nadregionální MPSV

2017-2020 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s Úřadem vlády na tvrobě zákona o sociálním 

podnikání. MPSV také vyhlašuje příslušné výzvy na podporu sociálního podnikání. Nutné 

sledovat realizaci ve vztahu k cílům opatření.

D D.3 I.D.3.3
Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 

1127/2016
Nadregionální MPSV

2016-2018 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednoltivých opatření. 

Je nutné průběžně sledovat
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D D.3 I.D.3.4
Realizace opatření k řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti
Nadregionální MPSV

2017-2018 Rozpracování

Opatření beze 

změny

V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K 

řešení dlouhodobé nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem 

„Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). 

Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho cílených aktivit směřující k podpoře 

integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Jedná se nejen o odborné 

poradenství, nabídku vhodných rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory 

vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP 

ČR připravil projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, 

který je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny na 

poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. 

orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích sociálního zabezpečení, v oblasti 

pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. 

Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném 

trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje 

komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro 

OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job 

cluby a Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, 

specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním přístupem při 

zprostředkování zaměstnání. 

D D.3 I.D.3.5

Vzájemná spolupráce a koordinovaný 

přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, 

zejména osobám v hmotné nouzi, v 

rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně 

řešit situaci uchazečů o zaměstnání

Nadregionální MPSV

2017-2018

Finalizace/Splně

no

Opatření beze 

změny

Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídících aktů UP 

ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci UP ČR při práci s klienty, kteří 

jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje 

označit za splněné.

D D.3 I.D.3.6

Realizovat a průběžně vyhodnocovat 

příspěvek na podporu regionální 

mobility

Nadregionální MPSV

2016-2018 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

D D.4 I.D.4.1
Program zaměřený na rozvoj 

podnikavosti v počátečním vzdělávání
Nadregionální MŠMT

2017-2020

Finalizace/Splně

no

Opatření beze 

změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně 

postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". 

V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude 

věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto 

opatření.

Realizuje se intezivně v rámci MSK, nutné aktivizovat MŠMT s cílem více zapojit resort do 

realizace opatření.

E E.1 I.E.1.1

Komplex opatření k řešení problematiky 

zadlužení jako jedné z příčin 

dlouhodobé nezaměstnanosti

Nadregionální MPSV 

MŠMT

; MF; 

MS
2017-2030 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizauje tu část opatření, která spadá do její 

gesce a v v rámci aktivit UP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. 

V současné době také probíhá aktualizace Národní strategie finačního vzdělávání, která 

tuto problematiku také akcentuje.

E E.1 I.E.1.2

Komplex opatření k posílení a 

zefektivnění činnosti ÚP ČR ve 

strukturálně postižených krajích

Nadregionální MPSV MMR

2017-2023 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Opatření jako takové trvá. Je nutná větší aktivita na území ÚK a KVK. Původním smyslem 

opatření bylo vyhlášení nových výzev OP Z, kdy toto nebylo s ohledem na stávající 

čerpání alokací možné. Plnění totoho opatření je tak potřeba dále směřovat na efektivní 

využívání stávající legislativy a také navržení cílů opatření jako součást nového 

programovacího období a dále také provázání s výstupy národních aktivit s cílem 

realizovat systémové změny pro řešení SVL, tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a 

sociálním vyloučením

E E.1 I.E.1.4

Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky 

pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a 

Moravskoslezského kraje  

Nadregionální MPSV

2018

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Analýza hotová, aktukálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k 

řešení specifik jednotlivých regionů.
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E E.4 I.E.4.1

Připravit regionální programy na 

podporu dalšího rozvoje již existujících 

místních kulturních institucí (muzea, 

divadla, orchestry, kulturní festivaly 

apod.) a na podporu vzniku nových 

kulturních institucí a aktivit ve všech 

třech krajích.

Nadregionální MK

2018-2022 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Probíhají průběžná jednání s MK, které připravuje mžonost speficického zvýhodnění 

projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných 

programech, které umožní naplnění tohoto opatření.

E E.2 I.E.2.3
Rozvoj zdravotnické infrastruktury - 

Karlovy Vary
KVK MZ

2018-2021

Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgence o 

její zaslání). Není možné tak dané opatření ve sledovaném období vyhodnotit. Je nutná 

opětovná aktivizace.

F F.1 I.F.1.1

Akcelerace programu na řešení sanace 

ekologických škod – závazky vyplývající z 

privatizačních smluv (kompetence MF 

ČR)

Nadregionální MF

2017+ Rozpracování

Opatření beze 

změny

Nutná akcelerace naplňování těchto smluv zejména ve strukturálně postižených 

regionech.. 

F F.1 I.F.1.2

Přenastavení a posílení programu na 

sanaci ekologických škod financovaného 

z úrovně OP ŽP určeného pro města a 

obce – závazky nad rámec privatizačních 

smluv (kompetence MŽP)

Nadregionální MŽP MMR

2017-2023 Příprava

Opatření beze 

změny

Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán vyjma na počátku roku dobíhající alokace v 

rámci ITI Úcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze 

stávajícího operačního programu bude snaha jej s ohledem na velkou absorpční kapacitu 

v regionech připravit i do nového programovacího období.

F F.1 I.F.1.3

Připravit návrh programu revitalizace / 

resocializace již dříve rekultivovaných 

ploch a území po těžbě

Nadregionální MPO 

MMR, 

MŽP, 

MF
2019-2025 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, 

mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu 

určeného na resocilalizaci rekultivovaných ploch a území po těžbě.

F F.1 I.F.1.4
Analyzovat existující programy v oblasti 

ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP
Nadregionální MŽP MZe

2017-2019+ Rozpracování

Opatření beze 

změny

Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná 

část z nich je ve stávajícím programovacím období již uzavřená a nepředpokládá znovu 

vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich 

efektivnějšímu využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev. Na MŽP zaslány 

připomínky k analýze ze strany regionů a nyní se čeká na zpětnou vazbu.

F F.1 I.F.1.8

Analýza potenciálu a reálných možností 

využití přečerpávacích elektráren na 

území strukturálně postižených krajů

Nadregionální MPO 

2018-2022 Iniciace 

Opatření beze 

změny

Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, 

s.p., který v letošním roce dokončí studie týkající se možnosti využití hydrických 

rekultivací na území ÚK k tomtotu účelu. Pro naplnění opatření je však důležité obdobné 

kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech. V lednu 

zrealizována schůzka se zástupci MPO a předána Analýza potenciálu PVE . Opatření se 

tímto posunulo, ale stále ještě není naplněno. Připravuje se následné řešení pro zajištění 

řešení regionálního hlediska, které v analýze nezohledňuje aktuální trendy a vývoj 

ukončování těžby.

F F.2 I.F.2.1

Zhodnocení a případná úprava 

podmínek programu Demolice v 

sociálně vyloučených lokalitách vč. 

navýšení alokace tohoto programu

Nadregionální MMR MF

2018-2021

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření splněno. Ukončena a vyhodnocena výzva č.2. Na podzim 2019 bude 

pravděpodobně vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil. Kč. S ohledem na 

poptávku z regionu je nezbytné v rámci přípravy AP4 uvažovat o pokračování tohoto 

dotačního titulu.

F F.2 I.F.2.2

Vznik programu zaměřeného na 

regeneraci brownfieldů v intravilánech 

měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím 

podporovat nepodnikatelské využití 

regenerovaných ploch (kompetence 

MMR)

Nadregionální MMR

2019-2021

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření splněno. Proběhlo hodnocení  1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně 

postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Na 

podzim 2019 by měla být vyhlášena další výzva č.2 s předpokládanou alokací cca 200 mil. 

Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených 

krajů.
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F F.1 I.F.1.5

Akcelerace a urychlení čerpání alokace 

programu na řešení ekologických škod 

dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na 

území Ústeckého a Karlovarského kraje

ÚK, KVK MF 
MPO; 

MMR

2017-2020 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření splněno, je otázkou vyhlašování a realizace veřejných zakázek. Proběhlo 

navýšení alokace a vyhlašovené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci 

původní alokace. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč. Nedochází však k 

naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, 

ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu.

Vláda ČR prosadila, že se vylučují sanační a rekultivační projekty a snížil se počet 

projektů  na 10 společně s MSK z původních 13. Toto se tedy v rámci opatření moc 

nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů.

F F.1 I.F.1.6

Podpora programu Revitalizace 

Krušných hor (Ústecký i Karlovarský 

kraj)

ÚK, KVK MZe MŽP
2017-2030 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlašovány zejména v 

oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápení. Ze strany Mze bude v roce 2019  

zahájeno periodické hodnocení daného programu.

F F.2 I.F.2.3

Integrovaný Projekt celkové úpravy a 

využití prostor východního nádraží v 

Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho 

rámci

ÚK, KVK MMR

2017-2023 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci 

specifického programu MMR - Tvorba studií a analýz možností využití vybraných 

brownfieldů. V současné době je řešeno zadání zpracování rozvojové studie konkrétnímu 

zpracovateli.

F F.2 I.F.2.4

Analýza rozvojových příležitostí a 

výsledů dosavadních rozvojových 

projektů města Terezín“

ÚK, KVK MMR
2017 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Město Terezín  uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie - v současné 

době září 2019 probíhá příprava na podpis rozhodnutí o poskytnutí dotace.

F F.1 I.F.1.7

Akcelerace a urychlení čerpání alokace 

programu na řešení ekologických škod 

dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. 

na území Moravskoslezského kraje

MSK MF MPO

2017-2023 Příprava

Opatření beze 

změny

Ročně  by měly být vyčleněny 2 mld. Kč na financování projektů z obou krajů. Aktivity 

však stojí na vyhlašování veřejných zakázek ze strany MF. Z MSK žádost na MF - o shrnutí 

aktuálního stavu,ale  je potřeba ještě dořešit podobu reportování implementace, jednání 

se zástupci MF proběhlo v prosinci.  

Ze strany MSK proběhla revize projektů, které prošly schválením v meziresortní komisi a 

byla nastavena kritéria pro krajskou prioritizaci.

Ze strany MPO byl MSK požádán o stanovení 5 prioritních projektů pro harmonogram 

zadávání na rok 2020 a střednědobý výhled. Akcelerace čerpání naráží na pomalé tempo 

vyhlašování veřejných zakázek ze strany MF. 

G G.1 I.G.1.1

Komplex opatření k dobudování 

významných dopravních úseků – dálnic 

a silnic I. třídy

Nadregionální MD
2017-2030 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů bylo ve finančním 

výhledu do konce roku 2018 akce za 3, 9 mld. Kč, vyhodnocení roku 2019 lze až po 

vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 2020

G G.1 I.G.1.3
Komplex opatření ke zkapacitnění a 

modernizaci železničních tratí
Nadregionální MD

2017-2035 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem 

opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.

G G.1 I.G.1.5

Prodloužení a rozšíření vzletové a 

přistávací dráhy mezinárodního 

veřejného civilního letiště Karlovy Vary 

MD

MŽP, 

MZe, 

MMR, 

MF, 

MPO 2019-2022 Iniciace 

Opatření beze 

změny

Aktualizovaná SP, dopracování dokumentace k EIA. Připravuje se aktuální materiál 

navržené varianty pro jednání kraje. Na základě stanoviska kraje budou následně 

iniciována jednání  mezi MMR a MD k této problematice.

AP2

A A.1 II.A.1.1

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit 

ve strukturálně postižených regionech 

prostřednictvím investic do nemovitého 

majetku (bonifikace výzev OPPIK - 

Nemovitosti)

Nadregionální MPO 2018-2023
Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření se daří naplňovat. Vyhlášená výzva za 1,4 mld.Kč, kdy žádosti je možné 

předkládat do 03/2020. Po vyhodnocení předchozí výzvy MPO  v případě převisu žádostí 

nad touto alokací uvažuje o jejím navýšení až na 2 mld. Kč.

A A.2 II.A.2.1

Zvýšení hospodářského přínosu 

cestovního ruchu ve specifických 

lokalitách strukturálně postižených 

regionů

Nadregionální MMR

2019-2023 Iniciace 

Opatření beze 

změny

K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii 

regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR tak, aby 

akcentovali obsah tohoto opatření.

B B.2 II.B.2.1

Příprava programu zaměřeného na 

regenerace specifických brownfieldů ve 

městech a obcích směřujících k jejich 

dalšímu efektivnímu využití

Nadregionální MMR

MPO, 

MŽP, 

MZe
2020-2024 Iniciace 

Opatření beze 

změny

Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ 

brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k 

řešení otázek veřejné podpory. Využijí se zkušenosti s běžícího DT na zpracování studií 

proveditelností a jejich přenesení do přípravy nového programovacího období.
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C C.2 II.C.2.2

Podpora vědecko-popularizačních 

činností na území strukturálně 

postižených krajů

Nadregionální MŠMT

2018-2026 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Předpoklad řešení opatření z úrovně Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. - 

uvažovanány dvě varianty řešení zpracování analýzy:

1) extenzivní variantu, která by v sobě zahrnula mj. i průzkum mezi relevantními 

stakeholdery na území (primárně) Ústeckého a Karlovarského kraje a byla by tak schopna 

relevantněji zrcadlit pociťovanou potřebu rozvoje činnosti charakteru „science“ center 

(horizont zpracování cca 6 měsíců), 

2) užší variantu, ve které by CSVŠ využilo primárně data z již realizovaných průzkumů / 

projektů a doplnila ji jen několika málo rozhovory s aktéry v území, analýza by byla v 

tomto případě omezena primárně na území Ústeckého kraje (horizont zpracování cca 3 

měsíců).

NVT RE:START se kloní spíše k prvnímu zmíněnému řešení, které má potenciál přinést 

relevantnější a pro možný reálný dopad do praxe konkrétnější podněty. Varianta k řešení 

bude vybrána s ohledem na možnost promítnutí zjištění vzešlých z analýzy v kontextu 

dotačních možností příštího programovacího období, potažmo OP JAK.

C C.2 II.C.2.3

Program na podporu aplikovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací THÉTA

Nadregionální TA ČR

2019-2025 Finalizace

Opatření beze 

změny

Program THÉTA -  vyhlášena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Celková 

alokace je 735 mil. Kč a obsahuje samostatnou alokaci 58,6 mil.Kč pro strukturálně 

postižené regiony.

D D.2 II.D.2.1
Rozvoj multislužbových center 

celoživotního učení
Nadregionální MŠMT

MPO, 

MK

2018-2030 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Do plnění opatření byl aktivně 

zapojen Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s nímž proběhlo vyhodnocení 

dosavadní činnosti tzv. center celoživotního učení v jednotlivých krajích - společně byly 

zároveň definovány rozvojové možnosti, které by do budoucna mohly přispívat k posílení 

činnosti center celoživotního učení, resp. mulstislužbových center celoživotního učení. 

Tyto rozvojové možnosti budou na začátku r. 2020 vyhodnoceny a provázaně budou 

iniciovány konkrétní kroky na úrovni centrálních orgánů a současně v rámci jednotlivých 

regionů.

E E.1 II.E.1.1
Podpora komunitního života a sociálních 

služeb
Nadregionální MMR MPSV

2018-2020 Příprava

Opatření beze 

změny

Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v 

IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK. Dle aktuálních inforamcí z 

IROPu již ve stávajícím programovacím období nedojde k vyhlášení výzev z důvodů 

přealokování kapacity IROPu.

E E.2 II.E.2.1

Podpora zdravotnictví ve strukturálně 

postižených regionech – obnova rozvoje 

materiálně-technické základny – část A

Nadregionální MZ 2018-2021
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ, základní body tohoto 

programu řeší s MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto ministerstva.

E E.2 II.E.2.2

Podpora zdravotnictví ve strukturálně 

postižených regionech – Systémové 

změny směřující k zajištění 

kvalifikovaného zdravotnického 

personálu – část B 

Nadregionální MZ

2018-2019

Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity trvají s tím, že MZ 

nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí kroky k podpoře vybraných oblastí 

zdravotnictví napříč celou ČR - podpora praktických lékařů atp. Je však potřeba dále 

nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného zdravotnického personálu ve 

strukturálně postižených regionech.

E E.2 II.E.2.3
Podpora integrace zahraničních 

pracovníků
Nadregionální MV MPSV

2019 Příprava

Opatření beze 

změny

Tato opatření zatím nebyla naplněna, došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich 

byla v roce 2018  ze strany FDV realizace projektu "Podpora cizincům". Je nutné iniciovat 

jednání na úrovni MV a zástupci krajů.

E E.3 II.E.3.1
Podpora rozvoje venkovských oblastí ve 

strukturálně postižených regionech
Nadregionální MMR

Mze, 

MŠMT

, 

MPSV, 2018-2030 Iniciace 

Opatření beze 

změny

Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutná 

celková aktivizace všech dotčených resortů. Bude iniciováné jednání.

E E.3 II.E.3.2 Komplexní obnova sídlišť Nadregionální MMR

2019-2023 Příprava

Opatření beze 

změny

Vznikla pracovní skupina v rámci které je řešena příprava a způsob zpracování koncepcí 

politiky bydlení v pilotních městech - s tím spojené vytvoření dotační titulu. Na základě 

těchto koncepcí je pak možné připravovat další kroky a dotační programy. Ze strany 

MMR není problém navázat na neinvestiční podporu pro zpracování pilotních koncepcí. 

Lze vyjít z minulého vyhlášeného dotačního titulu. Na základě výstupů z koncepce lze pak 

řešit nastavení a další podpory.
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E E.4 II.E.4.1

Navýšení alokace programu Podpora 

rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny regionálních kulturních 

zařízení, církví a náboženských 

společností, který má ve správě 

Ministerstvo kultury 

Nadregionální MK

2019-2024

Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF 

nereflektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti 

předchozím ujištění mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast 

Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této 

chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších 

letech.

E E.4 II.E.4.2

Navýšení alokace programu 134 130 – 

Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny státních kulturních zařízení 

spravovaným Ministerstvem kultury.

Nadregionální MK

2019-2024

Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF 

nereflektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti 

předchozím ujištěním mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast 

Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této 

chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších 

letech.

E E.4 II.E.4.3

Navýšení alokace Programu záchrany 

architektonického dědictví Ministerstva 

kultury a úprava zásad programu s 

ohledem na potřeby specifických 

nemovitých kulturních památek ve 

strukturálně postižených krajích

Nadregionální MK

2019-2021

Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF 

nereflektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti 

předchozím ujištěním mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast 

Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této 

chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších 

letech.

F F.1 II.F.1.1

Zlepšit kvalitu ovzduší Nadregionální MŽP

MD, 

MPO, 

MMR, 

MF 2018-2020 částečně splněno

Opatření beze 

změny

Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace tohoto opatření se  v 

rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu na Snížení znečištění ze stacionárních 

zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP.Pro strukturálně postižené regiony je 

vyčleněna cca 1mld.na bezúročné půjčky pro žadatele na dofinancování jejich projektů 

na tzv. Kotlíkové dotace. Dále byla vyhlášena výzva na Bezemisní a nízkoemisní dopravu v 

rámci programu IROP ve výši 1mld. Kč (aktuálně je ve výzvě převis alokace cca 3,6 mld. 

Kč), v již uzavřené výzvě č. 20 dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. 

V lednu 2020 bude vyhlášena další výzva s alokací cca 800 mil. Kč také pro oblast 

bezemisní a nízkoemisní dopravy. V těchto aspektech lze tedy považovat za částečně 

splněné.

Další aktivity směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k 

částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a),b) a d).

Další oblasti tohto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.

F F.1 II.F.1.3 Bezpečné kraje Nadregionální MMR
MV, 

MŽP 2018-2021 Iniciace 

Opatření beze 

změny Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením.

F F.1 II.F.1.4
Adaptace území na dopady změny 

klimatu
Nadregionální MŽP

MPO, 

MMR, 

MZe

2018-2027 Příprava

Opatření beze 

změny

V gesci MŽP jsou vyhlašovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou 

a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podproy zatím 

není potřeba specifickýchh výzev, jelikož alokace výzev  určených pro celou ČR nebývají 

výrazně překročeny a při splnění podmínek se daří  uspokojit většinu žadatelů. 

Dále nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK 

v programu NEMOVITOSTI. 

Další oblasti tohto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.

F F.2 II.F.2.1 Odpadové hospodářství Nadregionální MŽP

2018-2026 Příprava

Opatření beze 

změny

Ověření využívání dostupných nástrojů na podporu třídění a nakládání s odpady jako 

předstupně jejich skládkování a v budoucnu umožňující jejich energetické využití. Pilotní 

podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím 

programu Expanze během léta. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je 

zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti 

jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně 

omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START.

Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o 

poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027 
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F F.1 II.F.1.2
Snížení nebezpečnosti provozu – 

Spolchemie
ÚK MŽP

2018-2019 Iniciace 

Opatření beze 

změny

Ve vztahu ke konkréntímu způsobu naplňování opatření se čeká na jednání s ministrem 

ŽP, které jako jedno z bodů obsáhne i toto opatření - jednání je naplánováno na leden 

2020. 

G G.1 II.G.1.2
Systémový přístup k plánování služeb 

související s kamionovou dopravou
ÚK MD

MMR, 

MPO
2019-2020 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Koncepce odpočívek je již schválená – definuje harmonogram výstavby, rozpracovanost 

jednotlivých odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, daná analýza bude 

provedena v souladu s harmonogramem.

G G.1 II.G.1.3

Napojení Podkrušnohorské výsypky u 

Sokolova na veřejnou dopravní 

infrastrukturu v Karlovarském kraji z 

důvodu umožnění její revitalizace

KVK MD

2018-2019

Finalizace/Splně

no

Naplněno/běží 

výzvy

Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo k zahájení 

stavby dne 19. 9. 2019. Nejnižší nabídku podala společnost Strabag s cenou 73,7 mil Kč s 

DPH.

G G.2 II.G.2.1
Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT 

infrastruktura pro 21. století
MSK MPO

2018-2023 Příprava

Opatření beze 

změny

Ze strany MSK a NVT probíhají přípravná jednání s resorty. S ohledem na další podněty z 

regionu NVT doporučuje aktualizaci tohoto opatření v rozšíření dopadů do všech tří 

strukturálně postižených krajů a také o další související aktivity viz podněty ze sběru dat 

pro AP4. Po dohodě s regiony i na základě nových podnětů je připrava aktualizace 

opatření do AP4.

AP3
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A A.1 III.A.1.1

Podpora poradenství a služeb na podporu 

podnikání a investorů (zejména s vyšší 

přidanou hodnotou) Nadregionální
MPO

2020-2025 Příprava

B B.2 III.B.2.1
Finanční nástroj JESSICA II. pro 

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Nadregionální
MPO

MMR 2019-2030 Příprava

B B.2 III.B.2.2

Program na zajištění nabídky průmyslových 

ploch typu greenfield a zlepšování kvality a 

využitelnosti stávajících průmyslových zón Nadregionální

MPO

2020-2025 Příprava

C C.2 III.C.2.1

Programy na podporu aplikovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací ve strukturálně postižených 

regionech Nadregionální MŽP

MPO, 

MD, 

TA ČR 2019-2026 částečně splněno

MD, MŽP a MPO - zrealizováno vstupní jednání a příprava aktivtace území pro vyhlášení 

bonifikovaných soutěží v roce 2020.

C C.2 III.C.2.2
Podpora vysoce kvalifikovaných lidských 

zdrojů pro MSK, ÚK a KVK Nadregionální MPO

MZV, 

MŠMT 2019-2030 Příprava Připravuje se jednání v této věci  na území ÚK a následovat budou jednání v KVK a MSK.

C C.2 III.C.2.3

Specifická podpora výzkumu ve 

strukturálně postižených regionech Nadregionální MŠMT

MD, 

TA ČR 2019-2030 Iniciace 

Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání na MŠMT s pí Říhovou (ředitelkou odboru). J. Říhová 

uvedla, že program musí být schválen nejpozději v lednu 2020 (tzn. příprava programu 

musí začít v průběhu roku 2019). Dne 25. 10. 2019 byl odeslán dopis na náměstka 

Dolečka ohledně časového harmonogramu přípravy programu. Do jednání je potřeba 

více zapojit regiony a zajistit pravidelnou aktualizaci stavu přípravy tohoto programu. Dle 

sdělení náměstka Dolečka ze dne 7. 11. 2019 MŠMT začalo vyjednávat možnost 

obsahově šířeji pojatého programu pro strukturálně znevýhodněné kraje do OP JAK. K 

tomuto kroku MŠMT dospělo v souvislosti s předpokladem vyšších nároků na spouúčast 

národních zdrojů v budoucím programovém období v porovnání s odhadem možností pro 

uplatnění požadavku do návrhu výdajů státního rozpočtu určených pro tuto oblast. Sekce 

EU a ESIF počítá s vyhlášením výzvy pro strukturálně postižené kraje včetně 

Karlovarského. Bude možno zahrnout i aktivity na podporu balneologického výzkumu.

C C.2 III.C.2.4 Podpora VaV infrastruktury Nadregionální MPO MŠMT 2019-2026 Příprava Zahájeno jednání s MPO a realizace semináře 12/2019 pro NUTS II Severozápad. 

D D.1 III.D.1.1

Financování provozu regionálních 

pracovišť veřejných vysokých škol na 

území Karlovarského a Ústeckého kraje Nadregionální MŠMT 2019-2030 Příprava

První pracovní verze návrhu materiálu pro vládu k rozšíření působnosti některých VŠ do 

Karlovarského kraje byla zaslána MŠMT (Ing. Říhová), kde se 1. 11. 2019 uskutečnilo 

jednání v dané záležitosti za účasti Ing. Bradáče a zástupců MŠMT. Z jednání vyplynulo, že 

materiál je třeba dopracovat, přičemž je možné ho zaměřit na konkrétní vysoké školy. 

Vzhledem k tomu, že dle sdělení zástupců MŠMT financování programu v rámci rozpočtu 

na rok 2020 není reálné, bylo dohodnuto, že další pracovní verze návrhu bude MŠMT 

předložena k jednání cca v měsíci březnu 2020. Co se týče vyčíslení konkrétní finanční 

náročnosti, toto nebylo součástí materiálu, protože nebyl zaměřen na konkrétní fakulty, 

ale obecně. Bude iniciováno jednání se zástupci MŠMT, kraje a NVT.

D D.2 III.D.2.1
Podpora modernizace výuky a obnovy a 

rozvoje materiálně-technického zázemí 

škol a školských zařízení Nadregionální MMR MŠMT 2019-2023 částečně splněno

Došlo k vyhlášení výzvy pro základní školy jako výstup aktualizovaného opatření II.D.2.2. 

Jedná se o výzvu pro ZŠ určenou pro strukturálně postižené regiony s alokací 265 mil. 

Kč(příspěve EU). Stávající opatření je zaměřeno zejména na SŠ, na základě podnětů z 

regionů je připravována aktualizace daného opatření rozšiřující toto opatření obecně na 

školy a školská zařízení ve struktuárlně postižených regionech.

D D.2 III.D.2.2 Podpora rozvoje vysokého školství 

Nadregionální

MŠMT

2019-2027 Příprava

V kontextu aktivit zástupců Karlovarského kraje byla realizována jednání se zástupy 

MŠMT (Ing. Říhová), kdy na posledním jednání byl představen prvotní návrh materiálů, 

který představil prvotní koncept možnosti posílení financování regionálního vysokého 

školství. S ohledem na termíny nastavování rozpočtu MŠMT bylo dohodnuto, že další 

pracovní verze návrhu bude MŠMT předložena k jednání cca v měsíci březnu 2020. 

Jednání s MŠMT tedy budou pokračovat i v průběhu roku 2020.
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E E.2 III.E.2.1
Podpora rozvoje Integrovaného 

záchranného systému

Nadregionální

MV

MMR 2020-2023 Příprava

Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne

27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání. Hlavním úkolem

Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro zastupování státu ve

věcech majetkových s cílem vyvinout tlak na urychlení procesu při výkupu nemovitostí.

Dne 10. 9. 2019 byli osloveni zástupci HZS Karlovarského kraje, aby NVT zaslali podklady

pro přípravu dopisu. Dne 13. 9. 2019 zástupci HZS Karlovarského kraje zaslali NVT

aktuální stav věci s tím, že podklady pro podpůrný dopis by formulovali až po převodu

předmětných pozemků na ÚPZSVM a po výsledcích jednání s MV - GŘ HZS ČR. Ze strany

NVT bylo realizováno jednání se zástupci ŘO IROP, kdy byla diskutována možnost

podpory této oblasti po roce 2021+. Ze strany ŘO IROP byla potvrzena informace, že se

tato oblast podpory vyjednává v rámci návrhu nástupce programu IROP.

E E.3 III.E.3.1 Specifická podpora bydlení a bytové politiky
Nadregionální

MMR
MŽP 2019-2022 Příprava

Probíhájí pravidelná jednání se zástupci MMR Odboru bytové politiky za účelem řešení 

tohoto opatření.

F F.2 III.F.2.1 Odpadové hospodářství II

Nadregionální

MŽP

2020-2028 Příprava

Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna 

prostřednictvím programu Expanze během léta. Oblast materiálového a energetického 

využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami 

podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není 

regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START.

Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o 

poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027 

F F.2 III.F.2.2
Specifické brownfieldy pro přípravu studií 

využitelnosti

Nadregionální

MMR

2019-2020

Finalizace/Splně

no

Byla vyhlášena 2. výzva umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnsoti pro specifické 

brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých 

kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál 

bývalé vodárny. Na území Moravskoslezského kraje: Frýdek – Místek – Kasárna 

Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. 

Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v 

Chomutově.

Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům pro AP4 definovat 1 další 

specifický BF.

G G.1 III.G.1.1
Dopravní napojení strategického významu 

ve strukturálně postižených regionech Nadregionální
MD

MMR 2019-2022 Příprava Jednotlivé úseky ze strany regionů nadefinovány.

G G.2 III.G.2.1

Příprava analýzy možností úpravy daňové 

soustavy pro zajištění rovnoměrného 

regionálního rozvoje České republiky Nadregionální

MMR

MF 2020-2021 Iniciace 
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