

Akční plán	AP1	AP2	AP3
Alokace celkem v mil. Kč	40 445	16 901	11 090
Doba realizace	2017-2030	2018-2030	2019-2030

Legenda:		Opatření v přípravě / rozpracování	37
		Nutná iniciace realizace	13
		Problémy při realizaci	6
		Naplněno částečně	4
		opatření splněno / běží výzvy	34

Piliř	SC	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Komentář k naplňování daného opatření
A	A.1	I.A.1.1	Program na podporu modernizace technologií firem - Technologie	Nadregionální	MPO	MF	2018-2020	Příprava	Opatření beze změny	Na podzim 2019 došlo ze strany MPO přípravy k vyhlášení programu Technologie formou fnačního nástroje, se zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony, v návaznosti na využití výkonnostní rezervy OP PIK byly vyhlášeny výzvy v programech Inovace, Aplikace, Potenciál, které budou obsahovat bodové zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony.
A	A.2	I.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů	Nadregionální	MPO	MF	2017-2023	Rozpracování	Opatření beze změny	Realizace běží v MSK, zatím převážně ze zdrojů kraje a je hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je doporučení intenzivního zapojení se do této problematiky, resp. využit zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a jejich doplnění ze strany státního rozpočtu. Aktuálně se v rámci opatření měla připravit setkání vybraných podnikatelských subjektů, kteří by participovali na realizaci tohoto opatření.
A	A.3	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje	Nadregionální	MPO		2019-2026	Rozpracování	Opatření beze změny	V současné době probíhá hodnocení 1. veřejné soutěže a připravuje se iniciace jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2. veřejné soutěže. Ze strany NVT je naplánováno jednání se zástupci MPO. Bude probíhat ověření témat ze strany RSK v regionech.
B	B.2	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MPO	MF	2017-2023	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Prohlášením 3. výzvy - vyhlášení výsledku se očekává říjen/listopad 2019. Dále se v návaznosti na výsledky této 3. výzvy v KVK připraví setkání se zástupci měst a obcí s prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. Pro další výzvu vyhlášenou na jaře 2020 by mělo být k dispozici 260 mil. Kč. MPO avizuje změny, jejich konkrétní rozsah a dopad na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT s ohledem na rostoucí zájem o tento program ze strany regionů doporučuje jej neměnit a realizovat ve stávajícím rozsahu.
B	B.1	I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec	ÚK, KVK	MPO		2018-2025	Příprava	Opatření beze změny	V současné době byla vládou ČR pověřena společnost ČEZ vstoupit do průzkumných prací a případně také do procesu dalšího využití zásob. V této době se čeká na dokončení průzkumných prací, na jejichž základě bude možné rozhodnout o dalším využití této suroviny.

C	C.1	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	Nadregionální	TA ČR		2018-2025	Rozpracování	Opatření beze změny	Byla ukončena veřejná soutěž, která však byla zaměřena na vzdálené trhy, kdy jejich využití ve strukturálně postižených regionech lze očekávat spíše mizivé. Aktuálně probíhají jednání pro rozvoj spolupráce Česko-Sasko.
C	C.1	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)	Nadregionální	TA ČR		2017-2025	Iniciace	Opatření beze změny	Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních informací bude TA ČR usilovat o nový program. Zde bude NVT v této snaze TA ČR podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření. Budou zahájena jednání s TA ČR na podporu pokračování programu.
C	C.1	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)	Nadregionální	TA ČR		2017-2025	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže bylo podpořeno 25 žádostí ze strukturálně postižených regionů s dotací přesahující 102 mil. Kč. S ohledem na přípravu a realizaci resortních programů se další veřejné soutěže v programu EPSILON neplánují. I z tohoto důvodu je nezbytné zachovat zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony obecně v dotačních programech v oblasti V a V. Takto nastavené opatření bude součástí AP3 III.C.2.1
C	C.1	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)	Nadregionální	Úřadu vlády ČR Sekce pro vědu, výzkum a inovace		2017-2018	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je navázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.
C	C.2	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)	Nadregionální	TA ČR		2018-2026	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Dané opatření běží, připravují se další veřejné soutěže obsahující specifické zvýhodnění strukturálně postižených regionů. V rámci 2. veřejné soutěže byly na území strukturálně postižených krajů 16 projektů. Aktuálně byla ukončena 3. veřejná soutěž.
C	C.2	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci	Nadregionální	MŠMT		2018-2022	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Výzva vyhlášena, jednotlivé kraje dle svých potřeb připravují své projekty s termínem jejich předložení do konce března 2019. Strukturálně postižené kraje dostaly možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více. Oproti ostatním regionům.
C	C.2	I.C.2.4	Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích	Nadregionální	MPO		2018-2021	Iniciace	Opatření beze změny	Nutná aktivizace. opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření. Na leden 2020 je připravena schůzka se zástupci MPO.

C	C.2	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE	ÚK	MD	MPO		Finalizace/Splněno 2017	Naplněno/běží výzvy	Opatření naplněno, zafinanována analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna. Na výstupy této analýzy pak navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém využití výstupů této studie spolupracují. Přípravují výzkumné projekty v této oblasti. V návaznosti na výstupy této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v pilíři C jako opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v regionu aktuálně podaných do programu Doprava 2020+.
D	D.1	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky	Nadregionální	MŠMT			Finalizace/Splněno 2017-2020	Opatření beze změny	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.
D	D.1	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT			Finalizace/Splněno 2018-2023	Naplněno/běží výzvy	Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. V současné době probíhá proces přidělení dotace úspěšným žadatelům. Celkově došlo k rozdělení 2,17 mld. Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil. Kč
D	D.1	I.D.1.4	Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo	Nadregionální	MPSV			2018+	Iniace	Došlo ke schválení nového znění příslušného zákona, který by měl vstoupit v platnost ve 4.Q 2019. Klíčová bude také příprava prováděcí směrnice. Zásadní změnou je, že o veškerých investičních pobídkách bude rozhodovat vláda ČR. Podmínky budou sjednocené pro celé území ČR vyjma hl.m.Prahy. Není kladen takový důraz na tvorbu pracovních míst, ale investice s vyšší přidanou podporou, v případě žádosti o příspěvek na pracovní místo 200 000 Kč/místo - je sledována struktura zaměstnanců s VŠ vzděláním a působící ve výzkumu a vývoji. Dále také došlo ke zmírnění podmínek pro MSP, kdy požadovaný rozsah investice je poloviční oproti podmínkám pro velké podniky. Nutné řešení a snaha pro umísťování investičních pobídek do strukturálně postižených regionů. Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.
D	D.2	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	Nadregionální	MŠMT	MPSV		Finalizace/Splněno 2017-2020	Opatření beze změny	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.
D	D.2	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol	Nadregionální	MŠMT			Finalizace/Splněno 2017-2023	Opatření beze změny	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem. Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnosti do dalších strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.
D	D.2	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)	Nadregionální	MŠMT	MPSV		Finalizace/Splněno 2018-2023	Opatření beze změny	Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření. Za MPSV je připraven Akční plán práce 4.0 a Kompetence 4.0
D	D.2	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS	Nadregionální	MPSV			Finalizace/Splněno 2017-2020	Naplněno/běží výzvy	Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu
D	D.2	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)	Nadregionální	MPSV			2017-2021	Částečně splněno	Oba projekty jsou průběžně realizovány - projekt EFES by měl být ukončen 30.8.2020, projekt PIPS pak bude realizován až do 31.12.2021.

D	D.2	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR
D	D.2	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory	Nadregionální	MPSV		2018+	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR
D	D.2	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017+	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR
D	D.2	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření
D	D.2	I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu	Nadregionální	MPSV		2016-2020	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 2016 (kdy byl tento projekt schválen k realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle plánu, tj. k 31.12.2019.
D	D.2	I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření
D	D.2	I.D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem	Nadregionální	MPSV		2018	Iniciace	Opatření bez změny	Nutná aktivizace činností a ověření informací na straně MPSV
D	D.3	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Rozpracování	Opatření bez změny	Opatření je plněno. ÚP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje ÚP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Nutná aktivizace v některých dílech opatření.
D	D.3	I.D.3.2	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Rozpracování	Opatření bez změny	Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s Úřadem vlády na tvorbě zákona o sociálním podnikání. MPSV také vyhlašuje příslušné výzvy na podporu sociálního podnikání. Nutné sledovat realizaci ve vztahu k cílům opatření.
D	D.3	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016	Nadregionální	MPSV		2016-2018	Rozpracování	Opatření bez změny	Plněno. Pravidelně vláda ČR předává informace o stavu plnění jednotlivých opatření. Je nutné průběžně sledovat

D	D.3	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Rozpracování	Opatření beze změny	V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K řešení dlouhodobé nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho cílených aktivit směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Jedná se nejen o odborné poradenství, nabídku vhodných rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP ČR připravil projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, který je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivita tohoto programu jsou zaměřeny na poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích sociálního zabezpečení, v oblasti pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job cluby a Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním přístupem při zprostředkování zaměstnání.
D	D.3	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny	Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídících aktů ÚP ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci ÚP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.
D	D.3	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility	Nadregionální	MPSV		2016-2018	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	
D	D.4	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání	Nadregionální	MŠMT		2017-2020	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny	Ze strany MSMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření. Realizuje se intenzivně v rámci MSK, nutně aktivizovat MŠMT s cílem více zapojit resort do realizace opatření.
E	E.1	I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV	MŠMT ; MF; MS	2017-2030	Rozpracování	Opatření beze změny	Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, která spadá do její gesce a v v rámci aktivit ÚP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. V současné době také probíhá aktualizace Národní strategie finančního vzdělávání, která tuto problematiku také akcentuje.
E	E.1	I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MPSV	MMR	2017-2023	Rozpracování	Opatření beze změny	Opatření jako takové trvá. Je nutná větší aktivita na území UK a KVK. Původním smyslem opatření bylo vyhlášení nových výzev OP Z, kdy toto nebylo s ohledem na stávající čerpání alokací možné. Plnění tohoto opatření je tak potřeba dále směřovat na efektivní využívání stávající legislativy a také navrzení cílů opatření jako součást nového programovacího období a dále také provázání s výstupy národních aktivit s cílem realizovat systémové změny pro řešení SVL, tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením
E	E.1	I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje	Nadregionální	MPSV		2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Analýza hotová, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifických regionů.

E	E.4	I.E.4.1	Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích.	Nadregionální	MK		2018-2022	Rozpracování	Opatření beze změny	Probíhají průběžná jednání s MK, které připravuje možnost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných programech, které umožní naplnění tohoto opatření.
E	E.2	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary	KVK	MZ		2018-2021	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgencye o její zaslání). Není možné tak dané opatření ve sledovaném období vyhodnotit. Je nutná opětovná aktivizace.
F	F.1	I.F.1.1	Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)	Nadregionální	MF		2017+	Rozpracování	Opatření beze změny	Nutná akcelerace naplňování těchto smluv zejména ve strukturálně postižených regionech..
F	F.1	I.F.1.2	Přenasazení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)	Nadregionální	MŽP	MMR	2017-2023	Příprava	Opatření beze změny	Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán výjma na počátku roku dobíhající alokace v rámci ITI Ůcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího operačního programu bude snaha jej s ohledem na velkou absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového programovacího období.
F	F.1	I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve reaktivovaných ploch a území po těžbě	Nadregionální	MPO	MMR, MŽP, MF	2019-2025	Rozpracování	Opatření beze změny	Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu určeného na resocializaci reaktivovaných ploch a území po těžbě.
F	F.1	I.F.1.4	Analýzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP	Nadregionální	MŽP	MZe	2017-2019+	Rozpracování	Opatření beze změny	Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná část z nich je ve stávajícím programovacím období již uzavřená a nepředpokládá znovu vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich efektivnějšímu využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev. Na MŽP zaslány připomínky k analýze ze strany regionů a nyní se čeká na zpětnou vazbu.
F	F.1	I.F.1.8	Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MPO		2018-2022	Iniace	Opatření beze změny	Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, s.p., který v letošním roce dokončí studii týkající se možnosti využití hydričských rekultivací na území ŮK k tomuto účelu. Pro naplnění opatření je však důležité obdobné kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech. V lednu zrealizována schůzka se zástupci MPO a předána Analýza potenciálu PVE. Opatření se tímto posunulo, ale stále ještě není naplněno. Připravuje se následné řešení pro zajištění řešení regionálního hlediska, které v analýze nezohledňuje aktuální trendy a vývoj ukončování těžby.
F	F.2	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MMR	MF	2018-2021	Finalizace/Splněno	Naplňeno/běží výzvy	Opatření splněno. Ukončena a vyhodnocena výzva č.2. Na podzim 2019 bude pravděpodobně vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil. Kč. S ohledem na poptávku z regionu je nezbytné v rámci přípravy AP4 uvažovat o pokračování tohoto dotačního titulu.
F	F.2	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)	Nadregionální	MMR		2019-2021	Finalizace/Splněno	Naplňeno/běží výzvy	Opatření splněno. Proběhlo hodnocení 1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Na podzim 2019 by měla být vyhlášena další výzva č.2 s předpokládanou alokací cca 200 mil. Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených krajů.

F	F.1	I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje	ÚK, KVK	MF	MPO; MMR	2017-2020	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Opatření splněno, je otázkou vyhlášení a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení alokace a vyhlášené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč. <b>Nedochází však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu.</b> <b>Vláda ČR prosadila, že se vyloučí sanační a rekultivační projekty a snížil se počet projektů na 10 společně s MSK z původních 13. Toto se tedy v rámci opatření moc nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů.</b>
F	F.1	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)	ÚK, KVK	MZe	MŽP	2017-2030	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlášovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápení. Ze strany Mze bude v roce 2019 zahájeno periodické hodnocení daného programu.
F	F.2	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	ÚK, KVK	MMR		2017-2023	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci specifického programu MMR - Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů. V současné době je řešeno zadání zpracování rozvojové studie konkrétnímu zpracovateli.
F	F.2	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín	ÚK, KVK	MMR		2017	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Město Terezín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie - v současné době září 2019 probíhá příprava na podpis rozhodnutí o poskytnutí dotace.
F	F.1	I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje	MSK	MF	MPO	2017-2023	Příprava	Opatření beze změny	Ročně by měly být vyčleněny 2 mld. Kč na financování projektu z obou krajů. Aktivita však stojí na vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF. Z MSK žádost na MF - o shrnutí aktuálního stavu, ale je potřeba ještě dořešit podobu reportování implementace, jednání se zástupci MF proběhlo v prosinci. Ze strany MSK proběhla revize projektů, které prošly schválením v meziresortní komisi a byla nastavena kritéria pro krajskou prioritizaci. Ze strany MPO byl MSK požádán o stanovení 5 prioritních projektů pro harmonogram zadávání na rok 2020 a střednědobý výhled. Akcelerace čerpání naráží na pomalé tempo vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF.
G	G.1	I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy	Nadregionální	MD		2017-2030	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů bylo ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 3, 9 mld. Kč, vyhodnocení roku 2019 lze až po vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 2020
G	G.1	I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapačnitnění a modernizaci železničních tratí	Nadregionální	MD		2017-2035	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.
G	G.1	I.G.1.5	Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary		MD	MŽP, MZe, MMR, MF, MPO	2019-2022	Iniciace	Opatření beze změny	Aktualizovaná SP, dopracování dokumentace k EIA. Přípravuje se aktuální materiál navržené varianty pro jednání kraje. Na základě stanoviska kraje budou následně iniciována jednání mezi MMR a MD k této problematice.
AP2										
A	A.1	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)	Nadregionální	MPO		2018-2023	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření se daří naplňovat. Vyhlášená výzva za 1,4 mld. Kč, kdy žádosti je možné předkládat do 03/2020. Po vyhodnocení předchozí výzvy MPO v případě převisu žádostí nad touto alokací uvažuje o jejím navýšení až na 2 mld. Kč.
A	A.2	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	Nadregionální	MMR		2019-2023	Iniciace	Opatření beze změny	K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR tak, aby akcentovali obsah tohoto opatření.
B	B.2	II.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití	Nadregionální	MMR	MPO, MŽP, MZe	2020-2024	Iniciace	Opatření beze změny	Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definujících tento typ brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení otázek veřejné podpory. Využijí se zkušenosti s běžícího DT na zpracování studií proveditelnosti a jejich přenesení do přípravy nového programovacího období.



C	C.2	II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MŠMT		2018-2026	Rozpracování	Opatření beze změny	Předpoklad řešení opatření z úrovně Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. - uvažovány dvě varianty řešení zpracování analýzy: 1) extenzivní variantu, která by v sobě zahrnuje mj. i průzkum mezi relevantními stakeholdery na území (primárně) Ústeckého a Karlovarského kraje a byla by tak schopna relevantněji zrcadlit pocítovanou potřebu rozvoje činnosti charakteru „science“ center (horizont zpracování cca 6 měsíců), 2) užší variantu, ve které by CSVŠ využilo primární data z již realizovaných průzkumů / projektů a doplnila ji jen několika málo rozhovory s aktéry v území, analýza by byla v tomto případě omezena primárně na území Ústeckého kraje (horizont zpracování cca 3 měsíců). NVT RE:START se kloní spíše k prvnímu zmíněnému řešení, které má potenciál přinést relevantnější a pro možný reálný dopad do praxe konkrétnější podněty. Varianta k řešení bude vybrána s ohledem na možnost promítnutí zjištění vzešlých z analýzy v kontextu dotačních možností příštího programovacího období, potažmo OP JAK.
C	C.2	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THETA	Nadregionální	TA ČR		2019-2025	Finalizace	Opatření beze změny	Program THETA - vyhlášena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Celková alokace je 735 mil. Kč a obsahuje samostatnou alokaci 58,6 mil. Kč pro strukturálně postižené regiony.
D	D.2	II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení	Nadregionální	MŠMT	MPO, MK	2018-2030	Rozpracování	Opatření beze změny	Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Do plnění opatření byl aktivně zapojen Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s nímž proběhlo vyhodnocení dosavadní činnosti tzv. center celoživotního učení v jednotlivých krajích - společně byly zároveň definovány rozvojové možnosti, které by do budoucna mohly přispívat k posílení činnosti center celoživotního učení, resp. multislužbových center celoživotního učení. Tyto rozvojové možnosti budou na začátku r. 2020 vyhodnoceny a provázané budou iniciovány konkrétní kroky na úrovni centrálních orgánů a současně v rámci jednotlivých regionů.
E	E.1	II.E.1.1	Podpora komunitního života a sociálních služeb	Nadregionální	MMR	MPSV	2018-2020	Příprava	Opatření beze změny	Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK. Dle aktuálních informací z IROPu již ve stávajícím programovacím období nedojde k vyhlášení výzev z důvodů přealokování kapacity IROPu.
E	E.2	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A	Nadregionální	MZ		2018-2021	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ, základní body tohoto programu řeší s MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto ministerstva.
E	E.2	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B	Nadregionální	MZ		2018-2019	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity trvají s tím, že MZ nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí kroky k podpoře vybraných oblastí zdravotnictví napříč celou ČR - podpora praktických lékařů atp. Je však potřeba dále nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného zdravotnického personálu ve strukturálně postižených regionech.
E	E.2	II.E.2.3	Podpora integrace zahraničních pracovníků	Nadregionální	MV	MPSV	2019	Příprava	Opatření beze změny	Tato opatření zatím nebyla naplněna, došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich byla v roce 2018 ze strany FDV realizace projektu "Podpora cizincům". Je nutné iniciovat jednání na úrovni MV a zástupci krajů.
E	E.3	II.E.3.1	Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MMR	Mze, MŠMT, MPSV	2018-2030	Iniciace	Opatření beze změny	Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutná celková aktivizace všech dotčených resortů. Bude iniciované jednání.
E	E.3	II.E.3.2	Komplexní obnova sídlišť	Nadregionální	MMR		2019-2023	Příprava	Opatření beze změny	Vznikla pracovní skupina v rámci které je řešena příprava a způsob zpracování koncepcí politiky bydlení v pilotních městech - s tím spojené vytvoření dotační titulu. Na základě těchto koncepcí je pak možné připravovat další kroky a dotační programy. Ze strany MMR není problém navázat na neinvestiční podporu pro zpracování pilotních koncepcí. Lze vyjít z minulého vyhlášeného dotačního titulu. Na základě výstupů z koncepce lze pak řešit nastavení a další podpory.



E	E.4	II.E.4.1	Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury	Nadregionální	MK		2019-2024	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF nereflektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti předchozím ujištěním mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších letech.
E	E.4	II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaných Ministerstvem kultury.	Nadregionální	MK		2019-2024	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF nereflektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti předchozím ujištěním mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších letech.
E	E.4	II.E.4.3	Navýšení alokace Programu zachrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad programu s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MK		2019-2021	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF nereflektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti předchozím ujištěním mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších letech.
F	F.1	II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší	Nadregionální	MŽP	MD, MPO, MMR, MF	2018-2020	částečně splněno	Opatření beze změny	Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace tohoto opatření se v rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu na Snížení znečištění ze stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP. Pro strukturálně postižené regiony je vyčleněna cca 1 mld. na bezúročné půjčky pro žadatele na dofinancování jejich projektů na tzv. Kotlíkové dotace. Dále byla vyhlášena výzva na Bezemisní a nízkoe emisní dopravu v rámci programu IROP ve výši 1 mld. Kč (aktuálně je ve výzvě převis alokace cca 3,6 mld. Kč), v již uzavřené výzvě č. 20 dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. V lednu 2020 bude vyhlášena další výzva s alokací cca 800 mil. Kč také pro oblast bezemisní a nízkoe emisní dopravy. V těchto aspektech lze tedy považovat za částečně splněné. Další aktivity směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a), b) a d). Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.
F	F.1	II.F.1.3	Bezpečné kraje	Nadregionální	MMR	MV, MŽP	2018-2021	Iniciace	Opatření beze změny	Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením.
F	F.1	II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu	Nadregionální	MŽP	MPO, MMR, MZe	2018-2027	Příprava	Opatření beze změny	V gesci MŽP jsou vyhlašovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podpory zatím není potřeba specifických výzev, jelikož alokace výzev určených pro celou ČR nebyvají výrazně překročeny a při splnění podmínek se daří uspokojit většinu žadatelů. Dále nakládání se srážkovou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK v programu NEMOVITOSTI. Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.
F	F.2	II.F.2.1	Odpadové hospodářství	Nadregionální	MŽP		2018-2026	Příprava	Opatření beze změny	Ověření využívání dostupných nástrojů na podporu třídění a nakládání s odpady jako předstupu jejich skládkování a v budoucnu umožňující jejich energetické využití. Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START. Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027

F	F.1	II.F.1.2	Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie	ÚK	MŽP		2018-2019	Iniciace	Opatření beze změny	Ve vztahu ke konkrétnímu způsobu naplňování opatření se čeká na jednání s ministrem ŽP, které jako jedno z bodů obsáhne i toto opatření - jednání je naplánováno na leden 2020.
G	G.1	II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou	ÚK	MD	MMR, MPO	2019-2020	Rozpracování	Opatření beze změny	Koncepce odpočívek je již schválena – definuje harmonogram výstavby, rozpracovanost jednotlivých odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, daná analýza bude provedena v souladu s harmonogramem.
G	G.1	II.G.1.3	Napojení Podkráňohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	KVK	MD		2018-2019	Finalizace/Splnění	Naplněno/běží výzvy	Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo k zahájení stavby dne 19. 9. 2019. Nejnížší nabídku podala společnost Strabag s cenou 73,7 mil Kč s DPH.
G	G.2	II.G.2.1	Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století	MSK	MPO		2018-2023	Příprava	Opatření beze změny	Ze strany MSK a NVT probíhají přípravná jednání s resorty. S ohledem na další podněty z regionu NVT doporučuje aktualizaci tohoto opatření v rozšíření dopadů do všech tří strukturálně postižených krajů a také o další související aktivity viz podněty ze sběru dat pro AP4. Po dohodě s regiony i na základě nových podnětů je příprava aktualizace opatření do AP4.
AP3										

A	A.1	III.A.1.1	Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)	Nadregionální	MPO		2020-2025	Příprava		
B	B.2	III.B.2.1	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj	Nadregionální	MPO	MMR	2019-2030	Příprava		
B	B.2	III.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón	Nadregionální	MPO		2020-2025	Příprava		
C	C.2	III.C.2.1	Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŽP	MPO, MD, TA ČR	2019-2026	částečně splněno		MD, MŽP a MPO - zrealizováno vstupní jednání a příprava aktivace území pro vyhlášení bonifikovaných soutěží v roce 2020.
C	C.2	III.C.2.2	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK	Nadregionální	MPO	MZV, MŠMT	2019-2030	Příprava		Připravuje se jednání v této věci na území ÚK a následovat budou jednání v KVK a MSK.
C	C.2	III.C.2.3	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT	MD, TA ČR	2019-2030	Iniciace		Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání na MŠMT s pí Říhovou (ředitelkou odboru). J. Říhová uvedla, že program musí být schválen nejpozději v lednu 2020 (tzn. příprava programu musí začít v průběhu roku 2019). Dne 25. 10. 2019 byl odeslán dopis na náměstka Dolečka ohledně časového harmonogramu přípravy programu. Do jednání je potřeba více zapojit regiony a zajistit pravidelnou aktualizaci stavu přípravy tohoto programu. Dle sdělení náměstka Dolečka ze dne 7. 11. 2019 MŠMT začalo vyjednávat možnost obsahově širšího pojetí programu pro strukturálně znevýhodněné kraje do OP JAK. K tomuto kroku MŠMT dospělo v souvislosti s předpokladem vyšších nároků na spouštění národních zdrojů v budoucím programovém období v porovnání s odhadem možností pro uplatnění požadavku do návrhu výdajů státního rozpočtu určených pro tuto oblast. Sekce EU a ESIF počítá s vyhlášením výzvy pro strukturálně postižené kraje včetně Karlovarského. Bude možno zahrnout i aktivity na podporu balneologického výzkumu.
C	C.2	III.C.2.4	Podpora VaV infrastruktury	Nadregionální	MPO	MŠMT	2019-2026	Příprava		Zahájeno jednání s MPO a realizace semináře 12/2019 pro NUTS II Severozápad.
D	D.1	III.D.1.1	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje	Nadregionální	MŠMT		2019-2030	Příprava		První pracovní verze návrhu materiálu pro vládu k rozšíření působnosti některých VŠ do Karlovarského kraje byla zaslána MŠMT (Ing. Říhová), kde se 1. 11. 2019 uskutečnilo jednání v dané záležitosti za účasti Ing. Bradáče a zástupců MŠMT. Z jednání vyplynulo, že materiál je třeba dopracovat, přičemž je možné ho zaměřit na konkrétní vysoké školy. Vzhledem k tomu, že dle sdělení zástupců MŠMT financování programu v rámci rozpočtu na rok 2020 není reálné, bylo dohodnuto, že další pracovní verze návrhu bude MŠMT předložena k jednání cca v měsíci březnu 2020. Co se týče vyčíslení konkrétní finanční náročnosti, toto nebylo součástí materiálu, protože nebyl zaměřen na konkrétní fakulty, ale obecně. Bude iniciováno jednání se zástupci MŠMT, kraje a NVT.
D	D.2	III.D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	Nadregionální	MMR	MŠMT	2019-2023	částečně splněno		Došlo k vyhlášení výzvy pro základní školy jako výstup aktualizovaného opatření II.D.2.2. Jedná se o výzvu pro ZŠ určenou pro strukturálně postižené regiony s alokací 265 mil. Kč (příspěve EU). Stávající opatření je zaměřeno zejména na SŠ, na základě podnětů z regionů je připravována aktualizace daného opatření rozšiřující toto opatření obecně na školy a školská zařízení ve strukturálně postižených regionech.
D	D.2	III.D.2.2	Podpora rozvoje vysokého školství	Nadregionální	MŠMT		2019-2027	Příprava		V kontextu aktivit zástupců Karlovarského kraje byla realizována jednání se zástupci MŠMT (Ing. Říhová), kdy na posledním jednání byl představen prvotní návrh materiálů, který představil prvotní koncept možnosti posílení financování regionálního vysokého školství. S ohledem na termíny nastavování rozpočtu MŠMT bylo dohodnuto, že další pracovní verze návrhu bude MŠMT předložena k jednání cca v měsíci březnu 2020. Jednání s MŠMT tedy budou pokračovat i v průběhu roku 2020.

E	E.2	III.E.2.1	Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému	Nadregionální	MV	MMR	2020-2023	Příprava	Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne 27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání. Hlavním úkolem Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s cílem vyvinout tlak na urychlení procesu při výkupu nemovitostí. Dne 10. 9. 2019 byli osloveni zástupci HZS Karlovarského kraje, aby NVT zaslali podklady pro přípravu dopisu. Dne 13. 9. 2019 zástupci HZS Karlovarského kraje zaslali NVT aktuální stav věci s tím, že podklady pro podpůrný dopis by formulovali až po převodu předmětných pozemků na ÚPZSVM a po výsledcích jednání s MV - GR HZS ČR. Ze strany NVT bylo realizováno jednání se zástupci ŘO IROP, kdy byla diskutována možnost podpory této oblasti po roce 2021+. Ze strany ŘO IROP byla potvrzena informace, že se tato oblast podpory vyjednává v rámci návrhu nástupce programu IROP.
E	E.3	III.E.3.1	Specifická podpora bydlení a bytové politiky	Nadregionální	MMR	MŽP	2019-2022	Příprava	Probíhá pravidelná jednání se zástupci MMR Odboru bytové politiky za účelem řešení tohoto opatření.
F	F.2	III.F.2.1	Odpadové hospodářství II	Nadregionální	MŽP		2020-2028	Příprava	Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START. Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027
F	F.2	III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	Nadregionální	MMR		2019-2020	Finalizace/Splnění	Byla vyhlášena Z. vyzývá umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnosti pro specifické brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území Moravskoslezského kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově. Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům pro AP4 definovat 1 další specifický BF.
G	G.1	III.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MD	MMR	2019-2022	Příprava	Jednotlivé úseky ze strany regionů nadefinovány.
G	G.2	III.G.2.1	Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje České republiky	Nadregionální	MMR	MF	2020-2021	Iniciace	





















































