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[bookmark: _Toc478633530]Úvod
Pro programovací období 2014 – 2020 byla zřízena platforma Regionálních a Národních stálých konferencí, která má za cíl propojit jednotlivé subjekty z území formou partnerství. Činnost Regionálních stálých konferencí (RSK) je zajištěna prostřednictvím sekretariátů RSK. Jedním z klíčových úkolů RSK je tvorba a aktualizace Regionálního akčního plánu (RAP).
Regionální akční plán má za cíl provázat aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů s ostatními rozvojovými aktivitami, které jsou realizovány jednotlivými aktéry z územního obvodu kraje. Tvorba a sledování RAP je dlouhodobý proces, který zajišťuje sekretariát Regionální stále konference. Prostřednictvím RAP jsou ve sledovaném území vyhodnocovány předpoklady čerpání finančních prostředků především ze zdrojů fondů ESIF. 
Tato zpráva se zaměří na plnění RAP za rok 2016. Jedná se o dokument schválený Regionální stálou konferencí v září roku 2016. 
Pro vyhodnocení RAP jsou použity data získané z informačního systému MS 2014+, který agreguje data z jednotlivých operačních programů. Data byla zpracována do výstupní sestavy k datu 31. 12. 2016. Sestava je poskytována sekretariátům regionálních stálých konferencí Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem regionální politiky. Pro vyhodnocení se použila data dle jednotlivých stavů projektů, které lze rozdělit do tří hlavních skupin, a to registrované, schválené a realizované. Postupně byla data z uvedené sestavy vyhodnocena dle specifických cílů a aktivit, dle naplňování finančních předpokladů čerpání a dle územního rozložení.
[bookmark: _Toc478633531]Analýza využití finančních prostředků z ESIF 
V této kapitole je vyhodnoceno čerpání na úrovni operačních programů dle jednotlivých specifických cílů a dále dle jednotlivých aktivit RAP. Ve vyhodnocení by měla být odděleně uvedena data za integrované nástroje. Těmi jsou v Karlovarském kraji Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). V roce 2016 však dosud nedošlo k realizaci prostřednictvím integrovaných nástrojů, a tak k vyhodnocení bude přistoupeno až ve zprávě za rok 2017. 
[bookmark: _Toc478633532]Na úrovni specifických cílů
Pro účely provedení analýzy čerpání dle specifických cílů jednotlivých operačních programů byly na základě dat z výstupní sestavy zpracovány tabulky za jednotlivé operační programy a vždy v členění na předložené projekty, schvalované projekty a realizované projekty (příloha č. 1 této zprávy) 
Je třeba uvést, že současná úroveň realizace projektů je nižší než předpoklady uváděné v RAP. Je možné identifikovat různé důvody. Někteří žadatelé se rozhodli předložit projekty až do dalších výzev v roce 2017. Některé projekty byly předloženy již v roce 2016, ale díky procesu hodnocení nebyla zahájena jejich fyzická realizace. Relevantním důvodem může být i zdržení vydání závazného příslibu financování ze strany předkladatelů projektů.
V níže uvedených tabulkách je stav v jednotlivých specifických cílech. Do vlastního dokumentu jsou uvedeny tabulky v zjednodušené struktuře. Obsáhlejší tabulky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy.
V oblasti Doprava byly plánovány nejvyšší investice v rámci SC IROP 1.1 a 1.2. Zde byly předloženy projekty za více než 500 mil. Kč, což přibližně odpovídalo plánu, ale jejich realizace bude zahájena s největší pravděpodobností až v roce 2017.
Pro oblast Vzdělávání se plánoval největší objem finančních prostředků ze SC IROP 2.4. Projekty za téměř 60 mil. Kč byly předloženy, ale jejich fyzická realizace v roce 2016 nezačala.
Oblast Výzkum, vývoje a inovace měla být v roce 2016 řešena především přes SC OPVVV 2.5 IP1. Plánovaný projekt (Smart Accelerátor 1. kolo) byl předložen v plánovaném finančním objemu a jeho realizace byla zahájena.
Odlišná situace nastala v oblasti Zdravotní péče, kde bylo plánováno předložení projektů do SC IROP 2.3. Toto bylo splněno, ale v podstatně vyšším objemu. Dá se předpokládat, že se jedná o projekty, které byly plánovány až na rok 2017 a jejich realizace byla předsunuta.
Sociální služby a zaměstnanost je oblast, ve které došlo také k čerpání nad rámec plánu. Především byly intenzivně využívány SC OPZ. V roce 2017 se předpokládá i větší objem realizace ve SC IROP 2.1, tedy ze žádostí předložených do tohoto SC již v roce 2016.
Oblast, ve které neprobíhala v průběhu roku 2016 realizace žádných projektů, je Cestovní ruch a lázeňství. Do SC IROP 3.1, u kterého bylo v plánu navrženo předložení projektů v objemu přes 20 mil. Kč, byly projekty předloženy, ale jejich realizace se plánuje až v roce 2017.
Oblast Podpora podnikání je realizována především prostřednictvím SC OPPIK 2.3, který je naplňován nad hodnoty uvedené v plánu, což je dáno aktivitou soukromých společností, které pravděpodobně nejsou dostatečně podchyceny v rámci RAP.
Životní prostředí je oblast, ve které zatím nedocházelo k realizaci plánovaného objemu projektů. Velké množství projektů bylo předloženo a čeká se jejich realizace v době 2017. Do této oblasti spadá velký počet SC především v OPŽP.
Pro rok 2016 nebyla příliš výkonná ani oblast Energetické úspory. Především u SC OPŽP 5.1 se předpokládalo dle plánu realizovat projekty ve výši 22 mil. Kč, ale zde byly projekty zatím jen předloženy a jejich realizace se dá předpokládat v roce 2017.
Oblast Veřejná správy a IZS měla dle plánu být realizována projekty v rámci SC IROP 1.3, což bylo splněno, ale v nižším přibližně 50% rozsahu. Dále se předpokládá realizace již předložených projektů v roce 2017.
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Přehled naplňování specifických cílů v členění dle operačních programů
	IROP Plnění specifických cílů v tis. Kč

	Přijaté žádosti
	1.3
	1.2
	1.1
	2.5
	2.1
	2.3
	2.2
	2.4
	3.2
	3.1
	4.2
	Celkem

	
	240 867
	279 769
	172 711
	34 842
	162 304
	289 040
	25 469
	57 914
	29 500
	120 717
	26 553
	1 439 686

	Schválené žádosti
	1.1
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 790
	10 790
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizované projekty
	1.3
	1.1
	2.5
	2.1
	2.3
	4.2
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 

	
	27 106
	9 666
	3 482
	14 297
	126 755
	11 162
	192 467
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPD Plnění specifických cílů v tis. Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přijaté žádosti
	1.1
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	81 428
	81 428
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Schválené žádosti
	1.1
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	81 428
	81 428
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realizované projekty
	 -
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 -
	              -      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPPIK Plnění specifických cílů v tis. Kč
	

	Přijaté žádosti
	1.1
	1.2
	2.1
	2.3
	2.4
	2.2
	3.2
	3.5
	3.6
	4.2
	Celkem
	

	
	97 536
	24 918
	363 859
	390 262
	1 469
	7 166
	94 676
	29 295
	370 480
	20 259
	1 399 920
	

	Schválené žádosti
	1.1
	3.2
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2 595
	7 766
	10 361
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Realizované projekty
	2.1
	2.3
	2.2
	4.2
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	224
	57 161
	4 355
	8 519
	70 259
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPVVV Plnění specifických cílů v tis. Kč
	
	
	
	
	
	

	Přijaté žádosti
	2.5.P1
	3.1.P3
	3.1.P1
	3.2.P1
	3.3.P1
	Celkem
	
	
	
	
	
	

	
	8 395
	37 904
	12 691
	25 290
	37 857
	122 137
	
	
	
	
	
	

	Schválené žádosti
	3.1.P3
	3.1.P1
	3.2.P1
	Celkem
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	13 393
	4 257
	8 617
	26 266
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Realizované projekty
	3.3.P1
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	34 649
	34 649
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPZ Plnění specifických cílů v tis. Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Přijaté žádosti
	1.1.1.
	1.49.1.
	1.2.1.
	1.3.2.
	2.1.1.
	2.1.2.
	2.2.1.
	3.1.1.
	4.1.1.
	Celkem

	
	112 122
	32 598
	53 368
	12 126
	489 872
	39 310
	17 229
	64 872
	18 147
	839 644

	Schválené žádosti
	1.2.1.
	2.1.1.
	2.1.2.
	4.1.1.
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14 212
	11 276
	4 607
	2 832
	32 927
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizované projekty
	1.1.1.
	1.49.1
	1.2.1.
	2.1.1.
	2.2.1.
	Celkem
	 
	 
	 
	 

	
	68 774
	163 004
	9 219
	206 915
	12 229
	460 140
	 
	 
	 
	 


	OPŽP Plnění specifických cílů v tis. Kč

	Přijaté žádosti
	1.3
	1.4
	1.1
	2.2
	3.5
	3.4
	3.1
	3.2
	4.2
	4.3
	4.4
	5.1
	Celkem

	
	8 612
	6 271
	24 655
	5 457
	19 719
	1 337
	9 956
	63 589
	1 178
	42 023
	8 937
	75 712
	267 443

	Schválené žádosti
	2.1
	3.2
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	67 200
	4 630
	71 830
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizované projekty
	1.4
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 691
	1 691
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 









[bookmark: _Toc478633533]Na úrovni jednotlivých aktivit RAP 
Jednotlivé aktivity RAP jsou rozpracované do Karet aktivit a jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Aktivity RAP pro potřeby této zprávy byly agregovány do deseti skupin. Některé jsou již realizovány prostřednictvím předložených projektů. V každé kartě je uveden počet projektů ve fázi fyzické realizace a výše finančního příspěvku EU.
Byly identifikovány i oblasti, ve kterých zatím nejsou realizovány žádné projekty. Jednou z nich je Výzkum, vývoj, inovace. Zde je však třeba upozornit na skutečnost, že již v průběhu roku byl zahájen projekt z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Smart Accelerátor 1. kolo, nicméně v rámci dat uvedených v sestavě z Informačních systémů nebyl k 31. 12. 2016 veden jako projekt v realizaci.
Další oblastí, ve které nebyly realizovány žádné projekty, je oblast Cestovní ruch a lázeňství. Zde je třeba říci, že čerpání významné alokace bylo plánováno až na rok 2017 a další roky.
Menší výkonnost vykazuje i oblast Dopravy. Jak však bylo uvedeno v předešlé kapitole, projekty byly předloženy, ale v průběhu roku 2016 probíhalo jejich vyhodnocení. I v této oblasti platí předpoklad, že značný finanční objem bude realizován až v roce 2017 a 2018.
Výrazně větší efektivitu je možné zaznamenat v oblasti Zdravotní péče. Finanční objem realizovaných projektů předběhl plán, ve kterém se předpokládala realizace projektů především v roce 2017. Toto je možno vnímat jako pozitivní skutečnost a je třeba na to navázat i v ostatních oblastech.
Další oblasti, ve které jsou již realizovány projekty ve značném objemu, je oblast Sociálních služeb a zaměstnanosti. I zde jsou v realizaci projekty ve větším objemu, než byl plán pro rok 2017.
Určité zrychlení je třeba požadovat od potenciálních příjemců v oblasti Životního prostředí. Tady je plánována realizace projektů především na roky 2017 a 2018.
Podrobnější informace jsou k jednotlivým oblastem uvedeny v kartách aktivit.
V průběhu roku 2016 nebyly realizovány žádné projekty v rámci integrovaných nástrojů. První výzvy v rámci IPRÚ byly vyhlášeny až na konci roku 2016. Obsáhlejší analýza týkající se této oblasti bude zpracována až v příštím roce za rok 2017.






Přehled jednotlivých Karet aktivit RAP
	Název aktivity RAP
	A. Doprava

	Popis aktivity RAP
	Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji
Rozvoj veřejné hromadné dopravy - budování dopravních terminálů a zastávek, obnova vozového parku, zavádění inteligentních dopravních systémů
Rozvoj nemotorové dopravy - budování cyklostezek a cyklotras včetně souvisejícího zázemí
Podpora veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

	Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016
	1.4.1 Doplnění chybějící dopravní infrastruktury  
4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy spojující stabilizovaná území s regionálními centry
4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, cyklostezky)
1.3.1 Rozšiřování integrovaných systémů veřejné dopravy, přestupních terminálů, budování uzlů integrované dopravy, výstavba multimodálních terminálů    
1.3.3 Budování infrastruktury pro městskou dopravu
2.1.3 Posílení síťového charakteru spojeného s budováním obchvatů, přeložek a nových přístupů pro bezproblémové napojení na páteřní silniční infrastrukturu                             

	Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016
	Text na základě realizovaných a ukončených projektů s vazbou na aktivitu:
Individuální projekty: 
U projektů probíhala v roce 2016 fyzická realizace. Dle plánu měla proběhnout realizace projektů ve finančním objemu ve výši 535,3 mil Kč. Došlo tedy k plnění pouze ve výši 1,8 %. Tuto skutečnost však výrazně ovlivňuje skutečnost, že projekty ve výši cca 450 mil. byly k 31. 12. 2016 ve fázi hodnocení a jejich realizace se tedy předpokládá v roce 2017.

Integrované projekty: 
Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.

	
Finanční hledisko
	V této aktivitě byly realizovány 2 projekty s finančním příspěvkem z EU přibližně ve výši 9 666 tis. Kč

	
	Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.



	Název aktivity RAP
	B. Vzdělávání

	Popis aktivity RAP
	Zkvalitnění infrastruktury a vybavení pro předškolní, primární, střední a vyšší odborné vzdělávání a celoživotní učení
Zvyšování kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Zkvalitnění podmínek pro inkluzivní vzdělávání
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Podpora vzdělávání a zvyšování zájmu o studium v technických a přírodovědných oborech

	Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016
	1.5.1 Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný demografický vývoj
1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání
1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů zejména tam, kde lze předpokládat vazby na konkrétní segmenty místních trhů práce
1.5.4 Podpora kariérního poradenství
1.5.6 Zabránění odlivu mozků, vzdělaných a mladých skupin obyvatelstva mimo území aglomerace
4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit veřejných služeb (především vzdělávání a základní zdravotní péče) 
3.X.1 Poskytování specifického vzdělávání a realizace volnočasových aktivit
5.2.1 Podpora vzdělávání sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva

	Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016
	Text na základě realizovaných a ukončených projektů s vazbou na aktivitu:
Individuální projekty: 
Dle plánu měla proběhnout realizace projektů ve finančním objemu ve výši 79,8 mil Kč. Došlo tedy k plnění ve výši 43,4 %. V průběhu roku byly předloženy další projekty, jejichž realizace bude zahájena v roce 2017. Podání další projektů v této oblasti je ohroženo vzhledem ke zrušení výzev IROP z důvodu dodatečného navýšení alokace pro již ukončenou výzvu. 

Integrované projekty: 
Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.

	
Finanční hledisko
	V této aktivitě bylo realizováno 7 projektů s finančním příspěvkem z EU přibližně ve výši 34 649 tis. Kč

	
	Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.



	Název aktivity RAP
	C. Výzkum, vývoje a inovace

	Popis aktivity RAP
	Podpora transferu znalostí a zvyšování relevance VŠ vzdělávání pro potřeby praxe
Zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
Vytvoření podpůrných mechanismů pro zlepšování inovačního a výzkumného prostředí v Karlovarském kraji (Smart Accelerator)

	Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016
	1.1.1 Podpora podnikatelských inkubátorů, inovačních center, inovací samotných, V-T parků, center pro transfer technologií a klastrů  
1.1.2 Podpora propojování výše zmíněných institucí s univerzitami, včetně rozšíření jejich mezinárodní spolupráce apod.,  
1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných i soukromých institucích, jejich kooperaci apod.
4.3.4 Podpora většího využívání inovací ve výrobě, managementu řízení a marketingu

	Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016
	Text na základě realizovaných a ukončených projektů s vazbou na aktivitu:
Individuální projekty:
V této aktivitě nebyly realizovány žádné projekty. Plánovány byly projekty v hodnotě 12,8 mil. Kč. U projektu Smart Accelerator byl stav v systému na projekt v realizaci změněn ještě před koncem roku, ale ve výstupní sestavě se tato změna neprojevila. Realizace projektu bude promítnuta do zprávy za rok 2017

Integrované projekty: 
Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.

	
Finanční hledisko
	V této aktivitě nebyly dle dat ze systému realizovány žádné projekty, nicméně ještě před koncem roku byla zahájena realizace projektu Smart Accelerator.

	
	Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.



	Název aktivity RAP
	D. Zdravotní péče

	Popis aktivity RAP
	Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

	Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016
	3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol, zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
3.1.2 Zlepšení vybavenosti území špičkovými službami v oblasti zdravotnictví a sociální péče
3.1.3 Zajištění dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb ve venkovském prostoru

	Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016
	Text na základě realizovaných a ukončených projektů s vazbou na aktivitu:
Individuální projekty: 
V této aktivitě byly plánovány projekty v hodnotě 8 mil. Kč, nicméně plán byl výrazně překročen, když již v průběhu roku byly realizovány projekty původně plánované na rok 2017. Toto by se projevilo pravděpodobně v roce 2017 naopak snížením plnění. Proto je nutné na tuto skutečnost zareagovat při aktualizaci RAP v roce 2017.

Integrované projekty: 
Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.

	
Finanční hledisko
	V této aktivitě byly realizovány 2 projekty s finančním příspěvkem z EU přibližně ve výši 126 755 tis. Kč

	
	Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.



	Název aktivity RAP
	E. Sociální služby a zaměstnanost

	Popis aktivity RAP
	Rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
Zvyšování dostupnosti a efektivity zdravotních služeb a umožnění přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity  
Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb a sociální bydlení
Zvyšování využití sociálních inovací 
Podpora zaměstnanosti zejména u uchazečů o zaměstnání a osob znevýhodněných na trhu práce
Snižování rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a podpora slaďování pracovního a soukromého života
Posilování adaptability a zvyšování odborné úrovně pracovní síly
Podpora zaměstnanosti mladých lidí
Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 
Podpora sociálního podnikání
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

	Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016
	3.X.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj sociálního podnikání a prostupného zaměstnávání
3.X.3 Zabránění vzniku lokalit s koncentrací nízkopříjmového obyvatelstva s nízkým vzděláním,  
3.X.4 Podpora sociální integrace znevýhodněných skupin jejich zapojením do pracovního procesu 
3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol, zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby, 3.1.2 Zlepšení vybavenosti území špičkovými službami v oblasti zdravotnictví a sociální péče, 
3.1.3 Zajištění dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb ve venkovském prostoru,
3.3.1 Úpravy a rozšiřovaní kapacit bydlení v rozvojových územích pro vybrané znevýhodněné skupiny obyvatel podle specifických místních podmínek
4.1.2 Snížení nerovností v územní dostupnosti pobytových služeb komunitního typu,
4.1.3 Posílení služeb sociální prevence a sociálního poradenství,
1.4 Posílení koordinace sociálních služeb na místní úrovni na bázi mezi obecní spolupráce
4.3.5 Podpora konceptu místní ekonomiky a sociálního podnikání
1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání
1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů zejména tam, kde lze předpokládat vazby na konkrétní segmenty místních trhů práce  1.5.4 Podpora kariérního poradenství5.2.2 Zvýšení uplatnění flexibilních forem zaměstnání a prostupného zaměstnání v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti

	Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016
	Text na základě realizovaných a ukončených projektů s vazbou na aktivitu:
Individuální projekty: 
V této aktivitě byly plánovány projekty v hodnotě 256,6 mil. Kč, nicméně plán byl splněn ve výši 151 %, když již v průběhu roku byly realizovány projekty původně plánované na rok 2017.

Integrované projekty: 
Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.

	
Finanční hledisko
	V této aktivitě byly realizovány 19 projekty s finančním příspěvkem z EU přibližně ve výši 387 500 tis. Kč

	
	Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.



	Název aktivity RAP
	F. Cestovní ruch a lázeňství

	Popis aktivity RAP
	Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
Podpora cestovního ruchu a lázeňství

	Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016
	1.4.4 Doplnění chybějící infrastruktury pro cestovní ruch
1.4.5 Řešení veřejných prostranství 
a zeleně  
3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a kulturního vyžití 
4.3.6 Podpora všech forem udržitelného cestovního ruchu s ohledem na místní potenciál
9.2.4 Podpora svazku obcí, místních akčních skupin, organizací destinačního managementu

	Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016
	Text na základě realizovaných a ukončených projektů s vazbou na aktivitu:
Individuální projekty: 
V této aktivitě nebyly realizovány žádné projekty. Plánovány byly projekty v hodnotě 23,4 mil. Kč

Integrované projekty: 
Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.

	
Finanční hledisko
	V této aktivitě nebyly realizovány žádné projekty.

	
	Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.



	Název aktivity RAP
	G. Podpora podnikání 

	Popis aktivity RAP
	Zvyšování konkurenceschopnosti začínajících a rozvojových MSP
Podpora rozvoje podnikatelské infrastruktury
Zvyšování kapacity pro odborné vzdělávání v MSP
Zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru
Zvyšování pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

	Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016
	1.4.3 Doplnění chybějících typů podnikatelské infrastruktury  
4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků
4.3.2 Usnadnění vstupu do podnikání
4.3.3 Zvýšení technologické úrovně firem pořízením moderních strojů, zařízení, know-how a licencí
5.1.1 Podpora rozvoje a diverzifikace malého a středního podnikání s ohledem na rozvojový potenciál periferního regionu
5.1.3 Podpora podnikatelských investic s ohledem na tvorbu pracovních míst

	Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016
	Text na základě realizovaných a ukončených projektů s vazbou na aktivitu:
Individuální projekty: 
V této aktivitě byly plánovány projekty v hodnotě 32 mil. Kč,  realizovány jsou projekty ve dvojnásobné hodnotě, což je dáno vysokou aktivit příjemců ze soukromého sektoru, jejichž potřeby nejsou v plném rozsahu zachyceny v RAP.

Integrované projekty: 
Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.

	
Finanční hledisko
	V této aktivitě bylo realizováno 10 projektů s finančním příspěvkem z EU přibližně ve výši 70 259 tis. Kč

	
	Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.



	Název aktivity RAP
	H. Životní prostředí

	Popis aktivity RAP
	Výstavba a modernizace kanalizace a čistíren odpadních vod
Zajištění dodávek a zdrojů kvalitní pitné vody
Výstavba a modernizace vodních děl, suchých nádrží a dalších nástrojů povodňové ochrany
Preventivní protipovodňová opatření a systémy
Podpora snižování emisí z lokálního vytápění domácností
Podpora snižování emisí ze stacionárních zdrojů
Předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů
Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 
Podpora rekultivace starých skládek
Sanace vážně kontaminovaných lokalit
Nakládání s nebezpečnými odpady
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji
Posílení biodiverzity území
Posilování přirozených funkcí krajiny
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

	Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016
	4.2.3 Zajištěn dostupnosti a kapacity technické infrastruktury
6.2.2 Podpora prevence vzniku odpadů
6.3.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na místní podmínky a limity v území
6.3.2 podpora úspor energie ve vazbě na místní podmínky a krajinný potenciál, se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících látek, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v průmyslových sektorech
6.5.4 Nakládání se srážkovými vodami zlepšením kvality používaných technologií
6.5.5 Podpora vodohospodářské infrastruktury 
7.1.2 Podpora koordinace zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni, zejm. ve vztahu k územím ohroženým přírodními riziky (včetně pozemkových úprav)
7.1.3 Realizace aktivit posilujících ekologické funkce a stabilitu území
7.1.4 Rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny a omezení její fragmentace
7.1.5 Omezení negativního vlivu nepůvodních invazivních druhů na biodiverzitu

	Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016
	Text na základě realizovaných a ukončených projektů s vazbou na aktivitu:
Individuální projekty: 
Dle plánu měla proběhnout realizace projektů ve finančním objemu ve výši 56,2 mil Kč. Došlo k plnění pouze ve výši 3 %. V průběhu roku byly předloženy projekty, jejichž realizace bude zahájena, v případě úspěchu, v roce 2017. Jedná se o projekty za více než 200 mil Kč.

Integrované projekty: 
Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.

	
Finanční hledisko
	V této aktivitě byl realizován 1 projekt s finančním příspěvkem z EU přibližně ve výši 1 691 tis. Kč

	
	Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.



	Název aktivity RAP
	I. Energetické úspory

	Popis aktivity RAP
	Snížení energetické náročnosti bytových domů
Snížení energetické náročnosti veřejných budov

	Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016
	6.3.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na místní podmínky a limity v území
6.3.2 podpora úspor energie ve vazbě na místní podmínky a krajinný potenciál, se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících látek, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v průmyslových sektorech

	Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016
	Text na základě realizovaných a ukončených projektů s vazbou na aktivitu:
Individuální projekty: 
Dle plánu se předpokládala realizace projektů ve výši 22 mil. Kč. Realizovány jsou projekty ve výši necelých 16 %.
Integrované projekty: 
Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.

	
Finanční hledisko
	V této aktivitě byly realizovány 3 projekty s finančním příspěvkem z EU přibližně ve výši 3 482 tis. Kč

	
	Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.



	Název aktivity RAP
	J. Veřejná správy a IZS

	Popis aktivity RAP
	Efektivní veřejná správa
Územní a strategické plánování
Zvyšování bezpečnosti a ochrany obyvatel kraje
Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné správy

	Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016
	3.1.2 Zlepšení vybavenosti území špičkovými službami v oblasti zdravotnictví a sociální péče                              
7.3.2 Odstranění nebo omezení možných důsledků pohrom, spočívajících v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy
8.1.2 Modernizace správy
8.1.4 Zvyšování kvalifikace a kompetenčních dovedností úředníků veřejné správy
8.3.1 Rozvíjení informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě
8.3.2 Zvyšování provázanosti 
a propustnosti informací mezi jednotlivými oblastmi a úrovněmi veřejné správy a informovanosti veřejnosti a jednotlivých aktérů
9.1.1 Posílení a zkvalitnění strategického plánování krajských a obecních samospráv
9.1.4 Podpora a koordinace strategického a územního plánování v rozvoji obcí a regionů 
9.2.4 podpora svazku obcí, místních akčních skupin, organizací destinačního managementu

	Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016
	Text na základě realizovaných a ukončených projektů s vazbou na aktivitu:
Individuální projekty: 
Dle plánu se předpokládala realizace projektů ve výši 58,2 mil. Kč. Realizovány jsou projekty přibližně ve výši 46 %.

Integrované projekty: 
Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.

	
Finanční hledisko
	V této aktivitě bylo realizováno 5 projektů s finančním příspěvkem z EU přibližně ve výši 27 106 tis. Kč

	
	Nebyly realizovány projekty prostřednictvím integrovaných nástrojů.





















[bookmark: _Toc478633534]Analýza územního rozložení alokací z ESIF v rámci kraje 

Územní rozložení alokace z ESIF (v tis. Kč)
	Okres/ORP
	Podané projekty
	Schvalované projekty
	Realizované a ukončené projekty

	Cheb
	899 722
	92 217
	125 909

	 Aš
	140 291
	- 
	14 025

	 Cheb
	390 141
	10 790
	108 748

	 Mariánské Lázně
	287 862
	- 
	 -

	 Nepřiřazeno k ORP
	81 428
	81 428
	3 135

	Karlovy Vary
	765 535
	6 344
	101 972

	 Karlovy Vary
	559 139
	2 962
	77 970

	 Ostrov
	206 396
	3 382
	24 003

	Sokolov
	1 242 049
	8 647
	34 929

	 Kraslice
	58 763
	- 
	9 968

	 Sokolov
	1 182 071
	8 647
	24 961

	 Nepřiřazeno k ORP
	1 215
	-
	 -

	Nepřiřazeno k okresu
	1 246 820
	126 393
	586 775

	Celkový součet
	4 154 126
	233 601
	849 585


Výše uvedené hodnoty popisují územní rozložení projektů. Sloupec „Podané projekty“ ukazuje, že v průběhu roku 2016 byly v územním obvodu kraje předloženy projekty s požadavkem na prostředky fondů EU za více než 4 mld. Kč. V procesu schvalování jich bylo ke konci roku 2016 za více než 200 mil. Kč. Realizované projekty k uvedenému datu dosahovali příspěvku za téměř 850 mil. Kč. 
Nejvýkonnější byl v roce 2016 okres Sokolov, ve kterém byly předloženy projekty s požadavkem na více než 1,2 mld. Kč. Na úrovní realizovaných projektů je na tom zatím nejlépe okres Cheb, na jehož území jsou ve fázi realizace projekty za 125 mil. Kč.
Velký rozdíl mezi sloupci „Podané projekty“ a „Realizované a ukončené projekty“ ukazuje na předpoklad, že v roce 2017 a v dalších letech by měla na území kraje probíhat realizace projektů s výrazně vyšším finančním požadavkem než v roce 2016. O tom ostatně svědčí i data uvedená v RAP, kde právě v roce 2017 a 2018 se počítá s realizací projektů v řádu miliard Kč.
Přehledné rozložení předložených a realizovaných projektů je zobrazeno na níže uvedených obrázcích. Dále jsou níže uvedeny grafy, které srovnávají finanční objem a počet předložených projektů mezi jednotlivými operačními programy.
Obrázek 1: Finanční objem podaných projektů z fondů ESIF
[image: ]
Obrázek 2: Finanční objem realizovaných projektů z fondů ESIF[image: ]
Graf 1: Finanční objem předložených projektů v Karlovarském kraji dle operačních programů
[image: ]

Graf 2: Počet předložených projektů v Karlovarském kraji dle operačních programů
[image: ]
[bookmark: _Toc478633535]Závěr
Z výše uvedených informací vyplývá, že realizace aktivit uvedených v RAP probíhá, ale je zde prostor ke zvýšení aktivity při přípravě plánovaných projektů. Jednotlivé subjekty, které plánují předložit projekty do některého z operačního programu v rámci programového období 2014 – 2020 by měly své projekty intenzivně připravovat, tak aby byly připraveny je předložit v rámci plánovaných výzev. Jedině tak dojde k plynulému čerpání z jednotlivých operačních programů, se kterým dle dat uvedených v RAP by měly jednotlivé Řídící orgány počítat. 
V průběhu roku se počítá s pravidelnou aktualizací Regionálního akčního plánu. V rámci této činnosti by mělo dojít k upřesnění do této chvíle získaných informací. 
[bookmark: _Toc478633536]Přílohy

Příloha 1 – Přehled specifických cílů
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