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Uvod

PredloZend Zprava o realizaci opatieni Akéniho planu (dale jen Zprava o realizaci) se vztahuje k 1.
Souhrnnému akénimu pldnu hospodaFské restrukturalizace Moravskoslezského, Usteckého a
Karlovarského kraje , ktery byl schvalen vladou CR na zakladé usneseni ¢. 503 ze dne 10. 7. 2017.

Akéni plan je prvnim realizaénim dokumentem procesu hospodarské restrukturalizace (dale jen
program RE:START), ktery byl viddou CR zahajen v roce 2015.

Zprava o realizaci je vsouladu se schvdlenymi implementaénimi zidsadami zpracovédna Uradem
zmocnénce vlady pro Moravskoslezsky, Ustecky a Karlovarsky kraj (dale jen Ufad zmocnénce vlady) a
predklddana vladé CR prostiednictvim Ministerstva pro mistni rozvoj (dale jen MMR) a Ministerstva
pramyslu a obchodu (déle jen MPO).

Zprava o realizaci hodnoti obdobi od cervence 2017 do Unora 2018. Vzhledem ke kratkému ¢asovému
useku, ktery uplynul od schvaleni Akéniho planu, neni mozné hodnotit faktické dopady v uzemi
strukturalné postizenych krajd. Zprava o realizaci se proto zaméruje na aktualni stav rozpracovanosti
schvalenych opatreni, dale na nastaveni implementacnich mechanism( a vyplyvajici doporuceni.

Pojmoslovi popisujici faze realizace jednotlivych opatifeni v predkladaném dokumentu se fFidi
metodickym textem, ktery je doloZen v pfiloze ¢.3.
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Manazerské shrnuti

Strategie restrukturalizace vySe uvedenych region(l je vymezena 7 tematickymi pilifi, v jejichZ rdmci je
na zakladé 1. Akéniho planu realizovano 65 opatreni (54 spole¢nych pro vSechny tfi kraje, 2 specificka
pro MSK a 9 specifickych pro UK a KVK).

Obrdzek 1 - Schéma pilira

bbdleidll Tematické pilife Strategického ramce

Proména struktury hospodarstvi,
rychlej$i hospodafsky rust a zastaveni zaostavani kraja

Identita — posileni soundleZitosti a sebevédomiobyvatel
Image —zlepené vnimani krajd okolim: ndvétévniky,investory, talenty

VN VN y N VN A

PiliF Pilif Pfimé Pilir Pilir Lidskeé PiliF
Podnikani investice Vyzkum zdroje Socialni
ainovace Vice pimych investic s avyvoj Kompetentni lidé pro stabilizace

primysl, sluiby avefejnou
spravu.

Rostouci podniky schopné vyS3i pfidanou hodnotou. Vyzkum a vyvojs vatsimi Odstranéni bariérrozvoje

se vyrovnavat sezmé&nami piinosy pro hospodaistvi. souvisejicich se socidlni
na globalnich trzich. nestabilitou.
V" A V" A A

Pilif Zivotni prostredi
Kvalitn&jsi Zivotni prostfedi. Revitalizovana a regenerovana Uzemi pro lepsi podnikani a zdravéjsi Zivot obyvatel

. i . i i
Pilir Infrastruktura a verejna sprava

. . N i .
Pilif Implementace
Vicedroviiova spoluprice verejné sprivy; VyuZiti stdvajicich programi a finanénich zdroji, doplnénych v pFipadé potieby
novymi; Odborné fizeni implementace a zodpovédnost za vysledky.

Jednotlivé Ukoly ulozené vladou k naplnéni Akéniho planu realizuji vécné prisluiné resorty. Utad
zmocnénce vlady plni zejména koordinacni a podpurnou roli. Na realizaci se pak podili subjekty z Uzemi
strukturalné postizenych kraji skrze jejichz konkrétni projekty dochazi k napliiovani pfislusnych
opatreni.

Jak pfiprava, tak realizace Ak¢niho planu probihd v souladu se schvalenymiimplementacnimi zasadami,
jejichZ nastaveni véetné zvolené organizacni struktury se projevilo jako optimalni.

Jedna se o zajisténi dvousmérného pristupu umoziujiciho pro vSechny zticastnéné znalost zpétné
vazby od ,, druhé” strany. Pfistup , Top-Down/Bottom Up“ tvofi zakladni kdmen Gspésnosti procesu
restrukturalizace.
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Obrdzek 2 — Organizacni struktura
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Realizace strukturélnich zmén je dlouhodoby proces, nebot je potfeba nejenom zmén hospodarskych,
ale také aktivit vedoucich ke zméné pristupl obyvatel téchto regiond, jejich mysleni a aktivniho
zapojeni se do téchto zmén. Cely proces restrukturalizace je proto pribézné komunikovan se stovkami

stakeholderl dotéenych Uzemi.

K datu predloZeni Zpravy o realizaci se podafilo z 65 schvdlenych opatfeni posunout 5 opatfeni do faze
finalizace a 22 opatreni do faze rozpracovani. Zbyvajicich 37 opatfeni je ve fazi pfipravy a 1 opatieni
(Komplex opatfeni k vystavbé a modernizaci vyznamnych dopravnich usekd silnic Il. a Ill. tfidy) bylo
vyfrazeno ze sledovani z dlivodu absence financ¢nich zdrojl nezbytnych k jeho realizaci. Toto opatfeni
proto bylo opétovné zarfazeno do Aktualizace akéniho planu na rok 2018 — 2019.

@RE:START

www.restartregionu.cz

5/20


http://www.restartregionu.cz/

¢

Moravskoslezsky Q UStBCk? kfﬂ] ﬁ{ARLOVARSK Y

kraj KRAJ

Urad zmocnénce vlady pro Moravskoslezsky, Ustecky a Karlovarsky kraj

Nasledujici tabulka prezentuje stav rozpracovanosti opatreni dle jednotlivych pilifa.

Tabulka 1 — Rozpracovanost opatreni po jednotlivych pilifich.

Nasledujici tabulka prezentuje stav financ¢nich zdrojl na realizaci opatfeni.

Tabulka 2 — Prehled financnich zdroji souvisejici s realizaci opatreni

2017 2018 2019+ Celkem
6 090 11 680 25 567 43 337
5716 10 097 46707 20483

374 1583 20 897 22 854

Prestoze 1. Akcni plan byl schvélen na zacatku cervence 2017 doslo jiz k naplnéni 5 opatfeni, ktera
zajistuji pfisun finanénich prostfedkli do strukturdlné postizenych regioni na realizaci
restrukturalizacnich aktivit. Jedna se o tato opatieni:

v/ B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské vyuZiti brownfielda
- gesce Ministerstvo primyslu a obchodu (ddle jen MPO), celkova alokace 2 mld. K¢, 1. vyzva
2017 ve vysi 100 mil. K¢
v/ C.1.3 Podpora bilaterarni a multilateralni spoluprace v aplikovaném vyzkumu (program
EPSILON)

1 Ve sloupci 2019+ je uveden odhad, v naplfiovani opatfeni budou hodnoty upfesnény na zakladé naslednych
analyz, které nasledné budou predmétem dalSich aktualizaci akénich plan(. Jedna se o obdobi 2019-2030.

2 Vyhled jiz rozpracovanych opatieni, se kterymi je jiz potitano pfi pfipravé rozpottl v resortech. Nezahrnuje
opatreni ve fazi pripravy.

@ RE:START

www.restartregionu.cz

6/20


http://www.restartregionu.cz/

Moravskoslezsky
kraj

Ustecky kraj G,’,}‘A'?OV"RSKY

Urad zmocnénce vlady pro Moravskoslezsky, Ustecky a Karlovarsky kraj

- gesce Technologicka agentura CR (dale jen TACR), celkova alokace 300 mil. K¢, 1. vyzva
unor 2018
v/ C.2.5 Testovani autonomnich silniénich vozidel v redlném (nebo téméf redlném) silniénim
provozu mésta Usti nad Labem - U "SMART" ZONE
- gesce Ministerstvo dopravy (dale jen MD), rozpocet Statniho forndu dopravni
infrastruktury (déle jen SFDI), nositelem je mésto Usti nad Labem, alokace 2. mil. K&
v'  D.1.3 Cilené komplementérni vyzvy z Operaéniho programu Vyzkum, vyvoj a vzdélavani pro
VS ve strukturalné postizenych regionech
- gesce Ministerstvo skolstvi, mladeze a télovychovy, celkova alokace 2,2 mid. K¢,
vyhlaseni vyzev unor 2018
v" F.1.5 Akcelerace a urychleni ¢erpani alokace programu na feseni ekologickych $kod dle
Usneseni vlady CR €. 50/2002 Sb. na Gzemi Usteckého a Karlovarského kraje
- gesce Ministerstvo financi (dale jen MF) a MPO, statni rozpocet, alokace 3 mld. K¢,
schvalena usnesenim vlady €. 625 ze zari 2017

V dalsSim obdobi od predlozZeni této zpravy do poloviny roku 2018 Ize ocekavat nasledujici postup
realizace:

- vyhlaseni 2. vyzvy programu Regenerace a podnikatelské vyuZiti brownfieldl v rdmci opatreni
B.2.1,

- vyhladeni specifickych vyzev v programu ETA (Opatieni C.2.1), a DELTA (Opatieni C.1.1.)
v gesci TA CR,

- zpracovani analyzy potencialu stfibrné ekonomiky pro rozvoj dotéenych krajl (Opatreni
E.1.4) v gesci MPSV,

- Zadani zpracovani analyz tykajicich se vyuZiti potencidlu geotermalni energie (Opatreni C.2.4)
a také precerpdvacich elektraren (Opatfeni F.1.8) obé v gesci MPO,

- Prabéina realizace s dlouhodobymi milniky plnéni zejména u opatfeni v pilifi D a E.

Jedna se o zédkladni vycet aktivit s predpokladanym terminem realizace od bfezna 2018 do ¢ervna 2018.
V priib&hu tohoto obdobi viak ze strany Uradu zmocnénce vlddy probé&hnou koordinaéni jednani k
plnéni i ostatnich opatreni, ktera jsou soucasti Akéniho planu.

K realizaci Akcniho planu lze souhrnné konstatovat nasledujici:

> Dafi se realizovat uvodni schlizky s resorty.

> Dochazi k definovani diléich ukolli pfi plnéni opatfeni a jejich rozdéleni mezi dotéené
subjekty a resorty.

> Ve spolupraci s resorty Ufad zmocnénce vlddy zpracovava prizkumy absorpéni kapacity,
pomaha pfi iniciaci Zadatell v regionech, podili se na realizaci informaénich seminafu.

> Ve spolupraci s resorty se podili na pfipominkovani podminek pfipravovanych dotacnich
tituld.
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» Mira rozpracovanosti jednotlivych opatfeni odpovida planu.
» Podstatna cast financnich zdrojli na realizaci opatfeni v letech 2017 — 2018 a ¢astecné i na
obdobi 2019+ je zajisténa.

Implementacni mechanismy jsou nastaveny vhodné.

Y

» Meazi problémové oblasti patfi delSi casova prodleva i poskytnuti zpétné vazby od resorti i
dotéenych stakeholderti k nastaveni harmonogramu ¢i konkrétnich krokd pro naplnéni
opatreni.

o VysSe uvedené souvisi ¢asto s nizkou mirou sdileni informaci mezi jednotlivymi resorty
a stakeholdery, ale také uvnit¥ jednotlivych organizaci. Tento fakt se Ufad zmocnénce
vlady snazi minimalizovat iniciaci jedndni za UGcasti vice stran, pofadanim informacnich
kampani a také v pripadé Zadosti subjektl z regionu realizdnim prezentaci o stavu
implementace akéniho planu.

o Mensi mira rozpracovani nékterych opatreni je ovlivnéna také personalnimi zménami
v povolebnim obdobi a potfebou sezndmeni novych vedoucich pracovnikd s agendou
programu RE:START.

> Dalsim problémem je nedostatecna pripravenost konkrétnich projektli v izemi kde, i pres
ovéfenou potiebnost a absorpéni kapacitu nejsou ze strany regionalnich subjektd vcas a
v potiebné kvalité zpracovany projekty na jejichz zakladé Ize Cerpat alokované zdroje.

o Tento stav je moiné fedit posilenim aktivizaéni a konzultaéni role Ufadu zmocnénce
vlady, véasnym avizovanim podminek vyzev, a u nékterych typ( opatreni také
podporou zpracovanim studii a projektovych dokumentaci.
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Podrobné vyhodnoceni 1. Ak¢niho planu
V této ¢asti Zpravy o realizaci jsou podrobné vyhodnoceny stavy rozpracovanosti jednotlivych opatieni
i plnéni jejich dilcich ¢asti.

Faze plnéni opatreni dle typu aktivity
Tabulka 3 - Stav opatteni k aktualnimu datu podle typu aktivity

Stav opatreni k datu 28. 2. 2018

Typ aktivity Ve fazi Pfipraveno Pripraveno Realizace Realizovano
pfipravy ¢asteénék krealizaci probiha/realizuje  (ukol splnén),
realizaci se, ukol se plni opatreni
dokoncena
(pFijemci
podpofreni,
projekty bézi)
Analyzy, studie, navrhy projektd... 15 3 1 4 0
Neinvesticni opatieni, mékka, 31 1 2 3 0
organizacni
Programy statu, existujici nebo 17 5 4 2 0
pFipravované
Pfima podpora konkrétnich investic 0 0 0 2 0
(pokud je)
Navyseni alokace stavajiciho programu 0 0 0 0 1
Celkem 63 9 7 11

Vyse uvedend tabulka uvadi prehled typd aktivit, které jsou potfeba pro naplnéni jednotlivych
opatteni, a ukazuje v jaké fazi rozpracovanosti jsou. Tyto Udaje zahrnuiji stav dil¢ich aktivit u opatieni,
které jsou ve fazi pfipravy az finalizace. Jednotlivé ukoly jsou ddny vladnim usnesenim a mohou
obsahovat vice dilcich aktivit.

> Analyzy, studie, navrhy projektt - zahrnuji ukoly, kdy dil¢im vystupem je zpracovani téchto
podkladu. Ve ,fazi pripravy” v tomto pfipadé znamena, Ze se pripravuje zadani analyzy Ci studie
a aktivita je ve fazi definovani zakladnich parametr(. ,Pripraveno k castecné realizaci a
realizaci” znamen3, Ze zadani dané aktivity je témér u konce nebo jiZ bylo dokonéeno a hleda
se zpracovatel. ,V realizaci/probihd” znamend, Ze jiz dosSlo kzadani analyzy ¢i studie.
V soucasné dobé neni zadna z analyz/studii zatim dokoncena.

» Teprve nasledné budou realizovany konkrétni kroky vedouci k naplnéni opatteni, kterd mohou
byt charakteru neinvesti¢nich — tedy napfiklad doplnéni personalnich kapacit, pfijeti opatreni
plynoucich z vystupll analyzy. | zde ,ve fazi ptipravy” probiha definovani charakteru téchto
opatreni a ovéruje se aktualni stav fesené problematiky. ,Pfipraveno k realizaci” (i ¢astecné),
doslo k definovani konkrétnich krokl a fesi se persondlni zajisténi na jednotlivych resortech,
ale takése mQze jednat napf. o nastaveni spoluprace s Generalnim feditelstvim UP, krajskymi
¢i obecnimi samospravami. V pripadé ,realizace” jiz jsou tyto kroky ukonceny a byly zapocaty
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prace na daném opatreni s tim, Ze jesté neni mozné s ohledem na ranou fazi realizace daného
opatteni vyhodnotit Uspésnost dané aktivity.

> Dals aktivitou jsou Programy a to jak narodni tak i financované z ESIF — jedna se o vyuZziti jak
stavajicich nebo noveé vytvorenych programu na zakladé jednotlivych opatfeni. Pro oba pfipady
se jedna o specifické vyzvy uréené vyhradné pro strukturdlné postiZzené regiony, nebo obsahuji
specifickou bonifikaci ¢ alokaci v rdmci vyzvy pro celou CR. Ve ,fazi pfipravy” se jednd o
realizaci absorpéni kapacity za Ucelem ovéreni nastaveni parametrll daného dotacniho
programu ¢i vyzvy. Probihaji jedndni pracovnich skupin. ,Pfipraveno k realizaci” — v této etapé
je dana aktivita napft. pripravena k predlozeni na vladu CR ¢&i k projednéni na RVVI atp. Ve ,fazi
realizace” jiz doslo k vyhlaseni konkrétni vyzvy a zadosti se do ni bud' jiz podavaji, nebo se
vyhodnocuje jiz ukoncené kolo pro jejich prijem. K aktudlnimu datu jesté nedoslo
k vyhodnoceni Zadné z jiz vyhlasenych vyzev.

» V primé podpofe konkrétnich investic jsou zahrnuta opatfeni smérujici k projektové podpore
dalnic a silnic I. tfidy a Zelezni¢ni infrastruktury na izemi dotéenych krajt, které jsou aktualné
Fedeny ze strany RSD a financovany v ramci rozpo&tu SFDI.

» Navyseni alokace stavajiciho programu — zde se jedna o zrealizované opatfeni F. 1.5 a jeho
¢asti tykajici se navysSeni tzv. 15 ekomiliard o 3 mld. K¢.

Plnéni opatreni dle pilii v zavislosti na stanoveném harmonogramu

Nize uvedend tabulka posuzuje plnéni jednotlivych opatfeni z pohledu souladu s odsouhlasenym
harmonogramem. Z uvedenych udajl je patrné kolik opatfeni se planovalo zahdjit v kterém roce a kolik
jich redlné zahdjeno bylo. Rozdil mezi hodnotami ,plan/zahajeno” znamena v pripadé kladné zmény,
Ze nékteré z opatfeni v daném roce nebylo zahajeno. V pfipadé zaporného rozdilu doslo k zahdjeni
opatteni s predstihem oproti planu. Posledni sloupec dava predstavu, kolik z opatfeni v daném pilifi
ma priibéznou realizaci i v letech 2019+.

Tabulka 4 - Naplriovdni opatreni dle harmonogramu

Opatreni se zacatkem  Opatreni se zacatkem  Opatieni s realizaci i v obdobi

2017 2018 2019+

Pilire Plan Zahajeno Plan Zahajeno 2019+
A 1 1 4 1 5

B 3 5 1 6

C 5 4 4 7

D 15 15 7 7 12

E 4 4 3 3 6

F 9 3 4 10
G 4 3 0 0 3
Celkem 40 39 25 20 49
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Plnéni opatreni dle piliid s ohledem na schvalenou alokaci finan¢nich prostredki
NiZe uvedena tabulka zobrazuje plnéni jednotlivych pilif( po financi strance:

» Finacni alokace za rok 2017 predstavuji aktuaini informace a zobrazuji, jak se dafilo Cerpat, Ci
naplniovat jednotlivé aktivity v opatfenich v souhrnu za celé pilire.

» Rok 2018 predstavuje vramci sloupce Realizace prostfedky, které jsou jiz v rozpoétech
vyclenény, nebo se s nimi pocita pfivyhlaseni pfipravovanych specifickych vyzvach v porovnani
s planovanou alokaci daného pilife pro dany rok.

» Roky 2019+ - tato alokace predstavuje v pfipadé dotacnich programl predpokladanou di
zbyvaijici alokaci daného programu po celé obdobi jeho realizace. U dalSich opatfeni pak
predpokladanou alokaci, ktera vsak bude v fadé pfipadl zpresnéna v tomto roce realizaci
analyz a studii definujicich pfesné kroky a také varianty reseni vedouci k naplnéni opatreni.

Tabulka 5 — Naplnovadni pilifa dle financnich prostredki

Alokace v pilifi 2017 v Alokace v pilifi 2018 v Alokace v pilifi 2019+

mil. K¢ mil. K¢ v mil. K¢

Pilire Plan Vrealizaci  Plan V realizaci 2019+

A 3 0 743 0 2947
B 100 100 1155 300 1600
C 22 0 65 172 3900
D 232 0 638 2 200 1915
E 15 0 1036 0 600
F 502 400 932 800 12 785
G 5216 5216 7 110 6 625 1150
Celkem 6 090 5716 11 680 10 097 25 567

Prehled opatreni ve fazi finalizace a rozpracovani

Schvalena alokace Akéniho planu pro rok 2017 byla naplnéna z cca 90 % (necelych 6 mid. K¢). Dale
na zakladé jednani sresorty a ziskanych informaci o pripravé specifickych vyzev ¢i vyhlaseni
dotacnich programi jsou z planované alokace (cca 11 mld. K¢) pro rok 2018 jiz nyni v rozpoctech
resortli a programt pfipraveny prostfedky predstavujici cca 86 % (necelych 10 mid. K¢) alokace pro
rok 2018.
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‘ Moravskoslezsky

kraj

Tabulka 6 — Prehled opatreni s odsouhlasenou alokaci, kterd jsou ve fazi finalizace a rozpracovani

Rozpoctované Opatreni 2019+ zbyva  Celkové
prostiedky 2017  kryté docerpat z naklady

rozpocty danych na
resortti2018 opatieni na realizaci
zakladé opatreni

usneseni

_ N " - -
_ | 50 : i
_ 0 ’ " "
_ 0 ’ b b
_ O 2 0 2
_ 0 - o -
_ i i - -
_ | | : :
_ - - o o

3V této &astce jsou zahrnuty planovana finanéi alokace v opatfeni F.1.5 i jiZ findln& Eerpané prostiedky, které
jsou jiz pridéleny k planovanym vyzvam.
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Pro obdobi 2019+ v ramci 22 rozpracovanych opatreni, ktera pokud se pfesunou do faze realizace,
bude potfeba v rozpoctech resortl ¢i programl narokovat prostfedky ve vysSi cca 11 mld. K¢. Je
nezbytné zajistit provazbu programu RE:START s pfipravou nového programového obdbobi ESIF tak,
aby primarnim zdrojem na realizaci opatreni byly pravé fondy EU a nikoli statni rozpocet. Jedna se o
opatteni pro podporu podnikdni, vyzkumu a vyvoje, ptimych investic, Zivotniho prostfedi ¢i dopravni
infrastruktury.

Podrobné informace k jednotlivym opatfenim

Na rozdil od vySe uvedenych, svym charakterem kvantitativnich, informaci napomdhajicich k
vyhodnoceni implementace Akéniho pldnu, je v pfiloze ¢. 1 uveden kvalitativni popis napliovani
jednotlivych opatfeni. Ten obsahuje informace o zapojeni jak resortd, tak i regionalnich partnerq,
zvolené postupy a dojednané terminy. Udaje vtomto prehledu vychdzeji ze zapis z jednéni, z
informaci od odbornych konzultant(i a také samotnych resortd, se kterymi je nastavena kontinualni
komunikace.
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Moravskoslezsky
kraj

Organizacni zajisténi

Procesni struktura uplatnénd pfi realizaci Akéniho planu vychazi ze schvdlenych Implementaénich
zasad, tvoficich pfilohu €. 1 schvaleného Souhrnného akéniho planu strategie restrukturalizace. Tato
struktura se projevila jako optimalni.

Uloha Uradu zmocnénce vlady

Hlavni roli ufadu po schvaleni Akéniho planu bylo zajisténi dostatecnych kapacit a aktivizace regiont a
resortll. Pracovni tym Uradu byl doplnén o odborné konzultanty a garanty jednotlivych pilifG. Dale pro
kazdy pilif byla sestavena pracovni skupina, ktera se podili na implementaci.

Utad zmocnénce vlady pro MSK, UK a KVK je zodpovédny:

» za koordinaci aktivit v Gzemi ve tfech dotéenych krajich tak, aby vlada, resp. resorty dostavaly
pozadavky z regionl sdruzené do souvisejicich tématickych oblasti,

» koordinuje naplfiovani opatfeni a iniciuje jednani s regiondlnimi subjekty, fesi pfipominky
samosprav i neziskovych organizaci k naplfiovani Akéniho planu i pfipravé jeho aktualizace,

> iniciuje a realizuje jednani s resorty,

» pfimo realizuje ¢i se podili na realizaci Setfeni absorpéni kapacity regioni v koordinaci
s jednotlivymi ges¢né odpovédnymi resorty pro potiebu pfipravy a vyhlaseni specifickych
vyzev ¢i dotacnich programd,

» samostatné zpracovava ¢i se podili na pfipravé realizaci vstupnich analyz, pfipravé a realizaci
informacnich seminard v regionech, ptipravé dil¢ich analytickych podkladd pro jednotlivé
resorty, TACR i Agenturu Czechinvest,

> zajistuje dalsi ¢innosti nezbytné spjaté s realizaci a koordinaci aktivit akéniho planu,

» do procesu restrukturalizace prenasi pfiklady dobré praxe ze zahranici, které se promitaji do
vybéru feSenych témat/opatreni a také do nastaveni procesnich postupd,

» ma neopominutelnou roli pfi pfipravé prislusnych materiall pro jednani viady,

> zajiStuje také prezentaci vystupl v regionech a zajistuje sbér dat smétujicich k iniciaci novych
opatrni ¢i vyhodnoceni jiz zrealizovanych opatieni pro jejich pfipadnou aktualizaci dle potieb
regiond a zaroven v regionech prezentuje moznosti resort(.

V éem nebyla role UZV naplnéna:

Vramci pripravy 1. Akéniho planu se i pres intenzivni snahu nepodafilo zapojit nékteré klicové
stakeholdery mnohdy z ddvodu zdlouhavych vnitfnich procesl, které se neslucovaly s kratkym
¢asovym usekem sledovaného obdobi.
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Moravskoslezsky
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V éem byla role UZV naplnéna:

V relativné kratkém ¢asovém Useku se podafilo zapojit do procesu RE:START Siroké spektrum subjektd,
které se i diky schvaleni Akéniho planu vladou skokovym zplsobem rozsifilo. Toto schvaleni pfineslo
veétsi zajem uvnitf regionl o dalsi rozvoj dotéenych krajl nejen ze strany mést a obci, ale i fady NNO,
firem, vyzkumnych organizaci a v neposledni fadé také Siroké verejnosti. Pravé tento vnitfni zdjem o
dalsi rozvoj regionu je zakladnim kamenem uUspésné restrukturalizace, jelikoz teprve aktivni pfistup
mistnich obyvatel, firem a dalSich subjektl pfinasi potrebny impuls smértujici k naplnéni cild
restrukturlizace a vytvari synergické efekty.

Uloha resortt

Hlavni Ulohou jednotlivych resortl je realizace Ukoll danych vladnim usnesenim ¢. 503 pfijaty dne
10.7.2017. Resorty pribézné komunikuji s Uradem zmocnénce vlady, podili se na jednani pracovnich
skupin a na zakladé podnétll z region( upravuji nastaveni specifickych vyzev tak, aby byla zajisténa co
nejvétsi absorpcni kapacita pro realizaci jednotlivych aktivit a tim také doslo k naplnéni Ucelu daného
opatfeni.

V ¢em nebyla role resorti naplnéna:

Nepodafilo se prosadit jedno opatifeni do pfrislusSného rozpoctu, resp. SFDI a nedoslo tak k jeho
naplnéni. Dale se v ramci resortll vyskytuje nedostatecné sdileni informaci mezi jednotlivymi odbory,
coz se promita do prodluZovani faze pfipravy u jednotlivych opatfeni.

V ¢em byla role resortli naplnéna:

Pravé diky aktivnimu pFistupu zejména MPO, MSMT a MMR se podafilo fadu opatfeni zrealizovat i
v tak kratkém ¢asovém useku.

Uloha krajskych stakeholderi

Krajsti stakeholdefi se podileji na aktivizaci subjekt( v regionu. Poskytuji zpétnou vazbu k navrhovanym
opatfenim a kroklm ze strany resortl pfi jejich realizaci. V rdmci aktualizace Akéniho planu také
pfinaseji podnéty a naméty oblasti, které jsou klicové pro dalsi rozvoj regiond.

V éem nebyla role krajskych stakeholderti naplnéna:

Mensi aktivita zejména velkych stakeholder byla z ¢asti dana delSimi vnitfnimi schvalovacimi procesy
snizujicimi pruznost pfistupu k implementaci opatreni a také nedostate¢nym sdilenim informaci uvnitf
téchto subjekt.
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Urad zmocnénce vlady pro Moravskoslezsky, Ustecky a Karlovarsky kraj

V ¢em byla role krajskych stakeholderti naplnéna:

Zvysil se zdjem subjektl z regionu o problematiku programu RE:START. S tim souvisi i vétsi aktivita
subjektl pri Ucasti v ramci Setfeni absorpcni kapacity, ale také pfinaseni podnétll a pfipominek
k realizaci opatfeni. Dochazi k aktivnimu pfistupu pfi ziskavani informaci o programu RE:START. Toto
Ize davat do souvislosti zejména se schvalenim Souhrnného akéniho planu strategie restrukturalizace
2017-2018. Aktivni zapojeni regionalnich subjektl a jejich dalsi aktivizace je dllezitym aspektem
celého procesu restrukturalizace.
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Zavér

| pres relativné kratky casovy Usek se podafilo rozbéhnout prace na témér vsech 65 opatrenich (vyjma
opatreni G.1.2 Komplex opatieni k opravam vyznamnych dopravnich Gsek silnic II. a lll. tfidy, které
nebylo ze strany SFDI splnéno).

P#i hodnoceni je potieba zohlednit fakt, Ze stavajici tym Ufadu zmocnénce vlady se pfimo podili na
implementaci vétsiny opatfeni a také zaroven pripravuje aktualizaci Akéniho planu na roky 2018-
2019. Jedna se tak o casové, administrativné i persondlné narocné aktivity, které se vsak podafilo
uspésné rozbéhnout.

Klicovou soucasti jednotlivych opatfeni i celého programu RE:START jsou stanovené indikatory
vystupd/zmény.

Indikatory maji za ukol umoznit sledovani naplfiovani jednotivych opatteni. Ve sledovaném obdobi je
zatim predcasné pristupovat k jejich vyhodnoceni, jelikoz v pripadé investi¢nich akci teprve dochazi
k jejich pripravé. Rada opatfeni je ve fazi zadani studie proveditelnosti &i nastaveni prvnich vyzev &i
Uprav podminek existujicich dotacnich titul tak, aby reflektovaly potfeby strukturalné postizenych
kraju. Indikatory jednotlivych opatieni Ize hodnotit aZ s urcitym c¢asovym odstupem umoznujicim
fyzickou realizaci podporenych akci a Cinnosti. V soucasné dobé tento €asovy horizont vyrazné
presahuje aktualni obdobi hodnoceni implementace Akcniho planu od jeho schvaleni.

Urad zmocnénce vlady pro strukturalné postizené regiony definoval nasledujici bariéry pro naplfiovéni
Strategie hospodarské restrukturalizace:

v" Nedostate¢nd kontinuita vlivem persondlnich zmén v povolebnich obdobich,

v" nedostateénd pfipravenost konkrétnich projektl v Gzemi,

v’ stdvajici pravidla narodnich i evropskych dotagnich programd neumoZriujicich realizaci
nékterych typl opatreni.

Za nejvyznamnéjsi rizika procesu hospodarské restrukturalizace Ize povazovat:

v' Pferudeni procestu hospodaiské restrukturalizace,
v' nezajisténi potfebnych zdrojd,
v" neodstranéni definovanych bariér.

Na zékladé dosavadniho hodnoceni predklada Urad zmocnénce vlady nasledujici doporuéent:

v Pokracovat v pribéiném zpfesfiovani finanénich narokl na obdobi 2019+, a to zejména
podrobnymi analyzami absorpcnich kapacit a pribéZnou aktualizaci a zpfesnovanim
jednotlivych opatfeni,

v vécné podnéty i finanéni ndroky promitnout do pfipravy operaénich programi v programovém
obdobi 2020+,
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posilit zapojeni verejnosti — laické i odborné — do celého procesu hospodarské
restrukturalizace RE:START,

zachovat soucasné nastaveni organizacni struktury a implementacnich mechanismu i pro dalsi
obdobi,

investi¢ni opatfeni vyZadujici posouzeni vliv na Zivotni prostfedi evidovat v samostatné
kapitole Akéniho planu tak, aby mohl byt zajistén proces posouzeni a nebylo tim omezeno
projednavani zbylych opatfeni,

zvazit moznost vytvoreni zvlastni rozpoctové kapitoly na financovani takovych opatreni, které
neni mozZné realizovat v ramci stdvajicich podminek evropskych ¢i narodnich dotacnich
programd,

provazat financni podporu procesu restrukturalizace s nezbytnou tvorbou systémovych a
legislativnich opatfeni tak, aby se posilil efekt a zajistila se dlouhodoba udrzitelnost vysledkl
procesu restrukturalizace.
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Prilohy
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