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A I.A.1.1
Program na podporu modernizace technologií firem -

Technologie
Nadregionální MPO

2018-2020 Opatření beze změny

Probíhají jednání, žadatelé ze strukturálně postižených regionů 

jsou sice bonifikováni v průběžně vyhlašovaných výzvách, ale 

jsou omezeni zaměřením těchto výzev např. na oblast půrmyslu 

4.0, případně jsou určeny pouze začínajícím mikropodnikům. 

Tyto a další limity neumožňují naplnění tohoto opatření v plné 

míře.

Realizace se zatím ale nedaří. Aktuálně je možnost 

využít připravovaných realokací v rámci OP PIK, čeká 

se finální schválení jejich interního rozdělení v rámci 

OP PIK

A I.A.1.2
Exportní vzdělávání – posílení kapacit a specifických zaměření 

služeb podpory exportu
Nadregionální MPO

2017-2021

Návrh na sloučení s 

jinými opatřeními

Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu 

organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo 

i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve 

stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1

Sloučit s I.A.2.2, I.B.1.1, I. B.3.1.

CI sice získal více kapacit pro tyto tři kraje, ale není to 

nic, co by odlišovalo od zbytku ČR - zde doporučení 

tato opatření sloužit dohromady a v rámci nově 

připravované  Strategie vyjednat specifické aktivity 

pro naše regiony 

A I.A.2.1

Podnikavý region (PODREG) - program na podporu 

začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských 

záměrů

Nadregionální MPO

2017-2023 Opatření beze změny

Realizace běží v MSK, zatím převážně ze zdrojů kraje a je 

hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je doporučení 

intezivního zapojení se do této problematky, resp. využít 

zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů 

průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících 

podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a jejich doplnění ze 

strany státního rozpočtu.

Nutná aktivizace. 

Běží z vlastních prostředků MSK - a je to poměrně 

úspěšné. Otázka zapojení i ostatních krajů. MSK 

doporučuje ostatním krajům zapojení se. Ze strany 

ÚK existující vlastní dotační programy na podporu 

začínajících podnikatelů. Návrh na sdílení informací a 

zkušeností mezi MSK, UK a KVK. Obecně ze 

zkušeností z MSK doporučení posílit krajské zdroje, 

aby byla kombinace zdrojů státní rozpočet a krajský 

rozpočet atp.

A I.A.2.2 Rozvoj podnikatelského poradenství CzechInvestu Nadregionální MPO

2017-2021

Návrh na sloučení s 

jinými opatřeními

Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu 

organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo 

i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve 

stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1

Sloučit s I.A.1.2, I.B.1.1, I. B.3.1. 

Nerealizuje se.  Připravuje se návrh na propojení s 

dalšími opatřeními. Sloučit s I.A.1.2, I.B.1.1, I. B.3.1

A I.A.3.1
Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené 

kraje
Nadregionální MPO

2019-2026 Opatření beze změny

V rámci probíhajícího připomínkového řízení ke vzniku tohoto 

programu byla do textu programu zanesena vazba na Strategii 

restrukturalizace ÚK, MSK a KVK a možnosti zvýhodnění při 

vyhlašování výzev/veřejných soutěží a přizvání zástupců regionů 

k jejich připravě. V této fázi je tedy opatření naplněno a nadále 

bude sledováno pro zajištění specifické podpory pro 

strukturálně postižené regiony.

Realizace se zatím ale nedaří. Ve 2018 proběhla nová 

výzva ve stávajícím programu, bez zvýhodnění pro 

strukturálně postižené regiony. V současné době se 

čeká na tvorbu nového programu TREND a toto je 

úkol pro ÚZV vstoupit do přípravné fáze programu a 

zajistit naplnění tohoto opatření

B I.B.1.1
Vzdělávání v oblasti rozvoje místních ekonomik, lákání 

investic a podpory podnikání
Nadregionální MPO

2017-2022

Návrh na sloučení s 

jinými opatřeními

Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu 

organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo 

i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve 

stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1

Sloučit s I.A.1.2, I.A.2.2, I. B.3.1. 

Nerealizuje se.  Připravuje se návrh na propojení s 

dalšími opatřeními.

B I.B.2.1
Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů 

vč. navýšení alokace tohoto programu
Nadregionální MPO

2017-2023 Naplněno/běží výzvy

Byly již vyhlášeny 2 výzvy a je připravována výzva č. 3, připravuje 

se pro rok 2019. Hrozí však snižování alokací oproti původnímu 

plánu.

Hotovo - možnost aktualizace podmínek programu 

pro větší absorpční kapacitu. 

MPO - zbývá 40 mil. Kč do 200 mil. Kč z ukončené 

výzvy č. 2 - vláda ČR dle informací z MPO, ale již 

nechce už vyčlenit žádné prostředky. Je zde nutná 

podpora ze strany Krajů, starostů - je nutný tlak na 

vládu pro podporu i národní strategií BF. 104 1 896

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních 

plánů programu RE:START 

Celkem v mil. Kč
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B I.B.2.2

Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu 

greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících 

průmyslových zón

Nadregionální MPO

2005-2020 Aktualizace

Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit. Proto dochází k 

jeho transformaci do opatření III.B.2.1 s cílem zajistiti realizaci 

takových projektů, které budou primárně využívat stávající 

průmyslové zóny a brownfieldy.

Možnost zrušení. Ve stávajícím opatření neprobíhají 

žádné zásadní změny. Návrh na aktualizaci opatření 

na větší podporu pro stávající průmyslové zóny a 

větší využití BF než podpory GF. Ze strany MPO 

informace, že národní zdroje na podnikatelské 

nemovitosti za 2 roky končí, v současné době se řeší 

primárně pouze zóna Kvasiny. Takže v rámci GF 

doporučují je využívat pouze pro takové projekty, 

které by se realizovali tam kde by hrozilo vylidňování 

regionu.

B I.B.3.1 Komplexní opatření k rozvoji regionální politiky Aftercare Nadregionální MPO

2017-2022

Návrh na sloučení s 

jinými opatřeními

Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu 

organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo 

i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve 

stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1

Sloučit s I.A.1.2, I.A.2.2, I.B.1.1. Nerealizuje se.  

Připravuje se návrh na propojení s dalšími 

opatřeními

B I.B.1.3

Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a 

Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na 

ložisku Cínovec, zpracování koncentrátu na běžně prodejný 

poloprodukt a využití lithia případně dalších kovů v 

inovativních firmách provádějících zároveň společně i 

aplikovaný výzkum týkající se vstupních surovin (lithium 

apod.) a produktů těchto firem. 

ÚK, KVK MPO

2018-2025 Opatření beze změny

Nutná aktivizace. MPO doporučuje při realizaci tohoto opatření, 

pokud k němu dojde, postupovat podle metodiky pro výstavbu 

velkých průmyslových zón - která definují i posuzování dopadů 

do okolí těchto zón, do infrastruktruy města a obcí v okolí 

těchto zón.

Nutná aktivizace. MPO doporučuje při realizaci 

tohoto opatření, pokud k němu dojde, postupovat 

podle metodiky pro výstavbu velkých průmyslových 

zón - která definují i posuzování dopadů do okolí 

těchto zón, do infrastruktruy města a obcí v okolí 

těchto zón.

B I.B.1.2 Jessica Moravskoslezsko II MSK MPO

2017-2030 Aktualizace

Opatřření je průběžně realizováno ze strany MSK, na základě 

zkušeností s realizací  se doporučuje jeho aktualizace a 

rozšříezní o další finanční nástroje a jeho rozšíření i na zbývající 

regiony ÚK a KVK. Tak aby regiony měli šanci si tyto nástroje 

včas vyzkoušet a připravit se na jejich využívání. Toto opatření 

se tak mění na opatření III.B.1.2

Možnost rozšíření o KVK a UK -po roce 2020. MSK 

navrhuje aktualizovat toto opatření a zahrnout do 

něj i další obecné finanční nástoroje, kdy Jessica je 

jedním z nich ve prospěch tří regionů. Tak, aby 

regiony měly šanci si vyzkoušet využívání těchto 

finančních nástrojů, jelikož v budoucnu budou 

představovat možná jediné nástroje pro podporu 

rozvoje regionů.

C I.C.1.1

Program zaměřený na podporu bilaterární spolupráce v 

aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních 

projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program 

DELTA)

Nadregionální TA ČR

2018-2025 Opatření beze změny

Probíhá příprava veřejných soutěží s předpokládaným termínem 

vyhlášením v červnu 2019

C I.C.1.2

Program zaměřený na podporu technologického transferu, 

který by mohl do budoucna podporovat propojování 

lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi 

(Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)

Nadregionální TA ČR

2017-2025 Opatření beze změny

Probíhá příprava veřejných soutěží s předpokládaným termínem 

vyhlášením v dubnu 2020

C I.C.1.3
Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v 

aplikovaném výzkumu (program EPSILON)
Nadregionální TA ČR

2017-2025 Naplněno/běží výzvy

Dané opatření běží, připravují se další veřejné soutěže 

obsahující specifické zvýhodnění strukturálěn postižených 

regionů. V navaznosti na reakci v regionu bude připraveno nové 

opatření, které by mělo směřovat zanesení specifického 

zvýhodnění strukturálně postižených regionů navazujících i 

dalších VaV programů. Hotovo 102,2 150

C I.C.1.9
Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. 

Chemie)
Nadregionální

Úřadu vlády 

ČR - Sekce pro 

vědu, výzkum 

a inovace
2017-2018 Naplněno/běží výzvy

NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy 

termín jejího rozběhnutí je na vázán na schválení RIS 3 ze strany 

vlády ČR.

Je připravena v RIS 3 a půjde na vládu, rozběhne se 

od nového roku. Čeká se již pouze na schválení RIS 3 

ze strany vlády ČR
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C I.C.2.1

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a 

humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

(program ÉTA)

Nadregionální TA ČR

2018-2026 Naplněno/běží výzvy

Dané opatření běží, připravují se další veřejné soutěže 

obsahující specifické zvýhodnění strukturálěn postižených 

regionů. Hotovo 8,4 50

C I.C.2.3 Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci Nadregionální MŠMT

2018-2022 Naplněno/běží výzvy

Výzva vyhlášena, jednotlivé kraje dle svých potřeb připravují své 

projekty s termínem jejich předožení do konce března 2019. 

Struktukrálně postižené kraje dostali možnost využít na realizaci 

svých projektů o 20 mil. Kč více. Oproti ostatním regionům.

Hotovo - ověřit stav připravovaných projektů v 

regionech a k tomu návrh pokračujících opatření 60

C I.C.2.4

Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných 

možností využití geotermální energie ve všech dotčených 

krajích

Nadregionální MPO

2018-2021 Opatření beze změny

Nutná aktivizace. opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými 

kroky v rámci opatření.

Nutná aktivizace. opatření se naplňuje, ale nikoliv 

přímými kroky v rámci opatření.

Je však klíčová role MPO, jak je toto ochotno naplnit.

C I.C.2.5

Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo 

téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U 

"SMART" ZONE

ÚK MD

2017 Naplněno/běží výzvy

V 1.Q 2019 dojde ke zveřejění výstupů této analýzy, která 

prokázala možnost a nezbytné podmínky pro testovnání 

automobilů v městkých podmínkách, definovalala nezbytné 

aktivity, které souvisejí s realizací takového testování v několika 

úrovních. V rámci AP3 je součástí opatření v pilíři C i opatření 

návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do 

praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře 

aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu.

Je potřeba návazných opatření pro podporu cílů této 

studie. Návazná opatření součástí AP3 III. C.2.3 2,15

C I.C.1.8 Vzdělávání a výzkum v oblasti lázeňství a balneologie KVK MZ

2017-2030

Návrh na sloučení s 

jinými opatřeními

Při jednání s MŠMT o podpoře tohoto opatření došlo k zahrnutí 

této oblasti výzkumu do střednědobého výhledu podpory 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zároveň s ohledem 

na opatření směřující k podpře VaV ve strukturálně postižených 

reginech bylo rozhodnuto o možnosti sloučit výstupy tohoto 

opatření s opatřením II.C.2.1 Na základě toho nově vzniká místo 

dvou opatření nové v rámci AP3 s označením III.C.2.1

Výstupy součástí jiného opatření,sloučit v AP2 s 

pdoporou v gesci MŠMT s opatřením II. C.2.1

D I.D.1.1

Komplexní opatření „Regionální talent management“ - 

zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel, a rozšíření 

nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro 

mladé a kvalifikované odborníky

Nadregionální MŠMT

2017-2020 Opatření beze změny

MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP 

a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev 

vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy 

obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění 

opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě 

potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je 

každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na 

pravidelných měsíčních jednání. Je potřeba ověřit výstupy 

pilotáže z MSK a jejich přenositelnosti do dalších strukturálně 

postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.

Nutná aktivizace. MSK udělala pilotáž a nabízejí tuto 

zkušenost do ostatních regionů a je nutné iniciovat 

jednání s MŠMT.

Opatření není nutné měnit, ale s výše uvedeným 

tlačit na realizaci - platí pro všechny opatření tohoto 

charakteru v AP.

D I.D.1.3

Cílené komplementární výzvy z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně 

postižených regionech

Nadregionální MŠMT

2018-2023 Naplněno/běží výzvy

Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v 

průběhu roku 2018. V současné době probíhá proces přidělení 

dotace úspěšným žadatelům. Celkově došlo k rozdělení 2,184 

mld.Kč Hotovo 2 184

D I.D.1.4

Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů 

dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob 

poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v 

rozsahu 200 000 Kč/místo

Nadregionální MPSV

2018+ Opatření beze změny

Systém investičních pobídek je revidován zejména z úrovně 

MPO. MPSV návazně připravuje změnu nařízení vlády č. 

515/2004 Sb. Nicméně s ohledem na změnu přístupu k 

investičním podmínkám navrhujeme opatření jako celek 

vypustit. IP jsou posouvány zejména směrem k podpoře investicí 

s vyšší přidanou hodnotou, podpora zaměstnanosti je až 

sekundárním cílem IP. Zatím převážně v MSK - aktivizace v ÚK, KVK
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D I.D.2.1
Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a 

celoživotní vzdělávání v krajích
Nadregionální MŠMT

2017-2020 Opatření beze změny

MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP 

a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev 

vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy 

obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění 

opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě 

potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je 

každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na 

pravidelných měsíčních jednání.

MPSV realizuje prostřednictvím rovzoje IPS (projekt PIPS) Nutná aktivizace

D I.D.2.2
Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce 

u absolventů základních a středních škol 
Nadregionální MŠMT

2017-2023 Opatření beze změny

MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP 

a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev 

vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy 

obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění 

opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě 

potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je 

každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na 

pravidelných měsíčních jednání.

Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnosti 

do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu 

směřovat tímto směrem.

Nutná aktivizace. MSK uděla pilotáž a nabízejí tuto 

zkušenost do ostatních regionů a je nutné iniciovat 

jednání s MŠMT.

Opatření není nutné měnit, ale s výše uvedeným 

tlačit na realizaci - platí pro všechny opatření tohoto 

charakteru v AP.

D I.D.2.3
Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní 

průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)
Nadregionální MŠMT

2018-2023 Opatření beze změny

MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP 

a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev 

vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy 

obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění 

opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě 

potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je 

každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na 

pravidelných měsíčních jednání.

Za MPSV připraven Akční plán práce 4.0. Nutná aktivizace

D I.D.2.4
Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím 

projektu KOMPAS
Nadregionální MPSV

2017-2020 Naplněno/běží výzvy

Opatření naplňeno, je potřeba jej pouze sledovat a 

vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu

D I.D.2.5

Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a 

poradenských středisek) a EFES (efektivní služby 

zaměstnanosti)

Nadregionální MPSV

2017-2021 Opatření beze změny Oba projekty jsou průběžně realizovány Realizuje se přůběžně sledovat

D I.D.2.6
Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, 

poradenství, rekvalifikace)
Nadregionální MPSV

2017-2018 Naplněno/běží výzvy Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D I.D.2.7

V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných 

zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských 

služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné 

inkubátory

Nadregionální MPSV

2018+ Naplněno/běží výzvy Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D I.D.2.8
Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání 

ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti
Nadregionální MPSV

2017+ Naplněno/běží výzvy Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D I.D.2.9
Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci 

i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti
Nadregionální MPSV

2017-2018 Naplněno/běží výzvy Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

D I.D.2.10
Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a 

vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu
Nadregionální MPSV

2016-2020 Naplněno/běží výzvy Cíle již byly splněny působením pozitivního výje na trhu práce

cíle již byly splněny působením pozitivního výje na 

trhu práce
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D I.D.2.11

Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či 

přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení 

podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v 

prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální 

možné míry zaměstnanosti

Nadregionální MPSV

2017-2018 Naplněno/běží výzvy Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

D I.D.2.12

Analýza současného stavu v oblasti slaďování rodinného a 

pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické 

vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím 

spojeným směnným provozem

Nadregionální MPSV

2018 Opatření beze změny Nutná aktivizace

D I.D.3.1
Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj 

zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob
Nadregionální MPSV

2017-2020 Opatření beze změny

Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora 

zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o 

zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje 

jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě 

nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z 

poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory 

vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR komplexně 

k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to 

prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a 

nepojistných sociálních dávek. 

Nutná aktivizace v některých díllích opatřeních.

Nutná aktivizace. MSK udělala pilotáž a nabízejí tuto 

zkušenost do ostatních regionů a je nutné iniciovat 

jednání s MŠMT.

Opatření není nutné měnit, ale s výše uvedeným 

tlačit na realizaci - platí pro všechny opatření tohoto 

charakteru v AP.

D I.D.3.2
Komplexní opatření zaměřený na podporu tzv. tranzitních 

sociálních podniků
Nadregionální MPSV

2017-2020 Opatření beze změny

Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s UVL na tvrobě zákona 

o sociálním podnikání. MPSV také vyhlašuje příslušné výzvy na 

podporu sociální podnikání.

Realizace průběžná ze strany MPSV - Nutná 

aktivizace. MSK udělala pilotáž a nabízejí tuto 

zkušenost do ostatních regionů a je nutné iniciovat 

jednání s MŠMT

opatření není nutné měnit, ale s výše uvedeným 

tlačit na realizaci - platí pro všechny opatření tohoto 

charakteru v AP.

D I.D.3.3 Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016 Nadregionální MPSV
2016-2018 Opatření beze změny

Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu 

plnění jednoltivých opatření. Realizuje se přůběžně sledovat

D I.D.3.4 Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Nadregionální MPSV
2017-2018 Opatření beze změny

V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloužit 

toto opatření s I.D.3.1 Realizuje se přůběžně sledovat

D I.D.3.5

Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě 

nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci 

útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o 

zaměstnání

Nadregionální MPSV

2017-2018 Opatření beze změny

Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných 

vnitřních řídících aktů UP ČR, které upravují spolupráci útvarů 

NSD a ZAM v rámci UP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči 

o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej 

doporučuje označit za splněné. Realizuje se přůběžně sledovat

D I.D.3.6
Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu 

regionální mobility
Nadregionální MPSV

2016-2018 Naplněno/běží výzvy

Dané opatření je ze strany MPSV průběžně realizována a 

vyhodnocováno program běží a jeho vyhodnocování také

D I.D.4.1
Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním 

vzdělávání
Nadregionální MŠMT

2017-2020 Opatření beze změny

MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP 

a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev 

vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy 

obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění 

opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě 

potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je 

každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na 

pravidelných měsíčních jednání.

Realizuje se intezivně v rámci MSK, nutné aktivizovat MŠMT s 

cílem více zapojit resort do realizace opatření.

Nutnost ověřit stav. MSK udělala pilotáž a nabízejí 

tuto zkušenost do ostatních regionů a je nutné 

iniciovat jednání s MŠMT

Opatření není nutné měnit, ale s výše uvedeným 

tlačit na realizaci - platí pro všechny opatření tohoto 

charakteru v AP.
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E I.E.1.1
Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné 

z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti
Nadregionální MPSV 

2017-2030 Opatření beze změny

Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizauje tu část 

opatření, kteér spadá do její gesce a v v rámci aktivit UP ČR je 

průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. V 

současné době také probíhá aktualizace Národní strategie 

finačního vzdělávání, která tuto problematiku také akcentuje.

MPSV systém opatření řeší a realizuje, ostatní části je 

potřeba aktivizovat.

E I.E.1.2
Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve 

strukturálně postižených krajích
Nadregionální MPSV

2017-2023 Opatření beze změny

Opatření jako takové trvá. Je nutná větší aktivita na území ÚK a 

KVK. Původním smyslem opatření bylo vyhlášení nových výzev 

OP Z, kdy toto nebylo s ohledem na stávající čerpání alokací 

možné. Plnění totoho opatření je tak potřeba dále směřovat na 

efektivní využívání stávající legislativy a také navržení cílů 

opatření jako součást nového programovacího období a dále 

také provázání s výstupy národních aktivit s cílem realizovat 

systémové změny pro řešení SVL, tzv. 15 podnětů pro boj s 

chudobou a sociálním vyloučením

Opatření TRVÁ - MPSV stále řeší. Zatím převážně v 

MSK - aktivizace v ÚK, KVK. Cílem opatření měly být 

výzvy v OP Z, ale nenaplní se. Je otázka, zda stávající 

nástroje jsou dostačující a soustředíme se legislativu 

a necháme toto do nového operačního programu. 

Provázat realizaci s výstupy kulatého stolu při MPSV 

konaném dne 10.9.2018 a definující systémové 

změny pro řešení SVL v tzv. 15 bodech

E I.E.1.3
Integrovaný projekt zaměřený na posílení zapojení dětí ze 

sociálně slabých rodin do vzdělávacího systému
Nadregionální MPSV

2017-2020

Neběží a potřebuje 

změnu/Zrušeno

Nutná revize opatření, malá ochota k legislativním změnám 

umožňující toto opatření, i zde je nutné zohlednit národní 

aktivity v této věci a změny přístupu k systémovému řešení SVL v 

tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením

E I.E.1.4
Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, 

Karlovarského a Moravskoslezského kraje  
Nadregionální MPSV

2018 Naplněno/běží výzvy Analýza hotova Analýza hotova 

E I.E.3.1
Integrovaný projekt zaměřený na řešení problematiky bydlení 

jako základního faktoru stabilizace rodin a jednotlivců
Nadregionální MPSV

2017-2020

Neběží a potřebuje 

změnu/Zrušeno

S ohledem na aktuální změny v politice vlády a připravovaným 

dotačních titulům na podoru výstavby bytů je navrženo toto 

opatření aktualizovat.Částečné naplnění tohoto opatření lze 

spatřovat prostřednictvím výzev s celorepublikovou působností 

v programu OP Z zaměřených na Housing First, kdy tyto výzvy 

jsou ještě v běhu a není tak možné vyhodnocení jejich dopadu 

ve sledovaném období. Navazujícím opatření je snaha o zvýšení 

kvality bydlení ve strukturálně postižených regionech v rámci 

opatření III.E.3.1

Nutná aktivizace. Cílem opatření měli být výzvy v OP 

Z, ale nenaplní se. Je otázka, zda stávající nástroje 

jsou dostačující a soustředíme se legislativu a 

necháme toto do nového operačního programu. 

Provázat realizaci s výstupy kulatého stolu při MPSV 

konaném dne 10.9.2018.

E I.E.4.1

Úkol: Připravit regionální programy na podporu dalšího 

rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, 

divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu 

vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech 

krajích.

Nadregionální MK

2018-2022 Opatření beze změny

Probíhají průběžná jednání s MK, který připravuje mžonost 

speficického zvýhodnění projektů realizovaných na území 

strukturálně postižených regionů ve vhodných programech, 

které umožní naplnění tohoto opatření.

Nová kontaktní osoba na MK, probíhá průběžná 

komunikace

E I.E.2.3 Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary KVK MZ

2018-2021 Opatření beze změny

Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i 

přes průběžné urgence o její zaslání). Není možné tak dané 

opatření ve sledovaném období vyhodnotit.

Nutná aktivizace. možnost označit za hotové, resp. 

označit za hotové, pokud nám ji MZ poskytne tak, jak 

slíbilo. Jelikož již řeklo,že danou analýzu má, ale stále 

ji neposkytlo.

F I.F.1.1

Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – 

závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF 

ČR)

Nadregionální MF

2017+ Opatření beze změny

Opatření běží, dle dostupných informací bylo na jeho reealizaci 

vyčleněno 2,5 mld. Kč/rok vyčleněno 2,5 mld. Kč na rok

F I.F.1.2

Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických 

škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a 

obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence 

MŽP)

Nadregionální MŽ 

2017-2023 Opatření beze změny

Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán vyjma na počátku 

roku dobíhající alokace v rámci ITI Úcha. O navýšení opatření se 

průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího 

operačního programu, bude snaha jej s ohledem na velkou 

absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového 

programovacího období.

Program vyčerpán vyjma alokace v ITI Úcha, posílení 

asi nebude možné realokace směřují jinam. Nutné 

zkusit jednání a ponechá se, jestli se naleznou nějaké 

další prostředky.
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F I.F.1.3
Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve 

rekultivovaných ploch a území po těžbě
Nadregionální MPO 

2019-2025 Opatření beze změny

Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se 

připravují definice území, mapové podklady, které umožní 

definovat základní parametry daného programu určeného na 

resocilalizaci rekultivovaných ploch a území po těžbě. práce běží

F I.F.1.4
Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající 

opatření na ochranu ŽP
Nadregionální MŽP 

2017-2019+ Opatření beze změny

Došlo ke zpracování analýzy jednotlivých dostupných dotačních 

zdrojů s tím, že značná část z nich v ve stávajícím 

programovacím období nepředpokládá znovu vyhlášení výzev 

potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo 

případně jejich efektivnějšímu využití v regionech brání 

nastavení konkrétních výzev. O možnosti uspokojení potřeb 

regionů či změny některých dotačních titulů bude nutné 

iniciovat ze strany regionů jedníní pro nalezení shody na jejich 

řešení s MŽP. Nutná aktivizace. Nutné jednat s MŽP

F I.F.1.8

Analýza potenciálu a reálných možností využití 

přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených 

krajů

Nadregionální MPO 

2018-2022 Opatření beze změny

Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany 

Palivového kombinátu Ústí, s.p., který v letošním roce dokončí 

studie týkající se možnosti využití hydryckých rekultivací na 

území ÚK k tomtotu účelu. Pro naplnění opatření je však dobré 

obdobné kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v 

ostatních regionech. Nutná aktivizace

F I.F.2.1

Zhodnocení a případná úprava podmínek programu 

Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení 

alokace tohoto programu

Nadregionální MMR

2018-2021 Naplněno/běží výzvy

Opatření splněno. Vyhlášena první výzva s alokací 100 mil. Kč a 

na rok 2020 je v plánu výzva č. 2

Vyhlášení výzev plánováno na konec listopadu 2018. 

Do konce roku první výzva za 100 mil. Kč 100 200

F I.F.2.2

Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v 

intravilánech měst a obcí s cílem prostřednictvím jeho 

prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití 

regenerovaných ploch (kompetence MMR)

Nadregionální MMR

2019-2021 Naplněno/běží výzvy

Opatření splněno. Vyhlášena první výzva s alokací 200 mil. Kč a 

na rok 2020 je v plánu výzva č. 2

Vyhlášení výzev plánováno na konec listopadu 2018. 

do konce roku první výzva za 200 mil. Kč 200 400

F I.F.1.5

Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení 

ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na 

území Ústeckého a Karlovarského kraje

ÚK, KVK MF 

2017-2020 Naplněno/běží výzvy

Opatření splněno, je otázka vyhlašování a realizace veřejných 

zakázek. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč.

Hotovo. Finance u těchto opatření F.1.5 a F.1.7 - 

ročně by měly být vyčleněny 2 mld. Kč ročně

F. 1.7 - MSK vše stojí na MF nestíhá vyhlašovat VŘ. 

Uvedené 3 mld.Kč představují souhrnou výši celého 

opatření, aktuální čerpání závisí na vyhlašování VŘ 3 000

F I.F.1.6
Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i 

Karlovarský kraj)
ÚK, KVK MZe 

2017-2030 Naplněno/běží výzvy

Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně 

vyhlašovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a 

zajištění vápnění lesních porostů. Průběžně sledovat 252 3 748

F I.F.2.3

Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor 

východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho 

rámci

ÚK, KVK MMR

2017-2023 Opatření beze změny

Vyhlášen dotační titul ze stany MMR na přípravu studie 

využitelnosti daného území. Město Děčín připravuje aktuálně 

žádost do tohoto dotačního titulu.

F I.F.2.4
Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních 

rozvojových projektů města Terezín“
ÚK, KVK MMR

2017 Naplněno/běží výzvy

Vyhlášen dotační titul ze strany MMR na přípravu studie 

využitelnosti daného území. Město Děčín připravuje aktuálně 

žádost do tohoto dotačního titulu.

F I.F.1.7

Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení 

ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na 

území Moravskoslezského kraje

MSK MF

2017-2023 Opatření beze změny

Finance u tohoto opatření  F.1.7 - ročně by měly být vyčleněny 2 

mld. Kč ročně. Aktivity však stojí na vyhlašování veřejných 

zakázek ze strany MF.

Finance u těchto oplatření F.1.5 a F.1.7 - ročně by 

měly být vyčleněny 2 mld. Kč ročně. 

F. 1.7 - MSK vše stojí na MF, nestíhá vyhlašovat VŘ.

G I.G.1.1
Komplex opatření k dobudování významných dopravních 

úseků – dálnic a silnic I. třídy
Nadregionální MD

2017-2030 Opatření beze změny

Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území 

regionů byla ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 

6,2 mld. Kč

Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v 

gesci MD na území regionů Výhled do konce roku 

2018 cca 3,146 mld.Kč 3 146

G I.G.1.2
Komplex opatření k výstavbě a modernizaci významných 

dopravních úseků silnic II. a III. třídy
Nadregionální MD

2017-2022

Neběží a potřebuje 

změnu/Zrušeno

Toto opatření se z důvodů nemožnosti v současné době 

připravit systémové řešení transformuje do opatření III.G.1.1 SFDI nedalo do rozpočtu
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G I.G.1.3
Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních 

tratí
Nadregionální MD

2017-2035 Opatření beze změny

Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na 

území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava 

vybraných úseků či jejich modernizace.

Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v 

gesci MD na území regionů Výhled do roku do konce 

roku 2018 cca 3, 658 mld.Kč 3 658

G I.G.1.5
Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy 

mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary 
MD

2019-2022 Opatření beze změny nutné ověření stavu na straně KVK

A II.A.1.1

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně 

postižených regionech prostřednictvím investic do 

nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)

Nadregionální MPO

2018-2023 Opatření beze změny

Opatření se daří naplňovat. V současné době běží příprava 

výzev, jejichž vyhlášení je plánováno na srpen 2019. Pro 

strukturálně postižené regiony je v programu Nemovitosti 

určeno cca 2 mld. Kč. běží příprava, čeká se na schválení realokací 2 000

A II.A.2.1
Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve 

specifických lokalitách strukturálně postižených regionů
Nadregionální MMR

2019-2023 Opatření beze změny

K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke 

vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých 

dotačních titulech ze strany MMR.

B II.B.2.1

Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických 

brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu 

efektivnímu využití

Nadregionální MMR

2020-2024 Opatření beze změny

Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních 

kritérií definující tento typ brownfieldů, jako vstupních 

parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení 

otázek veřejné podpory.

C II.C.2.2
Podpora vědecko-popularizačních činností na území 

strukturálně postižených krajů
Nadregionální MŠMT

2018-2026 Opatření beze změny MŠMT řeší s CSVŠ možnou studii na toto téma.

C II.C.2.3
Program na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Nadregionální TAČR

2019-2025 Opatření beze změny

Program THÉTA je v přípravě v gesci TAČR s termínem vyhlášení 

veřejné soutěže v říjnu 2019

C II.C.2.1
Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených 

regionech
ÚK, KVK MŠMT

2018-2023

Návrh na sloučení s 

jinými opatřeními

Toto opatření bylo s ohledem na výsledky jednání k opatření I. 

C.1.8 sloučeno s tímto opatřením do opatření III.C.2.1 zejména s 

ohledem na obdobné výstupy a podporu v gesci MŠMT pro 

vybrané aktivity těchto opatření.

K tomuto opatření přiřadit aktivity z C.1.8, kdy 

výzkum v oblasti Balnologie bude podpořen z 

opatření v gesci MŠMT

D II.D.2.1 Rozvoj multislužbových center celoživotního učení Nadregionální MŠMT

2018-2030 Opatření beze změny

Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Je 

dohodnuto, že do naplňování opatření se aktivně zapojí 

Národní ústav pro vzdělávání, který ve spolupráci s pakty 

zaměstnanosti jednotlivých strukturálně postižených krajů a 

krajskou samosprávou otevře komunikaci k vybraným středním 

školám – centrům celoživotního učení – tak, aby mohly být 

vyhodnoceny možnosti pro zajištění dalšího rozvoje, fungování 

a financování činnosti center celoživotního učení, resp. ustavení 

těchto center v lokalitách, kde tyto dosud nefungují.
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D II.D.2.2
Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-

technického zázemí škol a školských zařízení 
Nadregionální MMR

2018-2022 Aktualizace

Opatření je částečně naplněno prostřednictvím připravované 

specifické výzvy určené pro základní školy ve strukturálně 

postižených regionech v programu IROP. A také uspokojením 

projektů v zásobnících výzev č. 46 a 47 programu IROP, kdy tyto 

aktivity jsou možné zejména díky realokacím ve prospěch 

tohoto operačního programu. Daná opatření se však z pohledu 

regionů jeví jako nedostatečná, jelikož se nedaří nalézt zdroje 

pro projekty v oblati Středních škol. Tato situace vyústila v 

definování strategických projektů tématicky společných pro 

všechny tři regiony zaměřených na problematiku středního 

školství. Toto opatření je tak potřeba aktualizovat a nově bude 

jeho část směřována na střední školy v rámci opatření III.D.2.1.

Za MŠMT výzvy na plnění naplánovaných opatření jsou 

vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově 

podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána 

se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednání. ŘO OP VVV 

průběžně vyhodnocuje efektivitu KAP a MAP v regionech a to 

prostřednictvím evaluace akčního plánování a také analýzou 

sebehodnotících zpráv realizačních týmů. běží příprava 309

E II.E.1.1 Podpora komunitního života a sociálních služeb Nadregionální MMR

2018-2020 Opatření beze změny

Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani 

pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a jejich potřeba trvá 

zejména v ÚK a KVK.

E II.E.2.1
Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech 

– obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A
Nadregionální MZ

2018-2021 Opatření beze změny

Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ, 

které základní body tohoto programu řeší s MF se snahou o 

vypořádání připomínek tohoto ministerstva.

E II.E.2.2

Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech 

– Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného 

zdravotnického personálu – část B 

Nadregionální MZ

2018-2019 Opatření beze změny

V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity 

trvají s tím, že MZ nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí 

kroky k podpře vybraných oblastí zdravotnictví napříč celou ČR - 

podpora praktických lékařů atp. Je však potřeba dále nastavit 

systémovou podporu na zajištění potřebného zdravotnického 

personálu ve strukturálně postižených regionech.

E II.E.2.3 Podpora integrace zahraničních pracovníků Nadregionální MV

2019 Opatření beze změny

Tato opatření zatím nebyla naplněna, došlo pouze k dílčím 

krokům, kdy jedním z nich byla v roce 2018  ze strany FDV 

realizace projektu "Podpora cizincům" 

E II.E.3.1
Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně 

postižených regionech
Nadregionální MMR

2018-2030 Opatření beze změny

Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít 

nástrojů APZ.

E II.E.3.2 Komplexní obnova sídlišť Nadregionální MMR
2019-2023 Opatření beze změny Připravuje se vznik pracovní skupiny.

E II.E.4.1

Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny regionálních kulturních 

zařízení, církví a náboženských společností, který má ve 

správě Ministerstvo kultury 

Nadregionální MK

2019-2024 Opatření beze změny

MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu tak, 

aby jej bylo možné začít v průběhu roku 2020 postupně 

naplňovat. 1 085
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E II.E.4.2

Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny státních kulturních zařízení 

spravovaným Ministerstvem kultury.

Nadregionální MK

2019-2024 Opatření beze změny

MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu tak, 

aby jej bylo možné začít v průběhu roku 2020 postupně 

naplňovat. 835

E II.E.4.3

Navýšení alokace Programu záchrany architektonického 

dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad programu s 

ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních 

památek ve strukturálně postižených krajích

Nadregionální MK

2019-2021 Opatření beze změny

MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu tak, 

aby jej bylo možné začít v průběhu roku 2020 postupně 

naplňovat. 1 050

F II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší Nadregionální MŽP

2018-2020 Opatření beze změny

Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace 

tohoto opatření se  v rámci realokací podařilo vyhlásit 

specifickou výzvu na Snížení znečištění ze stacionárních zdrojů 

ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP a zahájit přípravu výzvy na 

Bezemisní a nízkoemisní dopravu v rámci progrmau IROP ve výši 

1,8 mld. Kč a také navýšení prostředků v rámci již uzavřené 

výzvy č. 20 a dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v 

této výzvě.

Další aktivity směřující k naplnění je pokračování tzv. 

kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně podmínek. Tyto 

aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a),b) a d).

Další oblasti tohto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se 

na jejich naplnění.

běží příprava v rámci realokací v programu IROP 

výzva na nízkoemisní a bezemistní dopravu a v rámci 

OP ŽP na snížení znečištění ovzduší ze stacionárních 

zdrojů 2 800

F II.F.1.3 Bezpečné kraje Nadregionální MMR
2018-2021 Opatření beze změny

F II.F.1.4 Adaptace území na dopady změny klimatu Nadregionální MŽP

2018-2027 Opatření beze změny

V gesci MŽP jsou vyhlašovány či dobíhají výzvy zaměřené na 

nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na zkvalitňování 

prostředí v sídlech. V těchto oblastech podproy zatím není 

potřeba specifickýchh výzev, jelikož alokace výzev  určených pro 

celou ČR nebývají výrazně překročeny a při splnění podmínek se 

daří  uspokojit většinu žadatelů. 

Dále nakládání se srážkovou vodou bylo zařazeno mezi 

způsobilé výdaje v programu Nemovitosti. 

Další oblasti tohto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se 

na jejich naplnění.

srážkové vody za MPO - jsou součástí výzev v 

programu Nemovitosti v OP PIK

F II.F.2.1 Odpadové hospodářství Nadregionální MŽP

2018-2026 Opatření beze změny

F II.F.1.2 Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie ÚK MŽP
2018-2019 Opatření beze změny Opatření trvá, dojde k iniciaci jednání s dotčeným resortem

G II.G.1.1

Komplex opatření k opravám významných dopravních úseků 

silnic II. a III. třídy, napojení rozvojových, průmyslových a 

podnikatelských areálů na silniční infrastrukturu

Nadregionální MD

2019-2023

Neběží a potřebuje 

změnu/Zrušeno

Toto opatření se z důvodů nemožnosti v současné době 

připravit systémové řešení transformuje do opatření III.G.1.1

G II.G.1.2
Systémový přístup k plánování služeb související s 

kamionovou dopravou
ÚK MD

2019-2020 Opatření beze změny

Koncepce odpočívek je již schválená – definuje harmonogram 

výstavby, rozpracovanost jednotlivých odpočívek. Část opatření 

týkající se legislativy, tam bude ještě daná analýza provedena v 

souladu s harmonogramem.

G II.G.1.3

Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou 

dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu 

umožnění její revitalizace

KVK MD
2018-2019 Opatření beze změny

Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále 

probíhá. běží příprava
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Realizace probíhá - není nutná další změna

Naplněno/běží výzvy

Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno

Návrh na sloučení do jednoho opatření

Potřebují návazné opatření 12 816 14 523

Pilíř
Č. 

opatření
Název opatření Region Gesce

Doba 

realizace
Stav opatření Komentář k naplňování daného opatření Poznámka k realizaci

Již bylo přiřazeno 

k danému 

opatření v mil. 

Kč

Celková zbývající 

alokace opatření v 

mil. Kč

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních 

plánů programu RE:START 

Celkem v mil. Kč

G II.G.2.3 Digitální technické mapování KVK ČÚZK

2018-2022

Neběží a potřebuje 

změnu/Zrušeno

Na společném jednání zástupců ČUZK a Karlovarského kraje 

bylo nalezeno jiné řešení tohtoto opatření mimo rámec 

programu RE:START, které umoží naplnění cílů opatření. 

Opatření zrušeno, resp. v rámci jeho naplňování 

nalezena jiná cesta k jeho realizaci ze strany ČZKÚ při 

jednání se zástupci KVK.

G II.G.2.1
Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. 

století
MSK MPO

2018-2023 Opatření beze změny Ze strany MSK probíhají přípravná jednání s resortem.
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