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Pilíř SC
Číslo 

opatření
Název opatření Region Gesce Gesce +

Doba 

realizace

Aktuální fáze 

realizace 

daného 

opatření

Stav opatření 

oproti 

schválení

Komentář k naplňování daného opatření

AP1

A A.1 I.A.1.1
Program na podporu modernizace technologií firem -

Technologie
Nadregionální MPO MF 2018-2020

částečně 

splněno

Opatření beze 

změny

Na podzim 2019 došlo ze strany MPO k vyhlášení programu Technologie formou finančního nástroje, se zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony, v 

návaznosti na využití výkonostní  rezervy OP PIK byly vyhlášeny výzvy  v programech Inovace, Aplikace, Potenciál, které obsahovaly bodové zvýhodnění pro 

strukturálně postižené regiony.

A A.2 I.A.2.1

Podnikavý region (PODREG) - program na podporu 

začínajících podnikatelů či potenciálních 

podnikatelských záměrů

Nadregionální MPO MF 2017-2023 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Realizace běží v MSK, zatím ze zdrojů kraje, opatření je hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je doporučení intenzivního zapojení se do této 

problematiky, resp. využít zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících podnikatelů. 

Klíčové je posílit krajské zdroje a doplnit je ze strany státního rozpočtu.

Opatření bude naplněno ze zdrojů nového operačního programu Spravedlivá transformace.

A A.3 I.A.3.1
Podprogram programu TREND pro strukturálně 

postižené kraje
Nadregionální MPO 2019-2026

částečně 

splněno

Opatření beze 

změny

V 1.VS byla bonifikační kritéria. Proběhlo jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2.VS. Od 20.2.20 probíhá příjem  žádostí do 2. 

veřejné soutěže (bez bonifikace pro strukturálně postižené regiony). Připravuje se 3. VS. Ze strany NVT je naplánováno jednání se zástupci MPO. Bude 

probíhat ověření témat ze strany RSK v regionech.

B B.2 I.B.2.1
Program na regeneraci a podnikatelské využití 

brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu
Nadregionální MPO MF 2017-2023

Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

3. výzva byla vyhodnocena, v návaznosti na výsledky proběhlo v KVK setkání se zástupci měst a obcí s prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s 

přípravou a nastavením projektů. 4.výzva vyhlášena, příjem žádostí do 31.8.2020, alokace 260 mil. Kč. MPO avizuje změny, jejich konkrétní rozsah a dopad 

na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT s ohledem na rostoucí zájem o tento program ze strany regionů doporučuje jej  neměnit a realizovat ve 

stávajícím rozsahu.

B B.1 I.B.1.3

Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém 

a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů 

na ložisku Cínovec

ÚK, KVK MPO 2018-2025 Příprava
Opatření beze 

změny

V této době se čeká na dokončení průzkumných prací, na jejichž základě bude možné rozhodnout o dalším využití této suroviny. V rámci Ústeckého 

kraje je mezi strategickými projekty Fondu pro spravedlivou transformaci doporučen s prioritou 2 projekt společnosti ČEZ, a.s. orientovaný na těžbu lithia na 

Cínovci. Záměr konzultován v rámci OPST. Realizace projektu je v kompetenci investora.

Opatření v přípravě / 

rozpracování

opatření splněno / běží 

výzvy 

Rozpracováno

Nutná iniciace realizace

Iniciace

Problémy při realizaci

Naplněno částečně



C C.1 I.C.1.1

Program zaměřený na podporu bilaterární spolupráce 

v aplikovaném výzkumu, včetně podpory 

přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá 

návaznost na program DELTA)

Nadregionální TA ČR 2018-2025 Rozpracování
Opatření beze 

změny

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu spolupráce českých účastníků se zahraničními partnery. První veřejná soutěž nezvýhodňovala projekty ze 

strukturálně postižených regionů. V rámci této soutěže byl k podpoře vybrán jeden projekt s hlavním příjemcem se sídlem 

v Moravskoslezském kraji.

C C.1 I.C.1.2

Program zaměřený na podporu technologického 

transferu, který by mohl do budoucna podporovat 

propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými 

organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na 

program GAMA)

Nadregionální TA ČR 2017-2025 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních informací  bude TA ČR usilovat o nový program. Zde bude VT v této 

snaze TA ČR podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření. Budou zahájena jednání s TA ČR na podporu pokračování  programu.

C C.1 I.C.1.3
Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v 

aplikovaném výzkumu (program EPSILON)
Nadregionální TA ČR 2017-2025

Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže programu je realizováno 26 projektů s alespoň jedním účastníkem ze strukturálně postiženého regionu. 

Těmto účastníkům je poskytnuta podpora ve výši 126 mil. Kč. 

Od roku 2019 již nebyla vyhlášena žádná další národní veřejná soutěž 

ve výzkumu, vývoji a inovacích z důvodu schválení tří nových resortních programů, které mají podobné zaměření jako program EPSILON. Jedná se 

o Program TREND, Program Prostředí pro život a Program DOPRAVA 2020+. Na podporu VaVaI v oblasti energetiky je specificky zaměřen program THÉTA. 

V současné době je program EPSILON využíván jako nástroj na podporu projektů z mezinárodních ERA-NET Cofund schémat, kde poskytnutí podpory 

projektům mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích probíhá 

na základě hodnocení a výběru projektů uskutečněného na mezinárodní úrovni.

C C.1 I.C.1.9
Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP 

VIII. Chemie)
Nadregionální

Úřadu 

vlády 

ČR - 

Sekce 

pro 

vědu, 

výzkum 

a 

inovace

2017-2018 Finalizace
Naplněno/běží 

výzvy
NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je navázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.

C C.2 I.C.2.1

Program na podporu aplikovaného 

společenskovědního a humanitního výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)

Nadregionální TA ČR 2018-2026
Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

Dané opatření běží. Do 3. veřejné soutěže programu ÉTA bylo podáno 72 projektů s hlavním příjemcem ze strukturálně postiženého kraje, z nichž podpořeno 

bylo 8 projektů. TA ČR provede analýzu hodnocení úspěšnosti těchto projektů v jednotlivých hodnotících kritériích a výsledky zašle zástupcům strategie 

RE:START.

C C.2 I.C.2.3 Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci Nadregionální MŠMT 2018-2022
Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

Výzva ukončena 31.1.2020. Strukturálně postižené kraje dostaly možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více oproti ostatním regionům, tzn. 

alokace pro MSK 60mil, alokace pro UK+KVK 45mil Kč. Realizace twinningu se zatím stále rozbíhá.

C C.2 I.C.2.4

Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných 

možností využití geotermální energie ve všech 

dotčených krajích

Nadregionální MPO 2018-2021 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření..Část opatření bude součástí podpory z OPST, o podrobněšjích zmapování potenciálu 

geotermální energiek bude potřeba ještě dále jednat se zástupci regionů a MPO.

C C.2 I.C.2.5

Testování autonomních silničních vozidel v reálném 

(nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí 

nad Labem - U "SMART" ZONE

ÚK MD MPO 2017
Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření naplněno, zafinancovaná analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna. Na výstupy této analýzy pak navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém 

využití výstupů této studie spolupracují.  Připravují výzkumné projekty v této oblasti. V návaznosti na výstupy této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v 

pilíři C jako opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které 

spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v regionu aktuálně 

podaných do programu Doprava 2020+, dojednávání realizace Mobility Innovation Hubu. V červenci 2019 podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ÚK a 

městem ÚL, koordinaci aktivit převzal kraj, částečně i prostřednictvím ICUK. Poslední jednání proběhla v říjnu a prosinci 2021, nyní se chystá Memorandum 

o partnerství a spolupráci při rozvoje kooperativní, propojené a automatizované mobility v ÚK, a na základě toho, kdo k němu přistoupí, bude fungovat 

platforma CCAM. Aktuálně se diskutují další kroky (je k dispozici plán priorit, ke kterému se mají do 13.2. vyjádřit partneři), získávání a financování pořízení 

potřebných dat, ČVÚT přetváří tzv. menší okruh do virtuální podoby. (1/2022)

D D.1 I.D.1.1

Komplexní opatření „Regionální talent management“ - 

zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření 

nabídky perspektivních pracovních a kariérních 

vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky

Nadregionální MŠMT 2017-2020
Finalizace/Spln

ěno

Opatření beze 

změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských 

akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou 

předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření. Předpoklad ukončení příjmu žádostí 11.5.2020.

D D.1 I.D.1.3

Cílené komplementární výzvy z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně 

postižených regionech

Nadregionální MŠMT 2018-2023
Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. Celkově došlo k rozdělení 2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden 

žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil. Kč. 



D D.1 I.D.1.4

Revize systému investičních pobídek - v případě všech 

okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl 

nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu 

na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 

Kč/místo

Nadregionální MPSV 2018+ Iniciace 
Opatření beze 

změny

Došlo ke schválení nového znění příslušného zákona. Zásadní změnou je, že o veškerých investičních pobídkách bude rozhodovat vláda ČR. Podmínky 

budou sjednocené pro celé území ČR vyjma hl.m.Prahy. Není kladen takový důraz na tvorbu pracovních míst, ale investice s vyšší přidanou podporou, v 

případě žádosti o příspěvek na pracovní místo 200 000 Kč/místo - je sledována struktura zaměstnanců s VŠ vzděláním a působící ve výzkumu a vývoji. Dále 

také došle ke zmírnění podmínek pro MSP, kdy požadovaný rozsah investice je poloviční oproti podmínkám pro velké podniky. Do budoucna je nutné 

směřovat případné investiční pobídky do strukturálně postižených regionů.

Splněno. Zákonem č. 210/2019 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a zákona č. 435/2004 Sb., o zaěstnanosti, a ke změně 

podmínke poskytování investičních pobídek. Nově je kladen důraz na poskytování pobídek do technologických center a oborů s vyšší přidanou hodnotou. Byla 

však zachována možnost 

D D.2 I.D.2.1
Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a 

celoživotní vzdělávání v krajích
Nadregionální MŠMT MPSV 2017-2020

Finalizace/Spln

ěno

Opatření beze 

změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských 

akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou 

předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

D D.2 I.D.2.2

Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v 

anglickém jazyce u absolventů základních a středních 

škol 

Nadregionální MŠMT 2017-2023
Finalizace/Spln

ěno

Opatření beze 

změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských 

akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou 

předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnost do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.  

D D.2 I.D.2.3

Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro 

moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 

pro průmysl 4.0)

Nadregionální MŠMT MPSV 2018-2023
Finalizace/Spln

ěno

Opatření beze 

změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských 

akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou 

předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

Za MPSV je připraven Akční plán práce 4.0.a  od října 2019 běží projekt Kompetence 4.0. se zpracováním do 30.12.2022.

D D.2 I.D.2.4
Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím 

projektu KOMPAS
Nadregionální MPSV 2017-2020

Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platforem v 

jednotlivých krajích.

D D.2 I.D.2.5
Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a 

poradenských středisek) a EFES (efektivní služby 

zaměstnanosti)

Nadregionální MPSV 2017-2021
částečně 

splněno

Opatření beze 

změny

Oba projekty jsou průběžně realizovány - projekt EFES by měl být ukončen 31.8.2020, projekt PIPS pak bude realizován až do 31.12.2021. Bude potřeba  

sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platforem v jednotlivých krajích.

D D.2 I.D.2.6
Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR 

(zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)
Nadregionální MPSV 2017-2018

Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy
Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D D.2 I.D.2.7

V souladu se zákonnými postupy při zadávání 

veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů 

poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně 

oslovovat řemeslné inkubátory

Nadregionální MPSV 2018+
Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy
Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D D.2 I.D.2.8
Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené 

využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti
Nadregionální MPSV 2017+

Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy
Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D D.2 I.D.2.9

Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v 

rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o 

zaměstnanosti

Nadregionální MPSV 2017-2018
Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy
Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

D D.2 I.D.2.10
Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a 

vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu
Nadregionální MPSV 2016-2020

Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se 

očekávalo v roce 2016 (kdy byl tento  projekt schválen k realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle 

plánu, tj. k 31.12.2019.

D D.2 I.D.2.11

Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či 

přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících 

přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců 

technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové 

revoluce při zachování maximální možné míry 

zaměstnanosti

Nadregionální MPSV 2017-2018
Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy
Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření



D D.2 I.D.2.12

Analýza současného stavu v oblasti slaďování 

rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, 

které jsou typické vyšším podílem zaměstnání 

v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným 

provozem

Nadregionální MPSV 2018 Iniciace 
Opatření beze 

změny
Zatím beze změny - dojde k zahájení jednání s příslušnou sekcí MPSV 

D D.3 I.D.3.1
Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj 

zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob
Nadregionální MPSV 2017-2020 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od 

ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, 

rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a 

to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. 

Splněno - realizován celostátní projekt Podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání. 

D D.3 I.D.3.2
Komplexní opatření zaměřený na podporu tzv. 

tranzitních sociálních podniků
Nadregionální MPSV 2017-2020 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s Úřadem vlády na tvorbě zákona o sociálním podnikání. MPSV také vyhlašuje příslušné výzvy na podporu 

sociálního podnikání. Nutné sledovat realizaci ve vztahu k cílům opatření.

Příprava zákona o sociálním podnikání na úrovni úřadu vlády byla zastavena, zákon o integračním sociálním podniku byl připravován jako 

poslanecká iniciativa - nestihl se v minulém volebním období projednat. Aktuálně je příprava návrhu zákona o sociálním podnikání opětovně 

zařazena do legisativních prací vlády na rok 2022 v gesci MPSV.

MPSV však sociální podniky podporuje, a to jak prostřednictvím poskytnutí dotací, tak prostřednictvím vybudování podprůrné sítě a využitím 

finančních nástrojů (záruk).

Např. výzvy č. 105, 129, projekt Podpora sociálního podnikání pokračuje, úvěry ČMRZB (https://www.nrb.cz/produkt/s-podnik/?rc) 

D D.3 I.D.3.3 Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016 Nadregionální MPSV 2016-2018 Rozpracování
Opatření beze 

změny

Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření. Je nutné průběžně sledovat.

Splněno. Poslední zpráva za období 2. poloviny 2019 a 1. poloviny 2020 byla předložena vládě pod č.j. OVA: 1263/20 dne 2. listopadu 2020. Ze 17 

opatření bylo 16 splněno, poslední optření tykající se rekvalifikací bylo řešeno

D D.3 I.D.3.4
Realizace opatření k řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti
Nadregionální MPSV 2017-2018 Rozpracování

Opatření beze 

změny

V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K řešení dlouhodobé nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci 

projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho 

cílených aktivit směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Jedná se nejen o odborné poradenství, nabídku vhodných 

rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP ČR připravil 

projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, který je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivity tohoto programu jsou 

zaměřeny na poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích 

sociálního zabezpečení, v oblasti pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. Prioritou je zvýšená péče uchazečů o 

zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje komplex aktivit a 

činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, 

Job cluby a Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním 

přístupem při zprostředkování zaměstnání. 

D D.3 I.D.3.5

Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k 

dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v 

hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem 

komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání

Nadregionální MPSV 2017-2018
Finalizace/Spln

ěno

Opatření beze 

změny

Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídících aktů UP ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci UP ČR při 

práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.

D D.3 I.D.3.6
Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na 

podporu regionální mobility
Nadregionální MPSV 2016-2018 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy
Naplněno

D D.4 I.D.4.1
Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v 

počátečním vzdělávání
Nadregionální MŠMT 2017-2020

Finalizace/Spln

ěno

Opatření beze 

změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských 

akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou 

předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.



E E.1 I.E.1.1

Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako 

jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti Nadregionální MPSV 

MŠMT; 

MF; MS 2017-2030 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, která spadá do její gesce. V rámci aktivit UP ČR je průběžně podporováno posilování 

finanční gramotnosti. V lednu 2020 byla vládou schválena aktualizace Národní strategie finančního vzdělávání (2.0), která tuto problematiku také akcentuje.

Splněno částečně. Finanční gramotnost posilována v rámci aktivit ÚP ČR pro uchazeče o zaměstnání. V rámci projektu POVEZ podporováno 

vzdělávání v měkkých dovednostech pouze v případě, že souvisí s vykonávanou profesí

E E.1 I.E.1.2
Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP 

ČR ve strukturálně postižených krajích
Nadregionální MPSV MMR 2017-2023 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Opatření jako takové trvá. 

Plněno jinak - ÚP ČR vytváří na regionální i lokální úrovni poradní sbory na základě § 7 zákona o zaměstnanosti poradní sbory, které se mohou 

vyjadřovat k situaci na trhu práce a nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, složeny jsou ze všech relevantních aktérů regionálních trhů 

práce.Další spolupráce na regionální úrovni probíhá protřednictvím paktů zaměstnanosti

E E.1 I.E.1.4
Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj 

Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje  
Nadregionální MPSV 2018

Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy
Analýza hotová, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifik jednotlivých regionů. 

E E.4 I.E.4.1

Připravit regionální programy na podporu dalšího 

rozvoje již existujících místních kulturních institucí 

(muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a 

na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit 

ve všech třech krajích.

Nadregionální MK 2018-2022 Rozpracování
Opatření beze 

změny

Probíhají průběžná jednání s MK, které připravuje možnost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve 

vhodných programech, které umožní naplnění tohoto opatření. 

E E.2 I.E.2.3 Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary KVK MZ 2018-2021
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgence o její zaslání). Není možné tak dané opatření ve sledovaném období 

vyhodnotit. Je nutná opětovná aktivizace.

F F.1 I.F.1.1

Akcelerace programu na řešení sanace ekologických 

škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv 

(kompetence MF ČR)

Nadregionální MF 2017+ Rozpracování
Opatření beze 

změny

Nutná akcelerace naplňování těchto smluv zejména ve strukturálně postižených regionech..                                                                                                                                                                                                                                    

ad plnění Úkolu a) Požádat MF o podání zprávy k plnění daného opatření vč. aktuálního přehledu o stavu plnění závazků v čase, a vahrazení ročních  

finančních alokací na realizaci sanací aloka, za celé období, včetně harmonogramu; zajistit urychlení procesu zadávání veřejných zakázek na sanaci 

ekolog. škod vyplývajících z uzavřených ekologických smluv

ad plnění Úkolu b) Ověřit ve spolupráci s MF stav plnění daného opatření (prioritní projekty Sanace skládkové oblasti v lokalitě Litvínov společnosti 

UNIPETROL, a.s.; Sanační zásah na lokalitě AGLOMERACE ve společnosti Vítkovice, a.s.)

F F.1 I.F.1.2

Přenastavení a posílení programu na sanaci 

ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP 

určeného pro města a obce – závazky nad rámec 

privatizačních smluv (kompetence MŽP)

Nadregionální MŽP MMR 2017-2023 Příprava
Opatření beze 

změny

Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán vyjma na počátku roku 2019 dobíhající alokace v rámci ITI Úcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a 

pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího operačního programu bude snaha jej s ohledem na velkou absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového 

programovacího období.                                                                                                                                              stav plnění úkolu MMR provedení analýzy 

potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod? (třeba ověřit)

Změny: dochází ke zlepšení dokumentace kontaminovaných ploch včetně jejich prioritizace a evidence v databázi kontaminovaných míst: Nejucelenější 

přehled potřeb poskytuje databáze SEKM, která se doplňuje prostřednictvím projektu NIKM II.etapa. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí vypracovat 

Metodiku pro postup vůči soukromým vlastníkům a komunikační strategii, definovat práva a odpovědnosti jednotlivých úřadů 

→ zajistit účinnější zapojení a aktivizaci vlastníků dotčených lokalit s nejvyšší prioritou z hlediska naléhavosti odstraňování závažných ekologických rizik 

(zejm. neakceptovatelných rizik 

→ motivace bonifikací  pro související rozvojové projekty nového využití

Pozn. V přípravě ITI ÚCHA na období 21+ hlídat a vyloučit případné duplicity a překryvy opatření a potenciálních zdrojů financování

Z Analytické části ITI ÚCHA na období 21+: V roce 2017 byla pro potřeby ITI ÚChA provedena Inventarizace a pasportizace starých ekologických zátěží 

vázaných na nevyužívanou infrastrukturu v Ústecko-chomutovské aglomeraci. 

→ vzorek indikuje na absorpční kapacitu

→ uvedená zjištění nejsou moc lichotivá a zjevně indikují existenci bariér nebo i nízkou motivaci ze strany vlastníků co do jejich zájmu a zapojení se do 

odstraňování starých ekologických zátěží       (10/2021)



F F.1 I.F.1.3
Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již 

dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě
Nadregionální MPO 

MMR, 

MŽP, MF
2019-2025 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného 

programu určeného na resocializaci rekultivovaných ploch a území po těžbě.

V rámci přípravy a jednání pracovní skupiny byly vytvořeny základní podklady, rámce a parametry, definice území, identifikovány možné fin. zdroje a typy 

aktivit/opatření. Výstupy byly využity mj. při přípravě PSÚT.

Plnění úkolu (a jeho cíle) se nyní tematicky (přímá obnova území po těžbě) v resp. zapracovávají do Operačního programu Spravedlivá transformace 

OP ST (pod koordinací MŽP)

V přípravě ITI ÚCHA na období 21+ (opatření 4.1.2 Rekultivace krajiny po těžbě; uvedeno však, že bude řešeno mimo nástroj ITI hlídat, resp. vyloučit 

případné duplicity a překryvy opatření a potenciálních zdrojů financování)       (10/2021)

F F.1 I.F.1.4
Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající 

opatření na ochranu ŽP
Nadregionální MŽP MZe 2017-2019+Rozpracování

Opatření beze 

změny

Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná část z nich je ve stávajícím programovacím období již uzavřená a 

nepředpokládá znovu vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich efektivnějšímu využití v regionech brání 

nastavení konkrétních výzev. 

K řešení: opatření se jeví jako "uzavřené", anebo pokud nikoliv, pak by mělo být konkrétněji specifikováno, co v případě nastavení výzev brání/bránilo k jejich 

efektivnějšímu využití

Průběžný monitoring, zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje jednotlivých složek ŽP ve vztahu k plnění relevantních programů a účinnosti jejich výstůpů je 

stadardně předpokládáno.

F F.1 I.F.1.8

Analýza potenciálu a reálných možností využití 

přečerpávacích elektráren na území strukturálně 

postižených krajů

Nadregionální MPO 2018-2022 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, s.p., který v letošním roce dokončí studie týkající se možnosti využití 

hydrických rekultivací na území ÚK k tomuto účelu. Pro naplnění opatření je však důležité obdobné kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních 

regionech. V lednu zrealizována schůzka se zástupci MPO a předána Analýza potenciálu PVE . Opatření se tímto posunulo, ale stále ještě není naplněno.            

F F.2 I.F.2.1

Zhodnocení a případná úprava podmínek programu 

Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. 

navýšení alokace tohoto programu

Nadregionální MMR MF 2018-2021
Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření splněno. V listopadu 2019 vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil, příjem žádostí ukončen 14.2.2020. Kč. S ohledem na poptávku z regionu 

je  v rámci AP4 navrženo pokračování tohoto dotačního titulu.                                                                                                       

F F.2 I.F.2.2

Vznik programu zaměřeného na regeneraci 

brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho 

prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití 

regenerovaných ploch (kompetence MMR)

Nadregionální MMR 2019-2021
Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření splněno. Proběhlo hodnocení  1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 

65 mil. Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených krajů. V prosinci 2019  vyhlášena výzva č.2 s předpokládanou 

alokací cca 200 mil. Kč, příjem žádostí do 11.5.2020.           

F F.1 I.F.1.5

Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na 

řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 

50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského 

kraje

ÚK, KVK MF 
MPO; 

MMR
2017-2020 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření splněno, naplňování je otázkou vyhlašování a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení alokace a vyhlašované výběrové řízení zatím běží na 

dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč. Nedochází však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je 

splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu.

Vláda ČR prosadila, že se vylučují sanační a rekultivační projekty a snížil se počet projektů  na 10 společně s MSK z původních 13 za rok. Toto se tedy v 

rámci opatření moc nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů mezi UK+KVK a MSK.

F F.1 I.F.1.6
Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký 

i Karlovarský kraj)
ÚK, KVK MZe MŽP 2017-2030 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlašovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápnění. Ze strany Mze 

bude v roce 2019  zahájeno periodické hodnocení daného programu. Aktuálně proběhlo v rámci oddělení ochrany lesa k internímu vyhodnocování 

podkladů za čtyři roky 2017 - 2020, údaje budou průběžně aktualizovány a následně zveřejněny.

F F.2 I.F.2.3

Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor 

východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy 

v jeho rámci

ÚK, KVK MMR 2017-2023 Finalizace
Naplněno/běží 

výzvy
Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci specifického programu MMR 

F F.2 I.F.2.4
Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních 

rozvojových projektů města Terezín“
ÚK, KVK MMR 2017 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy
Město Terezín  uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie



F F.1 I.F.1.7

Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na 

řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 

592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje

MSK MF MPO 2017-2023 Příprava
Opatření beze 

změny

Ročně  by měly být vyčleněny 2 mld. Kč na financování projektů z obou krajů. Aktivity však stojí na vyhlašování veřejných zakázek ze strany MF. Z MSK 

žádost na MF - o shrnutí aktuálního stavu,ale  je potřeba ještě dořešit podobu reportování implementace, jednání se zástupci MF proběhlo v prosinci 2019.  

Ze strany MSK proběhla revize projektů, které prošly schválením v meziresortní komisi a byla nastavena kritéria pro krajskou prioritizaci.

Ze strany MPO byl MSK požádán o stanovení 5 prioritních projektů pro harmonogram zadávání na rok 2020 a střednědobý výhled. Akcelerace čerpání naráží 

omezené kaplacity vyhlašování veřejných zakázek ze strany MF                                             

G G.1 I.G.1.1
Komplex opatření k dobudování významných 

dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy
Nadregionální MD 2017-2030 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů byly ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 3,9 mld. Kč. Vyhodnocení roku 

2019 lze udělat až po vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 2020.

G G.1 I.G.1.3
Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci 

železničních tratí
Nadregionální MD 2017-2035 Finalizace

Naplněno/běží 

výzvy

Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich 

modernizace.

G G.1 I.G.1.5
Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy 

mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary 
MD

MŽP, 

MZe, 

MMR, 

MF, MPO

2019-2022 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Projekt rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary získal v červenci 2021 souhlasné závazné stanovisko ze strany 

Ministerstva životního prostředí (EIA).

V současné době se finalizuje materiál se zadávací dokumentací na výběr projektanta stavby, předpoklad schválení ze strany Rady KVK dojde je koncem 

února, zahájení zadávacího řízení začátkem března. 

Ze strany Odboru investic KÚKK se stále jedná o prioritu kraje, odboru byla svěřena projektová příprava akce a započne schválením finančních prostředků z 

přebytku hospodaření kraje za rok 2021. Letiště Karlovy Vary, s.r.o. bude dělat odborného konzultanta.  

AP2

A A.1 II.A.1.1

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně 

postižených regionech prostřednictvím investic do 

nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - 

Nemovitosti)

Nadregionální MPO 2018-2023
Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

Opatření naplněno, byla vyhlášena výzva a následně proběhlo její vyhodnocení, alokace výzvy 1,4 mld. Kč nebyla vyčerpána. Podrobné vyhodnocení lze 

nalézt v přehledu čerpání

A A.2 II.A.2.1

Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve 

specifických lokalitách strukturálně postižených 

regionů

Nadregionální MMR 2019-2023 Iniciace 
Opatření beze 

změny

K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany 

MMR tak, aby akcentovali obsah tohoto opatření. Zrealizované schůzky na odboru CR - nastavena spolupráce při identifikaci integrovaných projektů pro 

identifikaci vhodných zdrojů financování ESIF v kombinaci s nově připravovaným národním DT pro oblast CR.

B B.2 II.B.2.1

Příprava programu zaměřeného na regenerace 

specifických brownfieldů ve městech a obcích 

směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití

Nadregionální MMR

MPO, 

MŽP, 

MZe

2020-2024 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a 

směřující k řešení otázek veřejné podpory. Využijí se zkušenosti z běžícího DT na zpracování studií proveditelnosti a jejich přenesení do přípravy 

nového programovacího období, kdy se předpokládá podpora tohto typu BF v rámci OPST a také NPO.

C C.2 II.C.2.2
Podpora vědecko-popularizačních činností na území 

strukturálně postižených krajů
Nadregionální MŠMT 2018-2026 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Předpoklad řešení opatření z úrovně Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. - uvažovány dvě varianty řešení zpracování analýzy:

1) extenzivní varianta, která by v sobě zahrnula mj. i průzkum mezi relevantními stakeholdery na území (primárně) Ústeckého a Karlovarského kraje a byla by 

tak schopna relevantněji zrcadlit pociťovanou potřebu rozvoje činnosti charakteru „science“ center (horizont zpracování cca 6 měsíců), 

2) užší varianta, ve které by CSVŠ využilo primárně data z již realizovaných průzkumů / projektů a doplnila ji jen několika málo rozhovory s aktéry v území, 

analýza by byla v tomto případě omezena primárně na území Ústeckého kraje (horizont zpracování cca 3 měsíce).

VT RE:START se kloní spíše k prvnímu zmíněnému řešení, které má potenciál přinést relevantnější a pro možný reálný dopad do praxe konkrétnější 

podněty. Varianta k řešení bude vybrána s ohledem na možnost promítnutí zjištění vzešlých z analýzy v kontextu dotačních možností příštího 

programovacího období, potažmo OP JAK.

C C.2 II.C.2.3
Program na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Nadregionální TA ČR 2019-2025 Finalizace

Opatření beze 

změny

Program THÉTA -  byla ukončena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Probíhá hodnocení. Celková alokace  735 mil. Kč  obsahovala samostatnou 

alokaci 58,8 mil.Kč pro strukturálně postižené regiony.



D D.2 II.D.2.1 Rozvoj multislužbových center celoživotního učení Nadregionální MŠMT MPO, MK 2018-2030 Rozpracování
Opatření beze 

změny

Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Do plnění opatření byl aktivně zapojen Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s nímž proběhlo 

vyhodnocení dosavadní činnosti tzv. center celoživotního učení v jednotlivých krajích - společně byly zároveň definovány rozvojové možnosti, které by do 

budoucna mohly přispívat k posílení činnosti center celoživotního učení, resp. multislužbových center celoživotního učení. Tyto rozvojové možnosti budou 

na začátku r. 2020 vyhodnoceny a provázaně budou iniciovány konkrétní kroky na úrovni centrálních orgánů a současně v rámci jednotlivých 

regionů.Rozvoj center podporuje v MSK už současný projekt IKAP II, který pomáhá středním školám, aby se staly Centry excelence, byť převážně 

pro počáteční vzdělávání. Naplnění cíle se ale váže zejména na nové programové období, kdy taková centra budou vznikat s podporou ÚP a findu 

obnovy. V MSK také významně přispěje projekt Trautom - kompetence pro 21. stol., který vytvoří ekosystém pro celoživotní vzdělávání a podpoří 

vznik center u několika vzdělávacích institucí

E E.1 II.E.1.1 Podpora komunitního života a sociálních služeb Nadregionální MMR MPSV 2018-2020 Příprava
Opatření beze 

změny

Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK. Dle 

aktuálních informací z IROPu již ve stávajícím programovacím období nedojde k vyhlášení výzev z důvodu přealokování kapacity IROPu. Oblast Komunitních 

center není součástí návrhu IROP 2021-2027 a bude potřeba hledat jiné cesty podpory tohoto typu aktivit na území strutkurálně postižených regionů.

E E.2 II.E.2.1

Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených 

regionech – obnova rozvoje materiálně-technické 

základny – část A

Nadregionální MZ 2018-2021
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ , základní body tohoto programu  seřeší s MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto 

ministerstva.                                                         

Opatření bylo částečně naplněno prostřednictvím realokaci v rámci programu IROP spec. cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a 

péče o zdraví“. Hlavním cílem opatření však zůstává vytvoření dlouhodobého finančního zdroje, který umožní průběžně modernizovat materiálovou 

základnu krajského zdravotnictví, tedy i pomocných provozů těchto zařízení.

E E.2 II.E.2.2

Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených 

regionech – Systémové změny směřující k zajištění 

kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B 

Nadregionální MZ 2018-2019
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity trvají s tím, že MZ nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí kroky k podpoře vybraných oblastí 

zdravotnictví napříč celou ČR - podpora praktických lékařů atp. Je však potřeba dále nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného 

zdravotnického personálu ve strukturálně postižených regionech.                                                                                                  

VAZBA na II.E.3.1 - viz Koncepce rozvoje venkova, str. 51: V oblasti veřejných služeb je jako významný problém vnímán nedostatek lékařů, což je 

nedostatek, u nějž je vzhledem ke stárnutí lékařů očekáváno jeho postupné prohlubování.         

E E.2 II.E.2.3 Podpora integrace zahraničních pracovníků Nadregionální MV MPSV 2019 Příprava
Opatření beze 

změny

V oblasti trhu práce došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich byla v roce 2018 ze strany FDV realizace projektu "Podpora cizincům". V oblasti širší 

podpory integrace cizinců ze strany MV fungují přes 10 let v těchto krajích Centra na podporu integrace cizinců. Je nutné iniciovat jednání na úrovni MPSV, 

MV a zástupců krajů. Je potřeba zvýšit tlak na centrální orgány po nástupu nové vlády, je potřeba zvýšit kvóty a urychlit procesy. Na úrovni kraje je 

potřeba zvýšit podporu propagace pracovních míst a zaměstnavatelů. data ukazují, že transformované regiony mají velmi nízký podíl pracovníků ze 

třetích zemí ve srovnání s jinými kraji. To prohlubuje zaostávání v konkurenceschopnosti. 

E E.3 II.E.3.1
Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně 

postižených regionech
Nadregionální MMR

Mze, 

MŠMT, 

MPSV, 

MK, MV,

MŽP

2018-2030 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutná celková aktivizace všech dotčených resortů. Bude iniciováno jednání i s 

ohledem na vznik nové Koncepce rozvoje venkova.  

Aktuální konkrétní náměty: 

podpora společných/sdílených opatření/aktivit (ev. služeb) dobrovolných svazků obcí, mj. s cílem posílení vzájemné spolupráce, koordinace, udržitelnosti a 

sdílení veřejné vybavenosti a služeb na úrovni kooperace více malých obcí ; důraz na omezení subrurbanizačních procesů do obcí v zázemí měst (mj. 

nástroji územního plánování); přiměřená, umírněná a přísně účelná a efektivní podpora doplnění základní vybavenosti;

podpora financování investičně náročnějších opatření/projektů (např. úvěry, záruky); podpora digitalizace veřejné správy obcí;cílené posilování dostupnosti 

lokálních (resp. mikroregionálních) center osídlení a jejich stabilizace jejich obslužného významu; obnova a údržba památek, památkově chráněných území a 

dalších hodnot v území pro posílení atraktivity venkovských území (cestovní ruch, turistiky a rekreace) a identity;

podpora komunitních aktivit v oblasti společenského života 

Dle typologie venkova: KVK - dominuje sociálně a polohově zněvýhodněný typ; ÚK - dominuje sociálně znevýhodněný typ; MSK - Oblast Jeseníků dominuje 

sociálně a polohově znevýhodněný typ; Karvinsko - sociálně znevýhodněný typ

V případě polohově znevýhodněných typů podporovat/apelovat na zlepšení nadmístní dopravní infrastruktury v rámci širších územních vztahů; důraz na 

úsporné formy zástavby; zásadní omezení extenzivního rozvoje sídel, zejm. omezení; naopak posílení regenerace center - jader obcí.           

E E.3 II.E.3.2 Komplexní obnova sídlišť Nadregionální MMR 2019-2023 Příprava
Opatření beze 

změny

Vznikla pracovní skupina, v rámci které je řešena příprava a způsob zpracování koncepcí politiky bydlení v pilotních městech - s tím spojené vytvoření 

dotačního titulu. Na základě těchto koncepcí je pak možné připravovat další kroky a dotační programy. Ze strany MMR není problém navázat na neinvestiční 

podporu pro zpracování pilotních koncepcí. Lze vyjít z minulého vyhlášeného dotačního titulu. Na základě výstupů z koncepce lze pak řešit nastavení a další 

podpory.  

Probíhají pilotní projekty v rámci: 

řešení TAČR ÉTA: TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy

pilotní lokality v Ostravě, již s konkrétními výstupy

Relevantní také výstupy z TAČR ÉTA: TL01000143 Dostupné a udržitelné bydlení

ve strategickém plánování sídel                           



E E.4 II.E.4.1

Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny regionálních kulturních 

zařízení, církví a náboženských společností, který má 

ve správě Ministerstvo kultury 

Nadregionální MK 2019-2024
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

MK připravuje investiční program "Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury", v rámci kterého předpokládá předložení programové 

dokumentace MF v průběhu prvního kvartálu 2021. Prostředky na program jsou alokovány v rozpočtu na rok 2021 v objemu 180 mil. Kč a v rámci dalších let v 

objemu 100 mil. Kč . Zásadním bodem sestavovaného programu je předpokládaná výše spolufinancování ze strany státu, která by se měla pohybovat dle 

předběžných jednání s MF mezi 10-20%.

E E.4 II.E.4.2

Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny státních 

kulturních zařízení spravovaným Ministerstvem kultury.

Nadregionální MK 2019-2024
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

Z hlediska celkového objemu finančních prostředků v programu MTZ státních kulturních zařízení jsou akce či projekty na území strukturálně postižených 

regionů realizovány postupně a to v rámci podílu alokace na celkových požadavcích zřizovaných organizací. Ačkoliv byl např. v roce 2020 program 

mimořádně navýšen o 1 mld. Kč, nebylo možné uvolnit prostředky čistě na projekty uvedené v akčním plánu (např. SZ Valeč (Karlovarská kraj), SZ Jezeří 

(Ústecký kraj) a SZ Janovice (Moravskoslezský kraj)), jelikož byly v rámci COVID upřednostněny výdaje spojené více s provozem a havarijními stavy. 

Průběžně tedy dochází k uvolňování prostředků do postižených regionů, avšak ne ve výši, která by byla patrná při specifickém navýšení v průběhu 

několika let.

E E.4 II.E.4.3

Navýšení alokace Programu záchrany 

architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava 

zásad programu s ohledem na potřeby specifických 

nemovitých kulturních památek ve strukturálně 

postižených krajích

Nadregionální MK 2019-2021
Problémy při 

realizaci

Opatření beze 

změny

V průběhu posledních několika let je alokace prostředků v rámci Programu záchrany architektonického dědictví s ohledem na potřeby specifických 

nemovitých kulturních památek v zásadě neměnná a tedy v celkových požadavcích potenciálních žadatelů nedostatečná. V případě úprav parametrů a 

stanovení určitého objemu pouze pro strukturálně postižené kraje by mohlo dojít k neúměrné zátěži a omezení žadatelů ve zbývajících regionech, tedy 

ohrožení stavu objektů a celkového pojetí poskytovaných příspěvků na obnovu kulturních památek. Dané opatření by bylo možné alespoň částečně 

naplňovat, v případě navýšení prostředků nad rámec stávajícího objemu alokovaného v kapitole na kulturní dědictví a to alespoň ve výši 100-150 

mil. ročně.

F F.1 II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší Nadregionální MŽP

MD, 

MPO, 

MMR, MF

2018-2020
částečně 

splněno

Opatření beze 

změny

Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace tohoto opatření se  v rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu č.136 na Snížení 

znečištění ze stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP. Pro strukturálně postižené regiony je vyčleněna cca 1mld. na bezúročné půjčky pro 

žadatele na dofinancování jejich projektů na tzv. Kotlíkové dotace. Dále byla vyhlášena výzva na Bezemisní a nízkoemisní dopravu v rámci programu IROP ve 

výši 1mld. Kč (aktuálně je ve výzvě převis alokace cca 3,6 mld. Kč), v již uzavřené výzvě č. 20 dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. V 

lednu 2020 byla vyhlášena další výzva s alokací cca 840 mil. Kč také pro oblast bezemisní a nízkoemisní dopravy, ukončení příjmu žádostí 27.2.2020. V 

těchto aspektech lze tedy považovat za částečně splněné.

Další aktivitou směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v 

bodě a),b) a d).

Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.                                                                                                                  

F F.1 II.F.1.3 Bezpečné kraje Nadregionální MMR MV, MŽP 2018-2021 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením. Co se týče center IZS, tak v IROP 2021 – 2027 budou podporovány všechny tři základní 

složky IZS, a pokud by nějaké základní složka chtěla integrované centrum v závislosti na finálním nastaveí projektu by to neměl být zásadní 

problém.

F F.1 II.F.1.4 Adaptace území na dopady změny klimatu Nadregionální MŽP

MPO, 

MMR, 

MZe

2018-2027 Příprava
Opatření beze 

změny

V gesci MŽP jsou vyhlašovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto 

oblastech podpory zatím není potřeba specifických výzev, jelikož alokace výzev  určených pro celou ČR nebývají výrazně překročeny a při splnění podmínek 

se daří  uspokojit většinu žadatelů. 

Dále nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK v programu NEMOVITOSTI. 

Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.



F F.2 II.F.2.1 Odpadové hospodářství Nadregionální MŽP 2018-2026 Příprava
Opatření beze 

změny

O věření využívání dostupných nástrojů na podporu třídění a nakládání s odpady jako předstupně jejich skládkování a v budoucnu umožňující jejich 

energetické využití. Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta 2019. 

Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným 

sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START.

Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027.                                                                                         

Aktuální poznámka:  Nízká motivace (obcí) pro omezení skládkování v důsledku odloženého zákazu a pro rozvoj komunitních/obecních infrastruktur/zařízení 

a kapacit pro účelné, ekologicky šetrné a udržitelné nakládání s odpady.

Stále chybí dostatečná infrastruktura v oblasti nakládání s odpady. Nutný apel na podporu v této oblasti, byť se jedná o finančně nákladná opatření, proto 

podporovat synergie - např. provázání a integrace s opatřeními do rozvoje komunitní energetiky. Podporovat územně lokalizovaná řešení v rámci funkčních 

územních celků, městských regionů.    (10/2021)

F F.1 II.F.1.2 Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie ÚK MŽP 2018-2019 Iniciace 
Opatření beze 

změny

Ve vztahu ke konkrétnímu způsobu naplňování proběhlo jednání s ministrem MŽP, který přislíbil ověření způsob zadání této prováděcí studie. V současné 

době se čeká na zpětnou vazbu z MŽP.

G G.1 II.G.1.2
Systémový přístup k plánování služeb související s 

kamionovou dopravou
ÚK MD

MMR, 

MPO
2019-2020 Rozpracování

Opatření beze 

změny

Koncepce odpočívek je již schválená – definuje harmonogram výstavby, rozpracovanost jednotlivých odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, daná 

analýza bude provedena v souladu s harmonogramem.

G G.1 II.G.1.3

Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na 

veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z 

důvodu umožnění její revitalizace

KVK MD 2018-2019
Finalizace/Spln

ěno

Naplněno/běží 

výzvy

Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo k zahájení stavby dne 19. 9. 2019. Naplněna byla pouze první fáze, na schválení 

financí pro fázy druhou se čeká - předpoklad schválení jaro 2022.

G G.2 II.G.2.1
Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 

21. století
MSK MPO 2018-2023 Příprava

Opatření beze 

změny

Ze strany MSK a NVT probíhají přípravná jednání s resorty. S ohledem na další podněty z regionu NVT doporučuje aktualizaci tohoto opatření v rozšíření 

dopadů do všech tří strukturálně postižených krajů a také o další související aktivity viz podněty ze sběru dat pro AP4. Po dohodě s regiony i na základě 

nových podnětů je opatření aktualizováno v návrhu AP4 - Aktualizace v AP4 - IV.G.2.1

AP3

A A.1 III.A.1.1
Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a 

investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)
Nadregionální MPO 2020-2025 Příprava

V rámci aktivit souvisejících s Fondem pro spravedlivou transformaci dochází k navýšení o 1 osobu v regionálních kancelářích ÚK, MSK a KVK s termínem 

cca od 1.4.2022. Aktuálně probíhají výběrová řízení na obsazení pozic.

B B.2 III.B.2.1

Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, 

Ústecký a Karlovarský kraj

Nadregionální MPO MMR 2019-2030 Příprava Fin. nástroj JESSICA II. zatím běží  od dubna 2019 pouze v MSK z krajských zdrojů s alokací 221mil.

B B.2 III.B.2.2 Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu 

greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti 

stávajících průmyslových zón

Nadregionální MPO 2020-2025 Příprava

C C.2 III.C.2.1

Programy na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně 

postižených regionech

Nadregionální MŽP

MPO, 

MD, TA 

ČR

2019-2026
částečně 

splněno

MD, MŽP a MPO - zrealizováno vstupní jednání a příprava aktivace území pro vyhlášení bonifikovaných soutěží v roce 2020. Aktuálně vyhlášené výzvy 

TREND a Doprava 2020+ jsou bez specifické podpory. Soutěž v programu Doprava 2020+ byla vyhlášena 8.4.2020 a  umožňuje přednostní podporu projektů 

ze strukturálně postižených regionů. MD aktivně podporuje zapojení ÚK a UJEP do projektu H2020 (AD-LIME)- Aktualizováno v AP 4  IV.C.2.1

C C.2 III.C.2.2

Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro 

MSK, ÚK a KVK Nadregionální MPO

MZV, 

MŠMT 2019-2030 Příprava

V rámci TAČR - program ÉTA, byl podpořen projekt TL05000543 žadatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyněv Ústí nad Labem s názvem Brain circulation 

jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu. MMR - oddělení Restart je oficiální zájemce o výstupy projektu a komunikuje s realizátory 

dílčí výstupy. Ty pak budou zapracovány do aktualizace AP5 a též budou využity při vyjednávání o možné systémové podpoře realizace opatření pro vznik tzv. 

Welcome Office.



C C.2 III.C.2.3
Specifická podpora výzkumu ve strukturálně 

postižených regionech
Nadregionální MŠMT

MD, TA 

ČR
2019-2030 Iniciace 

Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání na MŠMT s pí Říhovou (ředitelkou odboru). J. Říhová uvedla, že program musí být schválen nejpozději v lednu 2020 (tzn. 

příprava programu musí začít v průběhu roku 2019). Dne 25. 10. 2019 byl odeslán dopis na náměstka Dolečka ohledně časového harmonogramu přípravy 

programu. Do jednání je potřeba více zapojit regiony a zajistit pravidelnou aktualizaci stavu přípravy tohoto programu. Dle sdělení náměstka Dolečka ze dne 

7. 11. 2019 MŠMT začalo vyjednávat možnost obsahově šířeji pojatého programu pro strukturálně znevýhodněné kraje do OP JAK. K tomuto kroku MŠMT 

dospělo v souvislosti s předpokladem vyšších nároků na spoluúčast národních zdrojů v budoucím programovém období v porovnání s odhadem možností pro 

uplatnění požadavku do návrhu výdajů státního rozpočtu určených pro tuto oblast. O další podpoře se bude dále jednat s MŠMT.

Další informace:

--- Očekáváme finanční prostředky v rámci NPO, prozatím nedošlo ke konkrétním jednáním 

--- Možnost podproy této oblasti je diskutována v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci. Očekáváme předložení strategického projektu na 

území Karlovarského kraje, který bude financován z OPST - projekt s názevem Centrum Lázeňského výzkumu, žadatele Institut lázeňství a 

balneologie

C C.2 III.C.2.4 Podpora VaV infrastruktury Nadregionální MPO MŠMT 2019-2026 Rozpracování

Realizace seminářů pro NUTS II Severozápad. První byl zaměřen pro uchazeče o dotaci v 1.VS programu The Country for The Future, Podprogramu 3 

"Inovace do praxe" a  na další dotační možnosti - např. na program TREND, Podprogram "Nováčci". Přednášející - MPO.  Druhý seminář téma: průřezové 

představení realizovaných projektů UJEPu, informace o projektech TA ČR v ÚK a připravované VS (konkrétně jak zpracovat žádost, monirovací systém, 

aplikační garant, smlouvy, ...).Další aktivity budou následovat v rámci nového programového období.

D D.1 III.D.1.1

Financování provozu regionálních pracovišť veřejných 

vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého 

kraje

Nadregionální MŠMT 2019-2030 Příprava

První pracovní verze návrhu materiálu pro vládu k rozšíření působnosti některých VŠ do Karlovarského kraje byla zaslána MŠMT (Ing. Říhová), kde se 1. 11. 

2019 uskutečnilo jednání v dané záležitosti za účasti Ing. Bradáče a zástupců MŠMT. Nyní probíhá spolupráce s Pedagogickou fakultou Západočeské 

univerzity v Plzni; na podporu realizace kurzů celoživotního vzdělávání bylo v roce 2020 vynaložen 1 mil. Kč, v roce 2021 již 2 mil. Kč a pro rok 2022 je v 

rozpočtu kraje schválena podpora rovněž ve výši 2 mil. Kč. Od září 2021 otevřela v Chebu Pedagogická fakulta ZČU v Plzni kombinované studium 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který do budoucna nahradí kurzy celoživotního vzdělávání. Vedle podpory pedagogické fakulty je finančně podporována i 

Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, která od Karlovarského kraje obdržela v posledních dvou letech 5 mil. Kč a pro rok 2022 je schválena podpora ve výši 2,5 

mil. Kč. Vedle realizace studijních programů na území kraje probíhají jednání s Pedagogickou fakultou v oblasti rozšíření okruhu fakultních škol, kde 

probíhají praxe studentů, i do Karlovarského kraje. S MŠMT proběhla jednání i na téma finanční podpory VŠ studia, ale zatím bez konkrétních výsledků, 

což významně ovlivnila i pandemie COVID-19 (2/2022)

D D.2 III.D.2.1

Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje 

materiálně-technického zázemí škol a školských 

zařízení

Nadregionální MMR MŠMT 2019-2023
částečně 

splněno

Došlo k vyhlášení výzvy pro základní školy jako výstup aktualizovaného opatření II.D.2.2. Jedná se o výzvu č. 92 pro ZŠ určenou pro strukturálně postižené 

regiony s alokací 265 mil. Kč (příspěvek EU). Stávající opatření je zaměřeno zejména na SŠ, na základě podnětů z regionů je v rámci AP4 připravena 

aktualizace daného opatření rozšiřující toto opatření obecně na školy a školská zařízení ve strukturálně postižených regionech - Aktualizováno v AP 4 - IV. 

D. 2.1

D D.2 III.D.2.2 Podpora rozvoje vysokého školství Nadregionální MŠMT 2019-2027 Příprava

V kontextu aktivit zástupců Karlovarského kraje byla realizována jednání se zástupci MŠMT (Ing. Říhová), kdy na posledním jednání byl představen prvotní 

návrh materiálů, který představil prvotní koncept možnosti posílení financování regionálního vysokého školství. S ohledem na termíny nastavování rozpočtu 

MŠMT bylo dohodnuto, že další pracovní verze návrhu bude MŠMT předložena k jednání v průběhu roku 2020. Jednání s MŠMT tedy budou pokračovat i dále 

v průběhu roku 2020/21 - aktualizace v AP4 IV. D.2.2



E E.2 III.E.2.1 Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému Nadregionální MV MMR 2020-2023 Příprava

Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne 27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání.

Hlavním úkolem Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s cílem vyvinout tlak na urychlení

procesu při výkupu nemovitostí. Dne 10. 9. 2019 byli osloveni zástupci HZS Karlovarského kraje, aby NVT zaslali podklady pro přípravu dopisu. Dne 13. 9.

2019 zástupci HZS Karlovarského kraje zaslali NVT aktuální stav věci s tím, že podklady pro podpůrný dopis by formulovali až po převodu předmětných

pozemků na ÚPZSVM a po výsledcích jednání s MV - GŘ HZS ČR. Ze strany NVT bylo realizováno jednání se zástupci ŘO IROP, kdy byla diskutována

možnost podpory této oblasti po roce 2021+. Ze strany ŘO IROP byla potvrzena informace, že se tato oblast podpory vyjednává v rámci návrhu

nástupce programu IROP viz informace v opatření Bezpečné kraje.

E E.3 III.E.3.1 Specifická podpora bydlení a bytové politiky Nadregionální MMR MŽP 2019-2022 Příprava
Probíhájí pravidelná jednání se zástupci MMR Odboru bytové politiky za účelem řešení tohoto opatření. Téma je jedním ze stěžejních témat v 

programovém prohlášení vlády, očekáváme plnění opatření v následujícím období.

F F.2 III.F.2.1 Odpadové hospodářství II Nadregionální MŽP 2020-2028 Příprava

Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta 2019. Oblast materiálového a 

energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou 

vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START.

Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027.

F F.2 III.F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti Nadregionální MMR 2019-2020
Finalizace/Spln

ěno

V listopadu 2019 byla vyhlášena 2. výzva umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnosti pro specifické brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec 

Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území MS 

kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: 

Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově. Výzva ukončena 14.2.2020.

Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům v rámci aktualizace opatření v AP4 definovat 1 další specifický BF. Na území Ústeckého kraje: 

Žatec - Dreherův pivovar, na území MS kraje : Frýdek-Místek - Areál bývalých válcoven ACM a Služovice - bývalá kasárna,  na území KVK - Areál 

železničního depa - město Sokolov"- Aktualizováno v AP4 - IV. F.2.2

G G.1 III.G.1.1
Dopravní napojení strategického významu ve 

strukturálně postižených regionech
Nadregionální MD MMR 2019-2022 Příprava Rozsah a nastavení tohoto opatření je potřeba aktualizovat, jeho rozsah a nastavení i s ohledem na nové programové období.

G G.2 III.G.2.1

Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro 

zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje České 

republiky

Nadregionální MMR MF 2020-2021 Iniciace 

Je námět k diskuzi s MF ČR. Aktuálně AK ČR připravuje novelizaci RUD krajů.

MMR vnímá diskuze kolem případné změny RUD. Zároveň si MMR uvědomuje, že téma není izolované a úzce je provázané s dotační politikou státu a její 

revizí, zachováním principu subsidiarity a autonomie samospráv nedokončenou reformou veřejné správy až po charakter sídelní struktury, která je 

charakteristická svou “rozdrobeností.”.

AP4

A A.2 IV. A.2.1

Podnikavý region (PODREG) - program na podporu 

začínajících podnikatelů, a potenciálních 

podnikatelských záměrů a MSP s vlastním 

produktem/službou

Nadregionální MPO 2021-2023

Opatření bude v následujícím programovém období naplněno ze zdrojů nového Operačního programu Spravedlivá transformace. Od roku 2021 probíhají 

jednání k definování podpory se zástupci regionů a resortů.

A A.3 IV. A.3.1

Podpora digitalizace a robotizace především malých a 

středních firem prostřednictvím outsourcovaných 

služeb výzkumu, vývoje a poradenství

Nadregionální MPO 2021-2024
Probíhá diskuze s MPO, které připravuje takto nastavené zdroje v rámci NPO a také OP TAK. Případné specifické zvýhodnění není s ohledem na 

předpokládnou alokaci v této oblasti v uvedených zdrojích zatím řešeno.

A A.3 IV. A.3.2
Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako 

ekonomického odvětví v Karlovarském kraji
KVK

MŽP 

MPO, 

MMR

2021-2027

Aktivity podporu lázeňství jsou mimo jiné také součástí Operačním programu Spravedlivá transformace, očekáváme realizaci opatření v následujím období 

prostřednictvím OPST.



C C.2 IV. C.2.1
Specifická podpora výzkumu ve strukturálně 

postižených regionech
Nadregionální

MŠMT, 

MD, 

MPO,

2021-2030

Vzniklo sloučením opatření I. C.1.8 a II.C.2.1. a aktualizací III.C.2.3 – předmětem aktualizace je rozšíření podpory vybraných oborů na všechny strukturálně 

postižené regiony. Problematika podpory výzkumu je řešena na národní úrovni. S dílčí podporou výzkumu je počítáno v rámci OPST. 

D D.2 IV. D.2.1

Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje 

materiálně-technického zázemí škol a školských 

zařízení

Nadregionální
MMR, 

MŠMT
2021-2027

Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.1. Možnost podpory ve vazbě na transformaci energetiky a související změny vzdělávacího systému, resp. modernizace 

oborů atp. bude součástí podpory v rámci OPST, další zdroje se předpokládají také v rámci IROPu (kde se zatím i na základě diskuzí o možných překryvech 

právě z OPST o specifickém zvýhodnění pro uhelné regiony nepřipravuje.

D D.2 IV. D.2.2
Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a 

celoživotní vzdělávání v krajích
Nadregionální MPSV 2021-2023

Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.2. Dopady pandemie jsou více méně celostátní, primárním nástrojem k udržení zaměstnanosti je cílený program podpory 

zaměstnanosti Antivirus, který je realizován celopološně, nicméně vzhledem ke konstrukci opatření jej využívají skutečně postižené subjekty. Na strukturálně 

postižené regiony, resp. jejich  obnovu, je zaměřen Fond spravedlivé transformace

E E.4 IV.E.4.1 Změna image strukturálně postižených regionů Nadregionální MMR 2021-2030
Budou pokračovat jednání. Realizace opatřnení a jeho příprava byla poznamenána pandemií Covid19, kdy většina zdrojů mířila na pomoc subjektm v 

cestovním ruchu a do jiných odvětví.

E E.4 IV.E.4.2 Podpora kulturních a kreativních odvětví Nadregionální MK 2021-2023

V roce 2021 se již z těchto nových opatření podařilo zahájit přípravné aktivity vedoucí k podpoře Kulturních a kreativních odvětví (KKO). Aktuálně: NPO - 

komponenta 4.5 - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (Ministerstvo kultury) - výzva cca v březnu 2022, uvažuje se o zapojení RSK do 

hodnotícího procesu výběru projektů v regionu. Současně se očekává financování aktivit KKO z OPST, zejména v rámci zastřešujících projektů.

F F.1 IV.F.1.1
Zpracování technickoekonomických analýz 

využitelnosti důlních děl v MSK MSK MPO 2021-2023

Opatření je naplňováno, DIAMO se primárně věnuje využití geotermální energie, což pro ně zpracovává VŠB. Aktuální stav studie  zatím neznáme. DIAMO 

zpracovalo vyhodnocení využití důlních vod s ohledem na dopady klimatických změn. MSID, MPO, KRAJ a DIAMO uzavřelo memorandum o spolupráci a jsou 

dle informací v pravidelném kontaktu. 

F F.2 IV.F.2.1
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – 

pokračování DT
Nadregionální MMR 2021-2023

V roce 2021 vyhlášena výzva programu Podpora revitalizace území - dotační titul DT1 byl určen pouze pro žadatele ležící na území MSK, ÚK a KVK. Výzva 

je v procesu hodnocení, očekávané zvěřejnění výsledků cca březen 2022, očekáváme podporu projektů ve výši více jak 0,5 mil. Kč, Dále budou Demolice 

budov v SVL v dalších letech součástí DT v rámci programů vyhlašovanýc SFPI.

F F.2 IV. F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti Nadregionální MMR 2021

V roce 2021 vyhlášena ve vazbě na opatření výzva MMR podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů s alokací výzvy 8 mil. 

Kč. Do výzvy se přihlásili 2 uchazeči - město Žatec a obec Služovice. Na jaře 2022 očekáváme vyhlášení výsledků výzvy a následnou podporu obou 

podaných projektů v celkové očekávané výši  4 mil. Kč (á 2 mil. Kč na každý projekt).



F F.2 IV. F.2.3
Program na podporu občanské vybavenosti a 

obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech
Nadregionální MMR 2021-2030

V roce 2021 se  podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře opatření, byla zahájena příprava dotačního programu na podporu občanské vybavenosti. Spuštění 

programu očekáváme v následujícím období. 

F F.3 IV. F.3.1
Podpora komunitní energetiky ve strukturálně 

postižených regionech
Nadregionální

MPO, 

MŽP, 

MMR

2021-2030

V roce 2021 se  podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře komunitní energetiky. Podpora bude směřovat zejména z Modernizačního fondu, kde mají 

strukturálně postižené regiony plánované zvýhodnění. Podpora přípravy projektů je také plánována v rámci připravovaného OPST. Dále je o podpoře této 

oblasti diskutoávno s EIB, která připravuje či již spustila řadu nástrojů zaměřených na podporu projektové přípravy (ELENA, TARGET).

F F.3 IV. F.3.2 Podpora zřízení Center veřejných energetiků Nadregionální
MPO, 

MŽP
2021-2029

V roce 2021 se  podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře přípravy opatření v rámci OPST - konkrétně očekáváme naplnění opatření zaměřeného na Centra 

veřejných energetiků prostřednictvím strategických projektů. Spuštění programu a výzvy očekáváme v následujícím období. 

F F.3 IV. F.3.3
Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro 

spravedlivou transformaci
Nadregionální MŽP 2021-2027

V průběhu podzimu roku 2021 byla ze strany SFŽP vyhlášena výzhva na podporu projektové přípravy strategických projektů. Výzvu využilo 27 z 35 

potenciálně strategických projektů. Dále se připravují další nástroje podporu projektové přípravy mimo jiné v rámci OPST, NPO, ale také jsou zahájeny 

diskuze s EIB o větším rozšířenením poradenství v oblasti přípravy projektů nejenom pro OPST, ale i do dalších zdrojů.

G G.1 IV. G.1.1 Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti KVK MD 2021-2022 Byla zahájena diskuze s MD.

G G.2 IV. G.2.1
Podpora rozvoje digitalizace státní správy a 

samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionů
Nadregionální

MPO, 

MMR, 

MŠMT

2021-2027

Aktualizace opatření z AP2- II. G.2.1. Plnění opatření očekáváme v následujícím období, kdy téma je uvedeno jako priorita v rámci Programového prohlášení 

vlády. Digitalizace a další oblasti eGovermentu jsou předmětem řady finančních nástrojů a podpor mimo jiné v rámci NPO, OP TAK a také v rámci OPST. 


