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Instrukce pro nositele projektu:
Dotaznik k strategickym projektliim predstavuje struéné a vécné shrnuti, které ma za cil prehledné ukézat zakladni parametry zamysleného projektu
a jeho zmény vici plvodnim zamérlm specifikovanym v predbéznych studiich proveditelnost. Vzhledem k rozsahu a pfipravenosti vlastnich studii
proveditelnosti bude pro posouzeni projektu Regionalni stalou konferenci kraje vyuZito tohoto shrnuti. Tyto idaje budou slouzit jako jeden z podkladii
pro jednani RSK ohledné dalsiho postupu u strategickych projektd. U jednotlivych bodd prosim uvedte, v jakém stadiu rozpracovanosti se v dany
moment nachazeji, tzn. zda se jedné jiz o soucast finalni Upravy, anebo o predbézné stanovisko. Rozsah celého dokumentu omezte na max. 5 stran.
Uvod:

e  Popiste ve 3 vétach, jakym zplsobem projekt prispéje spravedlivé transformaci regionu (je-li relevantni vycislete).
Projekt Medard predstavuje vyrazny pralom v transformaci regionu prostrednictvim zpfistupnéni doposud nepfistupnych vice nez 2500 ha ploch
k novému vyuziti obyvatellim nejenom Karlovarského kraje, ale také navstévniké z celé CR, ktefi az doposud museli Zit s negativnimi dopady tézby,
zpracovani a vyuzivani hnédého uhli v lokalité a jejim okoli. V souladu s rozvojovou vizi ,breh patfi vsem” bude lokalita jezera Medard rozvijena tak,
aby byla volné pristupna Siroké verejnosti a byly tak obyvatelim Karlovarského kraje kompenzovany negativni dopady uhelného priimyslu na Zivotni
prostredi, Zivotni komfort a vytvoren potencial pro budouci rozvoj regionu, a to hned v 6 oblastech: Smart lokalita (energetika), Ostrov (VaV), Breh a
stezka (ochrana biodiverzity), Sportovné rekreacni zona (volny cas), Mésto pfistav (lokalni MSP), Bydleni nad jezerem (rezidencni bydleni). Vytvoreni
udrzitelné a atraktivni lokality pro Zivot je nejen predpokladem pro navrat lidi do regionu (KVK se dlouhodobé vylidnuje), ale také predstavuje potencial
pro prilakani novych investic do Uzemi a s tim spojenou tvorbu pracovnich mist.

e Popiste ve 3 vétach, jakym zplisobem projekt prospéje osobam zasazenym transformaci regionu.
Projekt bude mit prinosy pro fadu cilovych skupin, kdy se jedna predevsim o obyvatele a podnikatele v feSeném Gzemi a jeho bezprostfednim okoli.
Pfinosy projektu Ize shrnout takto: vytvoreni podminek pro navazujici investice a rozvoj feSeného lzemi se zamérenim na r(izné aktivity a ekonomicka
odvétvi, vytvorfeni podminek pro vznik novych podnikl a vznik novych pracovnich mist, zatraktivnéni lokality pro obyvatele i navstévniky kraje,
vytvoreni potencialu realizace dalSich zamérd jinych investor( i mimo resené Uzemi v jeho bezprostrednim okoli financovanych soukromym kapitalem.
Projekt tedy svym komplexnim pojetim fesi systémové problémy kraje, zejména potiebu znovuvyuziti Uzemi po tézbé uhli a vytvaret podminky pro
transformaci ekonomiky se zamérenim na jina odvétvi.

1. Zakladni udaje o projektu a partnerech

e Uvedte nazev projektu, nazev a pravni formu nositele projektu a misto realizace.
Néazev projektu: Udrzitelna revitalizace a resocializace lokality Medard
Nositel projektu: SUAS GROUP as.
Misto realizace: Karlovarsky kraj, okres Sokolov, katastralni Uzemi: Cista u Svatavy, LV 547, Habartov, LV 991, Bukovany u Sokolova LV 421, fe$ené
Uzemi je ohranicené na jihu silnici ¢. 21217 spojujici obce Bukovany a Citice, Citice LV 299, reSené Uzemi je ohrani¢ené na jihu silnici ¢. 21217 a na
vychodé zZeleznicni trati, Litov LV 114, 11 feSené Uzemi je ohranicené na zapadé silnici ¢. 21219 a 21234.

e Identifikujte: klicové partnery nezbytné pro realizaci projektu, partnery Cerpajici prispévek z dotace a partnery z komercni sféry. U viech

uvedte jejich Ulohu v projektu.

V ramci pfiprav projektu byla zpracovéana komplexni analyza zainteresovanych stran. Mezi hlavni partnery nezbytné pro realizaci projektu patfi
predevsim pfimo dotcené obce — Citice, Bukovany, Habartov, Sokolov, Svatava a dale také Karlovarsky kraj. Tito partnefi jsou jiz nyni aktivné zapojeni
do pfiprav projektu a hraji aktivni roli v pfipravach a koordinaci rozvoje Uzemi. Projekt neméa v soucasné dobé formalné stanoveny partnery, pocita se
vsak s pfipravou navrhu ,spolecnosti”, ktera by mohla sdruzit partnery a nositele projektu za Ucelem spolecné koordinace budouciho rozvoje lokality
Medard. Partnefi projektu nebudou Cerpat prispévek z dotace. V ramci celkového rozvoje Gzemi a navazujicich investicnich aktivit (nad ramec projektu
financovaného z OPST) se pocita se zapojenim partnera(l) ze soukromého sektoru, proces vybéru takovéhoto partnera(i) bude popsan v pripravované
studii proveditelnosti bude-li to pro projekt relevantni.

2. Charakteristika projektového zaméru
e Stru¢né a vécné popiste obsah projektu véetné aktivit a jejich konkrétnich parametrd.

Predmétem projektu je vybudovani verejné infrastruktury, zakladni obcanské vybavenosti a tematickych edukacnich prvki v okoli jezera Medard
s cilem umoznit dalsi vyuziti této lokality pro aktivity, které pfinesou udrzitelnou revitalizaci a resocializaci Gzemi po ukonceni téZby a navrat lidi. Tato
pfiprava Uzemf je nad rdmec zakonné rekultivace lokality, ktera probihala nejintenzivnéji v letech 1993 az 2015 a byla definitivné ukoncena v roce 2021
a na jeji realizaci bylo vynalozeno témér 1,6 mld. K¢. Jedna se tedy o prvni zpfistupnéni zrekultivovaného Uzemi pro verejnost a zaroven ochranu
verejnych zajml (ochrana biodiverzity, pristupnost a vyuziti verejnosti) v rémci budouciho rozvoje. V Gzemi navazné probéhnou dalsi soukromé
investice (mimo strategicky projekt pro OPST), které prinesou rozvoj lokality i celého regionu, nebot se jednd o unikatni rozvojovou lokalitu s
mezinarodnim potencialem. V rdmci budovani verejné infrastruktury se podita s vystavbou 2 parkovacich ploch (na vychodni a zapadni strané jezera)
predstavujici vstupni body do Gzemi a budouci pdly rozvoje. Tyto body budou propojeny podél jizniho a severniho brehu jezera okruhem pro pési,
cyklo a 1ZS doplnéného o zajmova mista ¢i odpocinkova prostranstvi. Do mist vstupnich bodd (parkovist) budou privedeny inzenyrské sité, aby bylo
mozné pro navstévniky vybudovat potifebné verejné hygienické zazemi, pitka, osvétleni, kamerovou ostrahu apod. V neposledni fadé v ramci vstupnich
bodil budou vytvorena spolecné s verejnym zazemi také mald tematické informacni centra (jako soucast objektu hygienického a navstévnického
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zazemi) pro navstévniky, které mimo zakladnich navstévnich informaci nabidnou névstévniklG atraktivni formou informace o historii lokality,
klimatickych zmén a ochrané biodiverzity.

e Mduzete dolozit potfebnost projektu a poptavku po jeho aktivitach? Uvedte odpovidajici data.
Potfebnost projektu je dana predevsim nutnosti zavéas zahdjit rozvoj aktivit a ¢innosti, které do budoucna nahradi dosavadni pohon lokalni ekonomiky,
kterym je hodnotovy fetézec zaloZzeny na tézbé uhli. Tento projekt zaroven vytvari velice dulezity predpoklad pro tvorbu pracovnich mist skrze
zatraktivnéni Sokolovska jakozto mista k Zivotu, vytvorenim volnocasového zazemi pro stavajici a nové prichazejici obyvatele a moznosti rozvoje
drobného podnikani a je tak synergicky s dalSimi projekty a rozvojovymi zaméry v kraji. Aktualné je zpracovavana Studie potencialu Gzemi, kterd ma
za cil kvantifikovat potencialni pfinosy a poptavku po rozvoji lokality Medard, vystupy z této studie budou zapracovany do pfipravované studie
proveditelnosti dle pozadavkd Vyzvy ¢. OPST PP-1/2021.

3. Popis oéekavanych cilii projektu, jeho vysledki a vystupt

e Uvedte 3 hlavni cile projektu.

Globalnim cilem projektu je prispét k rozvoji regionu Sokolovska a Karlovarského kraji prostrednictvim znovu vyuziti Uzemi po tézbé uhli a k

posileni ekonomického vyznamu jinych odvétvi v regionu. Tri hlavni cile projektu pak Ize definovat nasledovné:

1)  Zpfistupnéni a navrat lidi do doposud nepfistupné unikatni pfirodni lokality o rozsahu pfiblizné 2500 ha v souladu s rozvojovou vizi ,bieh
patfi vséem".

2)  Vybudovani zakladni vefejné infrastruktury slouzici navstévnikdim lokality s cilem zajisti zakladni komfort a bezpecnost, a také zakladni
volnocasové vyziti.

3)  Vytvorit podminky pro budouci rozvoj lokality prostfednictvim jejiho oZiveni, posilenim spoluprace mezi klicovymi subjekty v regionu a
vytvorenim podminek pro Sirsi spolupraci mezi ¢eskymi a zahrani¢nimi subjekty.

4. Technické feseni projektu

e  Popiste hlavni ¢asti investi¢niho a neinvesti¢niho feseni projektu v podrobnosti etap projektu.
Aktualné probiha zpracovani komplexni Uzemni a urbanistické studie feSici budouci rozvoj lokality Medard. V rdmci pfiprav projektu byla
zpracovana ovérovaci studie, ktera definovala predmét projektu (viz bod ¢. 2) a jeho umisténi v tizemi v souladu s budoucim rozvojem lokality. Projekt
je rozdélen do tfi hlavnich etap a jedné rezervni:

1)  Etapa Jih — jizni propojeni

2) Etapa Sever - severni propojeni

3) Etapa pési stezky

4)  Etapa Promenada — nabrezni promenada (rezervni etapa — probiha ovérovani realizovatelnosti z technického, casového a finan¢niho aspektu)
Detailni technické reseni bude popséno v pfipravované studii proveditelnosti, aktualné probiha priprava podkladd pro zpracovani projektové
dokumentace. Orienta¢ni bilance: parkovaci plochy 12 000 m? komunikace 14,1 km, inzenyrské sité 3,5 km, objekty 2ks.

s ETAPA JIH - JIZNI PROPOJENI

mm  ETAPA SEVER - SEVERNI PROPOJENI
s ETAPA PROMENADA- NABREZNi PROMENADA
--------- ETAPA PES| STEZKY

(@ ParkiNg

y S
e
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e Jsou popsana feseni (aktivity/procesy/postupy) nezbytna pro spinéni cill projektu? Dolozte.
Pro potreby realizace projektu byl sestaven tzv. Master plan, ktery identifikuje hlavni milniky pfipravy projektu tak, aby jeho Gspésna realizace vedla
k v€asnému naplnéni stanovenych cil(. Jedna se o nasledujici aktivity, procesy a postupy a jejich predpokladanou ¢asovou narocnost: pfiprava zadani
vybérovych fizeni DUR — 2 mésice, vybér dodavatele DUR — 3 mésice, vyhotoveni DUR — 3 mésice, vydani Gzemniho rozhodnuti — 3 mésice, pfiprava
zadani vybérovych fizeni na DRS — 2 mésice, vybér dodavatele DRS — 3 mésice, zpracovani DRS — 6 mésicli, zddost o stavebni povoleni — 6 mésic(,
realizace stavby — 27 mésic(, kolaudace — 1 mésic.

5. Financovani projektu a rozpocet projektu — bude zpfesnéno v ramci SP, nepredpokladaji se vyznamné zmény
e  Predlozte jednoduchy rozpocet projektu a predpokladané zdroje financovani.

Druh vydaje Celkem v K& bez DPH KomentaF
Zahrnuje ¢innosti spojené s piipravou
Stavebni prace a pfiprava uzemi 50 000 000 K¢ uzemi pro naslednou vystavbu
infrastruktury
Zahrnuje vybudovani fyzické
Komunikace a parkovisté 320 000 000 K¢ infrastruktury a dopravodnych prvki
° (osvétleni, lavicky, premosténi apod.)
(=] S s X v .
ﬁ InZenyrské sité 50 000 000 Ké Inzenyr.ske site pro verejnou
2 infrastrukturu
- Vystavba a vybaveni objektu -
Objekty a jejich vybaveni 85 000 000 K¢ toalety, pitka, vefejna prostranstvi
aonad
Nékup sluz jenych
akup § ?lzeb s.ptl)jenyc s 50 000 000 K& PD, posudky, TDI apod.
investici
Investice celkem 555 000 000 K¢
Cinnosti spojené s rozvojem tizemi -
Nakup sluzeb 6000 000 K& napf. 'pFeshranié.ni s’pf:)lupréfe,
koordinace zapojené tzemnich
aktéru, participace
° Tematické vzdélavaci aktivity -
-;3; Doplrikové aktivity 6 000 000 K¢ historie, klimaticka zména, ochrana
g biodiverzity
c
g Osobni vydaje 15 000 000 K¢ Zajisténi realizacniho tymu
L, . . . Naklady spojené s marketingem a
Povinna publicita, marketing 1000 000 K¢ L.
propagaci projektu
Neinvestice celkem 28 000 000 K¢
Celkové vydaje projektu 583 000 000 K¢

e Popiste, prip. vycislete, jaké budou pfijmy projektu plynouci z jeho vlastni realizace?
S ohledem na to, Ze v rdmci projektu bude vybudovana verejna infrastruktura, z toho dlivodu se nepredpoklada, Ze projekt bude generovat vyznamné
pFijmy. Pfipadné prijmy plynouci z projektu budou v porovnani s provoznimi naklady zanedbatelné, projekt nebude generovat zisk. Nakladova stranka
spravy a Udrzby zazemi a infrastruktury je reSena v ramci studie proveditelnosti dle pozadavk( Vyzvy ¢. OPST PP-1/2021.

6. Predpokladany harmonogram realizace projektu
e  Predlozte aktualni harmonogram projektu a rozclente jej dle jednotlivych etap projektu ve smyslu vécnych fazich realizace (Neuvddéjte

" v

clenéni ve smyslu “pripravnd / realizacni / provozni fdze", ale napr. “realizace stavby / akreditace studijniho programu / spusténi provozu

rekvalifikacniho centra” apod.).

Zpracovani Uzemi a urbanistické studie

Zpracovani ovéfovaci studie SP

Zpracovani ZD pro VR na PD

projekéni ¢innost a povolovaci procesy az do vydani SP
Realizace stavby (v3echny etapy)

Kolaudace

Zahajeni provozni éasti
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7. Udrzitelnost
e Jaké zdroje zajisti financni udrzitelnost projektu v predlozeném vécném rozsahu? Uvedte separatné ve vztahu k udrzitelnosti projektu (10
let po skonceni realizace) a ve vztahu k ekonomické Zivotnosti projektu.
Pro realizaci projektu se predpoklada kombinace zapojeni vlastnich finanénich prostredkd a dotaéniho financovani. Pro navazujici aktivity, které budou
dale rozvijet Gzemi (nad ramec strategického projektu z OPST) se pocita s kombinaci vlastnich prostredkd a vyuzitim financnich nastroja 2 pilife MST,
pripadné tam, kde to bude vhodné s moznym vyuzitim jinych dotacnich nastroju. Nositel zajisti pInéni Ucelu infrastruktury po dobu udrzitelnosti
projektu.
e  Uvedte, zda a jak konkrétné budou kracené / obménované aktivity projektu ve vztahu k udrzitelnosti projektu (10 let po skonceni realizace)
a ve vztahu k ekonomické Zivotnosti projektu.
Budovana infrastruktura bude pribézné uvadéna do provozu dle jednotlivych navrzenych etap. Po dobu udrzitelnosti a ekonomické Zivotnosti projektu
se nepredpokladaji zadné zmeény Ucelu vybudované infrastruktury. Pripadné dalsi realizované aktivity v zemi (mimo strategicky projekt) budu
realizovany komplementarné, tedy tak, aby neohrozily ani neomezily funkénost ¢i charakter vybudované infrastruktury v ramci strategického projektu.
Tyto navazuijici investice naopak posili ekonomickou Zivotnost projektu.

8. Rizikova analyza
e Vyjmenujte nejzdsadnéjsi rizika projektu a uvedte jakym zplisobem budou mitigovana a jak budete postupovat v pfipadé jejich naplnéni?
Detailni rizikova analyza bude zpracovéna v rdmci studie proveditelnosti dle pozadavkd Vyzvy ¢. OPST PP-1/2021. V ramci pfiprav projektu bylo

provedeno predbézné vyhodnoceni potenciélnich rizik, jejich kvantifikace a sestaveny navrhy opatreni k jejich pfedchéazeni.

Faze Téma Riziko Opatreni

Stanoveni vhodného inflacniho koeficientu, nutnost
vytvoreni financni rezervy pro pripad, Ze rozpocet nebude
o, o L ; . dostatecny a hrozilo by nedokonceni projektu. Pfiprava
Finan¢ni riziko: Riziko navyseni nakladl projektu L S ) oL i
minimalistické a maximalistické varianty feSeni. Analyza
financovani cinnosti z dalsich zdrojd. Uhrada navyseni

nakladl z vlastnich zdroj(.

L S . Zajistovani  personalnich  kapacit s dostatecnym
Personalni riziko: Nedostatecna institucionalni kapacita o ) . i o .
) ) Nizké predstihem, vhodna (atraktivni) prezentace projektu.
nositele projektu L o i .
Zajisténi kapacit z internich zdroja.
. o , B . Zahajeni pfiprav co nejdfive, vytvofeni master planu
Pfiprava | Projektové riziko: Casovy nesoulad pfiprav projektu s L . L ; . L, .. o
; L Stredni | realizace obsahujici neprekrocitelné milniky pfi realizaci
a casovym ramcem OPST .
L projektu.
planovani ————— T — — - — p
Riziko Fizeni: Dodrzeni procesu vybéru a zadavani verejnych Stiedni Zajisténim dostatecné a odborné kapacity — interné, nebo
redni
zakazek z externich zdrojl — specialista na verejné zakazky.
Riziko projektové: Riziko netplnych informaci o dotacnim Nizké Pribéznad komunikace s poskytovatelem dotace,
izké .
programu OPST prezentace aktuélniho stavu (reporting) smérem k RO
Riziko projektové: ¢asové prodleni povolovacich procest do Stiedni Dasledné zpracovani podkladd pro povolovaci procesy,
redni
vydani SP HMG s pfimérenou ¢asovou rezervou.
o ) L o ) o Nastaveni vhodné komunikacni strategie, zapojeni PR
Riziko marketingové: Riziko negativniho PR projektu Nizké
agentury.
. Lo o Lo L . ., | Pribéznad komunikace s poskytovatelem dotace -
Projektové riziko: Riziko neziskani dotacni podpory Stredni » ; ; .
verifikace pfedmétu projektu
Finanéni riziko: Naroc¢nost investi¢niho financovani Stiedni Vytvoreni finanéniho planu a planu cerpani pro potreby
redni
rozsahlého projektu v case nastaveni dostatec¢nych penéznich tokd
Zajistovani  personalnich  kapacit s dostatecnym
Personalni riziko: Nedostatecna institucionalni kapacita Stiedni predstihem, vhodna (atraktivni) prezentace projektu.
fedni
nositele projektu Zajisténi kapacit z internich zdroji nebo vytvorenim
Realizace novych pracovnich pozic.
L o . , 5 Dakladny priazkum lokality pred zahajenim projekénich
Financni riziko: Riziko dodatecnych nakladi ve vztahu k o i . i o
. ) ) Stredni praci a realizace, volba vhodnych technologickych
specifi¢nosti projektu N
postupl.
Pravni riziko: Riziko nevyhodného zasmluvnéni dodavek a Nizk Dusledna kontrola smluvnich podkladd, zajisténi odborné
izke
sluzeb kapacity pro reseni smluvnich zélezitosti.
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Projektové riziko: Nedodrzeni podminek pfidélené dotace Vhodny vybér indikatorl, nastaveni dosazitelnych
OPST (napf. indikatory) hodnot.

Vybér kvalitniho dodavatele PD, nastaveni vhodnych

Projektové riziko: Nedostatky v projektové dokumentaci Stredni . L ) L
podminek a kvalifikacnich predpokladd v ramci VR.
. Lo L . . . . ., | Vytvoreni kapacity technického koordinatora realizace
Projektové riziko: Nedostatec¢na koordinace stavebnich praci Stredni . , L
projektového zaméru.
. Lo . o . ., | Vybér kvalitnich dodavatelli, nastaveni vhodnych
Projektové riziko: Vybér nekvalitniho dodavatele Stredni

podminek a kvalifika¢nich predpoklad(i v ramci VR.

. Lo L , . Vybér spolehlivého dodavatele, smluvni zajisténi prodleni
Projektové riziko: Nesplnéni terminu realizace ze strany L i L . L i
Stredni | (penale), vcasné zahdjeni priprav na realizaci, Casova
dodavatele
rezerva v harmonogramu.

o o ) ; y . . ., | Provedeni marketingového prlizkumu, vytvoreni studie
Trzni riziko: Nedostatecna poptavka po predmétu projektu Stredni L,
potencialu feSenych témat

Pravni riziko: Riziko nevyhodného zasmluvnéni dodavek a - Dasledna kontrola smluvnich vztahl, vyclenéni interni

sluzeb

kapacity pravniho oddéleni.

| o Lo ) Zajistovani  personalnich  kapacit s dostatecnym
Provozni | Personalni riziko: Nedostatecna institucionalni kapacita L o , o .
. . Stredni predstihem, vhodna (atraktivni) prezentace projektu.
nositele projektu Y o i .
Zajisténi kapacit z internich zdroj(.

. oo o . L. ; . Odborné sestaveni rozpoctu, pfi nastavovani cilll mit na
Projektové riziko: Zajisténi funkénosti predmétu projektu po L . i L | 5

o . paméti moznost budouciho navySovani nakladd.
dobu udrzitelnosti

Zapojeni vlastnich zdroji po dobu udrzitelnosti.

9. Vefejna podpora

e  Domnivate se, Ze projekt zaklada verejnou podporu? Je-li relevantni, popiste, jakych aktivit se tyka a v jakém rozsahu.
Na zékladé analyzy projektu z pohledu verejné podpory se domnivame, Ze projekt vefejnou podporu nezaklada. Verejna komunikace a cyklostezka a
jeji napojeni na okolni infrastrukturu i verejné prostranstvi podél komunikace — lavicky, odpocivadla, osvétleni apod. je infrastruktura, ktera neni uréena
k nabizeni zbozi a sluzeb na trhu. Tato infrastruktura nemé hospodéarskou povahu. Evropska komise fika, ze financovani infrastruktury, ktera neni
urcena ke komerénimu vyuziti, je v zasadé vylouceno z uplatiovani pravidel verejné podpory. Sokolovska uhelnd pri vystavbé vefejné komunikace a
vefejného prostranstvi nejedna jako ,podnik” ve smyslu pravidel verejné podpory. Proto neni naplnén minimalné jeden ze znak( verejné podpory a to
zvyhodnéni ,podniku.” Také dalsi znaky nebudou naplnény, verejné komunikace a verejna prostranstvi nenarusuji hospodarskou soutéz ani neovliviuji
obchod mezi clenskymi staty. Do oblasti plsobnosti pravidel verejné podpory nespada také financovani souvisejici infrastruktury. Proto financovani
budovani siti pro pfivedeni pitné vody do pitek ¢i hygienického zazemi také nebude zakladat verejnou podporu. Pitka budou vefejna pfistupna a ani
v tomto pripadé Sokolovska uhelnd nebude jednat jako ,podnik.” Stejné je to v pfipadé verejného osvétleni. Financovani vystavby zachytnych parkovist
pro navstévniky lokality a jejich napojeni na stavajici komunikace také nebude zakladat verejnou podporu. Jak jiz bylo zminéno vyse, pfi posuzovani
vefejné podpory je potifeba zkoumat, zda Sokolovska uhelna jedna jako ,podnik.” Jestli dochazi k nabizeni zboZi a sluzeb na trhu. V pfipadé parkovisté
je potreba zkoumat, zda v lokalité existuje trzni prostredi ve smyslu nabidky parkovani. Z dostupnych zdrojd vyplyva, ze v lokalité neexistuji komeréni
parkovisté. Zachytna parkovisté tedy nebudou konkurovat jinym parkovistim. Parkovani tedy nebude pfredmétem nabizeni zbozi a sluzeb na trhu, bude
se jednat o verejné pristupnou infrastrukturu a Sokolovskad uhelna nebude jednat pfi provozovani zachytnych parkovist jako ,podnik” ve smyslu
pravidel verejné podpory. Proto financovani vybudovani zachytnych parkovist' nebude naplfiovat znaky verejné podpory a tato ¢ast projektu verejnou
podporu nezaklada. Stejné je potreba pohlizet na vybudovani kanalizace a privodu vody pro WC a hygienické zazemi u parkovisté. Jedna se o souvisejici
infrastrukturu k parkovisti, které bude verejné pfistupné, a WC a hygienické zazemi bude soucasti tohoto parkovisté. Informacni centra, ktera budou
navstévnikim poskytovat informace o lokalité, historii, pfirodé apod. nejsou komercni zélezitost a verejnou podporu rovnéz nezakladaji.
10. Zmény

e Uvedte souhrnné zmény, ke kterym v jednotlivych oblastech projektu doslo.
V ramci pfipravy projektu nedoslo z vécného hlediska k zdsadnim zménam a projekt je pfipravovan v souladu s predbéznou studii proveditelnosti,
ktera byla predkladana do Vyzvy Karlovarského kraje k predkladani potencialnich strategickych projektd v ramci Operacniho programu Spravedliva
transformace dne 31.3.2021. V souladu s Transformacni strategii Skupiny Sokolovské uhelné dochazi ke zméné nositele projektu, kterym je nové
spolecnost SUAS GROUP a.s., sesterska spolecnost Sokolovské uhelné, pravni nastupce, a.s., ktera rozviji aktivity, které nejsou vazané na tézbu,
zpracovani a vyuzivani uhli. V rdmci posunu pfiprav technickych podkladd (analytickd ¢ast Gzemni a urbanistické studie, ovéfovaci studie) doslo
k optimalizaci a zpresnéni parametr( planované infrastruktury. Bylo provedeno zpresnéni rozpoctovych polozek projektu, pfi zachovani celkové vyse
rozpoctu. V ramci aktualné zpracovéavané studie proveditelnosti dle pozadavkd Vyzvy ¢. OPST PP-1/2021 muze dojit k upresnéni nékterych casti
projektu, nikoliv vSak k zdsadnim zménam.
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