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DOPORUČENÍ SFŽP A EXPERTNÍ KOMISE  

UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU A ZMĚN V PROJEKTU 

Rozpočet projektu se oproti předběžné studii proveditelnosti (PSP) nezvýšil (583 mil. Kč).  

Nositel projektu, který je velkým podnikem, předpokládá, že 78 % nákladů projektu bude hrazeno z 

dotace (455 mil Kč.). Zbývající část nákladů uhradí nositel projektu. Nositel projektu předpokládá, že 

bude projekt realizovat mimo některý z režimů veřejné podpory. 

Harmonogram realizace projektu byl zkrácen o rok a půl, nově má být projekt ukončen s koncem roku 

2026 bez zjevně identifikovatelné příčiny změny harmonogramu. 

Oproti PSP nedošlo ke zásadním změnám aktivit a cílů projektu. Nově je nositelem projektu SUAS 

GROUP a.s.  

ZHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU PŘÍPRAVY PROJEKTU A DALŠÍ DOPORUČENÍ 

Nositel projektu, jako vlastník pozemků, na nichž mají být podpořené aktivity realizovány předpokládá 

(mimo jiné) na blíže nespecifikovaném území následný rezidenční development. Investice do 

rezidenčních zón, ať již formou vlastní výstavby nebo přípravy území, jsou nicméně z OP ST nezpůsobilé.  

Nositel projektu dále předpokládá, že na tomto území má rovněž dojít k rozvoji podnikatelského 

ekosystému, a sice po uplynutí 5 let od konce realizace projektu. Není přitom jednoznačně zřejmé, jak 

má tento proces probíhat. Doporučujeme, aby nositel v rámci studie proveditelnosti podrobně 

rozpracoval celkový ekonomický model projektu.  

Ačkoliv nositel projektu předpokládá, že projekt může být realizován mimo režim veřejné podpory, 

zhodnocení vlastních pozemků skrze rozvoj infrastruktury veřejnou podporu zakládat může. Existuje zde 

tak riziko, že nositel projektu obdrží nižší než přepokládanou dotaci, což může ohrozit realizovatelnost 

projektu. 

Dle dostupných informací nositel projektu plánuje část pozemků s podpořenou investicí převést na 

okolní obce k vlastnímu užívání. Doporučujeme, aby v rámci studie proveditelnosti byl plán tohoto 

převodu podrobně popsán. Podotýkáme přitom, že samotný převod podpořených pozemků na obce 

není dostatečným důvodem pro realizaci projektu mimo režim veřejné podpory.  

 


