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DOPORUCENI SFZP A EXPERTNI KOMISE
REGENERACE BROWNFIELDU HORSKY HOTEL KLINOVEC A JEHO OKOLI

PREHLED SOUCASNEHO STAVU A ZMEN V PROJEKTU

Oproti predbézné studii proveditelnosti nedoslo ke zméné rozpoctu (420 mil. K¢), harmonogramu ani
planovanych aktivit.

Zadatel predpoklada financovani 85 % celkovych zptsobilych vydajti z dotace OP ST a 15 % z prostredkd
mésta Bozi dar a strategického partnera projektu. Nositel projektu predpoklada, ze projekt bude
podpofen mimo rezim verejné podpory.

ZHODNOCENiI AKTUALNIHO STAVU PRiIPRAVY PROJEKTU A DALSi DOPORUCENI

Nositel projektu predpoklada podil na spolufinancovani realizace projektu (v nedefinované vysi) od
strategického partnera. Tento partner nebyl nositelem projektu dosud vybran. Jeho absence zasadné
ohrozuje realizovatelnost projektu, a to jednak vroviné financovani a jednak v roviné zajisténi
nasledného provozu rekonstruovaného objektu v dobé udrzitelnosti projektu. Doporucujeme, aby byl
nositel projektu vyzvan k uréitému datu prokazatelné potvrdit, Ze uzavrel dohodu se strategickym
partnerem, jejimz cilem je dofinancovani a provoz hotelu Klinovec.

Nositel projektu predpoklédd, ze projekt bude realizovan mimo rezim vefejné podpory, vzhledem
k charakteru a naslednému vyuziti rekonstruovanych prostor jako hotelu / restaurace nicméné neni
mozné v tuto chvili tento predpoklad potvrdit, existuje zde vyznamné riziko, Ze projekt nebude moci byt
podpofen v mife, jakou nositel projektu predpoklada, ale pouze v mife tzv. ndkladové mezery dle
odpovidajiciho ¢lanku GBER. Doporucujeme, aby RSK zvazila skutecnost, Ze pro realizaci projektu je
nutné, aby byl nositel projektu pfipraven financovat vétsi ¢ast nakladl projektu, nez aktualné odhaduje.

Vzhledem k tomu, Ze objekt je kulturni pamatkou, doporucujeme, aby nositel projektu, pokud tak jiz
neucinil, zahdjil konzultace s mistné pfisluSnym Gfadem pamatkové péce. Nositel projektu by mél
reflektovat vystupy z jednani do pland projektu a studie proveditelnosti tak, aby byla zajisténa jeho
vcasna, a zaroven finan¢né udrzitelna realizace.
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